



Ref.: SC 5000008154

En uso de las atribuciones que me han sido conferidas como Secretario General y como Secretario del Comité Ejecutivo de Metro de Madrid S.A.,

CERTIFICO

Que, en la sesión del 23 de enero de 2026, el Consejero Delegado, en su condición de Órgano de Contratación, aprobó la modificación y ampliación de plazo del contrato nº 7725000012 (IMPLANTACIÓN DE ESCALERA MECÁNICA EN LA ESTACIÓN DE SAN BLAS LÍNEA 7 DE METRO DE MADRID LOTE 3.).

Condiciones iniciales del contrato:

- Objeto: obra consistente en la implantación de escalera mecánica en acceso de la estación de San Blas (línea 7).
- Nº de licitación: 6012400363
- Tipo de procedimiento: Abierto.
- Plazo de ejecución: 6 meses.
- Adjudicatario: EXTRACO, CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A.
- Importe del contrato (IVA excluido): 1.222.539,10 euros.
- Fecha de adjudicación: 17.01.2025
- Fecha de formalización: 05.02.2025
- Fecha de inicio: 04.03.2025

Propuesta aprobada:

- Objeto de la propuesta: Modificación consistente en la inclusión de precios nuevos en el contrato adjudicado necesarios para completar los alcances de adjudicación del contrato
- Ampliación de plazo de 3 meses.
- Importe de la modificación: 244.335,31 euros.

D. Santiago Ruedas Arteaga
Secretario General
Metro de Madrid S.A.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.