

**Expediente:** PNSP 2024-3-10**Objeto:** (FDA) SUMINISTRO DE MATERIAL FUNGIBLE E INSTRUMENTAL PARA EL SISTEMA DE CIRUGÍA ROBÓTICA DA VINCI.**RESOLUCIÓN AMPLIACIÓN DE PLAZO**

De una parte, Dña. M<sup>a</sup> Zita Quintela González, Directora Gerente del Hospital Universitario de Getafe, en virtud de las atribuciones conferidas según Resolución 342/2021 de 13 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, de delegación del ejercicio de determinadas competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Gerentes de los Centros de Atención Hospitalaria, (B.O.C.M. nº 222 de fecha 17 de septiembre de 2021).

**ANTECEDENTES**

- El expediente 2024-3-10, material fungible e instrumental para el sistema de cirugía robótica da vinci, adjudicado por el Órgano de Contratación en fecha 09 de octubre de 2024.
- El art. 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector público que prevé que, ante un retraso en la ejecución del contrato producido por motivos no imputables al contratista, la administración podrá conceder ampliación del plazo inicial de ejecución.
- La conformidad prestada para la formalización de ampliación de plazo de ejecución del contrato por la empresa adjudicataria de dicho expediente.
- Las necesidades reales han sido distintas a las inicialmente previstas.

**RESUELVE**

Ampliar el plazo de ejecución del contrato de material fungible e instrumental para el sistema de cirugía robótica da vinci en 12 meses, **desde el 01 de noviembre de 2025 hasta el 31 de octubre de 2026** a la empresa:

Nombre contratista	NIF contratista	Nº contrato
<b>ABEX EXCELENCIA ROBOTICA S.L.</b>	<b>B87406799</b>	<b>6078</b>

En Getafe,  
DIRECTORA GERENTE

