



Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:
5000009375

OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: SUMINISTRO DE
ACOPLAMIENTOS ELÁSTICOS NECESARIOS PARA EL
MANTENIMIENTO DEL MATERIAL MÓVIL DE METRO DE
MADRID

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:
3000010465

Dirección: Secretaría General

Área: Aprovisionamiento

División: Económico-Financiera

Servicio: Compras

Responsable del Contrato: EMILIO BELDA

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato que se describe en el siguiente apartado.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.

- **Número del contrato**

5324000211

- **Objeto del contrato**

Contrato de suministro de acoplamientos elásticos para el mantenimiento del Material Móvil de Metro de Madrid.

- **Número de la licitación**

6012400370

- **Número de SC del contrato original**

3000010465

- **Contratista**

RAIL LINE COMPONENTS, S.L.U.

- **Importe inicial del contrato**

33.033,00 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 34.650,00 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato**
 - o LCSP (Ley 9/2017)
- **Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato**: se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por LCSP (Ley 9/2017).

■ **Plazo de ejecución del contrato**

- Plazo de ejecución **inicial** que se indica en el contrato: Veinticuatro (24) meses.
 - Fecha inicio: 18.12.2024
 - Fecha finalización: 17.12.2026
- ¿Ha sido el contrato objeto de una ampliación del plazo de ejecución?
 - ☒ No
 - ☐ Sí, hasta el _____

3 ANTECEDENTES

El contrato tiene por objeto el suministro de acoplamientos elásticos para el mantenimiento del Material Móvil de Metro de Madrid.

Permanecen vigentes y sin variación alguna el resto de las condiciones establecidas en el contrato 5324000211, en especial aquellas relativas a las penalidades que sean de aplicación por incumplimiento de los plazos establecidos en la documentación contractual.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
 - ☒ NO
 - ☐ Sí
- Motivos del retraso del plazo de ejecución: El plazo de ejecución se ha visto afectado por retrasos derivados de la imposibilidad de ejecutar la sustitución programada de los compresores auxiliares de los pantógrafos del parque por falta de recursos del AMMM. En la actualidad, se prevé la reactivación de dicha actuación de mantenimiento.
- Plazo de ampliación que se propone: 6 meses.
- Justificación del plazo propuesto: Plazo suficiente estimado para la ejecución de las actividades planificadas.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

La ampliación de plazo no conlleva reajuste presupuestario entre anualidades.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.
En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos