



Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:
5000008258

OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: SUMINISTRO DE PAQUETES DE RESISTENCIAS Y KIT DE INSTALACIÓN, DEL FABRICANTE EXCLUSIVO ALSTOM TRANSPORTE, S.A. DESTINADOS A LOS COFRES DE RESISTENCIAS DE LOS TRENES DE LAS SERIES 2000A Y 2000B DEL MATERIAL MÓVIL

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:
4000000981

Dirección: Secretaría General

Área: Aprovisionamiento

División: Económico-Financiera

Servicio: Compras

Responsable del Contrato: Ángel Cruces

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato para el suministro de paquetes de resistencias y kit de instalación, del fabricante exclusivo ALSTOM TRANSPORTE, S.A. destinados a los cofres de resistencia de los trenes de las series 2000A y 2000B del Material Móvil.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.

- **Número del contrato**

4624000098

- **Objeto del contrato**

Contrato de suministro de paquetes de resistencias y kit de instalación, del fabricante exclusivo ALSTOM TRANSPORTE, S.A. destinados a los cofres de resistencia de los trenes de las series 2000A y 2000B del Material Móvil.

- **Número de la licitación**

6012400283

- **Número de SC del contrato original**

4000000981

- **Contratista**

ALSTOM TRANSPORTE, S.A.

- **Importe inicial del contrato**

2.699.297,70 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 2.974.400,00 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:
 - o RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020)

- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020)

■ Duración del contrato

- Plazo de ejecución/duración **inicial** que se indica en el contrato: 10 MESES
 - Fecha inicio: 25/12/2024
 - Fecha finalización: 24/10/2025
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?

☒ NO

3 ANTECEDENTES

Constituye el objeto del contrato el suministro de bloques de resistencias de freno y accesorios de montaje, destinadas a los trenes de la serie 2000A y 2000B del Material Móvil.

Estos repuestos se emplean en el mantenimiento de cofres de resistencias ya instalados en los trenes de la serie 2000A y 2000B, y su función es disipar la energía que se libera durante la operación de frenado reostático.

La finalidad de esta contratación es la sustitución de estos componentes por MCA, pero al ser tan antiguos el fabricante de los mismos se ha encontrado con problemas a la hora de recepcionar los componentes, así como obsolescencias de otros, los cuales ha tenido que validarlas alternativas con su departamento de ingeniería.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?

☐ NO

☒ SÍ

- Motivos del retraso del plazo de ejecución: Retraso de sus proveedores internos en la entrega de componentes necesarios para la fabricación, y resolución de obsolescencias de alguno de los componentes.
- Plazo de ampliación que se propone: 3 meses.
- Justificación de la nueva fecha propuesta: Según propuesta y previsión del adjudicatario

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ACTUAL	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CON AMPLIACIÓN PLAZO	
AÑO	2025	2025	2026
IMPORTE PERMITIDO	2.699.297,70 €	2.208.516,30 €	490.781,40 €
PEP	PT-W0885.25-76	PT-W0885.25-76	PT-W0885.26-76
EXPEDIENTE	W0885	W0885	

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes. En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.