



## Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

**NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:**  
5000009188

**OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: SUMINISTRO  
DE REPUESTOS EXCLUSIVOS DEL PROVEEDOR  
ALSTOM TRANSPORTE, S.A. PARA LAS  
INSTALACIONES DE SEÑALIZACIÓN FERROVIARIA DE  
METRO DE MADRID**

**NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:**  
4000001000

**Dirección:** Secretaría General

**Área:** Aprovisionamiento

**División:** Económico-Financiera

**Servicio:** Compras

**Responsable del Contrato:** GASPAR AZIZ

## 1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato que se describe en el siguiente apartado.

## 2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.

- **Número del contrato**

4625000002

- **Objeto del contrato**

Contrato de suministro de repuestos exclusivos del proveedor ALSTOM TRANSPORTE, S.A.

- **Número de la licitación**

6012400406

- **Número de SC del contrato original**

4000001022

- **Contratista**

ALSTOM TRANSPORTE, S.A.

- **Importe inicial del contrato**

99.472,61 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 99.472,61 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:**
  - o LCSP (Ley 9/2017)

- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por LCSP (Ley 9/2017).

▪ **Plazo de ejecución del contrato**

- Plazo de ejecución **inicial** que se indica en el contrato: 19 meses
  - Fecha inicio: 24.01.2025
  - Fecha finalización: 23.08.2026
- ¿Ha sido el contrato objeto de una ampliación del plazo de ejecución?
  - No
  - Sí, hasta el \_\_\_\_\_ (indicar fecha) (Indicar SC)

### 3 ANTECEDENTES

El contrato tiene por objeto el suministro de repuestos exclusivos del proveedor ALSTOM TRANSPORTE, S.A., para el mantenimiento de las Instalaciones de señalización ferroviaria ya en servicio en Metro de Madrid.

Permanecen vigentes y sin variación alguna el resto de las condiciones establecidas en el contrato 4625000002, en especial aquellas relativas a las penalidades que sean de aplicación por incumplimiento de los plazos establecidos en la documentación contractual.

### 4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
  - NO
  - Sí
- Motivos del retraso del plazo de ejecución: retraso generado porque las 7 unidades que se han entregado del repuesto 115036 RELE RR2000/N 440-48V CONTACTOR han sido rechazadas por el Laboratorio de Inspección de materiales por no corresponder con la referencia solicitada. El proveedor tiene que reponer el material correcto y solicita la ampliación del plazo de entrega hasta el próximo mes de noviembre.

- Plazo de ampliación que se propone: 99 días.
- Justificación del plazo propuesto: estimación teniendo en cuenta la información facilitada por el contratista.

## **5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**

No se produce reajuste presupuestario entre anualidades con motivo de la ampliación de plazo.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En el cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.