



Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:

5000008124

OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN:

SUMINISTRO REPUESTOS FABRICANTE TKE

1ª AMPLIACIÓN PLAZO EJECUCIÓN

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:

4000001016

Dirección / Gerencia: Secretaría General

Área: Aprovisionamiento

División: Económico-Financiera

Servicio: Compras

Responsable del Contrato: Beatriz Soler

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato 4625000004, suministro de repuestos de inmovilizado del proveedor TK ESCALATOR NORTE (TKEN).

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN

- **Número del contrato**

4625000004

- **Objeto del contrato**

Suministro de repuestos de inmovilizado exclusivos del fabricante TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L.U., para el mantenimiento de las escaleras mecánicas de Metro de Madrid.

- **Número de licitación**

6012400407

- **Número de SC del contrato original**

4000001016

- **Contratista**

TK ELEVADORES ESPAÑA, S.L

- **Importe inicial del contrato**

195.359,60 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 195.359,60 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato: LCSP (Ley 9/2017).
- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: además de lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual, en el Derecho privado y por aquellas normas a las que expresamente se refiere el artículo 319 de la LCSP.

▪ **Duración del contrato**

- Plazo de ejecución/duración *inicial* que se indica en el contrato: 6 meses
 - *Fecha inicio: 05.02.2025*
 - *Fecha finalización: 04.08.2025*
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?
 - ☒ NO
 - ☐ Sí, hasta el ()

3 ANTECEDENTES

La proposición de esta licitación tenía por objeto el suministro de varios repuestos de inmovilizado del proveedor TK ESCALATOR NORTE (TKEN) para el mantenimiento de las escaleras mecánicas de Metro de Madrid. Estos materiales son necesarios para la realización de reparaciones sobrevenidas en las escaleras mecánicas que en caso de no realizarse pueden dar lugar a paradas prolongadas.

Permanecen vigentes y sin variación alguna, el resto de las condiciones establecidas en el contrato 4625000004, en especial aquellas relativas a las penalidades que sean de aplicación por incumplimiento de los plazos establecidos en la documentación contractual.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
 - ☐ NO
 - ☒ Sí
- Motivos del retraso del plazo de ejecución:

El proveedor solicita la ampliación por la necesidad de datos técnicos adicionales para poder suministrar el material 116409 TRANSMISION PRINCIPAL FT722 AC. REDUCTOR de forma correcta.
- Nueva fecha de finalización de los trabajos: 30/11/2025
- Justificación de la nueva fecha propuesta: Estimación teniendo en cuenta la información facilitada por el contratista.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

No se produce reajuste presupuestario entre anualidades con motivo de la ampliación de plazo.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes. En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.