



## Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

**NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:**  
**5000008310**

**OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: SUMINISTRO DE  
REPUESTOS DE INMOVILIZADO EXCLUSIVOS DEL  
PROVEEDOR SEPSAMEDHA PARA EL MANTENIMIENTO  
DEL MATERIAL MÓVIL DE METRO DE MADRID**

**NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:**  
**4000001023**

**Dirección:** Secretaría General

**Área:** Aprovisionamiento

**División:** Económico-Financiera

**Servicio:** Compras

**Responsable del Contrato:** Antonio Pérez

## 1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato para el suministro de repuestos de inmovilizado exclusivos del proveedor SEPSAMEDHA para el mantenimiento del Material Móvil de Metro de Madrid.

## 2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.

- **Número del contrato**

4625000017

- **Objeto del contrato**

Contrato de suministro de repuestos de inmovilizado exclusivos del proveedor SEPSAMEDHA para el mantenimiento del Material Móvil de Metro de Madrid.

- **Número de la licitación**

6012500011

- **Número de SC del contrato original**

4000001023

- **Contratista**

SEPSAMEDHA S.L.U.

- **Importe inicial del contrato**

153.944,00 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 153.944,00 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:
  - o LCSP (Ley 9/2017)

- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por LCSP (Ley 9/2017).

#### ■ Duración del contrato

- Plazo de ejecución/duración **inicial** que se indica en el contrato: 8 MESES
  - Fecha inicio: 19/03/2025
  - Fecha finalización: 18/11/2025
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?  
☒ NO

### 3 ANTECEDENTES

El Servicio de Ingeniería de Mantenimiento de Material Móvil ha solicitado la adquisición de los repuestos de inmovilizado justificando la necesidad por la reposición de bajas, necesidades para cubrir el plazo de reparación de averías previstas y mejora del stock de rotación para la ejecución de mantenimientos preventivos entre otros aspectos con los siguientes objetivos:

- Cumplimiento del plan de producción.
- Optimizar la disponibilidad de los trenes para reforzar el cumplimiento de la tabla de trenes.

### 4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?  
☐ NO  
☒ Sí
- Motivos del retraso del plazo de ejecución: Demora en la entrega de varios componentes críticos con lead time elevado para la fabricación de las tarjetas electrónicas.
- Nueva fecha de finalización de los trabajos: 31/03/2026
- Justificación de la nueva fecha propuesta: Según propuesta y previsión del adjudicatario

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ACTUAL	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CON AMPLIACIÓN PLAZO
AÑO	2025	2025
IMPORTE PERMITIDO	38.958,00 €	38.958,00 €
PEP	PT-W0885.25-82	PT-W0885.25-82
EXPEDIENTE	W0885	W0885

	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ACTUAL	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CON AMPLIACIÓN PLAZO	
AÑO	2025	2025	2026
IMPORTE PERMITIDO	114.986,00 €	105,176,00 €	9.810,00 €
PEP	PT-W2445.25-60	PT-W2445.25-60	PT-W2445.26-60
EXPEDIENTE	W2445	W2445	

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes. En el cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.