



# INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICA

**OBJETO DEL CONTRATO: IMPLANTACIÓN DE ASCENSORES Y  
MODERNIZACIÓN EN LA ESTACIÓN DE ALTO DE  
EXTREMADURA, LÍNEA 6, DE METRO DE MADRID**

**NÚMERO DE LICITACIÓN: 6012500060**

**NÚMERO DE LA S.C: 2000004208**

**Elaboradores:**

Ignacio Serrano  
Francisco Javier Gómez

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En el cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.

## **1 OBJETO DEL INFORME DE VALORACIÓN TÉCNICA:**

El objeto del presente informe es dar cumplimiento a lo previsto en el Pliego de Condiciones Particulares y en el Pliego de Prescripciones Técnicas que rigen la licitación 6012500060, de las obras de IMPLANTACIÓN DE ASCENSORES Y MODERNIZACIÓN EN LA ESTACIÓN DE ALTO DE EXTREMADURA, LÍNEA 6, DE METRO DE MADRID, a fin de proceder a la valoración técnica de las ofertas de las empresas que han participado en la misma.

## **2 INFORMACIÓN PREVIA A LA VALORACIÓN TÉCNICA:**

Para la presente licitación han manifestado interés un total de cincuenta (50) empresas, que se detallan a continuación:

- FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.
- VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
- ORONA, S. COOP.
- ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.
- COMSA, S.A.U.
- OTIS MOBILITY, S.A.
- OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.
- SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.
- FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.
- DORMAKABA ESPAÑA, S.A.U.
- DRAGADOS, S.A.
- TROYA CONSTRUCCIONES FERROVIARIAS, S.L.
- ROVER INFRAESTRUCTURAS SA
- CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A.
- AGRUPACIÓN GUINOVART OBRAS Y
- COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS
- CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S.L.
- SOPORTES Y PRODUCCIONES INTEGRALES, S.L.
- ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A.



- Construcciones Rubau S.A.
- CONTRATAS Y VENTAS S.A.
- SERANCO, S.A.
- GESTION Y EJECUCION DE OBRA CIVIL S.A.U.
- ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS
- LANTANIA S.A.U
- ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.
- COX T&I S.L.
- AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.
- EXTRACO CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S.A.
- VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.
- CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO
- ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
- COPCISA, S.A.
- PUENTES Y CALZADS INFRAESTRUCTURAS, S.L.
- ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.
- S.A. de Obras y Servicios, COPASA
- EIFFAGE INFRAESTRUCTURAS, SAU
- TORRESCAMARA Y CIA DE OBRAS,S.A.
- CHM, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A.
- CONSTRUCCIONES GLESA, S. A.
- PEDANEL SERVICIOS TÉCNICOS S.L.
- CITANIAS OBRAS Y SERVICIOS SLU
- Qark Arqueología
- MARCO INFRAESTRUCTURAS Y MEDIO AMBIENTE
- CONSTRUCCIONES SARRION S.L.
- IMASINTER VIVIENDA JOVEN S.L.

- GEOTECNICA DEL SUR S.A.
- CONSULTING ESTUDIOS TECNICOS INGENIERIA
- COBRA INFRAESTRUCTURAS HIDRÁULICAS, S.A.
- GEOXA, GENERAL DE CONSTRUCCIONES, S.L.

Para la presente licitación, han presentado finalmente oferta un total de veinte (20) empresas, que se detallan a continuación:

1. FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.
2. VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
3. ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.
4. COMSA, S.A.U. Y COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A.U. bajo el compromiso formal de constituirse en UTE (en adelante UTE COMSA, S.A.U. & COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A.U.)
5. OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.
6. SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.
7. FCC CONSTRUCCIÓN, S.A. Y CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U. bajo el compromiso formal de constituirse en UTE (en adelante UTE FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.U. & CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.)
8. DRAGADOS, S.A.
9. ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.
10. CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. Y ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U. bajo el compromiso formal de constituirse en UTE (en adelante UTE CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. & ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.)
11. CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS S.L. Y CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A. bajo el compromiso formal de constituirse en UTE (en adelante UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. & CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.)
12. ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. Y ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U. bajo el compromiso formal de constituirse en UTE (en adelante UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. & ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.)
13. SERANCO, S.A.
14. ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.
15. EXTRACO CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S.A. Y PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U. bajo el compromiso formal de constituirse en UTE (en adelante UTE CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S.A. & PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.)
16. VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.
17. CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO, S.A.U.
18. COPCISA, S.A. Y LANTANIA, S.A.U. bajo el compromiso formal de constituirse en UTE (en adelante UTE COPCISA, S.A. & LANTANIA, S.A.U.)
19. ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.

20. S.A. de Obras y Servicios, COPASA Y AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L. bajo el compromiso formal de constituirse en UTE (en adelante UTE S.A. de Obras y Servicios, COPASA & AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.)

Una vez analizada la documentación administrativa presentada por cada licitador, las ofertas que pasaron a la siguiente fase de valoración fueron:

1. FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.
2. VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.
3. ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.
4. UTE COMSA, S.A.U. & COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A.U.
5. OBRASCON HUARTE LAIN, S.A.
6. SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.
7. UTE FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.U. & CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.
8. DRAGADOS, S.A.
9. ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.
10. UTE CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. & ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.
11. UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. & CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.
12. UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. & ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.
13. SERANCO, S.A.
14. ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.
15. UTE CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S.A. & PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.
16. VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.
17. CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO, S.A.U.
18. UTE COPCISA, S.A. & LANTANIA, S.A.U.
19. ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.
20. UTE S.A. de Obras y Servicios, COPASA & AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.

### **3 CONTENIDO MÍNIMO DE LA OFERTA:**

Según el apartado 25 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares, la oferta técnica deberá presentarse con el contenido mínimo siguiente:

- A. *Memoria y estudio de la obra que incluya Plan de Obra general mediante diagrama de Gantt.*
- B. *Almacenes y oficinas.*
- C. *Suministros*
- D. *Plan específico de control de calidad del contrato.*
- E. *Análisis de Impacto Ambiental.*

A continuación, se inserta un cuadro en el que se recoge el cumplimiento del contenido mínimo de la oferta técnica:

	CONTENIDO MÍNIMO					
	A. Memoria y estudio de la obra que incluya plan de obra general mediante diagrama de Gantt	B. Almacenes y oficinas	C. Suministros	D. Plan específico de control de calidad del contrato	E. Análisis de impacto ambiental	
FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.	SI	SI	SI	SI	SI	CUMPLE
VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	SI	SI	SI	SI	SI	CUMPLE
ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.	SI	SI	SI	SI	SI	CUMPLE
UTE COMSA, S.A.U. & COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A.U.	SI	SI	SI	SI	SI	CUMPLE
OBRASCÓN HUARTE IAIN, S.A	SI	SI	SI	SI	SI	CUMPLE
SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.	SI	SI	SI	SI	SI	CUMPLE
UTE FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.U. & CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.	SI	SI	SI	SI	SI	CUMPLE
DRAGADOS, S.A.	SI	SI	SI	SI	SI	CUMPLE
ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.	SI	SI	SI	SI	SI	CUMPLE
UTE CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. & ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	SI	SI	SI	SI	SI	CUMPLE
UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. & CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.	SI	SI	SI	SI	SI	CUMPLE
UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. & ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.	SI	SI	SI	SI	SI	CUMPLE
SERANCO, S.A.	SI	SI	SI	SI	SI	CUMPLE
ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.	SI	SI	SI	SI	SI	CUMPLE
UTE CONSTRUCCIONES E PROYECTOS, S.A. & PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.	SI	SI	SI	SI	SI	CUMPLE
VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.	SI	SI	SI	SI	SI	CUMPLE
CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO, S.A.U.	SI	SI	SI	SI	SI	CUMPLE
UTE: COPCISA, S.A. & LANTANIA, S.A.U	SI	SI	SI	SI	SI	CUMPLE
ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.	SI	SI	SI	SI	SI	CUMPLE
UTE S.A. de Obras y Servicios, COPASA & AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.	SI	SI	SI	SI	SI	CUMPLE

Todas las empresas han presentado el contenido mínimo de la oferta técnica.

#### 4 REQUERIMIENTOS DE LOS PLIEGOS:

Las ofertas técnicas recibidas, no presentan ningún incumplimiento de los requerimientos contenidos en el Pliego de Prescripciones Técnicas ni en el Pliego de Condiciones Particulares.

## **5 DESARROLLO DE LA VALORACIÓN TÉCNICA CORRESPONDIENTE A LOS CRITERIOS DE VALORACIÓN TÉCNICA EVALUABLES MEDIANTE JUICIOS DE VALOR.**

Según el apartado 27 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares, los criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor son los siguientes:

- A. Memoria y estudio de la obra
  - A1. Memoria del proceso constructivo y organización de los trabajos
  - A2. Metodología de desarrollo de los trabajos
  - A3. Plan de obra
  - A4. Afección de las obras al servicio de explotación de viajeros de Metro de Madrid
  - A5. Afección de las obras a terceros
- B. Almacenes y oficinas
- C. Suministros
- D. Plan específico de control de calidad del contrato
  - D.1 El control de recepción en obra de los productos
  - D.2 El control de ejecución de la obra
  - D.3 El control de la obra terminada
- E. Análisis de impacto ambiental

**La oferta técnica puede sumar un total de 30 puntos (28 puntos mediante criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor y 2 puntos mediante criterios cualitativos evaluables mediante fórmulas). Serán aptas aquellas ofertas técnicas que igualen o superen 15 puntos tras la suma de ambos criterios.**

El desglose de los criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor que se emplearán y su puntuación, serán los siguientes:

**A. MEMORIA Y ESTUDIO DE LA OBRA.....20 puntos**

**A.1. Memoria del proceso constructivo y organización de los trabajos: 5 puntos**

Valoración de cada criterio	Puntuación
Se realiza una descripción y desarrollo del proceso constructivo y organización de los trabajos donde se refleja una enfoque y planteamiento con mayor detalle que la definición del proyecto, adaptado a la realidad de la obra en fases y procesos, con la aportación de los documentos descriptivos y documentación gráfica que lo representa, demostrando un importante conocimiento de la obra a ejecutar.	100%
Se realiza una descripción y desarrollo del proceso constructivo, y organización de los trabajos que se ajusta al planteamiento del proyecto, con la aportación de los documentos descriptivos y documentación gráfica.	50%
Se realiza una descripción y desarrollo del proceso constructivo, y organización de los trabajos que No se ajusta al planteamiento del proyecto o es incompleto en la descripción y la documentación descriptiva y gráfica presentada.	0%

	A.1. Memoria del proceso constructivo y organización de los trabajos: 5 puntos
FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.	5,00
VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	2,50
ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.	2,50
UTE COMSA, S.A.U. & COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A.U.	2,50
OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A	5,00
SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.	2,50
UTE FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.U. & CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.	2,50
DRAGADOS, S.A.	5,00
ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.	2,50
UTE CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. & ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	2,50
UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. & CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.	2,50
UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. & ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.	5,00
SERANCO, S.A.	2,50
ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.	2,50
UTE CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S.A. & PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.	2,50
VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.	2,50
CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO, S.A.U.	5,00
UTE COPCISA, S.A. & LANTANIA, S.A.U	2,50
ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.	5,00
UTE S.A. de Obras y Servicios, COPASA & AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.	2,50

En referencia a los criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor, procedemos a aclarar las puntuaciones obtenidas:

**FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.**

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se realiza una descripción y desarrollo del proceso constructivo y organización de los trabajos donde se refleja un enfoque y planteamiento con mayor detalle que la definición del proyecto, adaptando a la realidad de la obra en fases y procesos, con la aportación de los documentos descriptivos y documentación gráfica que lo representa, demostrando un importante conocimiento de la obra a ejecutar.

**VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.**

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica se realiza una descripción y desarrollo del proceso constructivo y organización de los trabajos que se ajusta al planteamiento del proyecto, con la aportación de los documentos descriptivos y documentación gráfica. El proyecto indica que los pilotes hasta cota de andén tienen una longitud aproximada de 35 m y no especifica el tipo de pilotes CPI, siendo necesario para cumplir con la inclinación permitida en el PG-3 "CIMENTACIONES POR PILOTES MOLDEADOS IN SITU" un máximo de un 2%, lo cual sólo se puede garantizar con una entubación recuperable de al menos 15 m y por tanto se deben usar CPI-4, con lo cual el plazo de ejecución previsto de 2 meses (durante el corte de acceso de viajeros al vestíbulo) seguramente sea corto debido a la disminución de los rendimientos y no poder disponer de más de un equipo por la limitación de espacio de trabajo. Tampoco se especifica que será necesario un estudio de la capacidad portante de la cubierta del vestíbulo y asegurar mediante cimbra o sistema de apuntalamiento el vestíbulo por seguridad estructural al paso de maquinaria pesada por encima, tanto durante la ejecución del pozo 2 como posiblemente durante la ocupación de la plaza estando el vestíbulo en servicio para el viajero.

**ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.**

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica se realiza una descripción y desarrollo del proceso constructivo y organización de los trabajos que se ajusta al planteamiento del proyecto, con la aportación de los documentos descriptivos y documentación gráfica. El proyecto indica que los pilotes hasta cota de andén tienen una longitud aproximada de 35 m y no especifica el tipo de pilotes CPI, siendo necesario para cumplir con la inclinación permitida en el PG-3 "CIMENTACIONES POR PILOTES MOLDEADOS IN SITU" un máximo de un 2%, lo cual sólo se puede garantizar con una entubación recuperable de al menos 15 m y por tanto se deben usar CPI-4, con lo cual el plazo de ejecución previsto de 2 meses (durante el corte de acceso de viajeros al vestíbulo) seguramente sea corto debido a la disminución de los rendimientos y no poder disponer de más de un equipo por la limitación de espacio de trabajo. Tampoco se especifica que será necesario un estudio de la capacidad portante de la cubierta del



vestíbulo y asegurar mediante cimbra o sistema de apuntalamiento el vestíbulo por seguridad estructural al paso de maquinaria pesada por encima, tanto durante la ejecución del pozo 2 como posiblemente durante la ocupación de la plaza estando el vestíbulo en servicio para el viajero.

UTE COMSA, S.A.U. & COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A.U.

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica se realiza una descripción y desarrollo del proceso constructivo y organización de los trabajos que se ajusta al planteamiento del proyecto, con la aportación de los documentos descriptivos y documentación gráfica. El proyecto indica que los pilotes hasta cota de andén tienen una longitud aproximada de 35 m y no especifica el tipo de pilotes CPI, siendo necesario para cumplir con la inclinación permitida en el PG-3 "CIMENTACIONES POR PILOTES MOLDEADOS IN SITU" un máximo de un 2%, lo cual sólo se puede garantizar con una entubación recuperable de al menos 15 m y por tanto se deben usar CPI-4, con lo cual el plazo de ejecución previsto de 2 meses (durante el corte de acceso de viajeros al vestíbulo) seguramente sea corto debido a la disminución de los rendimientos y no poder disponer de más de un equipo por la limitación de espacio de trabajo. Tampoco se especifica que será necesario un estudio de la capacidad portante de la cubierta del vestíbulo y asegurar mediante cimbra o sistema de apuntalamiento el vestíbulo por seguridad estructural al paso de maquinaria pesada por encima, tanto durante la ejecución del pozo 2 como posiblemente durante la ocupación de la plaza estando el vestíbulo en servicio para el viajero.

OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se realiza una descripción y desarrollo del proceso constructivo y organización de los trabajos donde se refleja un enfoque y planteamiento con mayor detalle que la definición del proyecto, adaptando a la realidad de la obra en fases y procesos, con la aportación de los documentos descriptivos y documentación gráfica que lo representa, demostrando un importante conocimiento de la obra a ejecutar.

SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.

Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica se realiza una descripción y desarrollo del proceso constructivo y organización de los trabajos que se ajusta al planteamiento del proyecto, con la aportación de los documentos descriptivos y documentación gráfica. El proyecto indica que los pilotes hasta cota de andén tienen una longitud aproximada de 35 m y no especifica el tipo de pilotes CPI, siendo necesario para cumplir con la inclinación permitida en el PG-3 "CIMENTACIONES POR PILOTES MOLDEADOS IN SITU" un máximo de un 2%, lo cual sólo se puede garantizar con una entubación recuperable de al menos 15 m y por tanto se deben usar CPI-4, con lo cual el plazo de ejecución previsto de 2 meses (durante el corte de acceso de viajeros al

vestíbulo) seguramente sea corto debido a la disminución de los rendimientos y no poder disponer de más de un equipo por la limitación de espacio de trabajo.

UTE FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.U. & CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica se realiza una descripción y desarrollo del proceso constructivo y organización de los trabajos que se ajusta al planteamiento del proyecto, con la aportación de los documentos descriptivos y documentación gráfica. No se especifica que será necesario un estudio de la capacidad portante de la cubierta del vestíbulo y asegurar mediante cimbra o sistema de apuntalamiento el vestíbulo por seguridad estructural al paso de maquinaria pesada por encima, tanto durante la ejecución del pozo 2 como posiblemente durante la ocupación de la plaza estando el vestíbulo en servicio para el viajero.

DRAGADOS, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se realiza una descripción y desarrollo del proceso constructivo y organización de los trabajos donde se refleja un enfoque y planteamiento con mayor detalle que la definición del proyecto, adaptando a la realidad de la obra en fases y procesos, con la aportación de los documentos descriptivos y documentación gráfica que lo representa, demostrando un importante conocimiento de la obra a ejecutar.

ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica se realiza una descripción y desarrollo del proceso constructivo y organización de los trabajos que se ajusta al planteamiento del proyecto, con la aportación de los documentos descriptivos y documentación gráfica. No se especifica que será necesario un estudio de la capacidad portante de la cubierta del vestíbulo y asegurar mediante cimbra o sistema de apuntalamiento el vestíbulo por seguridad estructural al paso de maquinaria pesada por encima, tanto durante la ejecución del pozo 2 como posiblemente durante la ocupación de la plaza estando el vestíbulo en servicio para el viajero.

UTE CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. & ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica se realiza una descripción y desarrollo del proceso constructivo y organización de los trabajos que se ajusta al planteamiento del proyecto, con la aportación de los documentos descriptivos y documentación gráfica. El proyecto indica que los pilotes hasta cota de andén tienen una longitud aproximada de 35 m y no especifica el tipo de pilotes CPI, siendo necesario para cumplir con la inclinación permitida en el PG-3 "CIMENTACIONES POR PILOTES

MOLDEADOS IN SITU” un máximo de un 2%, lo cual sólo se puede garantizar con una entubación recuperable de al menos 15 m y por tanto se deben usar CPI-4, con lo cual el plazo de ejecución previsto de 2 meses (durante el corte de acceso de viajeros al vestíbulo) seguramente sea corto debido a la disminución de los rendimientos y no poder disponer de más de un equipo por la limitación de espacio de trabajo. Tampoco se especifica que será necesario un estudio de la capacidad portante de la cubierta del vestíbulo y asegurar mediante cimbra o sistema de apuntalamiento el vestíbulo por seguridad estructural al paso de maquinaria pesada por encima, tanto durante la ejecución del pozo 2 como posiblemente durante la ocupación de la plaza estando el vestíbulo en servicio para el viajero.

UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. & CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica se realiza una descripción y desarrollo del proceso constructivo y organización de los trabajos que se ajusta al planteamiento del proyecto, con la aportación de los documentos descriptivos y documentación gráfica. No se especifica que será necesario un estudio de la capacidad portante de la cubierta del vestíbulo y asegurar mediante cimbra o sistema de apuntalamiento el vestíbulo por seguridad estructural al paso de maquinaria pesada por encima, tanto durante la ejecución del pozo 2 como posiblemente durante la ocupación de la plaza estando el vestíbulo en servicio para el viajero.

UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. & ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se realiza una descripción y desarrollo del proceso constructivo y organización de los trabajos donde se refleja un enfoque y planteamiento con mayor detalle que la definición del proyecto, adaptando a la realidad de la obra en fases y procesos, con la aportación de los documentos descriptivos y documentación gráfica que lo representa, demostrando un importante conocimiento de la obra a ejecutar.

SERANCO, S.A.

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica se realiza una descripción y desarrollo del proceso constructivo y organización de los trabajos que se ajusta al planteamiento del proyecto, con la aportación de los documentos descriptivos y documentación gráfica. No se especifica que será necesario un estudio de la capacidad portante de la cubierta del vestíbulo y asegurar mediante cimbra o sistema de apuntalamiento el vestíbulo por seguridad estructural al paso de maquinaria pesada por encima, tanto durante la ejecución del pozo 2 como posiblemente durante la ocupación de la plaza estando el vestíbulo en servicio para el viajero.

#### ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.

Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica se realiza una descripción y desarrollo del proceso constructivo y organización de los trabajos que se ajusta al planteamiento del proyecto, con la aportación de los documentos descriptivos y documentación gráfica. El proyecto indica que los pilotes hasta cota de andén tienen una longitud aproximada de 35 m y no especifica el tipo de pilotes CPI, siendo necesario para cumplir con la inclinación permitida en el PG-3 "CIMENTACIONES POR PILOTES MOLDEADOS IN SITU" un máximo de un 2%, lo cual sólo se puede garantizar con una entubación recuperable de al menos 15 m y por tanto se deben usar CPI-4, con lo cual el plazo de ejecución previsto de 2 meses (durante el corte de acceso de viajeros al vestíbulo) seguramente sea corto debido a la disminución de los rendimientos y no poder disponer de más de un equipo por la limitación de espacio de trabajo.

#### UTE CONSTRUCCIONES E PROYECTOS, S.A. & PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica se realiza una descripción y desarrollo del proceso constructivo y organización de los trabajos que se ajusta al planteamiento del proyecto, con la aportación de los documentos descriptivos y documentación gráfica. El proyecto indica que los pilotes hasta cota de andén tienen una longitud aproximada de 35 m y no especifica el tipo de pilotes CPI, siendo necesario para cumplir con la inclinación permitida en el PG-3 "CIMENTACIONES POR PILOTES MOLDEADOS IN SITU" un máximo de un 2%, lo cual sólo se puede garantizar con una entubación recuperable de al menos 15 m y por tanto se deben usar CPI-4, con lo cual el plazo de ejecución previsto de 2 meses (durante el corte de acceso de viajeros al vestíbulo) seguramente sea corto debido a la disminución de los rendimientos y no poder disponer de más de un equipo por la limitación de espacio de trabajo.

#### VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica se realiza una descripción y desarrollo del proceso constructivo y organización de los trabajos que se ajusta al planteamiento del proyecto, con la aportación de los documentos descriptivos y documentación gráfica. El proyecto indica que los pilotes hasta cota de andén tienen una longitud aproximada de 35 m y no especifica el tipo de pilotes CPI, siendo necesario para cumplir con la inclinación permitida en el PG-3 "CIMENTACIONES POR PILOTES MOLDEADOS IN SITU" un máximo de un 2%, lo cual sólo se puede garantizar con una entubación recuperable de al menos 15 m y por tanto se deben usar CPI-4, con lo cual el plazo de ejecución previsto de 2 meses (durante el corte de acceso de viajeros al vestíbulo) seguramente sea corto debido a la disminución de los rendimientos y no poder disponer de más de un equipo por la limitación de espacio de trabajo.

#### CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO, S.A.U.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se realiza una descripción y desarrollo del proceso constructivo y organización de los trabajos donde se refleja un enfoque y planteamiento con mayor detalle que la definición del proyecto, adaptando a la realidad de la obra en fases y procesos, con la aportación de los documentos descriptivos y documentación gráfica que lo representa, demostrando un importante conocimiento de la obra a ejecutar.

#### UTE COPCISA, S.A. & LANTANIA, S.A.U

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica se realiza una descripción y desarrollo del proceso constructivo y organización de los trabajos que se ajusta al planteamiento del proyecto, con la aportación de los documentos descriptivos y documentación gráfica. El proyecto indica que los pilotes hasta cota de andén tienen una longitud aproximada de 35 m y no especifica el tipo de pilotes CPI, siendo necesario para cumplir con la inclinación permitida en el PG-3 “CIMENTACIONES POR PILOTES MOLDEADOS IN SITU” un máximo de un 2%, lo cual sólo se puede garantizar con una entubación recuperable de al menos 15 m y por tanto se deben usar CPI-4, con lo cual el plazo de ejecución previsto de 2 meses (durante el corte de acceso de viajeros al vestíbulo) seguramente sea corto debido a la disminución de los rendimientos y no poder disponer de más de un equipo por la limitación de espacio de trabajo. Tampoco se especifica que será necesario un estudio de la capacidad portante de la cubierta del vestíbulo y asegurar mediante cimbra o sistema de apuntalamiento el vestíbulo por seguridad estructural al paso de maquinaria pesada por encima, tanto durante la ejecución del pozo 2 como posiblemente durante la ocupación de la plaza estando el vestíbulo en servicio para el viajero.

#### ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se realiza una descripción y desarrollo del proceso constructivo y organización de los trabajos donde se refleja un enfoque y planteamiento con mayor detalle que la definición del proyecto, adaptando a la realidad de la obra en fases y procesos, con la aportación de los documentos descriptivos y documentación gráfica que lo representa, demostrando un importante conocimiento de la obra a ejecutar.

#### UTE S.A. de Obras y Servicios, COPASA & AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica se realiza una descripción y desarrollo del proceso constructivo y organización de los trabajos que se ajusta al planteamiento del proyecto, con la aportación de los documentos descriptivos y documentación gráfica. El proyecto indica que los pilotes hasta cota de andén tienen una longitud aproximada de 35 m y no especifica el tipo de pilotes CPI, siendo necesario para

cumplir con la inclinación permitida en el PG-3 “CIMENTACIONES POR PILOTES MOLDEADOS IN SITU” un máximo de un 2%, lo cual sólo se puede garantizar con una entubación recuperable de al menos 15 m y por tanto se deben usar CPI-4, con lo cual el plazo de ejecución previsto de 2 meses (durante el corte de acceso de viajeros al vestíbulo) seguramente sea corto debido a la disminución de los rendimientos y no poder disponer de más de un equipo por la limitación de espacio de trabajo.

#### A.2. Metodología de desarrollo de los trabajos: 4 puntos

Valoración de cada criterio	Puntuación
Se realiza una descripción de la metodología en el desarrollo de los trabajos, para cada una de las fases constructivas, con la justificación de esta metodología propuesta para la ejecución de las actividades, demostrando del buen conocimiento de la problemática a resolver.	100%
Se realiza una descripción de la metodología en el desarrollo de los trabajos, para cada una de las fases constructivas sin justificación.	50%
Se realiza una descripción de la metodología en el desarrollo de los trabajos que no se ajusta al planteamiento de la obra que define el proyecto o es incompleta.	0%

**A.2 Metodología de desarrollo de los trabajos: 4 puntos**

FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.	4,00
VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	2,00
ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.	4,00
UTE COMSA, S.A.U. & COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A.U.	2,00
OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A	4,00
SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.	4,00
UTE FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.U. & CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.	4,00
DRAGADOS, S.A.	4,00
ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.	4,00
UTE CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. & ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	4,00
UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. & CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.	4,00
UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. & ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.	4,00
SERANCO, S.A.	4,00
ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.	2,00
UTE CONSTRUCCIONES E PROYECTOS, S.A. & PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.	4,00
VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.	4,00
CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO, S.A.U.	4,00
UTE COPCISA, S.A. & LANTANIA, S.A.U	4,00
ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.	4,00
UTE S.A. de Obras y Servicios, COPASA & AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.	4,00

En referencia a los criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor, procedemos a aclarar las puntuaciones obtenidas:

FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se realiza una descripción de la metodología en el desarrollo de los trabajos, para cada una de las fases constructivas, con la justificación de esta metodología propuesta para la ejecución de las actividades, demostrando buen conocimiento de la problemática a resolver.

VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica no se realiza justificadamente una descripción de la metodología en el desarrollo de los trabajos, para cada la fase constructiva del pozo 2, demostrando no conocer la problemática a resolver, dado que no se tiene en consideración la proximidad de los balcones en dicho pozo, estando aprox. a 50 cm en planta en muchos lugares de la pantalla de pilotes, siendo seguramente necesario modificar la geometría del pozo.

ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se realiza una descripción de la metodología en el desarrollo de los trabajos, para cada una de las fases constructivas, con la justificación de esta metodología propuesta para la ejecución de las actividades, demostrando buen conocimiento de la problemática a resolver.

UTE COMSA, S.A.U. & COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A.U.

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica no se realiza justificadamente una descripción de la metodología en el desarrollo de los trabajos, para cada la fase constructiva del pozo 2, demostrando no conocer la problemática a resolver, dado que no se tiene en consideración la proximidad de los balcones en dicho pozo, estando aprox. a 50 cm en planta en muchos lugares de la pantalla de pilotes, siendo seguramente necesario modificar la geometría del pozo.

OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se realiza una descripción de la metodología en el desarrollo de los trabajos, para cada una de las fases constructivas, con la justificación de esta metodología propuesta para la ejecución de las actividades, demostrando buen conocimiento de la problemática a resolver.



SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se realiza una descripción de la metodología en el desarrollo de los trabajos, para cada una de las fases constructivas, con la justificación de esta metodología propuesta para la ejecución de las actividades, demostrando buen conocimiento de la problemática a resolver.

UTE FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.U. & CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se realiza una descripción de la metodología en el desarrollo de los trabajos, para cada una de las fases constructivas, con la justificación de esta metodología propuesta para la ejecución de las actividades, demostrando buen conocimiento de la problemática a resolver.

DRAGADOS, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se realiza una descripción de la metodología en el desarrollo de los trabajos, para cada una de las fases constructivas, con la justificación de esta metodología propuesta para la ejecución de las actividades, demostrando buen conocimiento de la problemática a resolver.

ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se realiza una descripción de la metodología en el desarrollo de los trabajos, para cada una de las fases constructivas, con la justificación de esta metodología propuesta para la ejecución de las actividades, demostrando buen conocimiento de la problemática a resolver.

UTE CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. & ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se realiza una descripción de la metodología en el desarrollo de los trabajos, para cada una de las fases constructivas, con la justificación de esta metodología propuesta para la ejecución de las actividades, demostrando buen conocimiento de la problemática a resolver.

UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. & CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se realiza una descripción de la metodología en el desarrollo de los trabajos, para cada una de las fases constructivas, con la justificación de esta metodología propuesta para la ejecución de las actividades, demostrando buen conocimiento de la problemática a resolver.

UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. & ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se realiza una descripción de la metodología en el desarrollo de los trabajos, para cada una de las fases constructivas, con la justificación de esta metodología propuesta para la ejecución de las actividades, demostrando buen conocimiento de la problemática a resolver.

SERANCO, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se realiza una descripción de la metodología en el desarrollo de los trabajos, para cada una de las fases constructivas, con la justificación de esta metodología propuesta para la ejecución de las actividades, demostrando buen conocimiento de la problemática a resolver.

ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica no se realiza justificadamente una descripción de la metodología en el desarrollo de los trabajos, para cada la fase constructiva del pozo 2, demostrando no conocer la problemática a resolver, dado que no se tiene en consideración la proximidad de los balcones en dicho pozo, estando aprox. a 50 cm en planta en muchos lugares de la pantalla de pilotes, siendo seguramente necesario modificar la geometría del pozo.

UTE CONSTRUCCIONES E PROYECTOS, S.A. & PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se realiza una descripción de la metodología en el desarrollo de los trabajos, para cada una de las fases constructivas, con la justificación de esta metodología propuesta para la ejecución de las actividades, demostrando buen conocimiento de la problemática a resolver.

VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se realiza una descripción de la metodología en el desarrollo de los trabajos, para cada una de las fases constructivas, con la justificación de esta metodología propuesta para la ejecución de las actividades, demostrando buen conocimiento de la problemática a resolver.

CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO, S.A.U.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se realiza una descripción de la metodología en el desarrollo de los trabajos, para cada una de las fases constructivas, con la justificación de esta metodología propuesta para la ejecución de las actividades, demostrando buen conocimiento de la problemática a resolver.

UTE COPCISA, S.A. & LANTANIA, S.A.U

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se realiza una descripción de la metodología en el desarrollo de los trabajos, para cada una de las fases constructivas, con la justificación de esta metodología propuesta para la ejecución de las actividades, demostrando buen conocimiento de la problemática a resolver.

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se realiza una descripción de la metodología en el desarrollo de los trabajos, para cada una de las fases constructivas, con la justificación de esta metodología propuesta para la ejecución de las actividades, demostrando buen conocimiento de la problemática a resolver.

UTE S.A. de Obras y Servicios, COPASA & AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se realiza una descripción de la metodología en el desarrollo de los trabajos, para cada una de las fases constructivas, con la justificación de esta metodología propuesta para la ejecución de las actividades, demostrando buen conocimiento de la problemática a resolver.

### A.3. Plan de Obra: 4 puntos

Valoración de cada criterio	Puntuación
Planificación de la obra ajustada al proyecto con los equipos materiales y perfiles adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria que justifique el plazo de ejecución y plazos parciales previsto. Inclusión de diagrama de barras gráfico ajustado a proyecto para cada tarea en el tiempo, de forma que visualmente se pueda identificar en qué intervalo de la duración se realizará cada tarea y si hay tareas simultáneas, con asignación de recursos que refleje el planteamiento de ejecución de las distintas unidades de obra, identificando el camino crítico de las actividades.	100%
Planificación de la obra ajustada al proyecto con los equipos materiales y perfiles adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria que justifique el plazo de ejecución y plazos parciales previsto. Inclusión de diagrama de barras gráfico ajustada al proyecto para cada tarea en el tiempo en el que no se puede identificar en qué intervalo de la duración se realizará cada tarea y/o si hay tareas simultáneas, con asignación de recursos que refleje el planteamiento de ejecución de las distintas unidades de obra, identificando el camino crítico de las actividades.	50%
Planificación de la obra con los equipos materiales y perfiles adscritos a cada una de las actividades que no se ajusta al planteamiento del proyecto o es incompleta	0%

	A.3. Plan de Obra: 4 puntos
FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.	4,00
VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	4,00
ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.	4,00
UTE COMSA, S.A.U. & COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A.U.	4,00
OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A	4,00
SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.	4,00
UTE FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.U. & CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.	4,00
DRAGADOS, S.A.	4,00
ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.	4,00
UTE CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. & ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	4,00
UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. & CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.	4,00
UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. & ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.	4,00
SERANCO, S.A.	4,00
ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.	4,00
UTE CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S.A. & PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.	4,00
VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.	4,00
CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO, S.A.U.	4,00
UTE COPCISA, S.A. & LANTANIA, S.A.U	4,00
ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.	4,00
UTE S.A. de Obras y Servicios, COPASA & AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.	4,00

En referencia a los criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor, procedemos a aclarar las puntuaciones obtenidas:

**FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.**

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, planificación de la obra ajustada al proyecto con los equipos materiales y perfiles adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria que justifique el plazo de ejecución y plazos parciales previstos. Incluye diagrama de barras gráfico ajustado a proyecto para cada tarea en el tiempo, de forma que visualmente se puede identificar en qué intervalo de la duración se realiza cada tarea y si hay tareas simultáneas, con asignación de recursos que refleje el planteamiento de ejecución de las distintas unidades de obra, identificando el camino crítico de las actividades.

**VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.**

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, planificación de la obra ajustada al proyecto con los equipos materiales y perfiles adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria que justifique el plazo de ejecución y plazos parciales previstos. Incluye diagrama de barras gráfico ajustado a proyecto para cada tarea en el tiempo, de forma que visualmente se puede identificar en qué intervalo de la duración se realiza cada tarea y si hay tareas simultáneas, con asignación de recursos que refleje el planteamiento de ejecución de las distintas unidades de obra, identificando el camino crítico de las actividades.

**ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.**

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, planificación de la obra ajustada al proyecto con los equipos materiales y perfiles adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria que justifique el plazo de ejecución y plazos parciales previstos. Incluye diagrama de barras gráfico ajustado a proyecto para cada tarea en el tiempo, de forma que visualmente se puede identificar en qué intervalo de la duración se realiza cada tarea y si hay tareas simultáneas, con asignación de recursos que refleje el planteamiento de ejecución de las distintas unidades de obra, identificando el camino crítico de las actividades.

**UTE COMSA, S.A.U. & COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A.U.**

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, planificación de la obra ajustada al proyecto con los equipos materiales y perfiles adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria que justifique el plazo de ejecución y plazos parciales previstos. Incluye diagrama de barras gráfico ajustado a proyecto para cada tarea en el tiempo, de forma que visualmente se puede identificar en qué intervalo de la duración se realiza cada tarea y si hay tareas

simultáneas, con asignación de recursos que refleje el planteamiento de ejecución de las distintas unidades de obra, identificando el camino crítico de las actividades.

OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, planificación de la obra ajustada al proyecto con los equipos materiales y perfiles adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria que justifique el plazo de ejecución y plazos parciales previstos. Incluye diagrama de barras gráfico ajustado a proyecto para cada tarea en el tiempo, de forma que visualmente se puede identificar en qué intervalo de la duración se realiza cada tarea y si hay tareas simultáneas, con asignación de recursos que refleje el planteamiento de ejecución de las distintas unidades de obra, identificando el camino crítico de las actividades.

SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, planificación de la obra ajustada al proyecto con los equipos materiales y perfiles adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria que justifique el plazo de ejecución y plazos parciales previstos. Incluye diagrama de barras gráfico ajustado a proyecto para cada tarea en el tiempo, de forma que visualmente se puede identificar en qué intervalo de la duración se realiza cada tarea y si hay tareas simultáneas, con asignación de recursos que refleje el planteamiento de ejecución de las distintas unidades de obra, identificando el camino crítico de las actividades.

UTE FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.U. & CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, planificación de la obra ajustada al proyecto con los equipos materiales y perfiles adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria que justifique el plazo de ejecución y plazos parciales previstos. Incluye diagrama de barras gráfico ajustado a proyecto para cada tarea en el tiempo, de forma que visualmente se puede identificar en qué intervalo de la duración se realiza cada tarea y si hay tareas simultáneas, con asignación de recursos que refleje el planteamiento de ejecución de las distintas unidades de obra, identificando el camino crítico de las actividades.

DRAGADOS, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, planificación de la obra ajustada al proyecto con los equipos materiales y perfiles adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria que justifique el plazo de ejecución y plazos parciales previstos. Incluye diagrama de barras

gráfico ajustado a proyecto para cada tarea en el tiempo, de forma que visualmente se puede identificar en qué intervalo de la duración se realiza cada tarea y si hay tareas simultáneas, con asignación de recursos que refleje el planteamiento de ejecución de las distintas unidades de obra, identificando el camino crítico de las actividades.

ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, planificación de la obra ajustada al proyecto con los equipos materiales y perfiles adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria que justifique el plazo de ejecución y plazos parciales previstos. Incluye diagrama de barras gráfico ajustado a proyecto para cada tarea en el tiempo, de forma que visualmente se puede identificar en qué intervalo de la duración se realiza cada tarea y si hay tareas simultáneas, con asignación de recursos que refleje el planteamiento de ejecución de las distintas unidades de obra, identificando el camino crítico de las actividades.

UTE CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. & ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, planificación de la obra ajustada al proyecto con los equipos materiales y perfiles adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria que justifique el plazo de ejecución y plazos parciales previstos. Incluye diagrama de barras gráfico ajustado a proyecto para cada tarea en el tiempo, de forma que visualmente se puede identificar en qué intervalo de la duración se realiza cada tarea y si hay tareas simultáneas, con asignación de recursos que refleje el planteamiento de ejecución de las distintas unidades de obra, identificando el camino crítico de las actividades.

UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. & CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, planificación de la obra ajustada al proyecto con los equipos materiales y perfiles adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria que justifique el plazo de ejecución y plazos parciales previstos. Incluye diagrama de barras gráfico ajustado a proyecto para cada tarea en el tiempo, de forma que visualmente se puede identificar en qué intervalo de la duración se realiza cada tarea y si hay tareas simultáneas, con asignación de recursos que refleje el planteamiento de ejecución de las distintas unidades de obra, identificando el camino crítico de las actividades.

UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. & ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, planificación de la obra ajustada al proyecto con los equipos



materiales y perfiles adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria que justifique el plazo de ejecución y plazos parciales previstos. Incluye diagrama de barras gráfico ajustado a proyecto para cada tarea en el tiempo, de forma que visualmente se puede identificar en qué intervalo de la duración se realiza cada tarea y si hay tareas simultáneas, con asignación de recursos que refleje el planteamiento de ejecución de las distintas unidades de obra, identificando el camino crítico de las actividades.

SERANCO, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, planificación de la obra ajustada al proyecto con los equipos materiales y perfiles adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria que justifique el plazo de ejecución y plazos parciales previstos. Incluye diagrama de barras gráfico ajustado a proyecto para cada tarea en el tiempo, de forma que visualmente se puede identificar en qué intervalo de la duración se realiza cada tarea y si hay tareas simultáneas, con asignación de recursos que refleje el planteamiento de ejecución de las distintas unidades de obra, identificando el camino crítico de las actividades.

ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, planificación de la obra ajustada al proyecto con los equipos materiales y perfiles adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria que justifique el plazo de ejecución y plazos parciales previstos. Incluye diagrama de barras gráfico ajustado a proyecto para cada tarea en el tiempo, de forma que visualmente se puede identificar en qué intervalo de la duración se realiza cada tarea y si hay tareas simultáneas, con asignación de recursos que refleje el planteamiento de ejecución de las distintas unidades de obra, identificando el camino crítico de las actividades.

UTE CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A. & PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, planificación de la obra ajustada al proyecto con los equipos materiales y perfiles adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria que justifique el plazo de ejecución y plazos parciales previstos. Incluye diagrama de barras gráfico ajustado a proyecto para cada tarea en el tiempo, de forma que visualmente se puede identificar en qué intervalo de la duración se realiza cada tarea y si hay tareas simultáneas, con asignación de recursos que refleje el planteamiento de ejecución de las distintas unidades de obra, identificando el camino crítico de las actividades.

VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, planificación de la obra ajustada al proyecto con los equipos

materiales y perfiles adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria que justifique el plazo de ejecución y plazos parciales previstos. Incluye diagrama de barras gráfico ajustado a proyecto para cada tarea en el tiempo, de forma que visualmente se puede identificar en qué intervalo de la duración se realiza cada tarea y si hay tareas simultáneas, con asignación de recursos que refleje el planteamiento de ejecución de las distintas unidades de obra, identificando el camino crítico de las actividades.

#### CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO, S.A.U.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, planificación de la obra ajustada al proyecto con los equipos materiales y perfiles adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria que justifique el plazo de ejecución y plazos parciales previstos. Incluye diagrama de barras gráfico ajustado a proyecto para cada tarea en el tiempo, de forma que visualmente se puede identificar en qué intervalo de la duración se realiza cada tarea y si hay tareas simultáneas, con asignación de recursos que refleje el planteamiento de ejecución de las distintas unidades de obra, identificando el camino crítico de las actividades.

#### UTE COPCISA, S.A. & LANTANIA, S.A.U

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, planificación de la obra ajustada al proyecto con los equipos materiales y perfiles adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria que justifique el plazo de ejecución y plazos parciales previstos. Incluye diagrama de barras gráfico ajustado a proyecto para cada tarea en el tiempo, de forma que visualmente se puede identificar en qué intervalo de la duración se realiza cada tarea y si hay tareas simultáneas, con asignación de recursos que refleje el planteamiento de ejecución de las distintas unidades de obra, identificando el camino crítico de las actividades.

#### ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, planificación de la obra ajustada al proyecto con los equipos materiales y perfiles adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria que justifique el plazo de ejecución y plazos parciales previstos. Incluye diagrama de barras gráfico ajustado a proyecto para cada tarea en el tiempo, de forma que visualmente se puede identificar en qué intervalo de la duración se realiza cada tarea y si hay tareas simultáneas, con asignación de recursos que refleje el planteamiento de ejecución de las distintas unidades de obra, identificando el camino crítico de las actividades.

#### UTE S.A. de Obras y Servicios, COPASA & AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, planificación de la obra ajustada al proyecto con los equipos

materiales y perfiles adscritos a cada una de las actividades descritas en la Memoria que justifique el plazo de ejecución y plazos parciales previstos. Incluye diagrama de barras gráfico ajustado a proyecto para cada tarea en el tiempo, de forma que visualmente se puede identificar en qué intervalo de la duración se realiza cada tarea y si hay tareas simultáneas, con asignación de recursos que refleje el planteamiento de ejecución de las distintas unidades de obra, identificando el camino crítico de las actividades.

#### **A.4. Afección de las obras al servicio de explotación de viajeros de Metro de Madrid: 4 puntos**

Valoración de cada criterio	Puntuación
Se describe la relación de afecciones que las distintas actuaciones a realizar pueden ocasionar en el servicio de transportes y su operativa y/o al viajero, y se definen la adecuación de estas actuaciones para minimizarlas, de forma que se garantice la compatibilidad de las obras con la explotación ferroviaria, de acuerdo con el Anejo nº 7 Ocupaciones temporales y afección al tráfico del PPT.	100%
Se describe una relación de afecciones que las actuaciones a realizar pueden ocasionar en el servicio de transportes y su operativa y/o al viajero, y se define la adecuación de estas actuaciones para minimizarlas sin concretar, de forma completa y realista, la forma de compatibilizar las obras con la explotación ferroviaria, de acuerdo con el Anejo nº 7 Ocupaciones temporales y afección al tráfico del PPT.	50%
No se identifican las afecciones al servicio de transportes y su operativa y/o al viajero, y tampoco las actuaciones a realizar para minimizarlas	0%

	A.4. Afección de las obras al servicio de explotación de viajeros de Metro de Madrid: 4 puntos
FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.	2,00
VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	4,00
ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.	2,00
UTE COMSA, S.A.U. & COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A.U.	4,00
OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A	2,00
SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.	4,00
UTE FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.U. & CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.	2,00
DRAGADOS, S.A.	4,00
ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.	2,00
UTE CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. & ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	4,00
UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. & CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.	2,00
UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. & ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.	2,00
SERANCO, S.A.	4,00
ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.	4,00
UTE CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S.A. & PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.	2,00
VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.	2,00
CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO, S.A.U.	4,00
UTE COPCISA, S.A. & LANTANIA, S.A.U	2,00
ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.	2,00
UTE S.A. de Obras y Servicios, COPASA & AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.	4,00

En referencia a los criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor, procedemos a aclarar las puntuaciones obtenidas:

**FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.**

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica se describe la relación de afecciones que las distintas actuaciones a realizar puedan ocasionar en el servicio de transportes y su operativa y/o al viajero, y se define la adecuación de estas actuaciones para minimizarlas, sin concretar de forma completa y realista la forma que se garantice la compatibilidad de las obras con la explotación ferroviaria, de acuerdo con el Anejo nº7 Ocupaciones temporales y afección al tráfico del PPT. No plantea gran parte de la modernización de la estación durante el corte de 2 meses del vestíbulo para realizar los pilotes del pozo 2 minimizando así la afección a los viajeros.

**VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.**

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe la relación de afecciones que las distintas actuaciones a realizar puedan ocasionar en el servicio de transportes y su operativa y/o al viajero, y se define la adecuación de estas actuaciones para minimizarlas, de forma que se garantice la compatibilidad de las obras con la explotación ferroviaria, de acuerdo con el Anejo nº7 Ocupaciones temporales y afección al tráfico del PPT.

**ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.**

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica se describe la relación de afecciones que las distintas actuaciones a realizar puedan ocasionar en el servicio de transportes y su operativa y/o al viajero, y se define la adecuación de estas actuaciones para minimizarlas, sin concretar de forma completa y realista la forma que se garantice la compatibilidad de las obras con la explotación ferroviaria, de acuerdo con el Anejo nº7 Ocupaciones temporales y afección al tráfico del PPT. No plantea gran parte de la modernización de la estación durante el corte de 2 meses del vestíbulo para realizar los pilotes del pozo 2 minimizando así la afección a los viajeros.

**UTE COMSA, S.A.U. & COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A.U.**

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe la relación de afecciones que las distintas actuaciones a realizar puedan ocasionar en el servicio de transportes y su operativa y/o al viajero, y se define la adecuación de estas actuaciones para minimizarlas, de forma que se garantice la compatibilidad de las obras con la explotación ferroviaria, de acuerdo con el Anejo nº7 Ocupaciones temporales y afección al tráfico del PPT.

OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica se describe la relación de afecciones que las distintas actuaciones a realizar puedan ocasionar en el servicio de transportes y su operativa y/o al viajero, y se define la adecuación de estas actuaciones para minimizarlas, sin concretar de forma completa y realista la forma que se garantice la compatibilidad de las obras con la explotación ferroviaria, de acuerdo con el Anejo nº7 Ocupaciones temporales y afección al tráfico del PPT. No plantea gran parte de la modernización de la estación durante el corte de 2 meses del vestíbulo para realizar los pilotes del pozo 2 minimizando así la afección a los viajeros.

SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe la relación de afecciones que las distintas actuaciones a realizar puedan ocasionar en el servicio de transportes y su operativa y/o al viajero, y se define la adecuación de estas actuaciones para minimizarlas, de forma que se garantice la compatibilidad de las obras con la explotación ferroviaria, de acuerdo con el Anejo nº7 Ocupaciones temporales y afección al tráfico del PPT.

UTE FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.U. & CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica se describe la relación de afecciones que las distintas actuaciones a realizar puedan ocasionar en el servicio de transportes y su operativa y/o al viajero, y se define la adecuación de estas actuaciones para minimizarlas, sin concretar de forma completa y realista la forma que se garantice la compatibilidad de las obras con la explotación ferroviaria, de acuerdo con el Anejo nº7 Ocupaciones temporales y afección al tráfico del PPT. No plantea gran parte de la modernización de la estación durante el corte de 2 meses del vestíbulo para realizar los pilotes del pozo 2 minimizando así la afección a los viajeros.

DRAGADOS, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe la relación de afecciones que las distintas actuaciones a realizar puedan ocasionar en el servicio de transportes y su operativa y/o al viajero, y se define la adecuación de estas actuaciones para minimizarlas, de forma que se garantice la compatibilidad de las obras con la explotación ferroviaria, de acuerdo con el Anejo nº7 Ocupaciones temporales y afección al tráfico del PPT.

ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica se describe la relación de afecciones que las distintas actuaciones a realizar puedan ocasionar en el servicio de transportes y su operativa y/o al viajero, y se define la adecuación de estas actuaciones para minimizarlas, sin concretar de forma completa y realista la forma que se garantice la compatibilidad de las obras con la explotación ferroviaria, de acuerdo con el Anejo nº7 Ocupaciones temporales y afección al tráfico del PPT. No plantea gran parte de la modernización de la estación durante el corte de 2 meses del vestíbulo para realizar los pilotes del pozo 2 minimizando así la afección a los viajeros.

UTE CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. & ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe la relación de afecciones que las distintas actuaciones a realizar puedan ocasionar en el servicio de transportes y su operativa y/o al viajero, y se define la adecuación de estas actuaciones para minimizarlas, de forma que se garantice la compatibilidad de las obras con la explotación ferroviaria, de acuerdo con el Anejo nº7 Ocupaciones temporales y afección al tráfico del PPT.

UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. & CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica se describe la relación de afecciones que las distintas actuaciones a realizar puedan ocasionar en el servicio de transportes y su operativa y/o al viajero, y se define la adecuación de estas actuaciones para minimizarlas, sin concretar de forma completa y realista la forma que se garantice la compatibilidad de las obras con la explotación ferroviaria, de acuerdo con el Anejo nº7 Ocupaciones temporales y afección al tráfico del PPT. No plantea gran parte de la modernización de la estación durante el corte de 2 meses del vestíbulo para realizar los pilotes del pozo 2 minimizando así la afección a los viajeros.

UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. & ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica se describe la relación de afecciones que las distintas actuaciones a realizar puedan ocasionar en el servicio de transportes y su operativa y/o al viajero, y se define la adecuación de estas actuaciones para minimizarlas, sin concretar de forma completa y realista la forma que se garantice la compatibilidad de las obras con la explotación ferroviaria, de acuerdo con el Anejo nº7 Ocupaciones temporales y afección al tráfico del PPT. No plantea gran parte de la modernización de la estación durante el corte de 2 meses del vestíbulo para realizar los pilotes del pozo 2 minimizando así la afección a los viajeros.

SERANCO, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe la relación de afecciones que las distintas actuaciones a realizar puedan ocasionar en el servicio de transportes y su operativa y/o al viajero, y se define la adecuación de estas actuaciones para minimizarlas, de forma que se garantice la compatibilidad de las obras con la explotación ferroviaria, de acuerdo con el Anejo nº7 Ocupaciones temporales y afección al tráfico del PPT.

ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe la relación de afecciones que las distintas actuaciones a realizar puedan ocasionar en el servicio de transportes y su operativa y/o al viajero, y se define la adecuación de estas actuaciones para minimizarlas, de forma que se garantice la compatibilidad de las obras con la explotación ferroviaria, de acuerdo con el Anejo nº7 Ocupaciones temporales y afección al tráfico del PPT.

UTE CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A. & PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica se describe la relación de afecciones que las distintas actuaciones a realizar puedan ocasionar en el servicio de transportes y su operativa y/o al viajero, y se define la adecuación de estas actuaciones para minimizarlas, sin concretar de forma completa y realista la forma que se garantice la compatibilidad de las obras con la explotación ferroviaria, de acuerdo con el Anejo nº7 Ocupaciones temporales y afección al tráfico del PPT. No plantea gran parte de la modernización de la estación durante el corte de 2 meses del vestíbulo para realizar los pilotes del pozo 2 minimizando así la afección a los viajeros.

VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica se describe la relación de afecciones que las distintas actuaciones a realizar puedan ocasionar en el servicio de transportes y su operativa y/o al viajero, y se define la adecuación de estas actuaciones para minimizarlas, sin concretar de forma completa y realista la forma que se garantice la compatibilidad de las obras con la explotación ferroviaria, de acuerdo con el Anejo nº7 Ocupaciones temporales y afección al tráfico del PPT. No plantea gran parte de la modernización de la estación durante el corte de 2 meses del vestíbulo para realizar los pilotes del pozo 2 minimizando así la afección a los viajeros.

CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO, S.A.U.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe la relación de afecciones que las distintas



actuaciones a realizar puedan ocasionar en el servicio de transportes y su operativa y/o al viajero, y se define la adecuación de estas actuaciones para minimizarlas, de forma que se garantice la compatibilidad de las obras con la explotación ferroviaria, de acuerdo con el Anejo nº7 Ocupaciones temporales y afección al tráfico del PPT.

UTE COPCISA, S.A. & LANTANIA, S.A.U

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica se describe la relación de afecciones que las distintas actuaciones a realizar puedan ocasionar en el servicio de transportes y su operativa y/o al viajero, y se define la adecuación de estas actuaciones para minimizarlas, sin concretar de forma completa y realista la forma que se garantice la compatibilidad de las obras con la explotación ferroviaria, de acuerdo con el Anejo nº7 Ocupaciones temporales y afección al tráfico del PPT. No plantea gran parte de la modernización de la estación durante el corte de 2 meses del vestíbulo para realizar los pilotes del pozo 2 minimizando así la afección a los viajeros.

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica se describe la relación de afecciones que las distintas actuaciones a realizar puedan ocasionar en el servicio de transportes y su operativa y/o al viajero, y se define la adecuación de estas actuaciones para minimizarlas, sin concretar de forma completa y realista la forma que se garantice la compatibilidad de las obras con la explotación ferroviaria, de acuerdo con el Anejo nº7 Ocupaciones temporales y afección al tráfico del PPT. No plantea gran parte de la modernización de la estación durante el corte de 2 meses del vestíbulo para realizar los pilotes del pozo 2 minimizando así la afección a los viajeros.

UTE S.A. de Obras y Servicios, COPASA & AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe la relación de afecciones que las distintas actuaciones a realizar puedan ocasionar en el servicio de transportes y su operativa y/o al viajero, y se define la adecuación de estas actuaciones para minimizarlas, de forma que se garantice la compatibilidad de las obras con la explotación ferroviaria, de acuerdo con el Anejo nº7 Ocupaciones temporales y afección al tráfico del PPT.

#### A.5. Afección de las obras a terceros: 3 puntos

Valoración de cada criterio	Puntuación
Se describe la relación de afecciones que las distintas actuaciones a realizar pudieran ocasionar en edificios, infraestructuras de otras administraciones, galerías, etc., y se define la adecuación de estas actuaciones para minimizarlas de forma óptima y realista, de acuerdo con los documentos Anejo nº 3 Servicios afectados, Anejo nº 5 Inventario de edificios y Anejo nº 6 Auscultación y Control del PPT.	100%
Se describe una relación de afecciones que las actuaciones a realizar que pudieran ocasionar en edificios, infraestructuras de otras administraciones, galerías, etc., sin concretar de forma óptima, y ajustada al planteamiento de la obra, la adecuación de estas actuaciones para minimizarlas, de acuerdo con los documentos Anejo nº 3 Servicios afectados, Anejo nº 5 Inventario de edificios y Anejo nº 6 Auscultación y Control del PPT.	50%
La identificación de las afecciones en edificios, infraestructuras de otras administraciones, galerías, etc., y la adecuación de las actuaciones para minimizar las mismas no se ajustan al planteamiento de la obra que se define en el proyecto.	0%

	A.5. Afección de las obras a terceros: 3 puntos
FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.	3,00
VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	3,00
ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.	1,50
UTE COMSA, S.A.U. & COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A.U.	1,50
OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A	1,50
SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.	1,50
UTE FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.U. & CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.	3,00
DRAGADOS, S.A.	3,00
ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.	1,50
UTE CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. & ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	3,00
UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. & CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.	1,50
UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. & ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.	3,00
SERANCO, S.A.	1,50
ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.	3,00
UTE CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S.A. & PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.	3,00
VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.	3,00
CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO, S.A.U.	3,00
UTE COPCISA, S.A. & LANTANIA, S.A.U	3,00
ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.	3,00
UTE S.A. de Obras y Servicios, COPASA & AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.	1,50

En referencia a los criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor, procedemos a aclarar las puntuaciones obtenidas:

**FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.**

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe la relación de afecciones que las distintas actuaciones a realizar pudieran ocasionar en edificios, infraestructuras de otras administraciones, galerías, etc., y se define la adecuación de estas actuaciones para minimizarlas de forma óptima y realista, de acuerdo con los documentos Anejo nº3 Servicios afectados, Anejo nº5 Inventario de edificios y Anejo nº6 Auscultación y Control del PPT.

**VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.**

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe la relación de afecciones que las distintas actuaciones a realizar pudieran ocasionar en edificios, infraestructuras de otras administraciones, galerías, etc., y se define la adecuación de estas actuaciones para minimizarlas de forma óptima y realista, de acuerdo con los documentos Anejo nº3 Servicios afectados, Anejo nº5 Inventario de edificios y Anejo nº6 Auscultación y Control del PPT.

**ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.**

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica se describe la relación de afecciones que las distintas actuaciones a realizar pudieran ocasionar en edificios, infraestructuras de otras administraciones, galerías, etc., sin concretar de forma óptima y ajustada al planteamiento de la obra, de acuerdo con los documentos Anejo nº3 Servicios afectados, Anejo nº5 Inventario de edificios y Anejo nº6 Auscultación y Control del PPT. La ejecución planteada del pozo 1 por fases estrechas de ocupación, de forma similar al planteamiento de proyecto, imposibilita la adecuada movilidad de la maquinaria requerida para ejecutar pilotes CPI-4, no planteándose la solución necesaria de corte total de la calzada para cumplir el plazo de ejecución de obra.

**UTE COMSA, S.A.U. & COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A.U.**

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica se describe la relación de afecciones que las distintas actuaciones a realizar pudieran ocasionar en edificios, infraestructuras de otras administraciones, galerías, etc., sin concretar de forma óptima y ajustada al planteamiento de la obra, de acuerdo con los documentos Anejo nº3 Servicios afectados, Anejo nº5 Inventario de edificios y Anejo nº6 Auscultación y Control del PPT. La ejecución planteada del pozo 1 por fases estrechas de ocupación, de forma similar al planteamiento de proyecto, imposibilita la adecuada movilidad de la maquinaria

requerida para ejecutar pilotes CPI-4, no planteándose la solución necesaria de corte total de la calzada para cumplir el plazo de ejecución de obra.

#### OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica se describe la relación de afecciones que las distintas actuaciones a realizar pudieran ocasionar en edificios, infraestructuras de otras administraciones, galerías, etc., sin concretar de forma óptima y ajustada al planteamiento de la obra, de acuerdo con los documentos Anejo nº3 Servicios afectados, Anejo nº5 Inventario de edificios y Anejo nº6 Auscultación y Control del PPT. La ejecución planteada del pozo 1 por fases estrechas de ocupación, de forma similar al planteamiento de proyecto, imposibilita la adecuada movilidad de la maquinaria requerida para ejecutar pilotes CPI-4, no planteándose la solución necesaria de corte total de la calzada para cumplir el plazo de ejecución de obra. Plantea ocupaciones extra, evitables, para ZIA en zona de parada de taxis.

#### SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica se describe la relación de afecciones que las distintas actuaciones a realizar pudieran ocasionar en edificios, infraestructuras de otras administraciones, galerías, etc., sin concretar de forma óptima y ajustada al planteamiento de la obra, de acuerdo con los documentos Anejo nº3 Servicios afectados, Anejo nº5 Inventario de edificios y Anejo nº6 Auscultación y Control del PPT. Plantea ocupaciones extra, evitables, para ZIA en zona de parada de taxis.

#### UTE FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.U. & CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe la relación de afecciones que las distintas actuaciones a realizar pudieran ocasionar en edificios, infraestructuras de otras administraciones, galerías, etc., y se define la adecuación de estas actuaciones para minimizarlas de forma óptima y realista, de acuerdo con los documentos Anejo nº3 Servicios afectados, Anejo nº5 Inventario de edificios y Anejo nº6 Auscultación y Control del PPT.

#### DRAGADOS, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe la relación de afecciones que las distintas actuaciones a realizar pudieran ocasionar en edificios, infraestructuras de otras administraciones, galerías, etc., y se define la adecuación de estas actuaciones para minimizarlas de forma óptima y realista, de acuerdo con los documentos Anejo nº3

Servicios afectados, Anejo nº5 Inventario de edificios y Anejo nº6 Auscultación y Control del PPT.

ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica se describe la relación de afecciones que las distintas actuaciones a realizar pudieran ocasionar en edificios, infraestructuras de otras administraciones, galerías, etc., sin concretar de forma óptima y ajustada al planteamiento de la obra, de acuerdo con los documentos Anejo nº3 Servicios afectados, Anejo nº5 Inventario de edificios y Anejo nº6 Auscultación y Control del PPT. La ejecución planteada del pozo 1 por fases estrechas de ocupación, de forma similar al planteamiento de proyecto, imposibilita la adecuada movilidad de la maquinaria requerida para ejecutar pilotes CPI-4, no planteándose la solución necesaria de corte total de la calzada para cumplir el plazo de ejecución de obra.

UTE CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. & ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe la relación de afecciones que las distintas actuaciones a realizar pudieran ocasionar en edificios, infraestructuras de otras administraciones, galerías, etc., y se define la adecuación de estas actuaciones para minimizarlas de forma óptima y realista, de acuerdo con los documentos Anejo nº3 Servicios afectados, Anejo nº5 Inventario de edificios y Anejo nº6 Auscultación y Control del PPT.

UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. & CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica se describe la relación de afecciones que las distintas actuaciones a realizar pudieran ocasionar en edificios, infraestructuras de otras administraciones, galerías, etc., sin concretar de forma óptima y ajustada al planteamiento de la obra, de acuerdo con los documentos Anejo nº3 Servicios afectados, Anejo nº5 Inventario de edificios y Anejo nº6 Auscultación y Control del PPT. La ejecución planteada del pozo 1 por fases estrechas de ocupación, de forma similar al planteamiento de proyecto, imposibilita la adecuada movilidad de la maquinaria requerida para ejecutar pilotes CPI-4, no planteándose la solución necesaria de corte total de la calzada para cumplir el plazo de ejecución de obra.

UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. & ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe la relación de afecciones que las distintas actuaciones a realizar pudieran ocasionar en edificios, infraestructuras de otras

administraciones, galerías, etc., y se define la adecuación de estas actuaciones para minimizarlas de forma óptima y realista, de acuerdo con los documentos Anejo nº3 Servicios afectados, Anejo nº5 Inventario de edificios y Anejo nº6 Auscultación y Control del PPT.

SERANCO, S.A.

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica se describe la relación de afecciones que las distintas actuaciones a realizar pudieran ocasionar en edificios, infraestructuras de otras administraciones, galerías, etc., sin concretar de forma óptima y ajustada al planteamiento de la obra, de acuerdo con los documentos Anejo nº3 Servicios afectados, Anejo nº5 Inventario de edificios y Anejo nº6 Auscultación y Control del PPT. La ejecución planteada del pozo 1 por fases estrechas de ocupación, de forma similar al planteamiento de proyecto, imposibilita la adecuada movilidad de la maquinaria requerida para ejecutar pilotes CPI-4, no planteándose la solución necesaria de corte total de la calzada para cumplir el plazo de ejecución de obra.

ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe la relación de afecciones que las distintas actuaciones a realizar pudieran ocasionar en edificios, infraestructuras de otras administraciones, galerías, etc., y se define la adecuación de estas actuaciones para minimizarlas de forma óptima y realista, de acuerdo con los documentos Anejo nº3 Servicios afectados, Anejo nº5 Inventario de edificios y Anejo nº6 Auscultación y Control del PPT.

UTE CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A. & PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe la relación de afecciones que las distintas actuaciones a realizar pudieran ocasionar en edificios, infraestructuras de otras administraciones, galerías, etc., y se define la adecuación de estas actuaciones para minimizarlas de forma óptima y realista, de acuerdo con los documentos Anejo nº3 Servicios afectados, Anejo nº5 Inventario de edificios y Anejo nº6 Auscultación y Control del PPT.

VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe la relación de afecciones que las distintas actuaciones a realizar pudieran ocasionar en edificios, infraestructuras de otras administraciones, galerías, etc., y se define la adecuación de estas actuaciones para minimizarlas de forma óptima y realista, de acuerdo con los documentos Anejo nº3

Servicios afectados, Anejo nº5 Inventario de edificios y Anejo nº6 Auscultación y Control del PPT.

CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO, S.A.U.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe la relación de afecciones que las distintas actuaciones a realizar pudieran ocasionar en edificios, infraestructuras de otras administraciones, galerías, etc., y se define la adecuación de estas actuaciones para minimizarlas de forma óptima y realista, de acuerdo con los documentos Anejo nº3 Servicios afectados, Anejo nº5 Inventario de edificios y Anejo nº6 Auscultación y Control del PPT.

UTE COPCISA, S.A. & LANTANIA, S.A.U

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe la relación de afecciones que las distintas actuaciones a realizar pudieran ocasionar en edificios, infraestructuras de otras administraciones, galerías, etc., y se define la adecuación de estas actuaciones para minimizarlas de forma óptima y realista, de acuerdo con los documentos Anejo nº3 Servicios afectados, Anejo nº5 Inventario de edificios y Anejo nº6 Auscultación y Control del PPT.

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe la relación de afecciones que las distintas actuaciones a realizar pudieran ocasionar en edificios, infraestructuras de otras administraciones, galerías, etc., y se define la adecuación de estas actuaciones para minimizarlas de forma óptima y realista, de acuerdo con los documentos Anejo nº3 Servicios afectados, Anejo nº5 Inventario de edificios y Anejo nº6 Auscultación y Control del PPT.

UTE S.A. de Obras y Servicios, COPASA & AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica se describe la relación de afecciones que las distintas actuaciones a realizar pudieran ocasionar en edificios, infraestructuras de otras administraciones, galerías, etc., sin concretar de forma óptima y ajustada al planteamiento de la obra, de acuerdo con los documentos Anejo nº3 Servicios afectados, Anejo nº5 Inventario de edificios y Anejo nº6 Auscultación y Control del PPT. La ejecución planteada del pozo 1 por fases estrechas de ocupación, de forma similar al planteamiento de proyecto, imposibilita la adecuada movilidad de la maquinaria requerida para ejecutar pilotes CPI-4, no planteándose la solución necesaria de corte total de la calzada para cumplir el plazo de ejecución de obra.



**B. ALMACENES Y OFICINAS.....2 puntos**

Descripción y ubicación de almacenes y oficinas del contratista durante la ejecución de la obra, de acuerdo a los requerimientos de ocupación del Ayuntamiento en el casco urbano.

Valoración de cada criterio	Puntuación
Se proponen almacenes y oficinas acordes y realistas con el conjunto de la obra, que minimizan las ocupaciones necesarias y de acuerdo con los requerimientos de ocupación del Ayuntamiento en el casco urbano.	100%
Se proponen almacenes y oficinas del contratista durante la ejecución de la obra sin tener en cuenta la condición de minimizar la ocupación en superficie.	50%
La propuesta presenta incoherencias y/o es incompleta, es decir, no refieren propuestas para almacenes y oficinas del contratista durante la ejecución de la obra.	0%

	<p><b>B. ALMACENES Y OFICINAS: 2 puntos</b>  <b>Descripción y ubicación de almacenes y oficinas del contratista durante la ejecución de la obra, de acuerdo a los requerimientos de ocupación del Ayuntamiento en el casco urbano</b></p>
FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.	2,00
VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	2,00
ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.	2,00
UTE COMSA, S.A.U. & COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A.U.	2,00
OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A	2,00
SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.	2,00
UTE FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.U. & CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.	2,00
DRAGADOS, S.A.	2,00
ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.	2,00
UTE CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. & ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	2,00
UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. & CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.	2,00
UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. & ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.	2,00
SERANCO, S.A.	2,00
ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.	2,00
UTE CONSTRUCCIONES E PROYECTOS, S.A. & PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.	2,00
VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.	2,00
CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO, S.A.U.	2,00
UTE COPCISA, S.A. & LANTANIA, S.A.U	2,00
ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.	2,00
UTE S.A. de Obras y Servicios, COPASA & AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.	2,00

En referencia a los criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor, procedemos a aclarar las puntuaciones obtenidas:

**FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.**

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se proponen almacenes y oficinas acordes y realistas con el conjunto de la obra, que minimizan las ocupaciones necesarias y de acuerdo con los requerimiento de ocupación del Ayuntamiento en el casco urbano.

**VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.**

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se proponen almacenes y oficinas acordes y realistas con el conjunto de la obra, que minimizan las ocupaciones necesarias y de acuerdo con los requerimiento de ocupación del Ayuntamiento en el casco urbano.

**ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.**

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se proponen almacenes y oficinas acordes y realistas con el conjunto de la obra, que minimizan las ocupaciones necesarias y de acuerdo con los requerimiento de ocupación del Ayuntamiento en el casco urbano.

**UTE COMSA, S.A.U. & COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A.U.**

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se proponen almacenes y oficinas acordes y realistas con el conjunto de la obra, que minimizan las ocupaciones necesarias y de acuerdo con los requerimiento de ocupación del Ayuntamiento en el casco urbano.

**OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A**

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se proponen almacenes y oficinas acordes y realistas con el conjunto de la obra, que minimizan las ocupaciones necesarias y de acuerdo con los requerimiento de ocupación del Ayuntamiento en el casco urbano.

**SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.**

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se proponen almacenes y oficinas acordes y realistas con el conjunto de la obra, que minimizan las ocupaciones necesarias y de acuerdo con los requerimiento de ocupación del Ayuntamiento en el casco urbano.

UTE FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.U. & CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se proponen almacenes y oficinas acordes y realistas con el conjunto de la obra, que minimizan las ocupaciones necesarias y de acuerdo con los requerimiento de ocupación del Ayuntamiento en el casco urbano.

DRAGADOS, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se proponen almacenes y oficinas acordes y realistas con el conjunto de la obra, que minimizan las ocupaciones necesarias y de acuerdo con los requerimiento de ocupación del Ayuntamiento en el casco urbano.

ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se proponen almacenes y oficinas acordes y realistas con el conjunto de la obra, que minimizan las ocupaciones necesarias y de acuerdo con los requerimiento de ocupación del Ayuntamiento en el casco urbano.

UTE CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. & ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se proponen almacenes y oficinas acordes y realistas con el conjunto de la obra, que minimizan las ocupaciones necesarias y de acuerdo con los requerimiento de ocupación del Ayuntamiento en el casco urbano.

UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. & CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se proponen almacenes y oficinas acordes y realistas con el conjunto de la obra, que minimizan las ocupaciones necesarias y de acuerdo con los requerimiento de ocupación del Ayuntamiento en el casco urbano.

UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. & ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se proponen almacenes y oficinas acordes y realistas con el conjunto de la obra, que minimizan las ocupaciones necesarias y de acuerdo con los requerimiento de ocupación del Ayuntamiento en el casco urbano.

SERANCO, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se proponen almacenes y oficinas acordes y realistas con el conjunto de la obra, que minimizan las ocupaciones necesarias y de acuerdo con los requerimiento de ocupación del Ayuntamiento en el casco urbano.

ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se proponen almacenes y oficinas acordes y realistas con el conjunto de la obra, que minimizan las ocupaciones necesarias y de acuerdo con los requerimiento de ocupación del Ayuntamiento en el casco urbano.

UTE CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S.A. & PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se proponen almacenes y oficinas acordes y realistas con el conjunto de la obra, que minimizan las ocupaciones necesarias y de acuerdo con los requerimiento de ocupación del Ayuntamiento en el casco urbano.

VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se proponen almacenes y oficinas acordes y realistas con el conjunto de la obra, que minimizan las ocupaciones necesarias y de acuerdo con los requerimiento de ocupación del Ayuntamiento en el casco urbano.

CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO, S.A.U.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se proponen almacenes y oficinas acordes y realistas con el conjunto de la obra, que minimizan las ocupaciones necesarias y de acuerdo con los requerimiento de ocupación del Ayuntamiento en el casco urbano.

UTE COPCISA, S.A. & LANTANIA, S.A.U

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se proponen almacenes y oficinas acordes y realistas con el conjunto de la obra, que minimizan las ocupaciones necesarias y de acuerdo con los requerimiento de ocupación del Ayuntamiento en el casco urbano.

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se proponen almacenes y oficinas acordes y realistas con el conjunto de la obra, que minimizan las ocupaciones necesarias y de acuerdo con los requerimiento de ocupación del Ayuntamiento en el casco urbano.

UTE S.A. de Obras y Servicios, COPASA & AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se proponen almacenes y oficinas acordes y realistas con el conjunto de la obra, que minimizan las ocupaciones necesarias y de acuerdo con los requerimiento de ocupación del Ayuntamiento en el casco urbano.

**C. SUMINISTROS.....2 puntos**

Relación de los suministros para las principales unidades de obra, detallando plazos máximos de entrega (acorde con el plan de obra presentado) y la logística a emplear para su traslado a la zona de actuación.

Valoración de cada criterio	Puntuación
Se describe la relación de los suministros detallando plazos máximos de entrega (según plan de obra presentado) y la logística para su traslado a la zona de actuación, acordes y realistas con el conjunto de la obra.	100%
Se describe la relación de los suministros para las principales unidades de obra, sin plazos máximos de entrega o sin la logística para su traslado a la zona de actuación.	50%
No se describe la relación de los suministros para cada una de las principales unidades de obra.	0%

	<b>C. SUMINISTROS: 2 puntos</b> Relación de los suministros para las principales unidades de obra, detallando plazos máximos de entrega (acorde con el plan de obra presentado) y la logística a emplear para su traslado a la zona de actuación
FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.	2,00
VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	2,00
ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.	2,00
UTE COMSA, S.A.U. & COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A.U.	2,00
OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A	1,00
SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.	1,00
UTE FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.U. & CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.	1,00
DRAGADOS, S.A.	2,00
ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.	2,00
UTE CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. & ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	1,00
UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. & CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.	2,00
UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. & ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.	1,00
SERANCO, S.A.	2,00
ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.	2,00
UTE CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S.A. & PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.	1,00
VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.	2,00
CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO, S.A.U.	2,00
UTE COPCISA, S.A. & LANTANIA, S.A.U	1,00
ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.	2,00
UTE S.A. de Obras y Servicios, COPASA & AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.	1,00

En referencia a los criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor, procedemos a aclarar las puntuaciones obtenidas:

**FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.**

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe la relación de los suministros detallando plazos máximos de entrega (según plan de obra presentado) y la logística para su traslado a la zona de actuación, acordes y realistas con el conjunto de la obra.

**VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.**

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe la relación de los suministros detallando plazos máximos de entrega (según plan de obra presentado) y la logística para su traslado a la zona de actuación, acordes y realistas con el conjunto de la obra.

**ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.**

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe la relación de los suministros detallando plazos máximos de entrega (según plan de obra presentado) y la logística para su traslado a la zona de actuación, acordes y realistas con el conjunto de la obra.

**UTE COMSA, S.A.U. & COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A.U.**

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe la relación de los suministros detallando plazos máximos de entrega (según plan de obra presentado) y la logística para su traslado a la zona de actuación, acordes y realistas con el conjunto de la obra.

**OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A**

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica se describe la relación de los suministros para las principales unidades de obra sin detallar plazos máximos de entrega, salvo en los ascensores (según plan de obra presentado).

**SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.**

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica se describe la relación de los suministros para las principales unidades de obra sin detallar plazos máximos de entrega de unidades importantes como ascensores y sin especificar logística para su traslado a la zona de actuación, acordes y realistas con el conjunto de la obra.



UTE FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.U. & CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica se describe la relación de los suministros para las principales unidades de obra sin detallar plazos máximos de entrega de unidades importantes y sin especificar de forma completa la logística para su traslado a la zona de actuación, acordes y realistas con el conjunto de la obra.

DRAGADOS, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe la relación de los suministros detallando plazos máximos de entrega (según plan de obra presentado) y la logística para su traslado a la zona de actuación, acordes y realistas con el conjunto de la obra.

ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe la relación de los suministros detallando plazos máximos de entrega (según plan de obra presentado) y la logística para su traslado a la zona de actuación, acordes y realistas con el conjunto de la obra.

UTE CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. & ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica se describe la relación de los suministros para las principales unidades de obra sin detallar plazos máximos de entrega de algunas unidades importantes y sin especificar de forma completa la logística para su traslado a la zona de actuación, acordes y realistas con el conjunto de la obra.

UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. & CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe la relación de los suministros detallando plazos máximos de entrega (según plan de obra presentado) y la logística para su traslado a la zona de actuación, acordes y realistas con el conjunto de la obra.

UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. & ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica se describe la relación de los suministros para las principales unidades de obra sin detallar plazos máximos de

entrega y sin especificar de forma completa la logística para su traslado a la zona de actuación, acordes y realistas con el conjunto de la obra.

SERANCO, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe la relación de los suministros detallando plazos máximos de entrega (según plan de obra presentado) y la logística para su traslado a la zona de actuación, acordes y realistas con el conjunto de la obra.

ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe la relación de los suministros detallando plazos máximos de entrega (según plan de obra presentado) y la logística para su traslado a la zona de actuación, acordes y realistas con el conjunto de la obra.

UTE CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A. & PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica se describe la relación de los suministros para las principales unidades de obra sin detallar plazos máximos de entrega desde que se solicitan y sin especificar la logística para su traslado a la zona de actuación, acordes y realistas con el conjunto de la obra.

VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe la relación de los suministros detallando plazos máximos de entrega (según plan de obra presentado) y la logística para su traslado a la zona de actuación, acordes y realistas con el conjunto de la obra.

CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO, S.A.U.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe la relación de los suministros detallando plazos máximos de entrega (según plan de obra presentado) y la logística para su traslado a la zona de actuación, acordes y realistas con el conjunto de la obra.

UTE COPCISA, S.A. & LANTANIA, S.A.U

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica se describe la relación de los suministros para las principales unidades de obra sin detallar plazos máximos de entrega, acordes y realistas con el conjunto de la obra.

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe la relación de los suministros detallando plazos máximos de entrega (según plan de obra presentado) y la logística para su traslado a la zona de actuación, acordes y realistas con el conjunto de la obra.

UTE S.A. de Obras y Servicios, COPASA & AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica se describe la relación de los suministros para las principales unidades de obra sin especifica de forma completa la logística para su traslado a la zona de actuación, acordes y realistas con el conjunto de la obra.

**D. PLAN ESPECÍFICO DE CONTROL DE CALIDAD DEL CONTRATO.....2 puntos:**

Se valorará la presentación de un plan específico de control de calidad, adicional a los requisitos mínimos exigidos en el PPT o en la legislación vigente, incluyendo criterios de muestreo técnico y de aceptación y rechazo, que recoja los aspectos concretos a controlar. Dentro del Plan específico de control de calidad a realizar en la obra, se analizarán los siguientes parámetros:

**D.1. El control de recepción en obra de los productos. ....0,5 puntos**

Valoración de cada criterio	Puntuación
Se describe el control de recepción en obra de los productos, detallando los materiales a controlar, muestra representativa, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.	100%
Presenta incoherencias y/o es incompleto, es decir, no se describe o no se ajusta al planteamiento de la obra que se define en proyecto.	0%

	D.1. El control de recepción en obra de los productos: 0,5 puntos
FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.	0,50
VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	0,50
ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.	0,50
UTE COMSA, S.A.U. & COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A.U.	0,50
OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A	0,50
SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.	0,50
UTE FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.U. & CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.	0,50
DRAGADOS, S.A.	0,50
ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.	0,50
UTE CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. & ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	0,50
UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. & CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.	0,50
UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. & ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.	0,00
SERANCO, S.A.	0,50
ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.	0,50
UTE CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S.A. & PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.	0,50
VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.	0,50
CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO, S.A.U.	0,50
UTE COPCISA, S.A. & LANTANIA, S.A.U	0,50
ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.	0,50
UTE S.A. de Obras y Servicios, COPASA & AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.	0,50

En referencia a los criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor, procedemos a aclarar las puntuaciones obtenidas:

**FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.**

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control de recepción en obra de los productos, detallando los materiales a controlar, muestra representativa, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

**VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.**

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control de recepción en obra de los productos, detallando los materiales a controlar, muestra representativa, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

**ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.**

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control de recepción en obra de los productos, detallando los materiales a controlar, muestra representativa, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

**UTE COMSA, S.A.U. & COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A.U.**

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control de recepción en obra de los productos, detallando los materiales a controlar, muestra representativa, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

**OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A**

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control de recepción en obra de los productos, detallando los materiales a controlar, muestra representativa, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

**SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.**

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control de recepción en obra de los productos, detallando los materiales a controlar, muestra representativa, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

UTE FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.U. & CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control de recepción en obra de los productos, detallando los materiales a controlar, muestra representativa, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

DRAGADOS, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control de recepción en obra de los productos, detallando los materiales a controlar, muestra representativa, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control de recepción en obra de los productos, detallando los materiales a controlar, muestra representativa, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

UTE CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. & ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control de recepción en obra de los productos, detallando los materiales a controlar, muestra representativa, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. & CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control de recepción en obra de los productos, detallando los materiales a controlar, muestra representativa, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. & ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica no se describe el control de recepción en obra de los productos, sin detallar de forma completa los materiales a controlar, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

SERANCO, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control de recepción en obra de los productos, detallando los materiales a controlar, muestra representativa, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control de recepción en obra de los productos, detallando los materiales a controlar, muestra representativa, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

UTE CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A. & PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control de recepción en obra de los productos, detallando los materiales a controlar, muestra representativa, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control de recepción en obra de los productos, detallando los materiales a controlar, muestra representativa, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO, S.A.U.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control de recepción en obra de los productos, detallando los materiales a controlar, muestra representativa, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

UTE COPCISA, S.A. & LANTANIA, S.A.U

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control de recepción en obra de los productos, detallando los materiales a controlar, muestra representativa, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control de recepción en obra de los productos, detallando los materiales a controlar, muestra representativa, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

UTE S.A. de Obras y Servicios, COPASA & AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control de recepción en obra de los productos, detallando los materiales a controlar, muestra representativa, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

**D.2.** El control de ejecución de la obra.....0,5 puntos

Valoración de cada criterio	Puntuación
Se describe el control de ejecución de la obra, detallando el punto de realización del control, actividad a controlar, método de ensayo, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.	100%
No se describen uno o varios puntos anteriores o no se ajusta al planteamiento de la obra que se define en proyecto.	0%



	D.2. El control de ejecución de la obra: 0,5 puntos
FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.	0,50
VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	0,50
ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.	0,50
UTE COMSA, S.A.U. & COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A.U.	0,50
OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A	0,50
SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.	0,50
UTE FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.U. & CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.	0,50
DRAGADOS, S.A.	0,50
ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.	0,50
UTE CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. & ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	0,00
UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. & CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.	0,00
UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. & ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.	0,50
SERANCO, S.A.	0,50
ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.	0,50
UTE CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S.A. & PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.	0,50
VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.	0,50
CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO, S.A.U.	0,50
UTE COPCISA, S.A. & LANTANIA, S.A.U	0,50
ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.	0,50
UTE S.A. de Obras y Servicios, COPASA & AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.	0,50

En referencia a los criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor, procedemos a aclarar las puntuaciones obtenidas:

**FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.**

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control de ejecución de la obra, detallando el punto de realización del control, actividad a controlar, método de ensayo, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

**VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.**

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control de ejecución de la obra, detallando el punto de realización del control, actividad a controlar, método de ensayo, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

**ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.**

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control de ejecución de la obra, detallando el punto de realización del control, actividad a controlar, método de ensayo, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

**UTE COMSA, S.A.U. & COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A.U.**

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control de ejecución de la obra, detallando el punto de realización del control, actividad a controlar, método de ensayo, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

**OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A**

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control de ejecución de la obra, detallando el punto de realización del control, actividad a controlar, método de ensayo, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control de ejecución de la obra, detallando el punto de realización del control, actividad a controlar, método de ensayo, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

UTE FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.U. & CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control de ejecución de la obra, detallando el punto de realización del control, actividad a controlar, método de ensayo, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

DRAGADOS, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control de ejecución de la obra, detallando el punto de realización del control, actividad a controlar, método de ensayo, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control de ejecución de la obra, detallando el punto de realización del control, actividad a controlar, método de ensayo, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

UTE CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. & ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica se describe el control de ejecución de la obra, no detallando el punto de realización del control, actividad a controlar, método de ensayo, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT. No se aporta listado de principales actividades a controlar con PPIs, métodos de ensayo en los mismos y criterios de aceptación o rechazo.

UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. & CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica se describe el control de ejecución de la obra, no detallando el punto de realización del control, actividad a controlar, método de ensayo, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT. No aporta un plan de ensayos adecuado a las actuaciones y mediciones de la obra.

UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. & ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control de ejecución de la obra, detallando el punto de realización del control, actividad a controlar, método de ensayo, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

SERANCO, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control de ejecución de la obra, detallando el punto de realización del control, actividad a controlar, método de ensayo, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control de ejecución de la obra, detallando el punto de realización del control, actividad a controlar, método de ensayo, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

UTE CONSTRUCCIONES E PROYECTOS, S.A. & PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control de ejecución de la obra, detallando el punto de realización del control, actividad a controlar, método de ensayo, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control de ejecución de la obra, detallando el

punto de realización del control, actividad a controlar, método de ensayo, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO, S.A.U.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control de ejecución de la obra, detallando el punto de realización del control, actividad a controlar, método de ensayo, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

UTE COPCISA, S.A. & LANTANIA, S.A.U

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control de ejecución de la obra, detallando el punto de realización del control, actividad a controlar, método de ensayo, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control de ejecución de la obra, detallando el punto de realización del control, actividad a controlar, método de ensayo, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

UTE S.A. de Obras y Servicios, COPASA & AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control de ejecución de la obra, detallando el punto de realización del control, actividad a controlar, método de ensayo, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

**D.3.** El control de la obra terminada.....1 punto.

Valoración de cada criterio	Puntuación
Se describe el control una vez terminada la obra, con las verificaciones y pruebas de servicio a realizar para comprobar las prestaciones finales de lo construido, detallando el punto de realización del control, método de control o ensayo, muestra representativa, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.	100%
No se describen uno o varios puntos indicados o no se ajusta al planteamiento de la obra que se define en proyecto.	0%

	D.3. El control de la obra terminada: 1 punto
FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.	1,00
VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	1,00
ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.	1,00
UTE COMSA, S.A.U. & COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A.U.	1,00
OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A	1,00
SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.	1,00
UTE FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.U. & CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.	1,00
DRAGADOS, S.A.	1,00
ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.	1,00
UTE CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. & ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	1,00
UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. & CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.	1,00
UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. & ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.	0,00
SERANCO, S.A.	1,00
ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.	0,00
UTE CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S.A. & PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.	1,00
VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.	1,00
CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO, S.A.U.	1,00
UTE COPCISA, S.A. & LANTANIA, S.A.U	1,00
ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.	1,00
UTE S.A. de Obras y Servicios, COPASA & AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.	1,00

En referencia a los criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor, procedemos a aclarar las puntuaciones obtenidas:

**FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.**

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control una vez terminada la obra, con las verificaciones y pruebas de servicio a realizar para comprobar las prestaciones finales de lo construido, detallando el punto de realización del control, método de control o ensayo, muestra representativa, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

**VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.**

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control una vez terminada la obra, con las verificaciones y pruebas de servicio a realizar para comprobar las prestaciones finales de lo construido, detallando el punto de realización del control, método de control o ensayo, muestra representativa, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

**ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.**

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control una vez terminada la obra, con las verificaciones y pruebas de servicio a realizar para comprobar las prestaciones finales de lo construido, detallando el punto de realización del control, método de control o ensayo, muestra representativa, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

**UTE COMSA, S.A.U. & COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A.U.**

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control una vez terminada la obra, con las verificaciones y pruebas de servicio a realizar para comprobar las prestaciones finales de lo construido, detallando el punto de realización del control, método de control o ensayo, muestra representativa, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.



OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control una vez terminada la obra, con las verificaciones y pruebas de servicio a realizar para comprobar las prestaciones finales de lo construido, detallando el punto de realización del control, método de control o ensayo, muestra representativa, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control una vez terminada la obra, con las verificaciones y pruebas de servicio a realizar para comprobar las prestaciones finales de lo construido, detallando el punto de realización del control, método de control o ensayo, muestra representativa, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

UTE FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.U. & CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control una vez terminada la obra, con las verificaciones y pruebas de servicio a realizar para comprobar las prestaciones finales de lo construido, detallando el punto de realización del control, método de control o ensayo, muestra representativa, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

DRAGADOS, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control una vez terminada la obra, con las verificaciones y pruebas de servicio a realizar para comprobar las prestaciones finales de lo construido, detallando el punto de realización del control, método de control o ensayo, muestra representativa, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control una vez terminada la obra, con las verificaciones y pruebas de servicio a realizar para comprobar las prestaciones finales de lo construido, detallando el punto de realización del control, método de control o ensayo,

muestra representativa, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

UTE CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. & ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control una vez terminada la obra, con las verificaciones y pruebas de servicio a realizar para comprobar las prestaciones finales de lo construido, detallando el punto de realización del control, método de control o ensayo, muestra representativa, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. & CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control una vez terminada la obra, con las verificaciones y pruebas de servicio a realizar para comprobar las prestaciones finales de lo construido, detallando el punto de realización del control, método de control o ensayo, muestra representativa, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. & ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta no se describe detalladamente el control una vez terminada la obra, con las verificaciones y pruebas de servicio a realizar para comprobar las prestaciones finales de lo construido, no se detalla el punto de realización del control, método de control o ensayo, muestra representativa, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

SERANCO, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control una vez terminada la obra, con las verificaciones y pruebas de servicio a realizar para comprobar las prestaciones finales de lo construido, detallando el punto de realización del control, método de control o ensayo, muestra representativa, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.

- Consideramos que en la información mostrada en la oferta técnica no se describe detalladamente el control una vez terminada la obra, con las verificaciones y pruebas de servicio a realizar para comprobar las prestaciones finales de lo construido (principalmente de la parte de instalaciones), no se detalla el punto de realización del control, método de control o ensayo, muestra representativa, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

UTE CONSTRUCCIONES E PROXECTOS, S.A. & PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control una vez terminada la obra, con las verificaciones y pruebas de servicio a realizar para comprobar las prestaciones finales de lo construido, detallando el punto de realización del control, método de control o ensayo, muestra representativa, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control una vez terminada la obra, con las verificaciones y pruebas de servicio a realizar para comprobar las prestaciones finales de lo construido, detallando el punto de realización del control, método de control o ensayo, muestra representativa, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO, S.A.U.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control una vez terminada la obra, con las verificaciones y pruebas de servicio a realizar para comprobar las prestaciones finales de lo construido, detallando el punto de realización del control, método de control o ensayo, muestra representativa, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

UTE COPCISA, S.A. & LANTANIA, S.A.U

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control una vez terminada la obra, con las verificaciones y pruebas de servicio a realizar para comprobar las prestaciones finales de lo construido, detallando el punto de realización del control, método de control o ensayo,

muestra representativa, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control una vez terminada la obra, con las verificaciones y pruebas de servicio a realizar para comprobar las prestaciones finales de lo construido, detallando el punto de realización del control, método de control o ensayo, muestra representativa, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

UTE S.A. de Obras y Servicios, COPASA & AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, se describe el control una vez terminada la obra, con las verificaciones y pruebas de servicio a realizar para comprobar las prestaciones finales de lo construido, detallando el punto de realización del control, método de control o ensayo, muestra representativa, criterio de aceptación o rechazo y registro de calidad que evidencia los resultados obtenidos, con adecuación a la obra y lo requerido en el PPT.

#### **E. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL.....2 puntos.**

Análisis de Impacto Ambiental y sobre procesos, materiales, energías utilizadas en la ejecución, que ayuden a disminuir el impacto negativo en el medio ambiente:

Valoración de cada criterio	Puntuación
Identificación de las potenciales actividades generadoras de impactos y especificación de las medidas correctoras y compensatorias propuestas para ellas, con adecuación y viabilidad del programa, ajustando al planteamiento de la obra que define el proyecto.	100%
No se describe o no se ajusta al planteamiento de la obra que se define en proyecto.	0%

	<p><b>E. ANÁLISIS DE IMPACTO AMBIENTAL: 2 puntos</b>  <b>Análisis de Impacto Ambiental y sobre procesos, materiales, energías utilizadas en la ejecución, que ayuden a disminuir el impacto negativo en el medio ambiente:</b></p>
FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.	2,00
VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	2,00
ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.	2,00
UTE COMSA, S.A.U. & COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A.U.	2,00
OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A	2,00
SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.	2,00
UTE FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.U. & CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.	2,00
DRAGADOS, S.A.	2,00
ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.	2,00
UTE CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. & ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	2,00
UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. & CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.	2,00
UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. & ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.	2,00
SERANCO, S.A.	2,00
ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.	2,00
UTE CONSTRUCCIONES E PROYECTOS, S.A. & PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.	2,00
VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.	2,00
CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO, S.A.U.	2,00
UTE COPCISA, S.A. & LANTANIA, S.A.U	2,00
ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.	2,00
UTE S.A. de Obras y Servicios, COPASA & AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.	2,00

En referencia a los criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor, procedemos a aclarar las puntuaciones obtenidas:

**FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.**

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, identificación de las potenciales actividades generadoras de impactos y especificación de las medidas correctoras y compensatorias propuestas para ellas, con adecuación y viabilidad del programa, ajustando al planteamiento de la obra que define el proyecto.

**VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.**

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, identificación de las potenciales actividades generadoras de impactos y especificación de las medidas correctoras y compensatorias propuestas para ellas, con adecuación y viabilidad del programa, ajustando al planteamiento de la obra que define el proyecto.

**ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.**

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, identificación de las potenciales actividades generadoras de impactos y especificación de las medidas correctoras y compensatorias propuestas para ellas, con adecuación y viabilidad del programa, ajustando al planteamiento de la obra que define el proyecto.

**UTE COMSA, S.A.U. & COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A.U.**

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, identificación de las potenciales actividades generadoras de impactos y especificación de las medidas correctoras y compensatorias propuestas para ellas, con adecuación y viabilidad del programa, ajustando al planteamiento de la obra que define el proyecto.

**OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A**

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, identificación de las potenciales actividades generadoras de impactos y especificación de las medidas correctoras y compensatorias propuestas para ellas, con adecuación y viabilidad del programa, ajustando al planteamiento de la obra que define el proyecto.

SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, identificación de las potenciales actividades generadoras de impactos y especificación de las medidas correctoras y compensatorias propuestas para ellas, con adecuación y viabilidad del programa, ajustando al planteamiento de la obra que define el proyecto.

UTE FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.U. & CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, identificación de las potenciales actividades generadoras de impactos y especificación de las medidas correctoras y compensatorias propuestas para ellas, con adecuación y viabilidad del programa, ajustando al planteamiento de la obra que define el proyecto.

DRAGADOS, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, identificación de las potenciales actividades generadoras de impactos y especificación de las medidas correctoras y compensatorias propuestas para ellas, con adecuación y viabilidad del programa, ajustando al planteamiento de la obra que define el proyecto.

ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, identificación de las potenciales actividades generadoras de impactos y especificación de las medidas correctoras y compensatorias propuestas para ellas, con adecuación y viabilidad del programa, ajustando al planteamiento de la obra que define el proyecto.

UTE CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. & ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, identificación de las potenciales actividades generadoras de impactos y especificación de las medidas correctoras y compensatorias propuestas para ellas, con adecuación y viabilidad del programa, ajustando al planteamiento de la obra que define el proyecto.

UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. & CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, identificación de las potenciales actividades generadoras de impactos y especificación de las medidas correctoras y compensatorias propuestas para ellas, con adecuación y viabilidad del programa, ajustando al planteamiento de la obra que define el proyecto.

UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. & ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, identificación de las potenciales actividades generadoras de impactos y especificación de las medidas correctoras y compensatorias propuestas para ellas, con adecuación y viabilidad del programa, ajustando al planteamiento de la obra que define el proyecto.

SERANCO, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, identificación de las potenciales actividades generadoras de impactos y especificación de las medidas correctoras y compensatorias propuestas para ellas, con adecuación y viabilidad del programa, ajustando al planteamiento de la obra que define el proyecto.

ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, identificación de las potenciales actividades generadoras de impactos y especificación de las medidas correctoras y compensatorias propuestas para ellas, con adecuación y viabilidad del programa, ajustando al planteamiento de la obra que define el proyecto.

UTE CONSTRUCCIONES E PROYECTOS, S.A. & PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, identificación de las potenciales actividades generadoras de impactos y especificación de las medidas correctoras y compensatorias propuestas para ellas, con adecuación y viabilidad del programa, ajustando al planteamiento de la obra que define el proyecto.



VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, identificación de las potenciales actividades generadoras de impactos y especificación de las medidas correctoras y compensatorias propuestas para ellas, con adecuación y viabilidad del programa, ajustando al planteamiento de la obra que define el proyecto.

CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO, S.A.U.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, identificación de las potenciales actividades generadoras de impactos y especificación de las medidas correctoras y compensatorias propuestas para ellas, con adecuación y viabilidad del programa, ajustando al planteamiento de la obra que define el proyecto.

UTE COPCISA, S.A. & LANTANIA, S.A.U

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, identificación de las potenciales actividades generadoras de impactos y especificación de las medidas correctoras y compensatorias propuestas para ellas, con adecuación y viabilidad del programa, ajustando al planteamiento de la obra que define el proyecto.

ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, identificación de las potenciales actividades generadoras de impactos y especificación de las medidas correctoras y compensatorias propuestas para ellas, con adecuación y viabilidad del programa, ajustando al planteamiento de la obra que define el proyecto.

UTE S.A. de Obras y Servicios, COPASA & AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.

- Consideramos que la información mostrada en la oferta técnica cumple a la perfección con lo solicitado en el PCP, identificación de las potenciales actividades generadoras de impactos y especificación de las medidas correctoras y compensatorias propuestas para ellas, con adecuación y viabilidad del programa, ajustando al planteamiento de la obra que define el proyecto.

El PCP indica en el apartado 27 del cuadro resumen que serán aptas las ofertas técnicas (suma de criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor y mediante fórmulas) igual o superiores a 15 puntos sobre un máximo de 30 puntos.

## 6 CONCLUSIONES:

Se inserta a continuación un cuadro resumen con las puntuaciones parciales, así como las totales, que han obtenido las ofertas técnicas tras haber sido valoradas de acuerdo con los criterios cualitativos evaluables mediante juicios de valor establecidos en el apartado 27 del cuadro resumen del Pliego de Condiciones Particulares.

Como se puede observar, las veinte ofertas técnicas valoradas han resultado ser “APTAS o TÉCNICAMENTE ACEPTABLES” en relación al contenido mínimo y los requerimientos de los Pliegos.

La puntuación definitiva se conocerá tras la obtención de las puntuaciones correspondientes a los criterios cualitativos de adjudicación del contrato mediante la aplicación de fórmulas.

OFERTANTES	TOTAL PUNTUACIÓN DE LA OFERTA TÉCNICA
DRAGADOS, S.A.	28,00
CONSTRUCCIONES SANCHEZ DOMINGUEZ SANDO, S.A.U.	28,00
ASCH INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS, S.A.	26,00
FERROVIAL CONSTRUCCIÓN, S.A.	26,00
SERANCO, S.A.	24,00
UTE CONSTRUCTORA SAN JOSE, S.A. & ACSA OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U.	24,00
VÍAS Y CONSTRUCCIONES, S.A.	23,50
UTE ORTIZ CONSTRUCCIONES Y PROYECTOS, S.A. & ROGASA CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS, S.A.U.	23,50
OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A	23,50
VILOR INFRAESTRUCTURAS, S.L.	23,50
SACYR CONSTRUCCIÓN, S.A.	23,00
UTE S.A. de Obras y Servicios, COPASA & AVINTIA PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.L.	23,00
UTE CONSTRUCCIONS E PROXECTOS, S.A. & PUENTES Y CALZADAS INFRAESTRUCTURAS, S.L.U.	22,50
ALDESA CONSTRUCCIONES, S.A.	22,50
UTE FCC CONSTRUCCIÓN, S.A.U. & CONTRATAS Y VENTAS, S.A.U.	22,50
UTE COPCISA, S.A. & LANTANIA, S.A.U	22,50
ROVER INFRAESTRUCTURAS S.A.	22,00
ACCIONA CONSTRUCCION, S.A.	22,00
UTE COMSA, S.A.U. & COMSA INSTALACIONES Y SISTEMAS INDUSTRIALES, S.A.U.	22,00
UTE CODEC OBRAS SERVICIOS Y PROYECTOS, S.L. & CONSTRUCCIONES RUBAU, S.A.	21,50

