

## AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 24/2025

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 20 de abril de 2026 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 24/2025 relativo a las “**OBRAS DE EJECUCIÓN Y RENOVACIÓN DE NAVE PARA NUEVOS VESTUARIOS Y DEPENDENCIAS VARIAS EN LA ESTACIÓN DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (ETAP) EN LA CIUDAD DE CÁCERES**”.

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
20.04.2026	1	B10298081	GRUPO RENDER INDUSTRIAL INGENIERÍA Y MONTAJES, S.L.	139 días

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco  
En la fecha y hora 24.04.2026 13:44:12 CEST

Subdirector de Contratación  
Canal de Isabel II, S.A., M.P.