



Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:

5000008281

OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN:

**Auditoría del sistema y procedimientos de conteo de
demanda de MLM**

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:

6000012187

Dirección: CONSEJERO DELEGADO

Área: AUDITORÍA Y CONTROL INTERNO

Responsable del Contrato: Miguel Muñoz

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato que se describe en el siguiente apartado.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.

- **Número del contrato**
7225000400
- **Objeto del contrato**
Contrato de servicio consistente en: auditoría del sistema y procedimientos de conteo y registro de demanda de Metros Ligeros de Madrid _____
- **Número de la licitación**
6012500072.
- **Número de SC del contrato original**
6000012187
- **Contratista**
TEKIA INGENIEROS, S.A.
- **Importe inicial del contrato**
30.475,00 euros, IVA excluido.
- **Valor estimado del contrato**
Valor estimado: 34.000 euros, IVA excluido.
- **Régimen Jurídico**
 - Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato: LCSP (Ley 9/2017)
 - Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por LCSP (Ley 9/2017)
- **Plazo de ejecución del contrato**

- Plazo de ejecución **inicial** que se indica en el contrato: Dos (2) meses
 - Fecha inicio: 08/09/2025
 - Fecha finalización: 07/11/2025
- ¿Ha sido el contrato objeto de una ampliación del plazo de ejecución?
 - ☒ No
 - ☐ Sí

3 ANTECEDENTES

El alcance el contrato sujeto a ampliación consiste en la prestación del servicio de auditoría del sistema y procedimientos de conteo y registro de demanda de Metros Ligeros de Madrid, S.A..

El desarrollo de los trabajos ha enfrentado algunas circunstancias que, si bien se encuentran en el alcance de este, han provocado que sufran algunas demoras adicionales de acuerdos al cronograma de trabajos inicial acordado al inicio del servicio, fundamentadas en:

- Un mayor número de reuniones con las áreas involucradas (el abanico de departamentos implicados en esta auditoria supone una heterogeneidad de actores que precisan intensidad de ellas).
- Identificación y análisis del proceso adicional: “alta de títulos”, dado su impacto e importancia en el proceso de cálculo de la demanda.

Por este motivo, el contratista TEKIA INGENIEROS y con el objetivo de brindar el mejor servicio posible, solicita formalmente, mediante email del Director de Proyecto, la ampliación de plazo de ejecución del contrato hasta el 21/11/2025. Todo ello sin solicitar contraprestación alguna al respecto.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
 - ☒ NO
 - ☐ Sí
- Motivos del retraso del plazo de ejecución:
 - Un mayor número de reuniones con las áreas involucradas (el abanico de departamentos implicados en esta auditoria supone una heterogeneidad de actores que precisan intensidad de ellas).
 - Identificación y análisis del proceso adicional: “alta de títulos”, dado su impacto e importancia en el proceso de cálculo de la demanda.

- Plazo de ampliación que se propone: dos (2) semanas.
- Justificación del plazo propuesto: Replanificación del proyecto (cronograma)

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

No se produce reajuste presupuestario

PRESUPUESTO DE GASTO

	PRESUPUESTO DE GASTO ACTUAL
AÑO	2025
IMPORTE PERMITIDO	34.000
CECO	6.501
CUENTA	623.610

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes. En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.