

NÚMERO DE LA S.C. DE LA MODIFICACIÓN: 5000008987

OBJETO DE LA MODIFICACIÓN: MODIFICACIÓN SUBJETIVA DEL CONTRATO N° 4625000028 DE SUMINISTRO DE REPUESTOS DE INMOVILIZADO DEL PROVEEDOR KNORR-BREMSE PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS TRENES DEL MATERIAL MÓVIL POR LA VENTA Y TRANSMISIÓN DE ACTIVOS ENTRE KNORR-BREMSE ESPAÑA, S.A Y KNORR-BREMSE RAIL SYSTEMS ESPAÑA, S.A.U.

## Memoria justificativa Modificación de contrato

NÚMERO DE LAS S.C. ORIGINALES DEL CONTRATO: 4000001038 Y 4000001039 CONJUNTAMENTE

**Dirección / Gerencia:** SECRETARIA GENERAL

**Área:** APROVISIONAMIENTO

Metro de Madrid, S.A.

**División:** ECONÓMICO FINANCIERA

**Servicio:** COMPRAS

**Aprobado por:** SANTIAGO RUEDAS

## **1 OBJETO**

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la modificación del contrato que se describe en el siguiente apartado.

## **2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACIÓN**

- **Número del contrato**

4625000028

- **Objeto del contrato**

Contrato de Suministro de repuestos de inmovilizado del fabricante KNORR-BREMSE para el mantenimiento del sistema neumático instalado en varias series del material móvil de Metro de Madrid.

- **Número de la licitación**

6012500030

- **Número de SC del contrato original**

4000001038 y 4000001039 conjuntamente.

- **Contratista**

KNORR-BREMSE ESPAÑA, S.A.

- **Importe inicial del contrato**

652.664,66 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 652.664,66 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:** RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020)

- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: además de lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, se rige por RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020)

▪ **Duración del contrato**

- Plazo de ejecución inicial que se indica en el contrato: 12 MESES
- Hito a partir del cual comienza la duración/ejecución del contrato:
  - ☒ A partir del día siguiente a la formalización del contrato. Indicar la fecha de formalización: 08.04.2025
- ¿Está el contrato actualmente en un periodo de prórroga o en un periodo de ampliación del plazo de ejecución?
  - ☒ NO

▪ **Modificaciones anteriores**

¿Ha sufrido el contrato una o varias modificaciones anteriores?

☒ NO

**3 DATOS DE LA MODIFICACIÓN CONTRACTUAL PROPUESTA**

▪ **Objeto de la modificación propuesta**

Modificación consistente en: cambio de contratista Knorr Bremse España, S.A. debido a la venta y transmisión de activos que se ha llevado a cabo, de este último, a Knorr Bremse Rail Systems España, S.A.U.

▪ **Importe de la modificación propuesta**

- Importe de la modificación, sin IVA: 0,00 €
- IVA: 0,00 €
- Importe de la modificación, con IVA: 0,00 €

▪ **Tipo de modificación propuesta**

☒ Modificación **NO prevista** en el pliego de condiciones particulares (art. 205 LCSP / art. 111 RDLSE)

▪ **Alegaciones del contratista**

- **Indicar las alegaciones** del contratista, si las hubiera, de conformidad con el art. 207.3 de la LCSP / art. 112.2 del RDLSE.:

El grupo KNORR-BREMSE dispone de distintas divisiones de negocios, y para fortalecer la rama dedicada a la climatización de los trenes ha decidido mantener esa parte del negocio en la entidad legal actual y el resto de sus ramas productivas, incluyendo los sistemas de freno, las puertas y las rampas, las transferirán a una nueva entidad legal, esto es, KNORR BREMSE RAIL SYSTEMS ESPAÑA, S.A.U. mediante la venta y transmisión de los activos, incluidos los contratos vigentes con METRO DE MADRID, S.A.

▪ **Datos complementarios en caso de modificación **NO PREVISTAS** (art. 205, 206 y 207 de LCSP / art. 111 y 112 de RDLSE):**

- **Justificar** que la modificación no prevista en el pliego de condiciones particulares se limita a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria: La modificación responde a lo indicado en el art. 111.2.c del RDLSE.
- **Marcar** a continuación el supuesto en que se encuentra recogida la modificación no prevista en el pliego de condiciones particulares:

☐ Cuando deviniera necesario añadir obras, suministros o servicios **adicionales a los inicialmente contratados**, siempre y cuando se den los dos siguientes requisitos:

1.º Que el cambio de contratista no fuera posible por razones de tipo económico o técnico, por ejemplo que obligara al órgano de contratación a adquirir obras, servicios o suministros con características técnicas diferentes a los inicialmente contratados, cuando estas diferencias den lugar a incompatibilidades o a dificultades técnicas de uso o de mantenimiento que resulten desproporcionadas; y, asimismo, que el cambio de contratista generara inconvenientes significativos o un aumento sustancial de costes para el órgano de contratación.

2.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o juntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.

☐ Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de **circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento**

**en que tuvo lugar la licitación del contrato**, siempre y cuando se cumplan las tres condiciones siguientes:

- 1.º Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que Metro de Madrid no hubiera podido prever.
- 2.º Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.
- 3.º Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o juntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.

□ Cuando las modificaciones **no sean sustanciales**. Una modificación de un contrato se considerará sustancial cuando tenga como resultado un contrato de naturaleza materialmente diferente al celebrado en un principio. En cualquier caso, una modificación se considerará sustancial cuando se cumpla una o varias de las condiciones siguientes:

- 1.º Que la modificación introduzca condiciones que, de haber figurado en el procedimiento de contratación inicial, habrían permitido la selección de candidatos distintos de los seleccionados inicialmente o la aceptación de una oferta distinta a la aceptada inicialmente o habrían atraído a más participantes en el procedimiento de contratación.

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando la obra o el servicio resultantes del proyecto original o del pliego, respectivamente, más la modificación que se pretenda, requieran de una clasificación del contratista diferente a la que, en su caso, se exigió en el procedimiento de licitación original.

- 2.º Que la modificación altere el equilibrio económico del contrato en beneficio del contratista de una manera que no estaba prevista en el contrato inicial.

En todo caso se considerará que se da el supuesto previsto en el párrafo anterior cuando, como consecuencia de la modificación que se pretenda realizar, se introducirían unidades de obra nuevas cuyo importe representaría más del 50 por ciento del presupuesto inicial del contrato.

- 3.º Que la modificación amplíe de forma importante el ámbito del contrato. En todo caso se considerará que se da este supuesto cuando:

- (i) El valor de la modificación suponga una alteración en la cuantía del contrato que exceda, aislada o conjuntamente, del 15

por ciento del precio inicial del mismo, IVA excluido, si se trata del contrato de obras o de un 10 por ciento, IVA excluido, cuando se refiera a los demás contratos, o bien que supere el umbral que en función del tipo de contrato resulte de aplicación de entre los señalados en los artículos 20 a 23.

(ii) Las obras, servicios o suministros objeto de modificación se hallen dentro del ámbito de otro contrato, actual o futuro, siempre que se haya iniciado la tramitación del expediente de contratación.

☒ Cuando un **nuevo contratista sustituya al designado en un principio como adjudicatario** como consecuencia de las siguientes circunstancias (únicamente para contratos sujetos al RDLSE):

1.º Habérsele otorgado ese derecho en base a una disposición general, un derecho de opción o una cláusula de revisión inequívoca establecida en los pliegos de condiciones de conformidad con lo dispuesto en el artículo 110 del RDLSE.

2.º Cuando un nuevo contratista sustituya al adjudicatario inicial como consecuencia de la sucesión total o parcial del contratista inicial, a raíz de una reestructuración empresarial, en particular por absorción, fusión, adquisición o insolvencia, por otro operador económico que cumpla los criterios de selección cualitativa establecidos inicialmente, siempre que ello no implique otras modificaciones sustanciales del contrato ni tenga por objeto eludir la aplicación del RDLSE.

- **Justificar y desarrollar** las razones por la que la modificación propuesta se encuentra en el supuesto que se haya marcado antes, especialmente las razones de por qué las prestaciones que introduce la modificación no se incluyeron en el contrato inicial: No se introducen nuevas prestaciones en el contrato. El motivo que implica la modificación no era previsible en el momento de formalización del contrato.
- **Indicar las alegaciones** del redactor del proyecto o de las especificaciones técnicas, si éstas se hubieran preparado por tercero ajeno al órgano de contratación en virtud de un contrato de servicios, de conformidad con el artículo 207.2. de la LCSP. En el caso de que el proyecto o especificaciones técnicas no se hayan contratado, se deberá indicar en este apartado “No aplica”: No aplica

- ¿La modificación propuesta implica la ampliación del plazo de ejecución del contrato?

☒ No.

☐ Sí. Indicar la nueva fecha de finalización de los trabajos: \_\_\_\_\_

#### 4 JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD DE LA MODIFICACIÓN PROPUESTA

- Incluir una **justificación** detallada de la necesidad de la modificación propuesta: Derivado de la venta y transmisión de activos entre el contratista KNORR-BREMSE ESPAÑA, S.A. a favor de la nueva entidad legal KNORR BREMSE RAIL SYSTEMS ESPAÑA, S.A.U. incluyendo el contrato de suministro 4625000028 aún vigente, se hace necesario tramitar esta modificación de no prevista, ya que entraría dentro de la casuística incluida en el RDLSE (Real Decreto-ley 3/2020) relativo a las modificaciones no previstas en el pliego de condiciones.
- Se ha comprobado la documentación facilitada por el nuevo contratista y cumple con los requisitos de solvencia técnica y económica, así como la capacidad de obrar y que no se encuentra en prohibición de contratar con la administración pública.
- Incluir las **conclusiones del consultivo** emitido por Asesoría Jurídica sobre si la modificación respeta las normas aplicables:

**Primera.** - La ejecución, efectos y extinción del contrato de suministro N.º 4625000028 de repuestos de inmovilizado del proveedor Knorr-Bremse para el mantenimiento de los trenes del material móvil para Metro de Madrid se rige por lo establecido en el propio contrato, en su documentación contractual, en el Derecho privado y en el ordenamiento jurídico español, sin perjuicio de la debida aplicación de las normas contenidas en el Título VI del RDLSE y, en particular, a los efectos de la consulta que es objeto del presente informe, por las normas contenidas en los artículos 109 a 102 del RDLSE, relativas a la modificación de los contratos.

**Segunda.** - La modificación subjetiva que se pretende del contrato de suministro N.º 4625000028 consistente en sustitución del adjudicatario inicial - Knorr-Bremse España, S.A.- por el nuevo contratista - Knorr Bremse Rail Systems España, S.A.U.- se ajusta a lo exigido, para modificaciones no previstas en los pliegos, en la condición 10.18 de su Pliego de Condiciones Particulares en relación con lo previsto en el artículo 111. 1 y 2c). 2º del RDLSE.

**Tercera.** - En consecuencia, la modificación del contrato de suministro nº 4625000028, que se propone por el Área de Aprovisionamiento, resulta ajustada a Derecho.

**Cuarta.** - No obstante, el carácter favorable de esta informe queda supeditado al cumplimiento de lo siguiente:

- Deberá ser acordada por el órgano de contratación.
- Se deberán modificar y/o expedir nuevos avales, garantías y/o pólizas de seguros que vinculen al nuevo contratista en las mismas condiciones económicas y temporales que vinculan al adjudicatario inicial (\*).
- Deberán atenderse y respetar las formalidades expuestas en la condición 9 del PCP.
- La modificación deberá ser publicada en el perfil de contratante del Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid, y en los boletines o diarios oficiales correspondientes.

(\*) Se adjuntan a la Solicitud de Contratación ambos documentos, recibidos posteriormente a la emisión del consultivo.

## 5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ACTUAL		
AÑO	2025	2026
IMPORTE PERMITIDO	634.185,51 €	18.479,15 €
PEP	W0885.25-85	W0885.26-85
	W2823.25-19	
	W3031.25-14	W2823.26-19
	W2445.25-61	

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos