



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA



Plan de
Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

incibe
INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD



Comunidad
de Madrid

A/SER-049688/2024L02-MO01

Este documento se ha obtenido directamente del original, que contenía todas las firmas auténticas, y se han ocultado los datos personales y los códigos que permitan acceder al original

Orden 285/2026 de la Consejería de Digitalización, por la que se modifica el LOTE 2 del contrato administrativo suscrito con Deloitte Technology & Transformación, S.L.U (NIF B16436099) denominado “DISEÑO, IMPLEMENTACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y DINAMIZACIÓN DE UN CENTRO DEMOSTRADOR PARA EXPERIMENTACIÓN EN CIBERSEGURIDAD DEL SECTOR SALUD, EN EL ÁMBITO DEL PROGRAMA RETECH (Redes Territoriales de Especialización Tecnológica) Y EN EL MARCO DEL PLAN DE RECUPERACIÓN, TRANSFORMACIÓN Y RESILIENCIA - FINANCIADO POR LA UNIÓN EUROPEA – NEXT GENERATION EU C15.I07.P06.S61”,

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 190, 203, 205, 206 y 207 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014, en relación con el artículo 102 del Real decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, y demás disposiciones de aplicación, en uso de las atribuciones que me han sido conferidas por las disposiciones vigentes, y en base a los siguientes:

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO. - Mediante Orden del 248/2025 de la Consejería de Digitalización de fecha 20 de marzo del 2025, se dispuso aprobar los pliegos, el gasto y el expediente de contratación y acordar la apertura del procedimiento para la adjudicación del contrato.

El objeto del contrato es la Identificación del estado de la ciberseguridad en el sector salud, creación de un conjunto de casos de uso para abordar los principales retos y problemas identificados, despliegue de un entorno tecnológico que permita reproducir los casos de uso de forma realista y definición y diseño de un catálogo de servicios que aporte valor a todas las partes involucradas en el sector salud, así como la dinamización del centro demostrador



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA



Plan de
Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD



Comunidad
de Madrid

A/SER-049688/2024L02-MO01

y sus servicios mediante actuaciones de divulgación que permitan poner el proyecto en conocimiento de la ciudadanía, de las empresas y de las instituciones.

En concreto el objeto del Lote 2 es la Comunicación y Difusión de la ejecución del contrato.

SEGUNDO. - Mediante Orden de la Consejería de Digitalización 249/2025, de 29 de agosto, se acordó la adjudicación del LOTE 2 del contrato a favor de la mencionada empresa, por un importe de 1.270.500,00 euros (IVA incluido). Dicho contrato fue formalizado el día 23 de septiembre del 2025. La ejecución del contrato comenzó el 9 de octubre del 2025, por un plazo de 15 meses a contar desde el día siguiente de su formalización.

TERCERO. En cuanto a la posibilidad de modificación contractual, la cláusula 27º de este expediente indica *“Las modificaciones no previstas en el apartado 22 de la cláusula 1 sólo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podrán alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación y deberán limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias.”*

CUARTO. Con fecha 16 de marzo del 2026, se emite propuesta de modificación del contrato por parte de la Dirección General de Estrategia Digital, en la que se informa de que *“Con el fin de optimizar la ejecución del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, el Consejo de Ministros aprobó el 9 de diciembre de 2025 la Adenda de Simplificación al citado plan, posteriormente publicada en el BOE el 10 de diciembre de 2025 (BOE-A-2025-25276). La entrada en vigor se produjo tras su remisión a la Comisión Europea y aprobación definitiva por el Consejo de Asuntos Económicos y Financieros el 20 de enero de 2026.*

Objetivos principales que esta adenda introduce

1. **Reducir la carga administrativa.** Facilita la evaluación y verificación mediante la



A/SER-049688/2024L02-MO01

reformulación de hitos y objetivos del Plan, centrada en elementos esenciales, eliminando duplicidades para facilitar su ejecución. Se han modificado alrededor de 160 medidas. Ejemplos de ello son la eliminación de: (i) lenguaje ambiguo o confuso, (ii) cualquier especificación innecesaria para demostrar el cumplimiento de las medidas de los planes de recuperación, (iii) hitos y objetivos intermedios.

- 2. **Reforzar las prioridades estratégicas.** Amplía inversiones que han demostrado una elevada ejecución y prioriza ámbitos determinantes para la resiliencia económica, por ejemplo, mediante la contribución de 300 millones al programa europeo de supercomputación o con 2.500 millones adicionales para un esquema de ayudas que movilizará inversiones vinculadas a la descarbonización o a la transición energética.*
- 3. **Mantener el grado de ambición del Plan,** maximizando el impacto económico. con un uso eficiente y responsable de los fondos disponibles: mantiene la ejecución del 100% de las transferencias (en torno a 80.000 millones de euros) y rebaja la previsión de endeudamiento público a cerca de 22.800 millones de euros en préstamos europeos.*

*Con esta adenda también se introducen nuevos criterios en la justificación y pago de los fondos transferidos a las comunidades autónomas, debiendo estar estos **completamente ejecutados y pagados con antelación al 1 de julio de 2026.***

Conocida esta circunstancia y de acuerdo con el proveedor, se han procedido a acomodar las etapas de trabajo que prevé el contrato de forma que se han concentrado los trabajos de diseño y entrega de los servicios para que estén concluidos antes del plazo marcado por la modificación descrita y que puedan ser abonados con cargo a los fondos NextGeneration-EU, dejando las tareas de mantenimiento prestación y mejora con cargo a fondos propios de la Comunidad de Madrid.

De esta manera, se cumplirán antes de la finalización del mes de junio las etapas siguientes recogida en el apartado 4 del PPT:



A/SER-049688/2024L02-MO01

-Los Servicios de Comunicación y Difusión

-Junto con la parte alícuota correspondiente a la gestión y explotación del servicio que continuará a lo largo del año como estaba inicialmente previsto en el contrato.

Paralelamente se procedió a ajustar el Plan Anual Operativo que contempla las actuaciones del convenio acordándose una nueva versión adaptada a estas circunstancias en la Comisión de Seguimiento con INCIBE.

QUINTO- En concreto, en cuanto al alcance de la modificación en dicha memoria se especifica que *“En consecuencia, una vez revisada la distribución temporal de los trabajos a acometer prevista en el PPT para dar cumplimiento al hito y objetivos asociados al subproyecto del PRTR afectado, es necesario adecuar el plazo de ejecución y el programa de pagos para que las tareas a ejecutar antes del 30/06/2026 vinculadas al cumplimiento de dicho hito y objetivos, tal y como han sido definidos en la adenda antes referida, queden completadas y abonadas, requisitos ambos necesarios para que la actuación sea aceptada por el Estado Español y la Comisión Europea. Se requiere, por tanto, una modificación de las cláusulas tercera del contrato “Precio del contrato y mejoras ofrecidas” y Cuarta “Plazo de ejecución” que establecen que:*

Clausula tercera. Precio del contrato y mejoras ofrecidas *“La Comunidad de Madrid abonará el precio por medio de certificaciones trimestrales por el importe que resulte de dividir el importe total a pagar del contrato entre los 15 meses de ejecución”* Esta metodología de pago viene asimismo prevista en el PCAP (clausula 1, apartado 4)

Clausula cuarta. Plazo de Ejecución. *“El plazo de ejecución del contrato será de 15 meses a contar desde el día siguiente a su formalización”*



A/SER-049688/2024L02-MO01

En caso de incumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante PCAP). En su defecto se aplicarán las previstas en el artículo 193 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se trasponen al ordenamiento jurídico español las directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE (en adelante LCSP)

Por ello, procede modificar el contrato vigente en los siguientes términos:

Clausula tercera:

La cláusula quedaría redactada del siguiente modo

“La Comunidad de Madrid abonará el precio del contrato conforme a la siguiente distribución:

Fecha de pago	Importe
	254.100,00
15/03/2026	389.526,01
15/06/2026	389.526,01
15/09/2026	118.673,99
15/12/2026	118.673,99
Total	1.270.500,00

Pago ya
realizado

La facturación se realizará tras la aceptación por parte del Director General de Estrategia Digital de las actividades y los entregables correspondientes a cada una de las actuaciones y etapas del lote 2

Cláusula Cuarta: Plazo de ejecución



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA



Plan de
Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD



Comunidad
de Madrid

A/SER-049688/2024L02-MO01

La cláusula quedaría redactada del siguiente modo:

En plazo de ejecución del contrato será de 15 meses, a contar desde el día siguiente a su formalización.

Los trabajos vinculados al cumplimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia deberán estar finalizados en un plazo máximo de 9 meses desde el día siguiente a su formalización

En caso de incumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante PCAP). En su defecto se aplicarán las previstas en el artículo 193 de la Ley 9/2027, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, (en adelante LCSP)

SEXTO.- En cuanto al importe económico esta modificación no supone un cambio en el importe total del contrato.

SÉPTIMO.- Este expediente de modificación contractualmente fue objeto de Informe Jurídico, emitiéndose informe favorable por parte del Servicio Jurídico de la Consejería de Digitalización en fecha 16 de abril del 2026. Asimismo, el expediente fue fiscalizado por la Intervención Delegada en la Consejería de Digitalización en fecha 21 de abril del 2026.

A los anteriores hechos, le corresponden los siguientes

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO-. Régimen Jurídico

La legislación aplicable a la modificación de este contrato es la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (en adelante, LCSP), así como las normas



A/SER-049688/2024L02-MO01

reglamentarias de desarrollo que resulten de aplicación

Asimismo, deberá considerarse lo dispuesto en el Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares que rige este expediente de contratación, y en documento contractual formalizado, todos los documentos que constan en el expediente.

SEGUNDO.- Competencia

En cuanto a la competencia para la modificación contractual el artículo 190 de la LCSP establece que le corresponde al órgano de contratación la modificación de los contratos administrativos, siempre que concurren razones de interés público. En este expediente de contratación, el órgano de contratación competente es el Consejero de Digitalización conforme a lo dispuesto en el artículo 41 de la Ley 1/1983, de 13 de diciembre, del Gobierno y Administración de la Comunidad de Madrid.

TERCERO.- Supuesto modificación contractual.

La memoria de modificación 16 de marzo de la DGED propone una modificación que cabría encuadrar en el supuesto artículo 205 de la LCSP por tratarse de una modificación no prevista en el PCAP, y que deberá ceñirse a lo dispuesto en él.

En la cláusula 27 del PCAP se establece que *“Las modificaciones no previstas en el apartado 22 de la cláusula 1 sólo podrán efectuarse cuando se justifique suficientemente la concurrencia de alguna de las circunstancias previstas en el artículo 205 de la LCSP. Estas modificaciones no podrán alterar las condiciones esenciales de la licitación y adjudicación y deberán limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que las haga necesarias”*.

En concreto, este artículo 205 de la LCSP, exige la concurrencia de dos requisitos:

a) Que encuentre su justificación en alguno de los supuestos que se relacionan en el



A/SER-049688/2024L02-MO01

apartado segundo de este artículo.

b) Que se limite a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a la causa objetiva que la haga necesaria

La memoria justificativa antes mencionada alude al supuesto de la letra b del apartado 2 del artículo 205 “b) *Cuando la necesidad de modificar un contrato vigente se derive de circunstancias sobrevenidas y que fueran imprevisibles en el momento en que tuvo lugar la licitación del contrato*” y se deben cumplir tres condiciones:

- 1.º *Que la necesidad de la modificación se derive de circunstancias que una Administración diligente no hubiera podido prever.*
- 2.º *Que la modificación no altere la naturaleza global del contrato.*
- 3.º *Que la modificación del contrato implique una alteración en su cuantía que no exceda, aislada o conjuntamente con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido.*

CUARTO-. Respecto a las tres condiciones que se deben cumplir:

En cuanto al cumplimiento de las tres condiciones citadas en el anterior antecedente el informe-propuesta de la Dirección General de Estrategia Digital de 16 de marzo del 2026 señala que:

“En el presente caso nos encontramos en este supuesto ya que no se pudo prever en ningún momento la modificación de las condiciones de ejecución que la citada adenda introduce.

Asimismo, esta modificación no altera la naturaleza del contrato, puesto que no se modifica el objeto ni el alcance del contrato inicial, no afecta al precio total acordado ni a la distribución



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA



Plan de
Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

incibe
INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD



Comunidad
de Madrid

A/SER-049688/2024L02-MO01

anual de los gastos previstos, sino solo a la distribución de las cuantías de estos en los diferentes hitos de pago.

Y no implica una alteración en su cuantía que exceda, aislada o conjuntamente, con otras modificaciones acordadas conforme a este artículo, del 50 por ciento de su precio inicial, IVA excluido porque esta modificación, como ya se ha indicado no afecta a la cuantía total del contrato.”

QUINTO. - En cuanto al procedimiento para la modificación contractual se puede destacar:

En artículo 206.1 establece que: *“1. En los supuestos de modificación del contrato recogidas en el artículo 205, las modificaciones acordadas por el órgano de contratación serán obligatorias para los contratistas cuando impliquen, aislada o conjuntamente, una alteración en su cuantía que no exceda del 20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido”.*

Por lo tanto, como en el presente caso no se supera, por no suponer variación en la cantidad el *20 por ciento del precio inicial del contrato, IVA excluido* la modificación resulta obligatoria para el contratista.

Consta en el expediente, audiencia al contratista de fecha 16 de marzo del 2026 en relación con la modificación en la que manifiesta conformidad con esta.

DISPONGO

PRIMERO. – Modificar el contrato administrativo formalizado con la empresa Deloitte Technology & Transformación, S.L.U (NIF B16436099) en los términos de la propuesta de la Dirección General de estrategia Digital de 16 de marzo del 2026 de forma que la cláusula



A/SER-049688/2024L02-MO01

TERCERA y CUARTA quedarán redactadas en los siguientes términos:

Clausula tercera:

“La Comunidad de Madrid abonará el precio del contrato conforme a la siguiente distribución:

Fecha de pago	Importe
	Pago ya 254.100,00 realizado
15/03/2026	389.526,01
15/06/2026	389.526,01
15/09/2026	118.673,99
15/12/2026	118.673,99
Total	1.270.500,00

La facturación se realizará tras la aceptación por parte del Director General de Estrategia Digital de las actividades y los entregables correspondientes a cada una de las actuaciones y etapas del lote 2

Cláusula Cuarta: Plazo de ejecución

En plazo de ejecución del contrato será de 15 meses, a contar desde el día siguiente a su formalización.

Los trabajos vinculados al cumplimiento del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia deberán estar finalizados en un plazo máximo de 9 meses desde el día siguiente a su formalización



Financiado por
la Unión Europea
NextGenerationEU



GOBIERNO
DE ESPAÑA
MINISTERIO
DE TRANSFORMACIÓN DIGITAL
Y FUNCIÓN PÚBLICA



Plan de
Recuperación,
Transformación
y Resiliencia

incibe
INSTITUTO NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD



Comunidad
de Madrid

A/SER-049688/2024L02-MO01

En caso de incumplimiento del plazo total, la Administración podrá optar indistintamente por la resolución del contrato o por la imposición de las penalidades previstas en el pliego de cláusulas administrativas particulares (en adelante PCAP). En su defecto se aplicarán las previstas en el artículo 193 de la Ley 9/2027, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2024/23/UE y 2024/24/UE, (en adelante LCSP)

SEGUNDO. - Requerir a la empresa contratista formalización del modificado.

TERCERO. - Notificar esta resolución a la empresa contratista y dar publicidad a la misma en el Perfil del Contratante.

En Madrid, a fecha de la firma
EL CONSEJERO DE DIGITALIZACIÓN

Firmado digitalmente por: MIGUEL LOPEZ-VALVERDE ARGÜESO -
Fecha: 2026.04.28 15:33

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo un mes, ante el mismo órgano que lo ha dictado, obien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, ambos plazos contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer. Todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa.