



Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:

5000009239

OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PARA LA IMPORTACIÓN DE DATOS EN EL SISTEMA DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (GIS) DE METRO DE MADRID.

AMPLIACIÓN DE PLAZO N° 1

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:

6000012134

Dirección: Explotación ferroviaria.

División: Infraestructuras

Servicio:
Infraestructuras y

Responsable del Contrato: Mario Valiente

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato que se describe en el siguiente apartado.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.

- **Número del contrato**

7225000443

- **Objeto del contrato**

Contratación consistente en la prestación de servicios para la importación de datos en el sistema de información geográfica (GIS) de Metro de Madrid.

- **Número de la licitación**

6012500105

- **Número de SC del contrato original**

6000012134

- **Contratista**

INFRAPLAN GEOSPATIAL, S.L.

- **Importe inicial del contrato**

113.490,01 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 117.000,00 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:

LCSP (Ley 9/2017)

- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato:

LCSP (Ley 9/2017)

■ Plazo de ejecución del contrato

- Plazo de ejecución **inicial** que se indica en el contrato: 1 año
 - Fecha inicio: 08/09/2025

Acta de comprobación de replanteo: 08/09/2025.

- Fecha finalización: 07/09/2026
- ¿Ha sido el contrato objeto de una ampliación del plazo de ejecución?
☒ No

3 ANTECEDENTES

Los trabajos consisten principalmente en la importación de datos al GIS de Metro de Madrid. Debido a que no se disponía de documentación técnica de partida y a la complejidad del GIS de Metro de Madrid, la tarea “adecuación de GIS para carga de datos” ha aumentado su duración.

Este hecho, imposibilita la ejecución del resto de tareas en el plazo de ejecución del contrato.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?

☒ NO

☐ Sí

- Motivos del retraso del plazo de ejecución:

Los trabajos consisten principalmente en la importación de datos al GIS de Metro de Madrid. Debido a que no se disponía de documentación técnica de partida y a la complejidad del GIS de Metro de Madrid, la tarea “adecuación de GIS para carga de datos” ha aumentado su duración. Este hecho, imposibilita la ejecución del resto de tareas en el plazo de ejecución del contrato.

- Plazo de ampliación que se propone: 16 semanas.
- Justificación del plazo propuesto: Estimación de la ejecución de las actividades restantes para finalizar el contrato.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

No se produce reajuste.