

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía la firma auténtica y, para evitar el acceso a datos personales protegidos, se ha ocultado el código que permitiría acceder al original.
(Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre)

ACLARACIÓN ERROR MATERIAL EN EL PROYECTO DE RESTAURACIÓN DEL PUENTE DEL ZULEMA, SOBRE EL ARROYO PANTUEÑA EN VALVERDE DE ALCALÁ

Nº contrato: CONT/0012/2025

Concepto: Obras para la restauración del Puente del Zulema, sobre el arroyo Pantueña en Valverde de Alcalá.

Con fecha 5 de marzo de 2025 se envió por parte del Área de Conservación y Restauración al Área de Gestión y Coordinación de Programas la documentación para la propuesta de licitación del contrato mayor de obra arriba mencionado.

El plazo de ejecución de la obra es de CUATRO MESES.

Dado que se ha detectado en el Programa de Trabajo (Página 96 del Proyecto de ejecución) un error material en la denominación de los meses de ejecución, se aclara que **en la casilla de actividad donde figura mes 10** debe decir **MES 4**.

Madrid, a la fecha de la firma

EL JEFE DE ÁREA DE CONSERVACIÓN Y RESTAURACIÓN

Firmado digitalmente por: CABALLERO ROSALES PEDRO PABLO
Fecha: 2025.04.01 15:16

Fdo.: Pedro Pablo Caballero Rosales