



En Madrid, 23-04-2026

INFORME DE NO EJECUCIÓN DE SERVICIOS LICITADOS EN LOS PROYECTOS DTS23-00037

Código: FIBHGM PA 02-2025

A quien corresponda:

Mediante el presente informe se expone la situación relativa a la no utilización de los lotes adjudicados en el procedimiento de licitación asociado al proyecto DTS23-00037, en el marco del expediente de licitación **FIBHGM PA 02-2025**.

Durante la ejecución del citado proyecto no ha sido posible hacer uso de los lotes adjudicados a la entidad Fundació Eurecat (lotes 2 y 5) en los términos inicialmente previstos, **no habiéndose llegado a materializar la ejecución** de los servicios contemplados en dichos lotes. Esta circunstancia obedece, en primer lugar, a la falta de adecuación temporal entre la finalización del procedimiento de licitación (julio de 2025) y el periodo de ejecución del proyecto, cuya duración se extiende a los ejercicios 2024–2025, lo que ha limitado la disponibilidad efectiva de los servicios dentro del calendario operativo previsto para el cumplimiento de los objetivos científicos.

Adicionalmente, se ha producido la congelación del remanente presupuestario asociado al proyecto DTS23-00037 de la investigadora principal, como consecuencia de la solicitud de reintegro parcial formulada por el Instituto de Salud Carlos III. Esta circunstancia ha afectado a la disponibilidad de los fondos inicialmente previstos para la ejecución de los citados lotes.

En este contexto, se solicita la cancelación anticipada del contrato correspondiente a los lotes 2 y 5, adjudicados a la entidad Fundació Eurecat, debido a la imposibilidad de ejecutar los servicios previstos.

Quedamos a disposición para cualquier aclaración adicional que se estime necesaria, y para que así conste, se emite el presente informe en el lugar y fecha indicados.

IP del proyecto: Marjorie Pion

Firmado por PION MARJORIE - *****8569*
el día 23/04/2026 con un certificado
emitido por AC FNMT Usuarios