



Memoria justificativa Ampliación del plazo de ejecución

NÚMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO:
5000009215

OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: SUMINISTRO
DE REPUESTOS DE INMOVILIZADO DE PROVEEDOR
FLENDER PARA LOS TRENES DE LA SERIE 8000 DEL
PARQUE DE MATERIAL MÓVIL DE METRO DE
MADRID

NÚMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO:
4000001054

Dirección: Secretaría General

Área: Aprovisionamiento

División: Económico-Financiera

Servicio: Compras

Responsable del Contrato: JAVIER BUENO

1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución del contrato que se describe en el siguiente apartado.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN.

- **Número del contrato**

4625000054

- **Objeto del contrato**

Contrato de suministro de repuestos de inmovilizado de proveedor FLENDER para los trenes de la serie 8000 del parque de Material Móvil de Metro de Madrid.

- **Número de la licitación**

6012500111

- **Número de SC del contrato original**

4000001054

- **Contratista**

FLENDER IBÉRICA, S.L.U.

- **Importe inicial del contrato**

436.561,60 euros, IVA excluido.

- **Valor estimado del contrato**

Valor estimado: 582.081,60 euros, IVA excluido.

- **Régimen Jurídico**

- **Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato:**
 - o RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020)

- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: se rige por lo establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho privado, además de por RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020).

■ Plazo de ejecución del contrato

- Plazo de ejecución **inicial** que se indica en el contrato: 12 meses
 - Fecha inicio: 29.07.2025
 - Fecha finalización: 28.07.2026
- ¿Ha sido el contrato objeto de una ampliación del plazo de ejecución?
 - ☒ No
 - ☐ Sí, hasta el _____

3 ANTECEDENTES

El contrato tiene por objeto el suministro de repuestos de inmovilizado del proveedor Flender para los trenes de la serie 8000 del parque de Material Móvil de Metro de Madrid S.A. Este material se utiliza principalmente en las operaciones de mantenimiento de los equipos o instalaciones.

Permanecen vigentes y sin variación alguna el resto de las condiciones establecidas en el contrato 4625000054, en especial aquellas relativas a las penalidades que sean de aplicación por incumplimiento de los plazos establecidos en la documentación contractual.

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO

- ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
 - ☐ NO
 - ☒ Sí
- Motivos del retraso del plazo de ejecución: el proveedor indica que, debido a que aún están pendientes de entregar 2 unidades del material 284309 CONJUNTO PIÑON CORONA, por haber sido rechazadas por nuestro departamento de calidad por no cumplir con las especificaciones técnicas, esto supone una nueva fabricación de las unidades por lo que no se van a poder entregar dentro del plazo de ejecución por los plazos de fabricación.
- Plazo de ampliación que se propone: 28 semanas

- Justificación del plazo propuesto: estimación teniendo en cuenta la información facilitada por el contratista (24 semanas) ampliado un mes por el periodo estival.

5 INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

Se produce reajuste presupuestario entre anualidades, con motivo de la ampliación de plazo:

PRESUPUESTO DE INVERSIÓN

	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN ACTUAL	PRESUPUESTO DE INVERSIÓN CON AMPLIACIÓN PLAZO	
AÑO	2026	2026	2027
IMPORTE PERMITIDO	436.561,60 €	425.647,56 €	10.914,04 €
PEP	PT-W3393.26-04	PT-W3393.26-04	PT-W3393.27-04
EXPEDIENTE	W3393	W3393	W3393

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En el cumplimiento de las obligaciones de protección de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos adicionales a nombre y apellidos.