



Este documento se ha obtenido directamente del original, que contenía todas las firmas auténticas, y se han ocultado los datos personales y los códigos que permitían acceder al original.

Secretaría General Técnica
CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y UNIVERSIDADES

Expte: A/SER-032376/2025
3220-006-2025

ORDEN 5977/2025, POR LA QUE SE ACUERDA LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE SERVICIOS PARA LA “ELABORACIÓN DE LA PUBLICACIÓN: ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DOCENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2025 (Sitio Web)”

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO.- Por Orden nº 5176/2025, de 28 de octubre, del Consejero de Educación, Ciencia y Universidades se adjudica el contrato de servicios para la “ELABORACIÓN DE LA PUBLICACIÓN: ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DOCENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2025 (Sitio Web)”, formalizado mediante la aceptación de la resolución de adjudicación con fecha 30 de octubre de 2025.

SEGUNDO.- Con fecha 4 de diciembre de 2025 por parte de la Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza se emite propuesta relativa a la ampliación de oficio del plazo de ejecución del contrato de referencia, al no haber sido posible respetar el calendario inicialmente previsto por causas ajenas a las empresas adjudicatarias en base al artículo 195.2 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, así como el reajuste de anualidades conforme el artículo 96 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre.

TERCERO.- Consta conformidad de la empresa con fecha 4 de diciembre de 2025 para la ampliación de plazos hasta el 20 de enero de 2026 así como con la adaptación del calendario de trabajo conforme a la planificación establecida una vez formalizada dicha ampliación.

FUNDAMENTOS DE DERECHO

PRIMERO.- Nos encontramos ante un supuesto de ampliación del plazo de ejecución de un contrato de resultado, propuesto de oficio por la unidad promotora de contrato, siendo competente para acordarlo el órgano de contratación al amparo de la cláusula 22 del Pliego de Cláusulas Administrativas que rige este contrato *“Si los trabajos sufriesen un retraso en su ejecución y siempre que el mismo no fuere imputable al contratista, si éste ofreciera cumplir sus compromisos se concederá por el órgano de contratación un plazo que será por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor, regulándose su petición por lo establecido en el artículo 100 del RGLCAP”*

SEGUNDO.- El artículo 195.2 de la Ley 9/2017 de 8 de noviembre prevé la ampliación del plazo de ejecución de los contratos en los siguientes términos: *“Si el retraso fuera producido por motivos no imputables al contratista y este ofreciera cumplir sus compromisos si se le amplía el plazo inicial de*

ejecución, el órgano de contratación se lo concederá dándosele un plazo que será por lo menos igual al tiempo perdido, a no ser que el contratista pidiese otro menor. El responsable del contrato emitirá un informe donde se determine si el retraso fue producido por motivos imputables al contratista."

La Dirección General de Bilingüismo y Calidad de la Enseñanza como responsable del contrato ha emitido el preceptivo informe en el que se constata que el retraso en la ejecución no es imputable al contratista, dado que el contrato se ha firmado con fecha 30 de octubre de 2025 siendo la fecha inicialmente prevista el 15 de octubre de 2025.

TERCERO.- Visto el informe de la Dirección General en el que se señala que *"la modificación del calendario previsto ha supuesto un menor tiempo para la realización del trabajo, a pesar de que la empresa cuenta con la estructura y organización que ya está en funcionamiento para poder llevarlo a cabo. Un nuevo calendario que se extienda hasta el 20 de enero de 2026 permitiría finalizar su ejecución."*

DISPONGO

PRIMERO.- Autorizar la ampliación del plazo de ejecución del contrato hasta el 20 de enero de 2026 sin que esto suponga ningún coste adicional o perjuicio para la Administración. Esta ampliación conllevará la tramitación del reajuste de las anualidades, derivado del retraso en el comienzo de la ejecución, sobre lo previsto inicialmente, del precio del contrato de servicios para la "ELABORACIÓN DE LA PUBLICACIÓN: ORIENTACIÓN ACADÉMICA Y PROFESIONAL DOCENTE DE LA COMUNIDAD DE MADRID 2025 (Sitio Web)" adjudicado a la empresa VICTION STRATEGY, S.L con CIF: B87053765, por un importe de 4.964,00 euros (Base imponible: 4.102,48 euros; 21% IVA: 861,52 euros), que se imputará al ejercicio 2026.

Contra el presente acto, que pone fin a la vía administrativa, podrá interponerse con carácter potestativo recurso de reposición en el plazo de un mes, ante el mismo órgano que lo ha dictado, o bien, directamente, recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la recepción de la notificación, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid, sin perjuicio de cualquier otro recurso que se estime procedente interponer, todo ello conforme a lo dispuesto en los artículos 123 y 124 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y artículos 8 a 12 y 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

EL CONSEJERO

P.D Orden 365/2024 de 13 de febrero (BOCM 20-02-24)

LA SECRETARIA GENERAL TÉCNICA

Firmado digitalmente por: CUESTA PEDRAJAS MARÍA PAZ
Fecha: 2025.12.12 11:58