

PROYECTO DE EJECUCIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE GIMNASIO, PISTA DEPORTIVA Y ACONDICIONAMIENTO DE URBANIZACIÓN DEL IES SAN AGUSTÍN DEL GUADALIX

CAPITULOS	MES 1				MES 2				MES 3				MES 4				MES 5				MES 6				MES 7				MES 8				TOTAL
MOVIMIENTO DE TIERRAS	814,57	814,57	814,57	814,57	814,57	814,57																	814,57	814,57							6516,53		
CIMENTACIÓN			8584,25	8584,25	8584,25	8584,25	8584,25	8584,25	8584,25																							60089,77	
SANEAMIENTO					1669,94	1669,94	1669,94	1669,94	1669,94	1669,94	1669,94	1669,94																				11689,61	
ESTRUCTURA					15025,34	15025,34	15025,34	15025,34	15025,34	15025,34	15025,34	15025,34																				105177,38	
ALBAÑILERÍA									8337,46	8337,46	8337,46	8337,46	8337,46	8337,46	8337,46	8337,46	8337,46	8337,46	8337,46	8337,46												91712,09	
CUBIERTA												8043,12	8043,12	8043,12	8043,12	8043,12	8043,12	8043,12	8043,12													48258,74	
AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES					1058,42	1058,42	1058,42	1058,42	1058,42	1058,42	1058,42	1058,42	1058,42	1058,42																		11642,58	
REVESTIMIENTOS, SOLADOS Y ALICATADOS												3611,96	3611,96	3611,96	3611,96	3611,96	3611,96	3611,96	3611,96													28895,71	
CARPINTERÍA EXTERIOR													3787,28	3787,28	3787,28	3787,28	3787,28	3787,28	3787,28													22723,69	
CARPINTERÍA INTERIOR												966,61	966,61	966,61	966,61	966,61	966,61	966,61	966,61													7732,90	
INSTLACIÓN DE FONTANERÍA									2199,42	2199,42	2199,42	2199,42	2199,42	2199,42	2199,42	2199,42	2199,42	2199,42	2199,42													26393,06	
INSTALACIÓN DE ELECTRICIDAD									5709,42	5709,42	5709,42	5709,42	5709,42	5709,42	5709,42	5709,42	5709,42	5709,42	5709,42	5709,42	5709,42	5709,42	5709,42									79931,92	
INSTALACIÓN DE CALEFACCIÓN												4398,43	4398,43	4398,43	4398,43	4398,43	4398,43	4398,43	4398,43	4398,43	4398,43	4398,43	4398,43	4398,43								52781,13	
INSTALACIÓN DE VENTILACIÓN												963,60	963,60	963,60	963,60	963,60	963,60	963,60	963,60	963,60	963,60	963,60	963,60	963,60								11563,21	
INSTALACIÓN DE PCI																			1158,90	1158,90	1158,90	1158,90										4635,59	
INSTALACIÓN DE TELECOMUNICACIONES									523,08	523,08	523,08	523,08	523,08	523,08	523,08	523,08	523,08	523,08	523,08														7323,11
LEGALIZACIÓN ELECTRICA EDIF. "G" Y PISTAS DEP.	864,53	864,53	864,53	864,53	864,53	864,53	864,53	864,53																									6916,23
PINTURA																	794,50	794,50	794,50	794,50	794,50	794,50	794,50									4766,97	
VIDRERÍA																	1489,01	1489,01	1489,01	1489,01												5956,03	
URBANIZACIÓN Y JARDINERÍA																	18527,32	18527,32	18527,32	18527,32	18527,32	18527,32	18527,32	18527,32	18527,32	18527,32	18527,32	18527,32	18527,32	18527,32	18527,32	296437,17	
SEGURIDAD Y SALUD	650,17	650,17	650,17	650,17	650,17	650,17	650,17	650,17	650,17	650,17	650,17	650,17	650,17	650,17	650,17	650,17	650,17	650,17	650,17	650,17	650,17	650,17	650,17	650,17	650,17	650,17	650,17	650,17	650,17	650,17	650,17	20805,43	
GESTIÓN DE RESIDUOS	1659,99	1659,99	1659,99	1659,99	1659,99	1659,99	1659,99	1659,99	1659,99	1659,99	1659,99	1659,99	1659,99	1659,99	1659,99	1659,99	1659,99	1659,99	1659,99	1659,99	1659,99	1659,99	1659,99	1659,99	1659,99	1659,99	1659,99	1659,99	1659,99	1659,99	1659,99	53119,69	
CERTIFICACIÓN MES (Euros) P.E.M.	33.125,53				118.621,29				144.583,99				163.848,61				218.004,44				118.555,69				84.979,07				83.349,93				
CERTIFICACIÓN A ORIGEN (Euros) P.E.M.	33.125,53				151.746,82				296.330,81				460.179,42				678.183,86				796.739,55				881.718,62				965.068,55				965.068,55

CERTIFICACIÓN MES (Euros) P.B.L.	47.697,46				170.802,80				208.186,49				235.925,61				313.904,59				170.708,33				122.361,36				120.015,56				1.389.602,19
----------------------------------	-----------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	------------	--	--	--	--------------

MADRID, abril 2025
EL ARQUITECTO

SANCHEZ VALENCIA
MARTA MARIA -
05281197Y

Firmado digitalmente por SANCHEZ VALENCIA MARTA MARIA - 05281197Y
Fecha: 2025.09.29 16:34:31 +02'00'

Dª. MARTA SANCHEZ VALENCIA



DIRECCIÓN GENERAL DE
INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Consejería de Educación
Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO