

RESOLUCIÓN

MODIFICACION Nº. 2020-9- 27 P.A. 2019-0-20

Primero: Mediante resolución de fecha 30 de octubre de 2019 se aprobó el P.A. 2019-0-20, adjudicado a la empresa Prim, S.A., para el suministro de Implantes: Prótesis de columna de Neurocirugía del Hospital, por importe de 190.777,18 €, por un periodo de 12 meses.

Segundo: Dicho contrato entró en vigor el 11 de diciembre de 2019, hasta el 10 de diciembre de 2020.

Tercero: El Servicio de suministros solicita la modificación del contrato para el adjudicatario abajo relacionado al haber consumido los artículos detallados en el Anexo antes de la finalización del contrato. Se ha solicitado conformidad a la empresa adjudicataria, presentando escrito aceptando la ampliación de este contrato hasta su finalización, por importe de **37.916,16 €**. Circunstancia contemplada en el apartado 19 del Capítulo I del Pliego de Cláusulas Administrativas Particulares.

Por todo lo anterior, esta Dirección Gerencia en función de las atribuciones conferidas por la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria del Servicio Madrileño de Salud, de 11 de junio de 2020 sobre delegación de competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria (B.O.C.M. número 143 de 15 de junio). Ref. 2988725

ACUERDA:

Aprobar la ampliación del contrato suscrito con la empresa abajo relacionada, según se detalla a continuación:

NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Plazo ejecución
A28165587	Prim, S.A.	34.469,24	37.916,16	Hasta fin de contrato origen: 10-12-2020

El adjudicatario deberá formalizar el contrato en el plazo de cinco días naturales, contados desde el siguiente a aquel en que reciba el mismo, sirviendo la presente resolución de notificación.

EL DIRECTOR GERENTE,

