En plazo

Pendiente de adjudicación

Adjudicada

Resuelta

Anulada

Fecha y hora de publicación en el Portal: 14 de septiembre del 2017 17:00.

Fecha y hora de la última actualización: 8 de junio del 2021 13:07.

Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación: 20 de octubre del 2017 12:00.

Datos del expediente

Suscríbase a la alertas

Tipo de publicación	Convocatoria anunciada a licitación
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	6011700173

Referencia	1643542
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13022951
Entidad adjudicadora	Consejería de Vivienda, Transportes e Infraestructuras Metro de Madrid, S.A.

Objeto del contrato

Obra para la modernización e implantación de ascensores en la estación de Príncipe de Vergara de Metro de Madrid, financiable al 50 por 100 con cargo al Programa Operativo 2014-2020 FEDER de la Comunidad de Madrid.

Tipo de contrato	Obras
Código CPV	45000000-7
Código NUTS	ES300
Compra pública de innovación	No
Procedimiento de adjudicación	Abierto
Valor estimado sin impuestos	19.794.510,81 euros
Presupuesto base licitación sin impuestos	19.794.510,81 euros
Presupuesto base licitación. Importe total	23.951.358,08 euros
Duración del contrato	24 meses
Fecha y hora límite de presentación de ofertas o solicitudes de participación	20 de octubre del 2017 12:00

Convocatoria

Fecha de publicación de la licitación en el BOCM: 14 de septiembre del 2017

Publicación de la licitación en el BOCM

Descargar todos los archivos

Pliegos de condiciones

Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 14 de septiembre del 2017 17:01)	Descargar
Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 14 de septiembre del 2017 17:01)	Descargar

Descargar todos los archivos

Información adicional y puntos de contacto

*** Obtención de documentación e información:**

- Perfil del Contratante de Metro de Madrid (sección licitaciones en curso):

https://www.metromadrid.es/es/acceso_proveedores/licitaciones/licitaciones/index_en_curso.html

*** Presentación de ofertas:**

- Se realizará por medios electrónicos, accediendo a la sección de Descargar Pliegos / Presentar Ofertas del Perfil del Contratante de Metro de Madrid

- Dirección electrónica:

http://www.metromadrid.es/es/acceso_proveedores/Presentar_Ofertas/index.html

*** Lectura de ofertas:**

- Metro de Madrid, C/Cavanilles, 58, planta sótano. Día 15 de febrero de 2018, a las 10:00 horas.

Resultados de la licitación

Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM: 2 de julio del 2018

Publicación de la formalización en el BOCM

Publicación de la formalización en el DOUE

Resultados de la licitación:

Nº de ofertas:	8
Resultado:	Formalizado
NIF del adjudicatario:	A81638108
Nombre o razón social del adjudicatario:	ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.
Importe de adjudicación (sin impuestos):	11.769.816,12 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):	14.241.477,50 euros

Ejecución del contrato

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación	26/02/2019
Nombre:	6011700173_Modificado
NIF del contratista:	A81638108
Nombre o razón social del contratista:	ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	1.256,93 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	1.520,88 euros
Variación del plazo de ejecución:	0 días

Fecha de aprobación	12/06/2020
Nombre:	6011700173_ficha Certificado Ampliación
NIF del contratista:	A81638108
Nombre o razón social del contratista:	ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros

Variación del plazo de ejecución:	318 días

Fecha de aprobación	15/04/2021
Nombre:	SC 5000003888 ficha 2ª AMPLIACION
NIF del contratista:	A81638108
Nombre o razón social del contratista:	ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A
Importe de la modificación (sin impuestos):	575.005,99 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	695.757,25 euros
Variación del plazo de ejecución:	2 meses

Fecha de aprobación	25/05/2021
Nombre:	SC 5000004007_4 Amp Plazo 7718000154
NIF del contratista:	A81638108
Nombre o razón social del contratista:	ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A
Importe de la modificación (sin impuestos):	0,00 euros
Importe de la modificación (con impuestos):	0,00 euros

Variación del plazo de ejecución: 29 días

Descargar todos los archivos

Otra información

Fecha publicación adjudicación: 11 de abril del 2018

Publicación adjudicación Provisional BOCM

Manifestar interés (Publicado el 14 de septiembre del 2017 17:01)	Descargar
Certificado de aprobación adjudicación (Publicado el 9 de Mayo del 2018 15:31)	Descargar
Propuesta de adjudicación (Publicado el 12 de julio del 2018 11:01)	Descargar
Memoria Justificativa Modificación Contrato 7718000154 (Publicado el 23 de abril del 2021 08:00)	Descargar
Memoria Justificativa de la Cuarta Modificación del Contrato 7718000154-5 (Publicado el 31 de Mayo del 2021 13:30)	Descargar
Lectura de ofertas (Publicado el 12 de febrero del 2018 09:31)	Descargar
Anuncio modificación del contrato (Publicado el 1 de marzo del 2019 12:07)	Descargar
Modificación del Contrato 7718000154 (Publicado el 25 de junio del 2020 12:31)	Descargar
Certificado de Aprobación de la Segunda Modificación del Contrato 7718000154 (Publicado el 23 de abril del 2021 08:00)	Descargar
Acuerdo de Modificación y Ampliación de Plazo del Contrato 7718000154-4 (Publicado el 24 de Mayo del 2021 13:30)	Descargar
Certificado de la Cuarta Modificación del Contrato (Publicado el 31 de	

Mayo del 2021 13:30)	Descargar
Acuerdo de Ampliación de Plazo de Ejecución del Contrato 7718000154-5 (Publicado el 8 de junio del 2021 13:15)	Descargar

Publicación de la 2ª Modificación del Contrato 7718000154 en el DOUE