Fecha y hora de publicación en el Portal: 4 de junio del 2020 19:30.

Fecha y hora de la última actualización: 25 de abril del 2025 09:31.

# Datos del expediente

Suscríbase a las alertas

| | |
|---|---|
| **Tipo de publicación** | Contratos adjudicados por procedimientos sin publicidad |
| **Situación** | Contrato prorrogado |
| **Tipo de resolución** | Formalizado |
| **Número de expediente** | PNSP 2020-1-027 |
| **Referencia** | 3575884 |
| **Código de la entidad adjudicadora (DIR3)** | A13013762 |

**Entidad adjudicadora**

- Consejería de Sanidad
  - Servicio Madrileño de Salud
    - Dirección General Asistencial
      - Gerencia Asistencial de Hospitales
        - Hospital Universitario Clínico San Carlos

**Objeto del contrato**

Suministro de Medicamento Herceptin (Trastuzumab 600 mg/5 ml. Inyectable), de distribución exclusiva para el Servicio de Farmacia del Hospital Clinico San Carlos de Madrid

| | |
|---|---|
| **Tipo de contrato** | Suministros |

| | |
|---|---|
| **Contrato mixto** | No |
| **Código CPV** | 33600000-6 |
| **Legislación nacional aplicable** | Ley 9/2017 |
| **Sujeto a regulación armonizada** | Sí |
| **Sistema de contratación** | No aplica |
| **Código NUTS** | ES300 |
| **Compra pública de innovación** | No |
| **Financiación de la Unión Europea** | No hay financiación de la Unión Europea |
| **Procedimiento de adjudicación** | Negociado sin publicidad |
| **Tipo de tramitación** | Ordinaria |
| **Método de presentación de ofertas** | Electrónica |
| **Subasta electrónica** | No |
| **Valor estimado sin impuestos** | 3.099.525,00 euros |
| **Presupuesto base licitación sin impuestos** | 596.062,50 euros |
| **Presupuesto base licitación. Importe total** | 619.905,00 euros |
| **Duración del contrato** | 12 meses |

## División en lotes

**Número de lotes:** 1

Nº del lote:
1

Objeto del lote:

Suministro de Medicamento Herceptin (Trastuzumab 600 mg/5 ml. Inyectable)

## Preparación del contrato

| | |
|---|---|
| Informe Memoria Justificativa de la Necesidad (Publicado el 4 de junio del 2020 19:30) | Descargar |
| Orden de Inicio y aprobacion Expediente y Gasto (Publicado el 4 de junio del 2020 19:30) | Descargar |

Descargar todos los archivos

## Pliegos de condiciones

| | |
|---|---|
| Pliego de cláusulas administrativas particulares (Publicado el 4 de junio del 2020 19:30) | Descargar |
| Pliego de prescripciones técnicas particulares (Publicado el 4 de junio del 2020 19:30) | Descargar |
| Documento adicional (Publicado el 4 de junio del 2020 19:30) | Descargar |

Descargar todos los archivos

## Resultados de la licitación

**Fecha de publicación del anuncio de la formalización del contrato en el BOCM:**

20 de julio del 2020

**Resultados de la licitación**

| Nº del lote | Objeto del lote |
|---|---|
| 1 | Suministro de Medicamento Herceptin (Trastuzumab 600 mg/5 ml. Inyectable) |

| | |
|---|---|
| **Nº de ofertas:** | 1 |
| **Resultado:** | Formalizado |
| **NIF del adjudicatario:** | A-08023145 |
| **Nombre o razón social del adjudicatario:** | ROCHE FARMA, S.A. |
| **Importe de adjudicación (sin impuestos):** | 582.037,50 euros |
| **Importe de adjudicación (con impuestos):** | 605.319,00 euros |
| **Nº del contrato:** | 2020-1-027 |
| **Fecha del contrato:** | 1 de junio del 2020 |

## Ejecución del contrato

| | |
|---|---|
| Aprobación de la modificación del contrato (Publicado el 7 de abril del 2025 14:32) | Descargar |

Publicación de la Modificación 20% en el DOUE

Publicación de la Modificación 20% en el BOCM

| | |
|---|---|
| Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 3 de julio del 2023 19:25) | Descargar |
| Aprobación de la prórroga del contrato (Publicado el 7 de abril del 2025 14:32) | Descargar |

**Modificaciones de contrato**

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 07/04/2025 |
| **Nº del contrato** | 2020-1-027 |
| **NIF del contratista:** | A0802314 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | ROCHE FARMA, S.A.U |
| **Importe de la modificación (sin impuestos):** | 116.407,50 euros |
| **Importe de la modificación (con impuestos):** | 121.063,80 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 84 días |

**Prórrogas de contrato**

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 01/07/2021 |

| | |
|---|---|
| **NIF del contratista:** | A08023145 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | ROCHE FARMA, S.A.U. |
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 582.037,50 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 605.319,00 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 12 meses |

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 01/07/2022 |

| | |
|---|---|
| **NIF del contratista:** | A08023145 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | ROCHE FARMA, S.A.U. |
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 582.037,50 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 605.319,00 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 12 meses |

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 01/07/2023 |

| | |
|---|---|
| **NIF del contratista:** | A08023145 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | ROCHE FARMA, S.A.U |

| | |
|---|---|
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 582.037,50 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 605.319,00 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 12 meses |

| | |
|---|---|
| **Fecha de aprobación** | 01/07/2024 |
| **Nº del contrato** | 2020-1-027 |

| | |
|---|---|
| **NIF del contratista:** | A08023145 |
| **Nombre o razón social del contratista:** | ROCHE FARMA, S.A.U |
| **Importe de la prórroga (sin impuestos):** | 582.037,50 euros |
| **Importe de la prórroga (con impuestos):** | 605.319,00 euros |
| **Variación del plazo de ejecución:** | 12 meses |

Descargar todos los archivos

## Otra información

Resolucion de adjudicacion (Publicado el 4 de junio del 2020 19:30) Descargar

**Fecha publicación adjudicación:** 4 de junio del 2020

Anuncio Formalizacion (Publicado el 3 de julio del 2020 13:00) Descargar

**Fecha publicación adjudicación definitiva:** 3 de julio del 2020

| | |
|---|---|
| Certificado de Ofertas Herceptin (Publicado el 4 de junio del 2020 19:30) | Descargar |
| Informe Técnico Herceptin (Publicado el 22 de julio del 2020 11:30) | Descargar |
| Contrato Roche Farma, S.A.U. (Publicado el 3 de julio del 2020 13:00) | Descargar |
| Resolucion prórroga Contrato (Publicado el 7 de julio del 2021 13:30) | Descargar |
| Resolución 2ª Prorroga. (Publicado el 7 de noviembre del 2022 11:16) | Descargar |

DOUE ADJUDICACION-FORMALIZACION BOCM Formalizacion DOUE ANUNCIO PRORROGA

BOCM anuncio Prórroga DOUE PRORROGA 2ª Publicación de Formalización 2ª Prórroga en el BOCM

Publicación de Formalización 3ª Prórroga en el DOUE

Publicación de Formalización 3ª Prórroga en el BOCM

Publicación de Formalización 4ª Prórroga en el DOUE

Publicación de Formalización 4ª Prórroga en el BOCM

Fecha de descarga: 28-06-2025 12:34:10