Portal de la Contratación Pública de la Comunidad de Madrid

Comunidad de Madrid

Fecha y hora de publicación en el Portal: 2 de octubre del 2019 16:00.

Fecha y hora de la última actualización: 25 de junio del 2020 15:36.

Datos del expediente

Tipo de publicación	Encargos a medios propios
Situación	Resuelta
Tipo de resolución	Formalizado
Número de expediente	EG/2019/0000005369 (19-G/19)
Referencia	3259650
Código de la entidad adjudicadora (DIR3)	A13037472
Entidad adjudicadora	○ Consejería de Medio Ambiente, Agricultura e Interior

Objeto del encargo

Destrucción del aceite vegetal desnaturalizado en el término municipal de Alcorcón.

EG/2019/0000005369 (19-G/19)

Tipo de encargo	Servicios
Código NUTS	ES300
Procedimiento de adjudicación	Otro procedimiento
Duración del contrato	2 meses

Formalización del encargo

Resultados de la licitación

Nº del lote
Objeto del lote

Nº del lote:
1
Objeto del lote:
Objeto del lote no informado.

Nº de ofertas:
1
Resultado:
Formalizado
NIF del adjudicatario:
A28476208
Nombre o razón social del adjudicatario:
EMPRESA DE TRANSFORMACIÓN AGRARIA, S.A., S.M.E., M.P. (TRAGSA)
Importe de adjudicación (sin impuestos):
148.211,31 euros
Importe de adjudicación (con impuestos):
148.211,31 euros

Ejecución del encargo

Modificaciones de contrato

Fecha de aprobación
Nº del contrato

Fecha de aprobación
22/11/2019

Nombre:
Destrucción del aceite vegetal desnaturalizado en T.M. Alcorcón

NIF del contratista:
A28476208
Nombre o razón social del contratista:
Empresa de Transformación Agraria, S.A. SME, MP
Importe de la modificación (sin impuestos):
51.007,70 euros
Importe de la modificación (con impuestos):
51.007,70 euros
Variación del plazo de ejecución:
4 meses

Otra información

Documento de formalización del encargo (Publicado el 2 de octubre del 2019 01:00)	Descargar
Información subcontratación (Publicado el 22 de octubre del 2019 01:00)	Descargar
Suspensión temporal total del encargo (Publicado el 6 de noviembre del 2019 01:00)	Descargar
Documento de formalización del encargo modificado (Publicado el 22 de noviembre del 2019 13:33)	Descargar
Información subcontratación del encargo modificado (Publicado el 27 de noviembre del 2019 01:00)	Descargar
Levantamiento de la suspensión de los trabajos (Publicado el 29 de noviembre del 2019 01:00)	Descargar
Información subcontratación (Publicado el 5 de marzo del 2020 01:00)	Descargar
Liquidación del encargo (Publicado el 25 de junio del 2020 01:00)	Descargar