AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 172/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 25 de septiembre de 2026 la **tercera ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato **nº 172/2021** relativo a las "**OBRAS DE ACTUACIONES DE MEJORA Y SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA (T.M. TORRELAGUNA)".**

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
25.09.2026	3	U44892396	U.T.E. ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A. - ACCIONA AGUA, S.A.	2 meses

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 07.10.2026 08:31:27 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Canal de Isabel II, Sociedad Anónima, M.P. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Sección 8, Hoja M-534929, Inscripción 1ª. Denominación en inscripción 126, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.