MODIFICACIÓN DEL CONTRATO DEL PROCEDIMIENTO Nº 172/2021

Canal de Isabel II, S.A. M.P., ha acordado el día 10 de abril de 2026 la **modificación (nº 5)** del contrato **nº 172/2021** relativo a las **"OBRAS DE ACTUACIONES DE MEJORA Y SUSTITUCIÓN DEL ALUMBRADO EXTERIOR DE LA ETAP DE TORRELAGUNA (T.M. TORRELAGUNA)".**

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo
10.04.2026	U44892396	UTE ACCIONA CONSTRUCCIÓN, S.A.- ACCIONA AGUA, S.A.	423.214,83	512.089,94	Sin variación de plazo

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 22.09.2026 12:05:01 CEST

El Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Canal de Isabel II, Sociedad Anónima, M.P. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Sección 8, Hoja M-534929, Inscripción 1ª. Denominación en inscripción 126, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.