PRÓRROGA DEL CONTRATO Nº 102/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 29 de octubre de 2026 la **segunda prórroga** del contrato **nº 102/2021** relativo a los **"SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA PARA LAS OBRAS DE RENOVACIÓN DE LOS FILTROS DE ARENA Y OTRAS ACTUACIONES DE MEJORA EN LA ETAP DE MAJADAHONDA".**

Fecha de aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe prórroga (sin IVA)	Importe prórroga (con IVA)	Variación plazo
29.10.2026	A28138006	HEYMO INGENIERÍA, S.L.	47.907,15 €	57.967,65 €	5 meses

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 03.11.2026 14:52:11 CET

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Canal de Isabel II, Sociedad Anónima, M.P. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Sección 8, Hoja M-534929, Inscripción 1ª. Denominación en inscripción 126, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.