**AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE DURACIÓN DEL CONTRATO Nº 140/2022**

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 6 de octubre de 2026 la **tercera ampliación del plazo de duración, sin aumento de precio**, del contrato **nº 140/2022** relativo a los **"SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE LAS PISTAS DEPORTIVAS QUE INTEGRAN LAS INSTALACIONES DEPORTIVAS DEL DEPÓSITO TERCERO DE CANAL DE ISABEL II SOCIEDAD ANÓNIMA, M.P.**

| Fecha de aprobación | Nº ampliación del plazo | NIF contratista | Nombre o razón social contratista | Variación plazo |
|---|---|---|---|---|
| 06.10.2026 | 3 | B10416774 | BOSQUE URBANO, S.L. | 334 días |

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 08.10.2026 15:36:44 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Canal de Isabel II, Sociedad Anónima, M.P. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Sección 8, Hoja M-534929, Inscripción 1ª. Denominación en inscripción 126, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.