MODIFICACIÓN DEL CONTRATO Nº 242/2020

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 28 de septiembre de 2026 la **modificación (nº 7)** del contrato **nº 242/2020** relativo a las **"OBRAS DEL PROYECTO CONSTRUCTIVO CR-040-20-CY DEL RAMAL 3 DEL SEGUNDO ANILLO PRINCIPAL DE DISTRIBUCION DE AGUA POTABLE DE LA COMUNIDAD DE MADRID. CRUCE M-50."**

Fecha aprobación	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Importe modificación (sin IVA)	Importe modificación (con IVA)	Variación plazo
28.09.2026	A48010573	OBRASCÓN HUARTE LAIN, S.A.	740.342,49	895.814,41	Sin variación de plazo

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 14.10.2026 09:37:03 CEST

Canal de Isabel II, Sociedad Anónima, M.P. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Sección 8, Hoja M-534929, Inscripción 1ª. Denominación en inscripción 126, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.