EL 12 EN FUTURO
Hospital Universitario 12 de Octubre

SaludMadrid Hospital Universitario 12 de Octubre

Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitiría acceder al original

UNDECIMA PRÓRROGA MODIFICACIÓN P.A. 2022-0-94

Visto el Informe de la Dirección de Gestión proponiendo la **undécima prórroga y modificación en mayor importe** del contrato de fecha 21 de marzo de 2023 firmado con la empresa **GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U.,** con **C.I.F. A28061737,** con el siguiente desglose de importes: 601.192,87 € (Lote 1), 466.588,21 € (Lote 2) y 46.705,01 € (Lote 3), resultando un total de **1.114.486,08 €.** Todo ello con un plazo de ejecución de 15 meses prorrogables y derivado de la adjudicación del expediente de referencia, cuyo objeto es el *servicio de mantenimiento de los equipos electromédicos marca General Electric Healthcare, instalados en el Hospital Universitario 12 de Octubre y sus Centros de Especialidades periféricos adscritos (Carabanchel, Orcasitas y Villaverde).*

Esta Dirección Gerencia, en virtud de las facultades conferidas en la Resolución 342/2021, de 13 de septiembre, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud por la que se delega el ejercicio de determinadas Competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Directores Gerentes de los centros de Atención Hospitalaria adscritos al Servicio Madrileño de Salud, Centro de Transfusiones, y en el Director-Gerente del SUMMA-112 (B.O.C.M. Núm. 222, de fecha de 17 septiembre de 2021).

RESUELVE

PRIMERO: Aprobar el expediente para la **undécima prórroga y-modificación en mayor importe** del contrato, para atender el ***SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTROMÉDICOS MARCA "GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE" INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE Y SUS CENTROS DE ESPECIALIDADES PERIFÉRICOS ADSCRITOS (CARABANCHEL, ORCASITAS Y VILLAVERDE),*** para un nuevo período de un **mes** más de ejecución ***(del 01/09/2026 al 30/09/2026),*** en las mismas condiciones técnicas del contrato primitivo.

PRÓRROGA -1 MES 01/09/2026 AL 30/09/2026			MODFICACIÓN 01/09/2026 AL 30/09/2026			IMPORTE TOTAL SEPTIEMBRE PRORROGA + MODIFICACIÓN		
BASE IMPONIBLE	**21% IVA**	**TOTAL IMPORTE**	**BASE IMPONIBLE**	**21% IVA**	**TOTAL IMPORTE**	**BASE IMPONIBLE**	**21% IVA**	**TOTAL IMPORTE**
84.706,37	17.788,34	102.494,71	0,00	0,00	0,00	84.706,37	17.788,34	102.494,71
47.597,20	9.995,41	57.592,61	909,24	190,94	1.100,18	48.506,44	10.186,35	58.692,79
3.011,52	632,42	3.643,94	0,00	0,00	0,00	3.011,52	632,42	3.643,94
135.315,09	**28.416,17**	**163.731,26**	**909,24**	**190,94**	**1.100,18**	**136.224,33**	**28.607,11**	**164.831,44**

SEGUNDO: Aprobar el gasto de la presente prórroga-modificación en mayor importe que asciende a un total máximo de ***CIENTO SESENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON CUARENTA Y CUATRO CÉNTIMOS (164.831,44 Euros)-*** *(Base*

Firmado por: SISTEMA DE FIRMA COMUNIDAD DE MADRID

La autenticidad de este documento se puede comprobar en https://gestiona.comunidad.madrid/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 12961872629223118065 47

Imponible: 136.224,33 €, 21% IVA: 28.607,11 €), con la siguiente periodificación e imputación presupuestaria:

AÑO	TOTALES	EPIGRAFE
2026	164.831,44	21800

Madrid
LA DIRECTORA GERENTE
P.A EL DIRECTOR MEDICO
Firmado [redacted]ESUS
Fecha: 20[redacted]

Fdo.: Jesús Fernández Crespo

La autenticidad de este documento se puede comprobar en https://gestiona.comunidad.madrid/csv mediante el siguiente código seguro de verificación: 12961872629223118065 47