Este documento se ha obtenido directamente del original que contenía todas las firmas auténticas y se han ocultado los datos personales protegidos y los códigos que permitiría acceder al original

NOVENA PRÓRROGA
MODIFICACIÓN
P.A. 2022-0-94

Visto el Informe de la Dirección de Gestión proponiendo la **novena prórroga y modificación en mayor importe** del contrato de fecha 21 de marzo de 2023 firmado con la empresa **GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE ESPAÑA, S.A.U.,** con **C.I.F. A28061737,** con el siguiente desglose de importes: 601.192,87 € (Lote 1), 466.588,21 € (Lote 2) y 46.705,01 € (Lote 3), resultando un total de **1.114.486,08 €.** Todo ello con un plazo de ejecución de 15 meses prorrogables y derivado de la adjudicación del expediente de referencia, cuyo objeto es el *servicio de mantenimiento de los equipos electromédicos marca General Electric Healthcare, instalados en el Hospital Universitario 12 de Octubre y sus Centros de Especialidades periféricos adscritos (Carabanchel, Orcasitas y Villaverde).*

Esta Dirección Gerencia, en virtud de las facultades conferidas en la Resolución 342/2021, de 13 de septiembre, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud por la que se delega el ejercicio de determinadas Competencias en materia de contratación y gestión económico-presupuestaria en los Directores Gerentes de los centros de Atención Hospitalaria adscritos al Servicio Madrileño de Salud, Centro de Transfusiones, y en el Director-Gerente del SUMMA-112 (B.O.C.M. Núm. 222, de fecha de 17 septiembre de 2021).

RESUELVE

PRIMERO: Aprobar el expediente para la **novena prórroga y-modificación en mayor importe** del contrato, para atender el ***SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS ELECTROMÉDICOS MARCA "GENERAL ELECTRIC HEALTHCARE" INSTALADOS EN EL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE Y SUS CENTROS DE ESPECIALIDADES PERIFÉRICOS ADSCRITOS (CARABANCHEL, ORCASITAS Y VILLAVERDE),*** para un nuevo período de un **mes** más de ejecución ***(del 01/07/2026 al 31/07/2026),*** en las mismas condiciones técnicas del contrato primitivo.

9ª PRÓRROGA - 1 MES 01/07/2026 AL 31/07/2026			MODFICACIÓN 9ª 01/07/2026 AL 31/07/2026			IMPORTE TOTAL 1 MES 01/07/2026 AL 31/07/2026 PRORROGA + MODIFICACIÓN		
BASE IMPONIBLE	**21% IVA**	**TOTAL IMPORTE**	**BASE IMPONIBLE**	**21% IVA**	**TOTAL IMPORTE**	**BASE IMPONIBLE**	**21% IVA**	**TOTAL IMPORTE**
84.706,38	17.788,34	102.494,72	0,00	0,00	0,00	84.706,38	17.788,34	102.494,72
47.045,56	9.879,57	56.925,13	551,54	115,82	667,36	47.597,10	9.995,39	57.592,49
2.959,68	621,53	3.581,21	51,84	10,89	62,73	3.011,52	632,42	3.643,94
134.711,62	**28.289,44**	**163.001,06**	**603,38**	**126,71**	**730,09**	**135.315,00**	**28.416,15**	**163.731,15**

SEGUNDO: Aprobar el gasto de la presente prórroga-modificación en mayor importe que asciende a un total máximo de ***CIENTO SESENTA Y TRES MIL SETECIENTOS TREINTA Y UN EUROS CON QUINCE CÉNTIMOS (163.731,15 Euros)-*** *(Base Imponible: 135.315,00 €, 21% IVA: 28.416,15 €), con la siguiente periodificación e imputación presupuestaria:*

AÑO	TOTALES	EPIGRAFE
2026	163.731,15	21800

Madrid 22 de junio de 2026

[redacted]

Fdo.: Carmen Martínez de Pancorbo González