UNIÓN EUROPEA
Fondo Europeo de Desarrollo Regional
"Financiado como parte de la respuesta de la Unión a la pandemia de COVID-19"

AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 213/2021

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 8 de octubre de 2026 la **segunda ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato nº 213/2021 relativo al **"PROYECTO Y OBRAS DE SUMINISTRO Y MONTAJE LLAVE EN MANO DE UNA PLANTA DE PRODUCCIÓN DE HIDRÓGENO VERDE INCLUYENDO SU SERVICIO DE OPERACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN".**

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo
08.10.2026	2	A84864941	DRACE GEOCISA, S.A.	8 meses y 3 semanas.

Firmado electronicamente por GONZALO JOSÉ BARDÓN (R:A86488087) FIRMA

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.