AMPLIACIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO Nº 58/2024

Canal de Isabel II, S.A., M.P. ha acordado el día 5 de octubre de 2026 la **ampliación del plazo de ejecución, sin aumento de precio**, del contrato **nº 58/2024** relativo a las **"OBRAS DE RENOVACIÓN DE LA RED DE ABASTECIMIENTO DE LA BARRIADA DE LA MEJOSTILLA (CALLES JUAN RODRÍGUEZ DE MOLINA, TOMÁS PULIDO, SIMÓN BENITO BOXOYO, PEDRO ULLOA GOLFÍN Y JOSÉ BERMUDO MATEOS) Y RENOVACIÓN DE LAS REDES DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE LA C/ MACARENA".**

Fecha de aprobación	Nº ampliación del plazo	NIF contratista	Nombre o razón social contratista	Variación plazo ejecución
05.10.2026	1	A08112716	ACSA, OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.U..	246 días

Firmado electronicamente por: Gonzalo José Bardón Fernández-Pacheco
En la fecha y hora 21.10.2026 15:11:31 CEST

Subdirector de Contratación
Canal de Isabel II, S.A., M.P.

Canal de Isabel II, Sociedad Anónima, M.P. inscrita en el Registro Mercantil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Sección 8, Hoja M-534929, Inscripción 1ª. Denominación en inscripción 126, NIF A86488087, Domicilio Social: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid.