C.6 Calendario de Obras e Inversiones:

PLAZO EJECUCION : 10 meses

PROYECTO BÁSICO, DE EJECUCIÓN Y ACTIVIDAD AMPLIACIÓN DE 6 AULAS DE EDUCACIÓN SECUNDARIA, 6 AULAS DE BACHILLERATO, 4 AULAS ESPECÍFICAS (1 LABORATORIO, 1 INFORMATICA, 1 MÚSICA Y 1 IMAGEN Y DISEÑO) EN EL I.E.S. MARÍA RODRIGO DE MADRID
C/ Talamanca del Jarama nº2, 28051 (Madrid)

	1º MES	2º MES	3º MES	4º MES	5º MES	6º MES	7º MES	8º MES	9º MES	10º MES	IMPORTE CAPITULO (PRESUPUESTO EJECUCIÓN MATERIAL)	IMPORTE CAPITULO (PRESUPUESTO CONTRATAL)
ACTUACIONES PREVIAS											4.789,99	6.897,11
MOVIMIENTO DE TIERRAS											48.101,96	69.262,01
RED DE SANEAMIENTO											3.092,09	4.394,70
CIMENTACIÓN											227.562,80	327.667,68
ESTRUCTURA											256.321,76	369.077,70
CERRAMIENTOS EXTERIORES											154.419,24	222.348,26
CUBIERTAS											49.507,13	71.285,32
CARPINTERIA EXTERIOR											84.942,19	122.308,26
VIDRIERIA											25.862,85	37.239,92
AISLAMIENTOS E IMPERMEABILIZACIONES											26.063,67	37.529,08
DIVISIONES Y ALBAÑILERIA											75.173,17	108.241,85
CARPINTERIA INTERIOR											24.771,09	35.667,89
SOLADOS Y ALICATADOS											89.202,08	128.442,07
REVESTIMIENTOS Y FALSOS TECHOS											81.311,15	117.079,92
PINTURAS											16.445,46	23.679,82
ELECTRICIDAD											132.339,18	190.555,19
ILUMINACIÓN											41.830,83	60.232,21
TELECOMUNICACIONES											15.579,49	22.432,91
FONTANERÍA Y EVACUACIÓN											10.177,65	14.654,80
APARATOS SANITARIOS											2.909,73	4.189,72
CALEFACCION/VENTILACIÓN / EXTRACCIÓN											283.239,71	407.835,86
PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS											19.816,16	28.536,17
URBANIZACIÓN											27.442,52	39.514,48
GESTIÓN DE RESIDUOS											32.190,27	46.350,77
SEGURIDAD Y SALUD											30.139,90	43.398,44
CERTIIFICACIÓN MENSUAL (Presupuesto de Ejecución Material)	71.436,39 €	157.388,57 €	194.063,79 €	167.146,27 €	184.681,29 €	247.172,98 €	250.975,40 €	246.297,14 €	191.623,20 €	52.409,04 €	1.763.194,07 €	2.538.823,14 €
CERTIIFICACIÓN MENSUAL (Presupuesto de Contrata)	102.861,25 €	226.623,81 €	279.432,46 €	240.673,91 €	265.922,59 €	355.904,37 €	361.379,48 €	354.643,25 €	275.918,25 €	75.463,78 €		
CERTIFICACIÓN A ORIGEN (Presupuesto de Contrata Acumulado)	102.861,25 €	329.485,06 €	608.917,52 €	849.591,43 €	1.115.514,02 €	1.471.418,39 €	1.832.797,86 €	2.187.441,12 €	2.463.359,36 €	2.538.823,14 €		

Madrid, 23 de octubre 2024

La arquitecta

SELDAS MANZANO VERONICA - 11836649K

Firmado digitalmente por SELDAS MANZANO VERONICA - 11836649K
Fecha: 2024.10.24 17:16:12 +02'00'

Verónica Seldas Manzano

DIRECCIÓN GENERAL DE INFRAESTRUCTURAS Y SERVICIOS
Consejería de Educación Ciencia y Universidades
Comunidad de Madrid

SUPERVISADO