Memoria justificativa
Ampliaciéon del plazo de ejecucion

NUMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACION DEL PLAZO: 5000005486

OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: CONTRATO DE SERVICIO
DERIVADO DEL ACUERDO MARCO N.° 100014-001 - INSPECCION,
VIGILANCIA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE
SENALIZACION CBTC EN LINEA 7B Y ATO EN LINEA 7A DE METRO DE
MADRID

NUMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO: 2900000178
NUMERO DE LA S.C. DEL ACUERDO MARCO: 2800000014

Direccion / Gerencia: Explotacion Area: Ingenieria de Instalaciones
Ferroviaria

Division: Instalaciones y Sistemas de
Informacién Servicio: Ingenieria de Sistemas

Ferrnviarine

Responsable del Contrato: Rubén Nava




1 OBIJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacion del correspondiente érgano de
contratacién de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién de la ampliacién del plazo de ejecucion
del contrato nimero 7721000239 para INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE CALIDAD DE
LOS TRABAJOS DE SENALIZACION CBTC EN LINEA 7B Y ATO EN LINEA 7A DE METRO DE
MADRID.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACION

=  Numero del contrato
7721000239

= QObjeto del contrato

Contrato de servicio consistente en: INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE CALIDAD
DE LOS TRABAJOS DE SENALIZACION CBTC EN LINEA 7B Y ATO EN LINEA 7A DE METRO
DE MADRID.

= Numero de la licitacién
1012100028

=  Numero de SC del contrato original
2900000178

®  Contratista
META ENGINEERING, S.A.

» Importe inicial del contrato
193.509,81 euros, IVA excluido.

# Valor estimado del contrato

Valor estimado: 205.861,50 euros, IVA excluido.

» Régimen Juridico

Régimen juridico de la preparacion y adjudicacion del contrato:
0 Ley 31/2007 y Ley 9/2017.




Régimen juridico de la ejecucién, efectos y extinciéon del contrato: se rige por lo

establecido en el propio contrato, en la documentacion contractual y en el
Derecho privado, ademas de por LCSP (Ley 9/2017).

# Duracién del contrato

- Plazo de ejecucién/duracion inicial que se indica en el contrato: 18 meses.
e Fecha inicio: 25/08/2021
® Fecha finalizacion: 24/02/2023

- ¢Estd el contrato actualmente en un periodo de ampliacién del plazo de
ejecucion?

X NO

osi

3 ANTECEDENTES

La linea 7A dispone de un sistema de ATO tipo 5000 de primera generacion y fuera de su vida
util, lo que dificulta las tareas de mantenibilidad y obtencion de repuestos.

Los trenes asignados a esta linea (trenes tipo 9000 de 6 coches y trenes 7000 bitension) estan
dotados de sistema embarcados compatibles con los dos sistemas de ATO el de primera
generacion tipo 5000 y el sistema tipo 2000 a instalar en via. Con la reforma de via objeto,
todos los trenes de galibo ancho dotados de equipos ATP/ATO de SIEMENS R.A. podran
circular por esta linea en modo de conduccién automatico ATO.

Para estas actuaciones se formalizd el contrato N.° 7721000074 de OBRA PARA EL CAMBIO
DEL SISTEMA DE ATO EN LiINEA 7 DE METRO DE MADRID.

La Linea 7B dispone de un sistema CBTC SIRIUS 1.0, tecnologia Siemens R.A., con un grado de
automatizacion GoA2 (segiin norma UNE 62290-1). El sistema SIRIUS de la Linea 7B es un CBTC
1.0 de primera generacion, que actualmente presenta problemas de obsolescencia y ciertas
limitaciones funcionales. Por tanto, es necesario la actualizacion de los componentes CBTC
SIRIUS, con la instalacion de la Gltima versién CBTC SIRIUS disponible, y que podria soportar
funcionalidad completa sin limitaciones.

Asimismo, para las actuaciones sobre el sistema CBTC de L7B se formalizd el contrato n°
7721000168 de ACTUALIZACION SISTEMA CBTC DE LA LINEA 7B E IMPLANTACION DE NUEVA
DIAGONAL EN LA ESTACION DE SAN FERNANDO DE METRO DE MADRID.

Debido a la ejecucién de las dos obras anteriormente mencionadas, se realizé la contratacion
del SERVICIO DE INSPECCION, VIGILANCIA Y CONTROL DE CALIDAD DE LOS TRABAJOS DE
SENALIZACION CBTC EN LiINEA 7B Y ATO EN LINEA 7A DE METRO DE MADRID.

Durante el afio 2021 y 2022, se han venido ejecutando los trabajos inspeccién de las obras
anteriormente mencionadas.



Durante la ejecucién del contrato, el 24 de agosto de 2022 se produjo el cierre de la linea 7B
entre San Fernando y Hospital de Henares por problemas de infraestructura ajenos al actual
contrato.

Esta situacion, obligé a la replanificacion de tareas de la obra con objeto de disponer lo antes
posible de la actualizacion de los enclavamientos con la incorporacién de la nueva diagonal de
San Fernando.

Adicionalmente, el cierre de la linea obligd a reprogramar todas las actividades restantes
previstas del proyecto, con objeto de priorizar las actividades del tramo que se encuentra en
servicio, y posponer el resto de actividades hasta la reapertura completa de la linea. Esta
situacion, obligd a la solicitud de la ampliacién de plazo de la obra ACTUALIZACION SISTEMA
CBTC DE LA LINEA 7B E IMPLANTACION DE NUEVA DIAGONAL EN LA ESTACION DE SAN
FERNANDO DE METRO DE MADRID.

Debido a esta circunstancia, se hace necesario solicitar también la ampliaciéon de plazo del
contrato de supervision de estos trabajos debido a causas ajenas al mismo.

4 DATOS DE LA AMPLIACION DEL PLAZO

= ;Hasido producido el retraso por motivos imputables al contratista?

X NO
olsi

= Motivos del retraso del plazo de ejecucion:
Cierre del tunel entre San Fernando y Hospital de Henares de Linea 7B por
problemas de la infraestructura, lo que implica la ampliacién de plazo de la
obra objeto de supervision y por tanto del Servicio de Supervisiéon de las
mismas.

= Nueva fecha de finalizacion de los trabajos: 24/02/2024

= Justificacién de la nueva fecha propuesta:

Se estima la nueva fecha propuesta condicionada a la reapertura de la
linea y finalizacion de los trabajos de mantenimiento de la infraestructura.

5 INFORMACION PRESUPUESTARIA

No aplica.

original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

adicionales a nombre y apellidos.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos
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