Memoria justificativa
Liquidacién Final

NUMERO DE LA S.C. DE LIQUIDACION FINAL: 5000006931

OBJETO DEL CONTRATO: RENOVACION DE APOYOS EN
LINEA 5 ENTRE LAS ESTACIONES DE CALLAO Y OPERA

NUMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO: 2000001823

Direcciéon:  EXPLOTACION FERROVIARIA Area:
Metro de Madrid, S.A.
Divisién: INFRAESTRUCTURAS Servicio: SUPERESTRUCTURA DE

ViA

Aprobado por: Juan Tébar




1 OBIJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacion del correspondiente
6rgano de contratacion de Metro de Madrid, S.A., para llevar a cabo la liquidacién final
del contrato que se describe en el siguiente apartado.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA LIQUIDACION

Numero de] contrato
7717000315

Objeto del contrato

Contrato de obra consistente en la sustitucion de taco elastico por placa de
fijacion directa de tipo adherizado.

Numero de Ja Jicitacion
6011700105

Numero de SC del contrato original
2000001823

Contratista

INTERVIAS CONSTRUCCIONES, S.L., en adelante Intervias.

Rézi Juridi

- Régimen juridico_de la_preparaciéon v adjudicacion _de] contrato: TRLCSP
(RDL 3/2011)

- Régimen juridico de |a ejecucidn, efectos vy extincién de| contrato: ademas
de lo establecido en el propio contrato, en la documentacion contractual y
en el Derecho privado, se rige por el TRLCSP (RDL 3/2011)



= Duracién del contrato

- Plazo de duracion/ejecucion inicial que se indica en el contrato: 28
semanas

- Hito a partir del cual comienza la duracién/ejecucién del contrato:
No procede.

- ¢:Se ha llevado a cabo alguna ampliaciéon del plazo de ejecuciéon del
contrato?

No procede.
- Fecha de finalizacion: No procede.

- Fecha del Acta de Recepcion: No procede.

= Datos econémicos

- Importe inicial del contrato: 869.427,03 €

- Valor estimado del contrato: 869.427,03 €

= ¢Ha sufrido el contrato una o varias modificaciones a lo largo de su
ejecuciéon? No.

- Importe total vigente del contrato: 0,00 €

- Importe total certificado a la fecha de la recepcion: 0,00€

3 ANTECEDENTES

El contrato objeto de la presente liquidaciéon fue suscrito entre las sociedades Intervias
Construcciones, S.L., como contratista, y Metro de Madrid, S.A., como contratante,
procediendo a su formalizacion el dia 21 de septiembre de 2017. En el mismo se
establecia un plazo de ejecuciéon de 28 semanas a partir de la firma del acta de
comprobacion de replanteo, de fecha 20 de octubre de 2017, por un importe de
869.427,03¢€.

El acta de comprobacion de replanteo se formalizé el dia 20 de octubre de 2017. No
obstante, ambas partes, segin reflejaron en dicha acta, acordaron la suspension
temporal del contrato y la necesidad de un preaviso al contratista de 2 meses, para la
reanudacion de este. Esta suspension fue motivada por causas imputables
integramente a Metro de Madrid.

El dia 31 de julio de 2018 Intervias, en respuesta a la solicitud de Metro de iniciar la
ejecucion de las obras en el mes de septiembre de 2018, comunica que les resulta



inviable la realizacion de dicha obra en los términos y plazos acordados, dada la
ausencia de medios materiales, humanos y técnicos necesarios para su ejecuciéon. Por
dicho motivo, solicitan a Metro la resolucién del contrato y la devolucién de la garantia
que depositaron en su momento.

El 20 de enero de 2020 Metro de Madrid envié burofax a la empresa Intervias
comunicando la resolucién total del contrato.

Una vez notificada al contratista la resolucion del Contrato habra de liquidarse el
mismo, siguiendo para ello, los requisitos de la condicién 17.3 del Pliego de
Condiciones Particulares que rigié esta contratacion, formando parte integrante del
Contrato, de cara a poder devolver los avales del contratista.

4 DATOS DE LA LIQUIDACION FINAL DE OBRA

Por lo anteriormente expuesto, se eleva la presente liquidacion final conforme a lo
siguiente:

= |mporte inicial del contrato/ adjudicacion: 869.427,03 €
= Importe adicional de liquidacion en concepto de trabajos ejecutados: 0,00 €
= Importe adicional de liquidaciéon en concepto de Resolucion: - 869.427,03 €

=  Saldo de la Liquidacién Final: 0,00 €

5 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PEP 2023
IMPORTE DE ADJUDICACION / APROBADO INICIAL 869.427,03 €
ADICIONAL OBRA EJECUTADA 0,00 €
ADICIONAL POR RESOLUCION -869.427,03 €
SALDO LIQUIDACION 0,00 €

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del

original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos
adicionales a nombre y apellidos.
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