Memoria justificativa para la ratificacion de la
12 Ampliacion del plazo de ejecucion

NUMERO DE LA S.C. DE AMPLIACION DE PLAZO: 5000006117

CONTRATO MIXTO PARA EL SUMINISTRO E IMPLANTACION
DE RED GLOBAL SAN (STORAGE AREA NETWORK) EN LA RED
DE METRO.

NUMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO: 2000003536

Direccién / Gerencia: Explotacion Ferroviaria Area: Ingenieria de Instalaciones
Division: Instalaciones y Sistemas de Servicio:
Informacion

Responsable del Contrato: Fernando Galindo

Julio 2023



1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la ratificacion de la primera
ampliacion del plazo de ejecucion del contrato suministro de servicios de inversion N.2
7722000264 CONTRATO MIXTO PARA EL SUMINISTRO E IMPLANTACION DE RED
GLOBAL SAN (STORAGE AREA NETWORK) EN LA RED DE METRO.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACION

=  Numero del contrato

7722000264

= Objeto del contrato

Contrato mixto de suministro consistente en:

El suministro, implantacion y puesta en servicios de una red global SAN (Storage
Area Network) capaz de cubrir las necesidades de los servicios de Metro de
Madrid, en adelante METRO, garantizando la disponibilidad, evolucién vy
rendimientos a futuro de los entornos corporativos.

=  Numero de la licitaciéon

6012200048

=  Numero de SC del contrato original

2000003536

= Contratista

INTERNACIONAL PERIFERICOS Y MEMORIAS ESPARNA, S.L.U.

"  |mporte inicial del contrato

1.192.435,00 euros, IVA excluido.

= Valor estimado del contrato

Valor estimado 2.453.762,96 euros, IVA excluido.
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= Régimen Juridico

— Régimen juridico de la preparacion y adjudicacion del contrato: RDLSE
(Real Decreto-Ley 3/2020)

= Régimen juridico de la ejecucion, efectos y extincion del contrato: Se rige
por lo establecido en el propio contrato, en la documentacion contractual,
en el Derecho privado y en el ordenamiento juridico espafol, sin perjuicio
de la debida aplicacién de las normas contenidas en el Titulo VI del RDLSE
(arts. 105 a 113).

El régimen juridico particular del contrato es el previsto en el pliego de
condiciones particulares y en el pliego de prescripciones técnicas.

= Duracidén del contrato
- Plazo de ejecucién/duracién inicial que se indica en el contrato: 9 meses
e Fecha inicio: 19/11/2022

e Fecha finalizacién: 18/08/2023

3 ANTECEDENTES

METRO dispone de una amplia red de explotacién que abarca gran parte de la ciudad de
Madrid, para poder dar soporte a dicha infraestructura es necesario que se soporte en
la tecnologia, tanto para la explotacion ferroviaria como para los servicios informaticos
propios de cualquier compaiiia de esta envergadura.

Por lo tanto, la informacion, los datos y las operaciones son considerados activos de gran
importancia para METRO, y para el correcto funcionamiento de la operativa diaria. Con
esta finalidad, METRO dispone de una serie de centros de procesos o CPD.

En este tipo de redes prima la alta disponibilidad y se traduce en la duplicidad de
elementos para puntos unicos de fallo en el sistema.

A lo largo de los afios, y dependiendo de las necesidades tecnoldgica de la empresa, se
han ido formando CPD con estos sistemas SAN, en los que los elementos incluidos han
venido dados por el marco temporal y las diversas implantaciones realizadas. Esto
provoca por lo tanto que se disponga de fabricantes heterogéneos en los siguientes
elementos:

. Elementos de almacenamiento: discos, cabinas de discos y librerias de cintas.
. Elementos de interconexion: routers y switches.
. Elementos de transporte: cableado y protocolos de comunicacion.
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Podriamos determinar que existen dos infraestructuras dentro de METRO para la red
SAN, una que abarcaria aquellos CPD dedicados a la explotacién ferroviaria, y otra que
abarcaria a aquellos CPD dedicados a sistemas de informacién de la compaifiia.

Asimismo, estos CPD se encuentran conectados entre si, parcialmente, para dotar de
réplicas de datos entre los mismos, asi como resiliencia de los servicios que se prestan.
Estos enlaces se realizan a través de las conexiones de fibra dptica desplegadas por la
red y en algunos casos a través de enlaces externos. En la actualidad se encuentran
conectados entre si los CPD de Alto del Arenal, Puerta del Sur y Cristalia por una parte;
y por otra los CPD de CTI (Feria de Madrid) y CCS (Canillejas).

Con lainclusion del CPD Global que dard soporte tanto a los sistemas de OT (explotacién)
como IT (gestion), se aborda un proyecto que comprenda la unificacién de estas redes
separadas en una unica, en la que todos los CPD puedan confluir y trabajar con una
misma tipologia de red SAN a nivel de interconexion y transporte, siendo compatible
con los elementos de almacenamiento existentes, y garantizando los siguientes
principios basicos:

e Interconectividad: Permite conectar a la red diferente tipos de elementos
servidores de distintas razas, cabinas de almacenamiento, switches, etc.

e Escalabilidad: Siempre permite ampliaciones de hardware si el volumen
dimensionado se queda escaso o crecen las necesidades.

e Alta disponibilidad: Permite duplicar o redundar los elementos criticos para
mejorar la seguridad y asi conseguir un sistema tolerante a errores.

e Informacidn centralizada: Se asegura el acceso a la informacion desde cualquier
punto de la red, de igual forma para respaldarla.

e Ubicacion dispersa: Puede estar situada en sitios geograficamente distantes,
aumentando asi la seguridad y el rendimiento.

e Administracidon: Es comun que cuente con una administracion centralizada y
sencilla, reduciendo asi el coste de los recursos humanos necesarios.

e Rendimiento: Acceso a los datos de forma rapida al ser una red de alta velocidad.

e Tamafio: El espacio que ocupa la informacion almacenada puede ser
practicamente infinito siempre y cuando se afiadan los elementos adecuados.

e Consolidacion: Se puede prescindir de elementos obsoletos y se acaba con las
islas de informacion.

e Seguridad: Los datos sensibles pueden ser protegidos de forma confidencial,
segura y fiable.

Esta unificacién permite la unificaciéon de los entornos OT e IT, asi como lograr una
transformacién digital completa que se traducirda en una mejora del servicio, un
aumento de la productividad y una optimizacién de costes.

4 DATOS DE LA AMPLIACION DEL PLAZO OBJETO DE RATIFICACION

= ¢Hasido producido el retraso por motivos imputables al contratista?
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X NO
LI si

- Motivos del retraso del plazo de ejecucién:

Para el despliegue de los equipos en el CPD Global, es necesario que en el
centro se disponga de disponibilidad fisica para ubicar los equipos en los
armarios de comunicaciones correspondientes, cableado de electrificacion
para alimentar los equipos y redes comunicaciones para su conexionado de
fibra dptica, tanto para servicio como para configuracidn y administracion de
la red SAN. Estas necesidades se cubren con otro proyecto de Metro de
Madrid, de comunicaciones de salas criticas (contrato 7723000016), donde
se aportara la energia y comunicaciones. Segun la planificacién actual, no
estara disponible hasta febrero de 2024.

Por este motivo se acuerda ampliar el plazo de ejecucion en 7 meses para
poder finalizar los trabajos de instalacion, configuracion y puesta en servicio
de los equipos.

= Nueva fecha de finalizacién de los trabajos: 18 de marzo de 2024

— Justificacion de la nueva fecha propuesta:

Para la determinacion de la nueva fecha propuesta se han considerado los
plazos para la instalacion, configuracion, implantacién y puesta en servicio
de las soluciones hardware contempladas en el presente proyecto para el
CPD Global.

La estimacion del tiempo de ampliacién del plazo de ejecucion es de 7 meses
con respecto a lo indicado en contrato, como consecuencia de las causas
anteriormente expuestas.

La planificacién de las tareas realizadas y pendientes hasta la nueva fecha de
finalizacion de los trabajos seria la siguiente
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5 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PRESUPUESTO DE INVERSION

PRESUPUESTO DE INVERSION ACTUAL

PRESUPUESTO DE INVERSION CON AMPLIACION PLAZO

Afio 2022 2023 2024 2022 2023 2024
IMPORTE
B et 813.809,00 € 378.626,00 € 813.809,00 € 378.626,00 €
CENTRO.ACCION 18.181 18.181 18.181 18.181 18.181 18.181
PEP H2874 H2874 H2874 H2874 H2874 H2874
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