Memoria justificativa
Ampliacién del plazo de ejecucién

NUMERO DE LA S.C. DE LA AMPLIACION DEL PLAZO:
5000006241

OBJETO DEL CONTRATO DE ORIGEN: SUSTITUCION E
IMPLANTACION DE 4 ASCENSORES (FASE I) PERTENECIENTES
A LA RED DE METRO DE MADRID (LOTE 1)

N° SC ORIGINAL 2000003558

Metro de Madrid, S.A.

Ingenieria de
Direccién / Gerencia: Explotacion Ferroviaria Area: Instalaciones
Division: Instalaciones y Sistemas de Servicio: Ingenieria de
Informacién Sistemas de
Explotacion

Responsable del Contrato:

Juan Ribalda




1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la autorizacién de la ampliacién del
plazo de ejecucion del contrato N.° 7722000207, suscrito con la empresa SCHINDLER,
S.A., para la ejecucion de las obras de “SUSTITUCION E IMPLANTACION DE 4
ASCENSORES (FASE I) PERTENECIENTES A LA RED DE METRO DE MADRID (LOTE 1)".

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA MODIFICACION

Numero del contrato
7722000207
Objeto de| contrato

Contrato de obra consistente en sustitucion e implantacion de 4 ascensores en
las estaciones de Alonso Cano y Guzman el Bueno (LOTE 1).

Numero d icitacion

6012200047

Numero de SC del contrato original
2000003558

Contratista

SCHINDLER, S.A.

Importe inicial del contrato
696.414,24 euros, IVA excluido.

Valor estimado del contrato
Valor estimado: 1.793.842,07 euros, IVA excluido.

Régimen Juridico

- Régimen juridico de |a preparacién y adjudicacién de] contrato: LCSP (Ley 9/2017).

- Régimen juridico de la ejecucidn, efectos y extincién del contrato: se rige por lo
establecido en el propio contrato, en la documentacién contractual y en el

Derecho privado, ademas de por LCSP (Ley 9/2017).



» Duracion del contrato

- Plazo de ejecucién/duracién inicial que se indica en el contrato:
® Fecha inicio: 17/09/2022
* Fecha finalizacion: 16/01/2024
- ¢Esta el contrato actualmente en un periodo de proérroga?
NO
Ll si

- ¢Esta el contrato actualmente en un periodo de ampliacion del plazo de
ejecucion?

X NO

0l si

3 ANTECEDENTES

Tras el continuo proceso de implantacion de ascensores en la Red, se detecta un fuerte
incremento en el uso de este medio de transporte vertical por parte de los usuarios de
la Red, originado por el alto indice de aceptacién que estos elementos tienen entre los
viajeros. Este incremento de viajeros provoca que los ascensores de la Red, en el uso
normal de explotacién, estén sometidos a situaciones de alto flujo de viajeros y a
regimenes de operaciones severas, incluso superiores a las que estan disefadas en
algunos de los ascensores de traccion hidraulica. Todas las circunstancias
anteriormente mencionadas, provocan un incremento en el nimero de averias de los
ascensores, aumentando los tiempos de parada de los equipos y consecuentemente la
disminucion de la percepcién de la calidad del servicio por parte de los usuarios.

La aparicion de nuevos disefios en los ascensores con sistema de traccion eléctrica sin
reductor, que se caracterizan principalmente por admitir un nimero de maniobras a la
hora muy superior al de otros sistemas de traccion, hacen indicar la idoneidad para las
altas prestaciones de régimen de trabajo exigidas por la explotacion de un sistema de
transporte publico como el de Metro de Madrid. Ademas, en el compromiso que
Metro de Madrid tiene de mejorar dia a dia la calidad del servicio que da a sus
usuarios, se hace necesaria la renovacion paulatina de los equipos existentes, que por
el trafico intenso que soportan y estar préximos al fin de su vida util.

Dentro de este continuo proceso, Metro de Madrid y la empresa SCHINDLER S.A.,
firmaron el contrato referido en el presente informe de renovacién de 4 ascensores en
las estaciones de Alonso Cano y Guzman el Bueno.



Dentro de los alcances de la obra, estan los trabajos de Comunicaciones y Control
asociados a la renovacién de los ascensores objeto del presente informe. Las
actuaciones principales al respecto son las siguientes:

e Suministro e instalacion de autématas programables o unidades remotas (UR)
de cada ascensor que permiten realizar las maniobras sobre éstos, asi como el
control de todas sus sefales de estado. Estos automatas programables
suministrados, deben de disponer de la homologacion de productos de
Estacion 4.0. segiin NT 1545.

e Suministro, instalacién y montaje de un SWITCH en el armario de control de
cada uno de los ascensores para facilitar la conectividad de todos los elementos
propios del ascensor que precisan conectividad a la Red (UR, CCTV, carteles
teleindicadores, etc.).

* [ntegracion en los Sistemas de control de la estacion (UM y TCE). En cada una
de las estaciones, existe un Sistema de Control de Instalaciones, que integra la
supervisiéon y mando de un conjunto de instalaciones, siendo los ascensores
unas de ellas, quedando el control de la estacion centralizado a nivel de
vestibulo en un cuarto destinado a tal fin, denominado Cuarto de Control de
Instalaciones (CCl) o PCL (Puesto de Control Local), para la realizacion de las
funciones de presentacion, control y correlaciéon de actuaciones con otros
sistemas, tanto a nivel local (estacién) como centralizado en los TICS o Puesto
de Mando. Esta arquitectura de control permite conocer el estado de
funcionamiento de los ascensores en cada estacion, reflejando las alarmas e
incidencias o los cambios en el funcionamiento normal preasignado, asi como
permite dar las 6rdenes oportunas para modificar el estado de funcionamiento.

4 DATOS DE LA AMPLIACION DEL PLAZO

- ¢Hasido producido el retraso por motivos imputables al contratista?

X NO
Lisi

= Motivos del retraso del plazo de ejecucion:

1. Durante el proceso de preparacion de los fosos de ascensores para su
impermeabilizacion, una vez demolido el pilar de freno de cabina y el
posterior desbastado del fondo del foso, aparecieron por capilaridad
gotas de aceite producto de funcionamiento durante de mas de 25 afos
de estos ascensores hidraulicos, estas gotas hacen que el proceso de
impermeabilizacion no sea efectivo, con lo que se tuvo que repetir
varias veces y espaciados en el tiempo los desbastados para asegurar
dicha impermeabilizacion. También en varios fosos se estan detectando



vias de agua ajenas a la instalacion del ascensor, que dan lugar a
ejecutar trabajos no planificados inicialmente.

2. Eneltranscurso de los meses de mayo/ junio del presente aio se estuvo
trabajando en la revision del “PROCEDIMIENTO GENERAL
SOLICITUD/AUTORIZACION ACCESO, MANIOBRA, MODIFICACION (E
INTEGRACION) A INSTALACIONES ELECTRICAS DE BAJA TENSION” por
parte de nuestros diferentes departamentos, y no se pudieron
comenzar los trabajos eléctricos (Trabajos en CGBT) de la presente obra
hasta definicion de dicho procedimiento.

3. Desde el mes de junio hasta la actualidad, cuando se pretendian ubicar
los cuadros de maniobra y control en algunos ascensores, después del
desmontaje de las placas de Vitrex, se observa que el espesor de la
camara bufa para albergar estos cuadros es minimo, haciéndose
necesario “picar la pantalla” de estacion, lo que esta suponiendo un
retraso considerable en la ejecucion de la obra en las estaciones
afectadas.

Todas las circunstancias mencionadas anteriormente son las que hacen precisar
la presente solicitud de ampliacion de plazo. Si originalmente son 16 meses se

solicita mediante el presente informe su ampliacién a 19 meses.

= Nueva fecha de finalizacién de los trabajos: 16/04/2024

5 INFORMACION PRESUPUESTARIA

No se produce reajuste presupuestario, con motivo de la ampliacién de plazo.

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del
original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos
adicionales a nombre y apellidos.
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