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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES QUE HAN DE
REGIR EN LOS CONTRATOS DE SERVICIOS DE DIRECCION DE OBRA
(LOTE 1), DIRECCION DE EJECUCION (LOTE 2) Y COORDINACION
DE SEGURIDAD Y SALUD (LOTE 3) DEL PROYECTO RENOVACION DE
LA IMPERMEABILIZACION DE LA CUBIERTA Y REPARACION DEL
CERRAMIENTO DE LA PISCINA CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO
MUNICIPAL EN EL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DE HENARES, A
TRAMITAR POR PROCEDIMIENTO ABIERTO SIMPLIFICADO CON
PLURALIDAD DE CRITERIOS.

EXPEDIENTE LOTE 1: CA/0811.126.10/02/S
EXPEDIENTE LOTE 2: CA/0811.126.10/03/3

EXPEDIENTE LOTE 3: CA/0811.126.10/04/3
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1. OBJETO

El objeto del presente documento es establecer las condiciones de cardcter
técnico que han de regir para los contratos de Servicios de Direccién de Obra
(LOTE 1), Direccion de Ejecucion (LOTE 2) y Coordinacién de Seguridad y
Salud (LOTE 3) del Proyecto Renovacion de la impermeabilizacién de la
cubierta y reparacion del cerramiento de la piscina cubierta del Polideportivo
Municipal en el Municipio de San Fernando de Henares.

2. GENERALIDADES
2.1. DEFINICIONES

En el texto del presente pliego los términos que se relacionan a continuacion
se entenderdn con el significado que respectivamente se indica:

a) Por el Contrato se designard el contrato de estudios y servicios técnicos a
que se refiere el presente Pliego.

b) Por los Trabajos, se designard el conjunto de actividades que deben
redlizarse en cumplimiento del contrato por parte del ADJUDICATARIO,
asi como, indistintamente, los soportes materiales en que se concretasen.

c) Porel Adjudicatario se entiende la parte contratante obligada a ejecutar
los trabajos.

d) Por Director de Obra se entiende el Técnico que llevard a cabo la
Direccion de Obra.

e) Por Director de Ejecucion se entiende el Técnico que llevard a cabo, en
colaboracion con el Director de Obra, la Direccién de ejecucion de las
obras.

f) Por Direccion Facultativa se entiende el conjunto del Director de Obra vy
el Director de Ejecucién que llevardn a cabo la Direccién de las obras.

g) Por Coordinador de Seguridad y Salud se entiende el Técnico que llevard
a cabo la Coordinaciéon de Seguridad y Salud de las obras.

h) Por Propiedad se enfiende a "OBRAS DE MADRID. Gestion de Obras e
Infraestructuras, S.A.", entidad que contrata los trabajos de referencia.

i) Por Control de Cadlidad se entiende los procesos y funciones realizadas
por el contratista adjudicatario de las obras, a través de una empresa de
conftrol de calidad, para garantizar la calidad de las mismas.
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i)  Por Técnico Responsable de la Actuacién, se entiende el técnico o
técnicos que designe la Propiedad para el control y seguimiento del
contrato.

k) Por Obra similar, se enfienden aquellas obras de consfruccién o
acondicionamiento de edificios con las mismas funciones solicitadas en la
presente licitacion.

2.2. DOCUMENTACION

El Proyecto de Ejecucion y el Estudio de Seguridad y Salud se encuentra
publicado en el Expediente de Contratacion en el Perfil del Contratante de
OBRAS DE MADRID. Gestion de Obras e Infraestructuras, S.A.

2.3. DOCUMENTOS CONTRACTUALES

Ademds del propio Confrato, y del Pliego de Cldausulas Administrativas
Particulares que regulardn las condiciones econdmicas y administrativas
establecidas libremente entre las partes firmantes, el presente Pliego regird
para todos los requerimientos de tipo técnico a los que deben ajustarse los
trabajos, asi como a su forma de ejecucion.

Ademas, la ejecucion del contrato estard sujeta a la normativa y legislacion
de cardcter técnico que le sea de aplicacion y enumerada a continuacion,
asi como cualqguier otro tipo de reglamento, norma o instruccién oficial que,
aungue no se mencionen explicitamente en este Pliego, pueda afectar al
objeto del contfrato, como igualmente a las posibles actualizaciones de las
mismas.

- Cddigo Técnico de la Edificacion (CTE)

- Decreto 217/2001, de 30 de agosto, por el que se aprueba el
Reglamento de Accesibilidad y Supresion de Barreras.

- Real Decreto 1627/97, de 24 de Octubre, sobre Disposiciones Minimas
de Seguridad y Salud en las obras de construccion.

- Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenaciéon de la Edificacion.

- Normativa urbanistica vigente en la Comunidad de Madrid, y en el
municipio de San Fernando de Henares, que |le sea de aplicacion.

- Normativa y Legislacion sobre instalaciones y acometidas que le sea de
aplicacion.
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- Instrucciones y criterios complementarios que, durante la ejecucion de
las obras, se reciban por parte de la Propiedad.

2.4. CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS CONTRATOS POR LA PROPIEDAD

La Propiedad designard al Técnico Responsable de la Actuacién, que serd el
encargado del control y seguimiento del trabajo a redlizar, asi como del
cumplimiento de este Pliego.

En el Pliego de Cldausulas Administrativo se describen las funciones del Técnico
Responsable de la Actuacidn.

3.  PRESUPUESTOS DE LOS CONTRATOS

Los Presupuestos de los Contratos se han estimado en base a los criterios de
honorarios orientativos de los Colegios Oficiales y a la disponibilidad
presupuestaria en la actuacién, junto a las caracteristicas especificas de la

obra.

Tipo de presupuesto: Base imponible IVA Importe total
Maximo determinado 6.661,42 euros  1.398,90 euros 8.060,32
euros

Presupuesto Base de Licitacion de los Lotes:

Lote nUmero Base imponible IVA Importe total
1 Direccién de Obra 2.762,00 euros 580,02 euros  3.342,02 euros
2 Direccién de Ejecucion  2.301,47 euros 483,35 euros  2.785,02 euros
3 Coordinacion de 1.597,75 euros 335,53 euros  1.933,28 euros
Seguridad y Salud

4. HABILITACION PROFESIONAL

Todos los técnicos que intervengan en la Direccidn Facultativa de las obras y
Coordinacion de Seguridad y Salud deberdan estar en posesion de Ia
correspondiente titulacion y colegiados en el colegio oficial corespondiente,
conforme a la legislacién vigente para poder firmar el trabajo realizado.
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4.1. DIRECTOR DE OBRA - LOTE 1

Arquitecto Superior o Técnico que acredite por certificado de su colegio
profesional que su fitulacion le habilita para llevar a cabo los servicios de
Direccion de Obra propuesto en su oferta como Director de la obra con las
funciones descritas en el articulo 12 del Capitulo lll de la Ley 38/1999 de 5 de
noviembre de Ordenacion de la Edificacion, con la solvencia técnica
requerida en el Pliego de Condiciones Administrativas del Contrato, que
tendra la obligacidn de realizar las funciones descritas posteriormente y que
tendra la obligacion de redlizar un minimo de una visita semanal a la obra
durante el plazo de duracion de la misma.

4.2. DIRECTOR DE EJECUCION - LOTE 2

Arquitecto Técnico, Aparejador o Técnico que acredite por certificado de su
colegio profesional que su titulacién le habilita para llevar a cabo los servicios
de Director de Ejecucién propuesto en su oferta como Director de la
Ejecucidn de la Obra, habilitado profesionalmente para las funciones
descritas en el arficulo 13 del Capitulo lll de la Ley 38/199% de 5 de noviembre
de Ordenaciéon de la Edificacion, con la solvencia técnica requerida en el
Pliego de Condiciones Administrativas del Contrato, que tendrd la obligacion
de redlizar las funciones descritas posteriormente y que tendrd la obligacién
de redlizar un minimo de una visita semanal a la obra durante el plazo de
duracion de la misma.

4.3. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD - LOTE 3

Ingenieros Superiores e Ingenieros Técnicos de obras, Arquitectos Superiores y
Arquitectos Técnicos o Aparejadores, colegiados, para la Coordinacion de
Seguridad y Salud o Técnico que acredite por certificado de su colegio
profesional que su fitulacion le habilita para llevar a cabo los servicios de
coordinacion de seguridad y salud de la obra.

5. DESCRIPCION DE LAS OBRAS A EJECUTAR

TITULO Y LOCALIZACION

"Renovacion de la impermeabilizacion de la cubierta y reparaciéon del
cerramiento de la piscina cubierta del Polideportivo Municipal” en el
Municipio de San Fernando de Henares



A]Cﬂ[ﬁ, 21 =
28014 Madrid W OBRAS DE _E2
Teléfonos: 915 240 436 nnnd NA ADR|D =258
Fax: 915 240 437

[
Gestian de Obras e Infraestructuras

DESCRIPCION

Para la reparacién de la cubierta, se efectuard primero la retirada de las
placas solares, asi como de la instalacion que recorre la cubierta, ya que no
funciona la instalacion. No se contempla en este presupuesto su reparacion,
que seria objeto de un proyecto diferente.

Después de retiradas las placas y despejada la cubierta, se procederd al
saneado completo de la impermeabilizacidon asfdltica eliminando zonas
abombadas, para preparar un firme adecuado para el nuevo tratamiento
de impermeabilizacion.

Por Ultimo, se procederd a una nueva impermeabilizacion superior con una
membrana de un polimero sintético proyectado, que permite una
proteccion de alta resistencia y elasticidad gracias a sus cualidades
mecanicas y resistencia quimica. Es una membrana sdélida y continua que
se adhiere sin solapes al soporte, tanto en pafos verticales como
horizontales, permitiendo asi recubrir igualmente el canaldén perimetral de
una forma continua junto con la cubierta.

El muro acristalado de la fachada sur, presenta humedades y deterioro en
la carpinteriac de los perfiles fijos de los huecos, y humedades de
condensacion en su base y en cubierta debido a las condensaciones que
no se recogen ni se ventilan en ninguna parte del muro, unido ala humedad
procedente de la cubierta ya que en esta fachada no existen recogidas de
bajantes en el canaldn; lo que provoca que rebose, unido a la humedad
que se produce desde el propio fdllo de la impermeabilizacion.

La estructura portante de los perfiles de carpinteria se encuentra en un
estado aceptable, a excepcidn del deterioro de la pintura de proteccidn.
Por tanto, desmontada la carpinteria actual, se procederd de igual modo
a reparar esta estructura portante compuesta de perfiles metdlicos
verficales con forma de "T" en foda la altura de la fachada.
Posteriormente se procede a la nueva instalacion de carpinteria del muro
cortina, de aluminio RPT calzado sobre pletina existente con calzos auxiliares
para evitar el par galvanico, y con una recogida inferior con ventilacién
para evitar que se sigan produciendo humedades por condensacion, asi
como alguna rejilla en la parte superior. La colocaciéon de las bajantes en
esta fachada, asi como la impermeabilizacion de la cubierta evitardn que
el nuevo muro se deteriore.

PRESUPUESTO
o Ejecucion Material: .....cveeeeveicienieiiececeeceessseseenens 90.360.45 €
¢ Ejecucion porContrata. o 107.528,94 €
e Ejecucién por Contrata IVA incluido:......................... 130.110,02 €

PLAZO DE EJECUCION.- Dos (2) meses
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6. PLAZO DE VIGENCIA DE LOS CONTRATOS

6.1. DIRECTOR DE OBRA - LOTE 1

Plazo maximo: 2 meses, coincidiendo con el plazo de ejecucion de la obra, o
hasta la recepcion de las mismas, y 4 meses mds desde la fecha de recepcion
de la obra, parala entrega de la certificacion final y de liquidacién. Comenzard
a contar desde el dia siguiente al dia de la firma del acta de inicio y
comprobacion del replanteo de la obra.

6.2. DIRECTOR DE EJECUCION - LOTE 2

Plazo maximo: 2 meses, coincidiendo con el plazo de ejecucién de la obra, o
hasta la recepcion de las mismas, y 4 meses mds desde la fecha de recepcion
dela obra, para la entrega de la certificacion final y de liquidacién. Comenzard
a contar desde el dia siguiente al dia de la firma del acta de inicio y
comprobacion del replanteo de la obra.

6.3. COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD - LOTE 3
Plazo maximo: 2 meses, coincidiendo con el plazo de ejecucion de la obra, o
hasta la finalizacion de las mismas, que comenzard a contar desde el dia

siguiente al dia de la firma del acta de inicio y comprobacién del replanteo de
la obra.

7.  FUNCIONES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

7.1. FUNCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA

Las tareas del Director de Obra serdn realizadas por Técnico acreditado,
segun lo establecido en la normativa vigente. Entre ellas se incluyen las
siguientes:

* La comprobacion del replanteo de las obras antes de la firma del Acta
de Inicio y Comprobacién de Replanteo.

» Vigilancia de la ejecucion de las obras para que se lleven a cabo con
sujecion al proyecto y, en su caso, a sus modificaciones autorizadas
previa conformidad de la Propiedad, a la legislacion aplicable y a las
normas de buena practica constructiva.
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Coordinar la intervencion en la direccion de obra de los diversos
técnicos y especialistas de los capitulos parciales de la obra.

Control de recepcidn en obra de los productos, equipos y sistemas que
se suministren en la obra de acuerdo con el CTE y legislacidn vigente.

Confirol de la ejecucién de la obra de acuerdo con el CTE y legislacion
vigente.

Control de la obra terminada de acuerdo con el CTE y legislacion
vigente.

Comprobacion y aprobacién del plan de control de calidad de la obra
presentada por la casa de control de calidad o el adjudicatario de las
obras.

Comprobacion y aprobacion del plan de gestion de residuos de la obra
presentada por la empresa constructora.

Comprobacion y seguimiento del Programa de actuacion
medioambiental ofertado por el adjudicatario de las obras.

Las visitas frecuentes a la obra para la direccién técnica de las mismas,
con una frecuencia minima de una visita semanal a la obra durante el
plazo de duracidn de la misma. La persona designada como Director
de la obra no podra faltar a la obra, salvo causa de fuerza mayor, mds
de dos semanas consecutivas entre los meses de julio y septiembre, ni
ninguna otra semana del afo sin previa comunicacién a la Propiedad,
por escrito, con quince dias de antelacién como minimo, a la que se
acompanard una designacién de sustituto temporal con similar
experiencia y cudlificacion técnica. Ademas deberd cumplirse:

- No podran coincidir las vacaciones de los dos técnicos de la
Direccidén Facultativa.

- La sustitucion del Director de Obra exigird, ademds de la
comunicacion previa, el solape con el técnico sustituto durante, al
menos, dos semanas.

Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas
para la correcta interpretacion del proyecto y la ejecucion de la obra
en el plazo contratado. Podrdn usarse hojas de érdenes y actas de obra
para ampliar (no sustituir) las instrucciones dadas mediante el libro.

Redactar de cada visita la comrespondiente acta de obra, que
contendrd la fecha, asistentes, asuntos tfratados, asuntos pendientes,
responsable de la actuacion y fecha en que la orden o el asunto queda
resuelto. Las actas se recogerdn en el informe mensual.
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Preparacion de instrucciones grdficas y escritas incluyendo las
adaptaciones de cada uno de los capitulos que componen el proyecto
y demds actividades para conseguir la realizaciéon total de la obra
conforme a las especificaciones del mismo en el plazo contratado para
la obra. Se incluyen las adaptaciones o modificaciones debidas a
causas imprevisibles o inexistentes durante la redaccién del proyecto.

Facilitar, si fuera necesario, especialistas en cimentacion, estructuras vy
en instalaciones que prestardn asistencia técnica al Director de la Obra
durante la ejecucion de la misma y asistirdn a cuantas reuniones y visitas
sean necesarias para el correcto desarrollo de la misma y siempre que
sean requeridos por la Propiedad.

Asistencia en la tramitacion de todas las licencias y permisos, incluso los
ya iniciados en el momento de la contratacion de estos trabajos, que
sean necesarios para la ejecucion de las obras a las que hace
referencia el contrato, asi como las licencias necesarias para la puesta
en funcionamiento de la actividad final a la que se destine la obra, asi
como la actualizacion de los expedientes de licencia ya iniciados.

Asistencia en la tramitacién de la legalizacién de instalaciones,
redactando informes y documentacion que en relacion a este punto se
pudieran solicitar por las compafdias suministradoras.

Seguimiento continuo, del estado econdmico de la obra: andlisis
técnico y econdmico de precios contradictorios y de las reclamaciones
que pudiera presentar el contratista de las obras, asi como la
elaboraciéon de cuantos informes econdmicos pueda solicitar la
Propiedad.

Seguimiento continuo, del plazo de ejecucion de la obra, aprobacién
de planes de obra redactados al principio y durante la obra.
Elaboracidn de informes técnicos que sobre este punto pudiera solicitar
la Propiedad.

En colaboraciéon con el Director de Ejecucidn, elaboraciéon de informes
de seguimiento de la obra con una periodicidad minima mensual que
se presentard a la Propiedad, junto con la certificacion mensual, en los
10 primeros dias de cada mes.

El informe contendra al menos los siguientes apartados:

- Avance y estado de |a obra.
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- Seguimiento de plazos, grafico comparativo entre las certificaciones
mensuales y acumuladas - previstas en el programa de trabajo y las
reales.

- Andlisis de las causas del retraso si se produce y medidas correctoras.

- Seguimiento de costes. Origen de los incrementos de liquidacion si se
producen y estimacién de los mismos. Indicacion, si los hay, de
precios contradictorios.

- Copia de las actas de obra.

- Copia de la cardtula de la certificacion mensual y de la relacion
valorada de la certificacion mensual.

- Actas de inicio y comprobacion de replanteo, de inspeccién previa
y de recepcion.

- Reportaje fotografico en color ordenado por fechas.

- Conclusiones.

e Elaboracion de informes técnicos y econdmicos con suficiente
antelacién de las propuestas de modificaciones de obra respecto al
proyecto para la aceptacion por parte de la Propiedad. El Director de
Obra no podra introducir ni ordenar la ejecucién de modificaciones de
la obra sin la debida aprobacién por parte de la Propiedad de las
modificaciones y su presupuesto correspondiente.

» Redaccion y direccion de los proyectos modificados que, por causas
previstas en la legislacion vigente, pudieran surgir durante la ejecucion
del contrato de obras, sin que dichos trabajos conlleven incremento de
honorarios.

» Redaccion de los proyectos de instalaciones, con las variaciones
surgidas, en su caso, durante su ejecuciéon y obtencién de un visado,
aprobado y legitimado por los Organismos competentes en la materia.

*» Preparacion de las relaciones valoradas, estimacion del coste de la
revision de precios anual si procediese, emision y presentacién de
certificaciones mensuales de obra en los diez primeros dias de cada
mes.

e FElaboracion de informes técnicos necesarios de resolucion del contrato
de obras a requerimiento de la Propiedad en el caso de que pudiera
darse esta circunstancia.
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Si procede, certificacion de eficiencia energética del edificio
terminado, y registro telematico del mismo en el Registro de Certificados
de Eficiencia Energética de Edificios de la Comunidad de Madrid,

Recepcion de la obra, segun directrices del CTE y legislaciéon vigente,
redaccion y presentacion de la Certificacion Final de la obra en el plazo
establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas del contrato de
obras y legislacidn vigente.

Recopilar durante el curso de la obra toda la documentacién que se
haya elaborado para reflejar la realmente ejecutada, incluyendo la
necesaria para obtener los permisos de funcionamiento de las
instalaciones y los manuales relativos a su mantenimiento y los planos
finales.

Si procede, redactar y firmar el Libro del Edificio en el plazo de un mes
desde la Recepcion de la obra, segin directrices del CTE y legislacion
vigente, del que entregara tres copias en formato papel a la Propiedad
y una copia en formato digital en los formatos requeridos por la
Propiedad (pdf, word, dwg y bc3).

En colaboracién con el Director de Ejecucién de la obra, recopilar la
documentacion del seguimiento del control de la obra y depositarla en
el Colegio Profesional correspondiente o en la Administracion Publica
competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir
certificaciones de su contenido a quienes acrediten su interés legitimo.

Prestar a la Propiedad la asistencia necesaria para solventar las
contingencias que surjan durante el plazo de garantia de las obras,
certificar el estado de las obras cumplido el plazo de garantia de las
mismas a los efectos de proceder a la devolucion o cancelaciéon de
garantia definitiva y a la liquidacion del contrato de obras.

La relacion anterior tiene caracter enunciativo, no limitativo, por lo que, en
cualquier caso, se estard a lo dispuesto en el articulo 12 de la Ley 38/1999, de
Ordenacion de la Edificacidon, en lo que se refiere a las atribuciones vy
obligaciones del Director de la obra como agente de la edificacion.

7.2. FUNCIONES DEL DIRECTOR DE EJECUCION

El Director de Ejecucion, en colaboracion con el Director de Obra,
desempenard todas aquellas funciones que legalmente le correspondan y

12
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aquellas que sean necesarias para el corecto cumplimiento de la prestacion
del contrato. Estas funciones seran, entre otras, las siguientes:

» La comprobacion del replanteo de las obras antes de la firma del Acta
de Inicio y Comprobacion de Replanteo.

» Vigilancia de la ejecucién de las obras para que se lleven a cabo con
sujecion al proyecto, a la legislacion aplicable, a las normas de buena
practica constructiva y a las instrucciones del Técnico Responsable de
la Actuacion. En su caso, a las modificaciones autorizadas por la
Propiedad, previa propuesta por su parte.

« Coordinar laintervencion en la direccién de obra de diversos técnicos y
especialistas de los proyectos parciales de la obra.

« Comprobacion y aprobacién del Plan de Control de Calidad de la obra
presentada por la empresa de control de calidad, si hubiera lugar.

e Comprobaciéon y aprobacion del Plan de Gestion de Residuos de la
obra presentada por la empresa constructora.

« Las visitas frecuentes a la obra para la direccién técnica de las mismas,
con una frecuencia no inferior de una visita semanal y siempre que sea
requerido por la Propiedad. La persona designada como Director de
Ejecucion no podra faltar a la obra, salvo causa de fuerza mayor, mas
de dos semanas consecutivas entre los meses de julio y septiembre, ni
ninguna ofra semana del ano sin previa comunicacion a la Propiedad,
por escrito, con quince dias de antelacion como minimo, a la que se
acompanard una designacion de sustituto temporal con similar
experiencia y cudlificacion técnica, ademds deberd cumplirse:

- No podrdan coincidir las vacaciones de los dos técnicos de Direccion
Facultativa.

- La sustitucion del Director de Ejecucidon exigird, ademds de Ia
comunicacion previa, el solape con el técnico sustituto durante, al
menos, dos semandas.

» Consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas
para la correcta interpretacion del proyecto y la ejecucion de la obra
en el plazo contratado. Podrdan usarse hojas de érdenes y actas de obra
para ampliar (no sustituir) las instrucciones dadas mediante el libro.

e Redactar de cada visita la correspondiente acta de obra, que
contendrd la fecha, asistentes, asuntos tratados, asuntos pendientes,
responsable de la actuacion y fecha en que la orden o el asunto queda
resuelto. Las actas se recogerdan en el informe mensual.
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e Preparacion de instrucciones grdaficas y escritas, incluyendo las
adaptaciones de cada uno de los capitulos que componen el proyecto
y demds actividades, para conseguir la realizacién total de la obra
conforme a las especificaciones del mismo en el plazo contratado para
la obra. Se incluyen las adaptaciones o modificaciones debidas a
causas imprevisibles o inexistentes durante la redaccién del proyecto.

« Facilitar especialistas en cimentacion, estructuras y en instalaciones que
prestaran asistencia técnica al Director de Obra durante la ejecucion
de la misma y asistiran a cuantas reuniones y visitas sean necesarias para
el correcto desarrollo de la misma y siempre gue sean requeridos por el
Técnico Responsable de la Actuacion.

e Asistencia en la framitacion de todas las licencias y permisos, incluso los
ya iniciados en el momento de la contrataciéon de estos trabajos, que
sean necesarios para la ejecucion de las obras a las que hace
referencia el contrato, asi como las licencias necesarias para la puesta
en funcionamiento de la actividad final a la que se destine la obra, asi
como la actualizaciéon de los expedientes de licencia ya iniciados.

e Asistencia en la tramitacion de la legalizacién de instalaciones,
redactando informes y documentacion que en relacién a este punto se
pudieran solicitar por las compafiias suministradoras.

o Elaboracidén, con suficiente antelacion, de informes técnicos y
economicos de las propuestas de modificaciones de obra respecto al
proyecto para la aceptacion por parte de la Propiedad. El Director de
Ejecucidn no podrd introducir ni ordenar la ejecucion de modificaciones
de la obra sin la debida aprobacién del érgano de contratacién de las
modificaciones y su presupuesto correspondiente.

« Flaboracion de informes técnicos necesarios de resolucion del Contrato
de Obras a requerimiento de la Propiedad en el caso de que pudiera
darse esta circunstancia.

» Elaboracion de informes de seguimiento de la obra con una
periodicidad minima mensual que se presentard a la Propiedad, junto
con la certificacion mensual.

» Elinforme contendrd al menos los siguientes apartados:
- Avance y estado de la obra.

- Seguimiento de plazos, grafico comparativo entre las certificaciones
mensuales y acumuladas - previstas en el programa de trabajo y las
reales.

- Andlisis de las causas del retraso si se produce y medidas correctoras.
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- Seguimiento de costes. Origen de los incrementos de liquidacion si se
produce y estimacion de los mismos. Indicacion, si los hay, de precios
confradictorios.

- Copia de las actas de obra.

- Copia de la cardtula de la certificaciéon mensual y de la relacién
valorada de la certificacion mensual.

- Actas de comprobacién de replanteo, de inspeccién previa y de
recepcion.

- Reportaje fotografico en color ordenado por fechas.
- Conclusiones.

e Seguimiento continuo del estado econdmico de la obra: andlisis técnico
y econdémico de precios contradictorios y de las reclamaciones que
pudiera presentar el contratisia de las obras, asi como la elaboracién
de cuantos informes econdmicos pueda solicitar la Propiedad.

e Seguimiento continuo del plazo de ejecucién de la obra, aprobacién
de planes de obra redactados al principio y durante la obra.
Elaboracion de informes técnicos que sobre este punto que pudiera
solicitar la Propiedad.

e Redacciény direccidn de los proyectos modificados y complementarios
que, por causas previstas en la legislacion vigente, pudieran surgir
durante la ejecucion del contrato de obras, no estando incluidos en el
presente contrato los honorarios derivados de dichos trabajos.

» Recopilar durante el curso de la obra de toda la documentacion que
se haya elaborado para reflejar la obra realmente ejecutada,
incluyendo la necesaria para obtener los permisos de funcionamiento
de las instalaciones, y los manuales, garantias y documentacion relativa
a su mantenimiento y los planos finales.

* Preparacion de las relaciones valoradas, estimacion del coste de Ia
revision de precios anual si procediese, emision y presentacion de
certificaciones mensuales de obra en los diez primeros dias de cada
mes.

» Recopilacion de la documentacién del seguimiento del control de la
obra y depositarla en la Administracion PUblica competente, que
asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su
contenido a quienes acrediten su interés legitimo.

¢ Recepcion de la obra, segun directrices del CTE y legislacién vigente,
redaccion y presentacion de la Certificacion Final de la obra en el plazo
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establecido en el Pliego de Cldusulas Administrativas del contrato de
obras y legislacién vigente.

Verificar los planos definitivos del replanteo de trazado completo de las
instalaciones emitidos por la contrata precio puesta en obra.

Si procede, redactar el Libro del Edificio, que se deberd entregar en un
plazo no superior a 1 mes desde el dia de la Recepcidn de la Obra,
segun directrices del CTE, del que entregard tres copias en formato
papel a la Propiedad y dos copias en formato digital en los formatos
requeridos por la Propiedad (pdf, word, dwg y bc3)

Si procede, redaccion de la Cdlificacién de Eficiencia Energética por el
procedimiento reconocido por la normativa vigente y emitir y registrar
el Certificado de Eficiencia Energética del edificio resultado de la obra.

Prestar a la Propiedad la asistencia necesaria para solventar las
contingencias que surjan durante el plazo de garantia de las obras;
cerfificar el estado de las obras cumplido el plazo de garantia de las
mismas, en el plazo establecido por la Ley de Contratos del Sector
PUblico, a los efectos de proceder a la devolucion o cancelacién de la
misma; elaborar y presentar los informes necesarios, durante el plazo de
garantia, para la liquidacion del contrato.

Todos los documentos que se deriven de |la Direccidn de Ejecucion deberdn
presentarse debidamente firmados.

7.3. FUNCIONES DEL COORDINADOR DE SEGURIDAD Y SALUD

Los trabajos de coordinacion en materia de seguridad y salud serdn
realizados por técnico competente de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones
minimas de seguridad y de salud en obras de construccién (B.O.E. de 25 de
noviembre de 1997) y demas legislacion aplicable a la actividad. Entre estos
trabajos se incluyen los siguientes:

Andlisis del proyecto de ejecucion en cuanto a las soluciones
adoptadas y meétodos constructivos que afecten ala Seguridad y Salud.

Informar o aprobar, segin el caso, el Plan de Seguridad y Salud
presenfado por la empresa adjudicataria, y de los planes de seguridad
y salud de los subcontratistas y trabajadores auténomos que no se
adhieran al plan del principal, y, en su caso, las modificaciones y anexos
infroducidos en los mismos, para su aprobacién por la Propiedad.
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Tramitacién del Libro de Incidencias. La obtencién del Libro de
Incidencias se llevard a cabo de manera previa al inicio de la obra. Tal
y como recoge el articulo 13 del R.D. 1627/1997, en el centro de trabagjo
existird un Libro de Incidencias a fin de realizar un control y seguimiento
del Plan de Seguridad y Salud. El Libro de Incidencias se mantendra
siempre en la Obra pudiendo delegarse en el Jefe de Obra su custodia
para que permanezca a disposicion de cualquier persona relacionada
con la obra y legalmente autorizada segun el articulo 13.3 del Real
Decreto 1627/97 que desee examinarlo o realizar anotaciones en el
mismo.

Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y de
seguridad:

- Al tomar las decisiones técnicas y de organizacion con el fin de
planificar los trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse
simultdnea o sucesivamente.

- Al estimar la duracién requerida para la ejecucidon de los distintos
trabajos o fases de trabajo.

Coordinar las actividades de la obra para garantizar que los contratistas
y, en su caso, los subcontratistas y los trabajadores auténomos apliquen
de manera coherente y responsable |os principios de accion preventiva
gue se recogen en el articulo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
de Prevencion de Riesgos Laborales (en adelante Ley 31/95) durante la
ejecucion de la obra y, en particular, en las tareas o actividades a que
se refiere el articulo 10 del RD 1.627/97.

Organizar la coordinacion de actividades empresariales prevista en el
articulo 24 de la Ley 31/95..

Adoptar, a través del contratista adjudicatario, las medidas necesarias
para que solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

Informar inmediatamente por escrito a la Direccion Facultativa de las
modificaciones presentadas en el Plan de Seguridad y Salud por el
contratista durante la ejecucion de la obra, las cuales serdn tramitadas
para su aprobaciéon mediante el formato de Anexos al Plan de
Seguridad y Salud. En este sentfido, cooperard en lo posible con el
conftratfista en la elaboracion de estas modificaciones del Plan de
Seguridad y Salud, sin que esta cooperacién, en el caso de que se
produzcan tales modificaciones, obvie o disminuya la responsabilidad
del contratista al efecto.
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s Visitas regulares a la obra, adoptando las medidas necesarias para el
cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, realizadndose, al menos,
una visita semanal.

e Asistir a cuantas reuniones sea requerido para la resolucién de cualquier
tema relacionado con la prevencion de riesgos laborales, en particular
a las reuniones convocadas por los sindicatos, segun convenio de la
Propiedad con estos Ultiimos.

* Redlizacion de un informe mensual sobre las actuaciones realizadas en
las obras y el cumplimiento de las medidas de seguridad y salud.
Asimismo, al finalizar la obra se realizard un informe-memoria final que
contenga un resumen de todas las actuaciones realizadas en materia
de seguridad y salud durante la ejecucion de los trabajos.

* Reuniones de seguimiento y control, con las distintas subcontratas, a fin
de que sean conocedoras de los riesgos que presentan las actuaciones
a realizar y medidas preventivas a tomar para evitar dichos riesgos.
Evaluacién peridédica de la documentacion en materia de seguridad y
salud de la obra.

» Asesoramiento juridico, asistencia y apoyo a lo largo de la duracién de
la obra en el dmbito de las funciones que el cargo requiere y cualquier
otro que esté a su alcance y especialmente en el caso de que se
produzcan accidentes.

8. PRESENTACION DE DOCUMENTOS

Todos los documentos que se emitan por el técnico comrespondiente deberdn
presentarse firmados.

Los informes mensuales se presentaran en soporte papel y/o informdatico, en
formato pdf y editable. Si procede, se incluird copia en papel del Libro del
Edificio.

Se entregard el niUmero de copias suficiente de los documentos que se
generen en el transcurso de las obras (certificaciones, actas, informes, etc.),
asi como en el formato indicado por el Técnico Responsable de la Actuacién.

La documentacién final de obra y Libro del Edificio si procede, se presentard
en papel por triplicado en carpetas formato DIN A-4 provistas de cierre que
impidan la salida de hojas o planos sueltos. Se entregard ademds en soporte
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informatico, planos y documentacion grafica en formato pdf y editable,
fotografias en formato imagen, y resto de documentacién en pdf y editable.

Todos los documentos y planos que componen, si procede, el Libro del
Edificio deberan presentarse en carpetas o cajas para formato DIN A-4,
provistas de cierre que impidan la salida de hojas o planos sueltos.

Se presentard un indice de documentos y un indice completo de planos
indicando numero de plano, contenido y escala.

Cada uno de los documentos no grdficos, deberd llevar todas sus hojas
numeradas correlativamente, diferenciando debidamente sus principales
apartados para una facil localizacion. Cada documento ird encuadernado
independientemente con canutillo. Los planos iran sueltos dentro de las cajas.

El nimero y formato de los planos serdn de libre decision de la Direccién
Facultativa. Se recomiendan tamanos normalizados de planos, no mayores
DIN-A1, que sean manejables. Se presentaran doblados, sueltos, sin bolsas y
sin coser.

En cada plano, asi como en los documentos escritos, deberdan figurar las
firmas y pie de firmas de la Direccién Facultativa y los técnicos que hayan
intervenido en la elaboracion de la documentacion.

Los informes técnicos que fueran necesarios elaborar durante el plazo de
garantia con motivo de las incidencias que pudieran surgir, y el informe
técnico definitivo necesario para la devoluciéon del aval al contratista de la
obra, se entregaran en formato papel y digital.

9.  INCIDENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El adjudicatario del contrato de Director de Obra estard a lo dispuesto por la
Propiedad en incidencias tales como paralizaciones temporales, suspension
de obras, actas de suspension o paralizacion, incumplimiento de plazos, etc.
que puedan darse a lo largo del desarrollo de la obra.

Cualquier desacuerdo entre los limites, alcances, contenidos y organizacion
de obra serdn resueltos de forma que las potenciales reclamaciones
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economicas de plazo o de cualquier tipo originadas por cualquier otro
confratista, seran solucionadas entre las partes implicadas con renuncia
expresa a que repercutan a la Propiedad en cuanto a precio, plazo o
calidad.

Tanto la Direccién Facultativa como el Coordinador de Seguridad y Salud
deberdn informar por escrito a la Propiedad de cualquier incidencia que se
produzca durante la ejecucion de las obras que pueda suponer alteraciéon
de las condiciones contractuales con la méaxima urgencia.

Tomard en cada caso la decision que proceda en el dmbito de sus
atribuciones, no tomando en ningln caso aquéllas que correspondan a la
Propiedad, salvo autorizacion expresa de ésta.

PRESENCIA EN LA OBRA

Las visitas de la direccion facultativa a la obra tendrén lugar siempre que
sean necesarias.

Al menos se producird una visita semanal, celebrandose la consiguiente
reunion con los demds técnicos con responsabilidad en los trabajos -control
de calidad, seguimiento del Plan de Seguridad y Salud- y los representantes
de la Propiedad debiendo dejar constancia de cada una de las reuniones
en actas elaboradas a tal fin.

En cualguier caso, sera obligatoria la presencia en las obras cada vez gue se

le requiera para garantizar la continuidad de los trabajos.

En Madrid, a 7 de junio de 2019

CONFORME Ignacio de la Cuesta Ciruelo vier de la Ighesia Nieto

El Adjudicatario COORDINADOR OBRAS

ENCARGOS ADMON. LOCAL
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