Memoria justificativa
Certificacién Final de Obra (CFO)

NUMERO DE LA S.C. DE CFO: 5000006929

OBJETO DEL CONTRATO: 7718000257 OBRA DE
MODIFICACION DE LAS INSTALACIONES DE SENALIZACION
PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LIMITACIONES TEMPORALES
DE VELOCIDAD EN LA RED DE METRO DE MADRID

NUMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO: 2000002578

Direcciéon:  Explotacion Ferroviaria Area: Ingenieria de Instalaciones
Metro de Madrid, S.A.
Division: Instalaciones y Sistemas de Servicio: Ingenieria de Sistemas
Informacion Ferroviarios

Aprobado por: Juan Pablo Tébar




1 OBIJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacion del correspondiente
6rgano de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la certificacién final de obra del
contrato que se describe en el siguiente apartado.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA CFO

= Numero de] contrato
7718000257

= Objeto del Contrato

Contrato consistente en: OBRA DE MODIFICACION DE LAS INSTALACIONES DE
SENALIZACION PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LIMITACIONES TEMPORALES DE
VELOCIDAD EN LA RED DE METRO DE MADRID.

= Numerod icitacion
6011800136

=  Nuamero de SC del contrato original
2000002578

Contratista
SIEMENS RAIL AUTOMATION, S.A.U.

= Valor estimado
1.848.460,00 euros, IVA no incluido.

= Régimen Juridico

- Régimen juridico de la preparacién y adjudicacion del contrato: LCSP (Ley
9/2017).

- Régimen juridico de la ejecucion, efectos y extincién del contrato: ademas

de lo establecido en el propio contrato, en la documentacion contractual y
en el Derecho privado, se rige por LCSP (Ley 9/2017).



- Plazo de ejecucién inicial que se indica en el contrato: 17 meses

- Fecha de inicio del contrato. Indicar la fecha de formalizacién del acta de
comprobacion de replanteo: 26/10/2018

- ;Se ha llevado a cabo alguna ampliaciéon del plazo de ejecuciéon del
contrato?

- ONO
- Si, hasta el 26/10/2023
- ¢El contrato ha sido suspendido durante su periodo de ejecucién?

X NO
0l si

- Fecha de finalizacion de la ejecucion del contrato: 26/10/2023

- Fecha reflejada en el Acta de Recepcion: 15/11/2023

Modificaci tel contrat

- ¢Ha sufrido el contrato una o varias modificaciones a lo largo de su
ejecucion?

No
O si,

Revision Excepcional de precios

- ¢Ha sido aprobada alguna Revision Excepcional de precios para este
contrato?

0 No
Si, 42.863,17 €



N° de SC de revision de precios: 5000006285
Indicar tipo de indices empleados en el calculo: Definitivos

- ¢Existe importe adicional de Revisidon Excepcional de precios asociado a la
CFO?
No
Jsi

=  Pagos a subcontratistas

- ¢El contrato ha sido subcontratado en el transcurso del mismo?
sl

X NO

3 DATOS DE LA CERTIFICACION FINAL DE OBRA

La valoracion total de los trabajos ejecutados incluye la relacion valorada final de
acuerdo con los capitulos contenidos en el presupuesto vigente, asi como con la
documentacion contractual que rige el contrato indicado, aplicandose a las mediciones
finales los precios unitarios correspondientes, en bases imponibles (sin IVA).

Se entiende por Adicional de la Certificaciéon final a la diferencia entre la Valoracion
Total de la obra ejecutada menos el importe total vigente del contrato, tras las
modificaciones, en su caso.

Se entiende por Saldo de la Certificacion final a la diferencia entre la valoracion total
de la obra ejecutada y el importe certificado a origen en la Gltima certificacion
ordinaria, esto es, antes de la recepcion del contrato.

= Importe inicial del contrato/ adjudicacion: 1.848.460,00 €

= |mporte total vigente del contrato tras las modificaciones, en su caso (A):
1.848.460,00 €

= Valoracién total de la obra ejecutada (B): 1.331.976,90 €

= Importe total certificado antes de la CFO (C): 1.331.976,90 €. Incluir el total
certificado hasta la ultima certificacion ordinaria previa a la recepcion del
contrato



= Importe aprobado por Revision Excepcional de Precios (D): 42.863,17 €

= |mporte total por Revision Excepcional de Precios del contrato (F): 42.863,17
€

= Adicional por obra ejecutada (E = B-A): - 516.483,10 €, que representa el -
27,94 % del presupuesto de adjudicacién.

= Saldo de la Certificaciéon Final (B-C): 0,00 €
= Adicional por Revision de Excepcional de Precios por CFO (G=F-D): 0,00 €
= Importe total que se eleva a aprobacién (E+G): - 516.483,10 €

4 INFORMACION PRESUPUESTARIA

PEP H2788
IMPORTE DE ADJUDICACION / APROBADO INICIAL 1.848.460,00 €
o oTA e AT s
PRESUPUESTO APROBADO DE REVISION DE PRECIOS (D) 42.863,17 €
ADICIONAL OBRA EJECUTADA (E) -516.483,10 €
ADICIONAL DE REVISION DE PRECIOS POR CFO (G) 0,00 €
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (A+D+E+G) 1.374.840,07 €

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es
copia fiel del original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.
En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos

identificativos adicionales a nombre y apellidos.
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