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1 OBJETO  

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobación del correspondiente órgano de 
contratación de Metro de Madrid, S.A., la autorización de la ampliación del plazo de ejecución 
del contrato Nº 7721000170 para la "MEJORA DE FIABILIDAD DEL SISTEMA SICAS Y ADAPTACIÓN 
DE SISTEMAS EMBARCADOS PARA REGISTRAR MODO PATO EN TRENES 2000 DE L5" de Metro 
de Madrid. 

 

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA AMPLIACIÓN. 

 Número del contrato 

7721000170 
 

 Objeto del contrato 

Contrato de servicio consistente en: MEJORA DE FIABILIDAD DEL SISTEMA SICAS Y 
ADAPTACIÓN DE SISTEMAS EMBARCADOS PARA REGISTRAR MODO PATO EN TRENES 
2000 DE L5" de Metro de Madrid. 

 

 Número de la licitación 

6012100091 

 

 Número de SC del contrato original 

2000003360 

 

 Contratista 

SEPSAMEDHA S.L.U. 

 

 Importe inicial del contrato 

UN MILLÓN QUINIENTOS NUEVE MIL SEISCIENTOS TREINTA Y TRES EUROS CON CERO 
CÉNTIMOS (1.509.633,00 ), IVA excluido. 

 

 Valor estimado del contrato  

Valor estimado: 1.509.633,00 euros, IVA excluido. 
 

 Régimen Jurídico 
- Régimen jurídico de la preparación y adjudicación del contrato: RDLSE (Real 

Decreto-Ley 3/2020) 
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- Régimen jurídico de la ejecución, efectos y extinción del contrato: se rige por lo 
establecido en el propio contrato, en la documentación contractual y en el Derecho 
privado, además de por RDLSE (Real Decreto-Ley 3/2020) 

 

 Duración del contrato 

 Plazo de ejecución/duración inicial que se indica en el contrato: 40 meses 

 Fecha inicio: 21/07/2021 

 Fecha finalización: 20/11/2024 

 ¿Está el contrato actualmente en un periodo de ampliación del plazo de 
ejecución?  

 NO 

 

3 ANTECEDENTES 

El contrato Nº 7721000170 para el " MEJORA DE FIABILIDAD DEL SISTEMA SICAS Y ADAPTACIÓN 
DE SISTEMAS EMBARCADOS PARA REGISTRAR MODO PATO EN TRENES 2000 DE L5" de Metro 
de Madrid, implica: 

 La mejora de la fiabilidad del sistema SICAS instalado en coches de la serie 2000B. 
 La actualización del software provisto por SEPSAMEDHA a Metro de Madrid para el 

sistema CESIS, velocímetros y demás equipos afectados. 

Esto conlleva: 

 Intervenciones en las centrales de los sistemas SICAS y CESIS MM2000 para aumentar la 
fiabilidad de los equipos.  

 Estudio del entorno de trabajo de las centrales SICAS MM2000 para mejorar las 
condiciones de trabajo de las centrales dentro del vehículo. 

El objetivo de esta modificación es realizar un rediseño hardware que incremente la fiabilidad 
del sistema y un rediseño software que optimice la gestión ante fallos, minimizando las 
perturbaciones en línea que afecten la circulación de los trenes. Para ello, el proyecto contempla 
mejoras en: 

 Gestión de redundancias de canales. 

 Gestión de la maestría. 

 Numeración de la red de comunicaciones. 

 Auto chequeos del sistema. 

 Diagnóstico de averías. 

 Etc. 
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Además, se incluirá la funcionalidad de registrar y visualizar el modo PATO.

Este contrato afecta a la actualización de 32 composiciones de coches de la serie 2000B y 4 
composiciones de coches de la serie 2000A que actualmente operan en Línea 5, así como a los 
repuestos afectados. 

Sin embargo, durante la ejecución del contrato, se han identificado los siguientes elementos:

 Limitaciones en la disponibilidad de unidades de tren (UT) para las intervenciones 
debido a: 

o La necesidad de mantener el servicio operativo y minimizar impactos en la 
calidad del servicio ofrecido a los usuarios. 

o La indisponibilidad de los trenes debido a los mantenimientos preceptivos 
(Revisiones Modulares, Revisiones de Ciclo Largo, etc.). 

o La indisponibilidad de los trenes por situaciones imprevistas, como averías y/o 
accidentes (por ejemplo, la unidad accidentada 2903/2094). 

Por tanto, debido a estos factores, se considera necesaria una ampliación del plazo de ejecución 
del contrato. 

SEPSAMEDHA S.L.U. se compromete a llevar a cabo la instalación y puesta en marcha de los 
sistemas objeto del contrato mencionado anteriormente en el momento en que las unidades de 
tren indicadas se encuentren disponibles. 
 

4 DATOS DE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO 

 
 ¿Ha sido producido el retraso por motivos imputables al contratista?

 
 NO 

 
 Motivos del retraso del plazo de ejecución:  

 Limitaciones en la disponibilidad de trenes para intervenciones. 
 

 Nueva fecha de finalización de los trabajos: 31/12/2025 
 

 Justificación de la nueva fecha propuesta: 
La propuesta de ampliación del plazo hasta el 31/12/2025 se ha 
determinado mediante: 

 El análisis de los requerimientos identificados soportados en los 
datos que se tienen hasta la fecha. 

 La estimación de las limitaciones en la disponibilidad de las unidades 
y repuestos restantes para proceder a su intervención. 

 
Este análisis incluye la integración de estas tareas en el calendario de trabajo 
existente teniendo en cuenta las vacaciones estivales y demás festivos 
aplicables para tratar de establecer una asignación de recursos y tiempos lo 
más realista posible, asegurando la calidad y seguridad en la finalización del 
proyecto. La nueva fecha de finalización ha sido acordada en reunión 
celebrada con el contratista, comprometiéndose éste a llevar a cabo la 
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