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CAPITULO |. CARACTERISTICAS DEL CONTRATO
Clausula 1. Caracteristicas del contrato.

TiTULO: OBRAS DE "REMODELACION DEL TRAMO DE LA VIA COMPLUTENSE
ENTRE LA ROTONDA DE LAS 25 VILLAS Y LA ROTONDA DE LA CRUZ VERDE" EN
EL MUNICIPIO DE ALCALA DE HENARES (MADRID)

1.- Definicién del objelo del contrato:
El objeto de este contrate es la ejecucién de las obras de "REMODELACION

DEL TRAMO DE LA VIA COMPLUTENSE ENTRE LA ROTONDA DE LAS 25 VILLAS Y
LA ROTONDA DE LA CRUZ VERDE" EN EL MUNICIPIO DE ALCALA DE HENARES
(MADRID), conformea al proyecto redactado por D. Antolin Montes Royo
(DELFOS PROYECTOS, S.L.) y aprobado por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en fecha 30 de octubre de 2018,

N° Expediente: CA/0811.005.01/02/0

Cédigo CPV: 452.332.00.1

Division en lotes:

No se establece la divisién en lotes, debide a que la estructura del Proyecto
en fomos separalivos Unicamente se ha realizado a efectos de legalizacion
de los distintos Crganismaos Publicos con competencias y no para su licitacion
en lotes independientes, dado que la realizacién independiente de las
diversas prestaciones comprendidas en el objelo del contrafo, dificultaria la
comrecta y eficaz ejecucion del mismo, desde el punto de vista técnico. En la
documentacion preparatoria del presente confrato se justifican los fines
institucionales, la naturaleza y extensién de las necesidades administrativas a
satisfacer mediante el mismo,. la idoneidad de su objeto y contenide para
safisfacerlas, asi como los factores de todo orden tenidos en cuenta.

2.-  Situacion:
Via Complutense entre la Rotonda de las 25 Villas v la Rotonda de la Cruz
Verde en Alcala de Henares

3.- Organo de contratacién y Centro Direcfive Promotor del Confrate.
ORGANO GESTOR: ORGANO DE CONTRATACION

Consejo de Administracion y/o Consejera Delegada de OBRAS DE MADRID,
Gestion de Obras e Infraestructuras, 5.A.

DIRECCION POSTAL: Calle Alcald n®21, 28.014 Madrid

El érgano de contratacicn es el Consejo de Administracion de OBRAS DE 4
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MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS S.A, (en adelante OBRAS
DE MADRID), que es una entidad del Sector Publico y tiene la consideracion
de poder adjudicador, no reune la condicidn de Administracién Publica,
conforme se recoge en sus Estatutos, en el articule 3.1.h), 3.2. y 3.3.d) de la
Ley de Contratos del Sector Piblico, Ley 9/2017 de 8 de noviembre (en
adelante LCSF).

Del mismo modo, el érganc de contratacion tomara las medidas adecuadas
para luchar contra el fraude, el favorifismo y la corupcién y prevenir,
defectar y solucionar de modo efectivo los conflictos de intereses que
puedan surgir an los procedmientos de licitacién con el fin de evitar
cualquier distorsion de la competencia y garantizar la transparencia en el
procedimiento y la igualdad de frato a todos los candidateos vy licitadores,

Dicho érgano de confratacién se qjustard a los principios de liberfad de
acceso a las licitaciones, publicidad y transparencia de los procedimientos y
no discriminacion e igualdad de frato entre los licitadores.

ORGANO DESTINATARIO DEL OBJETO DEL CONTRATO

Vicepresidencia, Consejeria de Presidencia y Portavocia del Gobierno
DIRECCION POSTAL: Calle Pontejos, 3 - 28012 Madrid.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. actia en
nombre y por cuenta de la Comunidad de Madrid en base al Convenio
suscrito entre ambas parte en fecha 31 de julio de 1997, y refundido en fecha
23 de mayo de 2002, por &l qua se astablecen las Bases que habran de regir
en los encargos que mediante mandato realice la Comunidad de Madrid a
la Empresa Pulblica OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., en relacién con las obras de interés publico y el
encargo del Consejo de Goblerno de la Comunidad de Madrid de fecha 12
de septiembre de 2017, que incluye la obra de "REMODELACION DEL TRAMO
DE LA VIA COMPLUTENSE ENTRE LA ROTONDA DE LAS 25 VILLAS Y LA
ROTONDA DE LA CRUZ VERDE" EN EL MUNICIPIO DE ALCALA DE HENARES
(MADRID)

4.- Presupuesto base de licitaclon y crédito en que se ampara.

Siguiendo las exigencias contanidas en el art.100 LCSP, el presupuesto base
supone el limite maximo de gasto que en virtud del contrato puedes
comprometer el érgano de contratacion, incluido el Impuesto sobre el Valor
Afadido y por tanto las posibles prérogas que pudieran producirse,

Crédito en el que se ampara; Las obligaciones econdmicas del contrato se
abonardn con cargo a la partida del Plan Econdmico Financiero aprobado
por Consejo de Gobiemno de la Comunidad de Madrid en sesién dal 29 des
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diciembre de 2017 por un importe de 447.147,10 euros

Tipo de presupuesto: Maximo detarminado.
Presupuesio base: 455.177.59 auros
Base Imponible: 376.179.,83 euros
Importe del I.V.A (21%): 78.997.7 6 auros

Valor estimado del contrato (art. 101 LCSP): 374.179,83 eurcs
Anualidad Importe
2019 455.177,59 euros IVA incluido

5.- Sistema de retribucién:
Mediante precios unitarios

6.- Contrate no sujete aregulacién aimonizada.
El contrato no se encuentra sujeto a regulacién armonizada, de conformidad
con lo sefialado en el articulo 20 de la LCSP.

7.- Habllitacién empresarial o profesional precisa para la realizacién del contrato:
Procedea: NO.

8.- Solvencia economica, financiera y técnica
8.1 Empresas espafiolas y exiranjeras no comunitarias

En atencidn a lo estipulado en el articule 77.1 a). si el contrato de obra tiene un
valor estimado superlor a 500.000 euros serd requisito Indispensable que el
emprescrio se encuentre debldamente clasificado como confratista de obras de
los poderes adjudicadores. Para dichos contratos, la clasificacion del empresario
en el grupo o subgrupo que en funcién del objeto del contrato comresponda,
con categeria igual o superior a la exigida para el confrato, acreditard sus
condiciones de solvencia para contratar.

Los requisitos de solvencia econdmica, financiera y técnica o profesional, s&
acreditardn por los licitadores mediante los siguientes criterios:

* la clasificacion del empresario:
R.D.773/2015

Grupo/s: Subgrupo/s: Categoria/s:
G é 3

Se acreditard mediante el Certificado de clasificacion empresarial expedido por
el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del Sector Pdblico del
Ministerio de Hacienda y Funcién Publica. 4
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Si el contrato de obro tiene un valor estimado inferlor a 500.000 euros, |as
empresas que se presenten a la licitacion podrdn acreditar su solvencia
economica, financiera y técnica, indistintamente, mediante la presentacién de
la clasificacién exigida para el presenie contralo o bien, mediante los medios
que se definen a confinuacién en el apartade B.2. para las Empresas no
espanolas de Estados miembros de la Unién Europea,

8.2 Empresas no espaiiolas de Estados miembros de la Unién Europea y obras cuyo
valor estimado sea inferior a 500.000 euros:

En aplicacién de lo estipulade en el articule 78 LCSP, en el caso de que los
licitadores sean empresas no espanolas de Estados miembros de la Unidn
Europeq, acreditaran la soclvencia econémica y financiera, técnica o profesional
por los siguientas criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion:

* Requisitos especificos de solvencia econdmica y financiera, lécnica o
profesional:

A) Selvencia econémica y financiera

1.- Volumen anual de negocles en &l ambite al que se refiere el presents
contrato, referido al mejor ejercicio denfro de los tres (lfimos disponibles en
funcién de la fecha de constitucién o de inicio de aclividades del empresario y
de presentacion de las ofertas por imperte igual o superior al exigido en el
anuncio de licitacidn o en la invitacién a participar en el procedimiento y en los
pliegos del contrate o, en su defecto, al establecide reglamentariaments
(art.87.1 a))

Criterio de seleccidn: El volumen de negocios minimo anual exigide para
determinar el mejor gjercicio dentro de |os tres Glfimos disponible, no excedera
de una vez y media el valor estimado del contrato, por tanto dicho minimao s&
establece en la cantidad de 564.269,75 euros.

Se acreditard, mediante la presentacién por el licitador de las cuentas
anuales de los fres Ultimos ejercicios, aprobadas y depositadas en el Registro
Mercantil, si esluviera inscrito en dicho registro, y en caso confrario por las
depositadas en el registro oficial en que deba estar inscrito. Los empresarios
individuales no inscritos acreditaran su volumen anual de negocios mediante
sus libros de inventarios y cuenias anuales legalizados por &l Registro Mercantil.

*Si por una razon justificada, la antigledad de la empresa es inferior a Ires
anos, o, en su caso, el empresario no estad en condiciones de presentar la
solvencia anteriormente solicitada por falta de actividad en alguno de los fres
ultimos ejercicias, padra sustituirla por la contemplada en el articulo 87.1.c) de
la LCSF: y
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Medio de acredilacién: Palrimonio neto ol cieme del Ullimo ejercicio
econdmico para el que eslé vencida la obligacion de aprobacién de cuentas
anuales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de licitacidén o en
la invitacién a participar en el procedimiento vy en los pliegos del contrato o,
en su defecto, al establecide reglamentariamente.

Criterio de seleccién: El licitador deberd aportar declaracién responsable que
acredite el patrimonio neto del ditimo ejercicio econdmico por importe igual o
superior al importe de licitacion, ccompanado de la documentacidn que
acredite la misma.

2.- Justificante de la existencia de un Segura de Responsabilidad Civil per
riesgos profesionales por importe igual o superior al exigido en el anuncio de
licitacion o en la invitacién a participar en el procedimiento y en los pliegos
del contrato o, en su defecto, al establecido reglamentariamente.

Criterio de seleccidn: se acreditard, mediante la presentacién por el licitador
de cerfificado expedido por el la Compania Aseguradora, en el que consten
los importas y riesgos asegurados, que no podra ser inferior a 300.000 € vy la
fecha de vencimiento del seguro, y mediante el documento de cempromiso
vinculante de suscripcion, préroga o renovacion del seguro, en los casos en
los que el periodo de vigencia de diche seguro, no cubra la folalidad del
tiempo de ejecucion del confrato.

B) Solvencia técnica o profesional. (art 88,1 LCSP|

1.- Relacién de las obras ejecutadas en el curso de los cinco Ultimos afios,
avalada por cedificados de buena ejecucion, en los que se indique el importe,
las fechas y el lugar de ejecucién de las cbras v se precisara si se realizaron
segun las reglas por las que se rige la profesién vy 5i se llevaron a buen férmino; en
su caso, dichos certificados seran comunicados directamente al organo de
confratacién por la auteridad competente. (art 88.1.a) LCSP)

Criterio de seleccion: se acreditara, mediante |a presentacion por el licitador
de una declaracién responsable con la relacién de las principales obras
ejecutadas durante los cinco dlfimos afios, indicando su importe, fechas y
destino publico o privada.

Ademas de la declaracién respansable, el licitader deberd presentar al menaos
tras (3) cerlificados de buena ejecucion., de contratos de caracteristicas
similares e igual importe o superior al de las obras a ejecular en el contrato
que se licita, que incluyan lo expuesto en el parrafe anterior. En su caso, estos
certificados seran comunicados directamente al édrgano de contratacion par
la autoridad competente. Cuando el destinatario sea privado, a falta de
certificado expedido por éste, se podrd acreditar madiante una declaracién
del empresario. g
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Las obras ejecutadas por una sociedad extranjera filial del contratista de obras
tendrdn la misma consideracion que las directoamente ejecutadas por el
propio contratista, siempre que este Ultimo ostente direcia o indireciamente al
confrol de aquella en los términos establecidos en el articulo 42 del Cédigo de
Comercio. Cuando se frafe de obras ejecutadas por una sociedad extranjera
parficipada par el contratista sin que se cumpla dicha condicion, solo se
reconocera como experiencia atribuible al contratista la obra gjecutada por
la sociedad participada en la proporcién de la participacién de aquel en el
capital social de asta.

*Si por una rozon justificado, la antigliedad de lo empresa es inferior a cinco
afios, o, en su caso, el empresario no esta en condiciones de preseniar Ia
solvencia anteriormente solicitada por falla de aclividad en alguno de los cinco
Ultimos ejercicios, podra sustitulla per la contemplada en el articulo 88.1.b) v f)
de la LCSP:

« Art.88.1. b): Declaracién indicando el personal técnico u organismos técnicos,
estén o no integrades en la empresa, de los que esta disponga para la
ejecucidn de las obras acompanada de los documentos acreditativos
corespondientes cuandao le sea requerido por los servicios dependientas dal
organo de confratacién.

Criterio de seleccién: Declaracidn del representante legal de la empresa en la
que se haga constar el personal técnico o unidades técnicas, integradas o no
en la empresa, de los que disponga para la ejecucién de las obras, presentando
la documentacién cuando le sea requerida.

= Art.88.1. f): Declaracién indicando la maquinaria, material y equipe écnico del
que se dispondrd para la ejecucion de las obras, a las que se adjuntard la
documentacion acreditativa pertinente cuando le sea requerido por los
sarvicios dependientes del drgano de contratacion.

Criterio de seleccidn: El licitader deberd presentar una declaracién responsable
en la que se desglose la maquinaria, el material y el equipo técnico que pondrd
a disposicién para la ejecucién del contrato, presentande la documentacion
cuando |e sea requerida.

8.3 Adscripeion de medios personales/materiales a la ejecucién del conirato
Procede: NO

*Nota: La no acreditacion de los requisitos de solvencia econdémica, financiara
y técnica o profesional se considerard como causa de exclusién de lo
convocatoria.

9.- Procedimiento de adjudicacién.
Tramitacién: Ordinaria.
Procedimiento: Abierto Simplificado.

Publicacién: Perfil de Contratante de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS Ep
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INFRAESTRUCTURAS, 5.A.

El acceso al perfi de contratanie del organc de contratacion se efectuard a
fraves del sitio web: hitp://www.madrid.org/contratospublicos.org/

Subasia electiénica: NO

Seleccién del Contratista: Se aliende a una pluralidad de criterios.

10.- Criterios objefivos de adjudicacién del contrato. (arf. 145 LCSP)
La adjudicacion del contrato se realizaré utilizande una pluralidad de criterios
de adjudicacion en base a la mejor relacidén calidad-precio, que se evaluara
con areglo a critarios econdmicos y cualitativos.

Total puntuacién de los criterlos objelives de adjudicacién del contrate: 100
Puntos

Distribuidos en la forma siguiente:

1°.) Ciriterios economicos. Procedimienic de la evaluacién de las ofertas
econémicas. (80 Punies).

Las ofertas econdmicas se puntuardn de la siguiente manera:

Una vez resvelto el estudio de las ofertas desproporcionadas, sobre |a base
imponible sin LLV.A., 5@ procederd a la asignacion de la puntuacian de las
Oferta Econdmica interpolando linealmente entre la oferta de menor valor a
la que se asignara 80 puntes y el presupuesto fipo al que se asignaréan 0
puntos.

Las ofertas anormalmente bajas deberan ser justificadas para obtener la
maxima puntuacion, en ausencia de justificacién o de que ésta sea
incorrecta o inadecuada del presupuesto ofertade quedaran excluidas.

2°) Ciriterios cualitativos. Criterios evaluables de forma automdlica por
aplicacién de férmulas. (10 puntos)

Se valorard con un maximo de 10 puntos, que se distribuirdn de la sigulente
forma:
Ampliacion en meses del plazo de garantia 10 puntos

Puntuacidn licitador = Ampliacion del pl x 10

Mayor ampliacion del plazo de garantia de todas
las ofertas presentadas

Se valoraran con la maxima puntuacién de este apartado la oferta de los
licitadoras que proponga mds meses de plazo de garantia adicional de obra
correspondiente con el objeto de asta contratacion.

Solo se valoraran la ampliacidn del plaze de garantia hasta un méximo de lEI

meses (es decir, el plazo inicial de & meases mds 18 meses)
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Se valorard con cero puntos en este apartado, |las ofertas de los licitadores
gue no propongan ningun mes adicional del plazo de garantia, asi como las
que excedan del maximo afadido de 18 me:es,

La valoracién de las restantes ofertas se realizard distribuyendo la puntuacién
de forma proporcional,

3°.) Criterios cualitatives. Criterios cuya cuantificacién dependa de un juicio de
valar (10 puntas)

Programa de actuacién medioambienial 10 puntos

Se valorard:
- andlisis correcto de la relacidon de la obra con el medio ambiente

- andlisis correcto de las posibles afecciones ambientales

- descripcion ajustada de las medidas de confrol y comreccidn previsias

- adecuacidn de las medidas de reciclaje de residuos sélidos y liquides

- justificacién de la certificacion ambienial de los materiales a emplear

- gjuste de las medidas de ahorro energético a adoptar

- agjuste de las medidas de recuperacion y regeneracion ambientales a
adoptar al final de la obra

- ajuste de ofras medidas destinadas a minorar &l impacto ambiental de los
trabajos a realizar

- descripcidn adecuada de los vertederos y centros de gestién de residuos

- gjuste de los medios humanas asignados a la gestion ambiental, en la
empresa y en la obra.

CONTENIDO. FONDERACION PUNTUACION
MAXIMA
EXPRESADA EN %
Oferlas que presenfen un programa de | Hasta el 100%
ACTUACION MEDICAMBIENTAL que presentan una
definicibn completa con total o suficiente
adaptacién a la cbra

Oferias que presenten una actuacién | Hasta el 65 %
medioambiental que presentan una definicién
completa con insuficiente adaptacion a la obra
Oferlfas gque  presenten una  actuacion | Hasta el 30%
medioambiental que presentan una definicién
parcial con suficiente adaptacidn a la abra

11
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Ofertas que  presenten  una actuacion | 0%
medioambiental gque presentan una definicion
parcial con insuficiente o nula adaptacion a la
obra

4°) Ofertas anormalmente bajas.

Criterios para apreciar las ofertas desproporcionadas o temerarias en las
subastas, Se cansideraran, en principio, desproporcionadas o temerarias
las ofertas que se encuentren en los siguientes supuestos:

1. Cuando, concuriendo un solo licitador, sea inferior al presupuesto
base de licitacidn en mas de 25 unidades porcentuales.

2. Cuando concurran dos licitadores, la que sea inferior en mas de 20
unidades porcentuales a la otfra ofarta.

3. Cuando concurran fres licitadores, las que sean inferiores en mas de
10 unidades poarcentuales a la media aritmética de las oferfas presentadas.
No obstante, se excluird para el cémputo de dicha media la oferta de
cuantia mas elevada cuando sea superior en mds de 10 unidades
porcentuales a dicha media. En cualguier caso, se considerara
desproporcionada la baja superior a 25 unidades porcentuales.

4. Cuando concurran cuatro o mas licitadores, las que sean inferiores en
mas de 10 unidades porcentuales a la media aritmética de las ofertas
presentadas. Mo obstante, si entre ellas existen ofertas que sean superiores
a dicha media en mas de 10 unidades porcentuales, se procederd al
cdlculo de una nueva media sélo con las ofertas que no se encueniren en
el supuesto indicado. En todo caso, si el nimero de las restantes ofertas es
inferior a tres, la nueva media se calculard sobre las tres ofertas de menor
cuantia.

Las empresas afectadas por dicha presuncion de temeridad podran resultar,
finamante, excluidas de la licitacidn en caso de que la Mesa de
Contratacién desestime la justificacidn que, a tal efecto, aporte el licitador
requerido.

A los efectos de apreciar la desproporcionalidad o temeridad de |as ofertas se
tendra en cuenta lo dispuesto en €l arliculo Bé del Reglamento General de |a
Ley de Contratos de las Administraciones Publicas, respecto a las proposiciones
formuladas por distintas empresas pertenacientes a un misme grupeo, loemands
en cuenta Unicamente la oferta més baja.

Seran criterios objetives para apreciar o no s la oferta es anormalmente baja
aquellas condiciones de la oferta que sean susceptibles de determinar el bqlou
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nivel del precio o costes de la misma, para lo que deberan presentar la
documentacion delalada de los costes de la oferta econdmica presentada,
soluciones tecnicas adoptadas, condiciones laborales y condiciones
excepcionalmente favorables de que disponga el licitador para ejecutar el
confrato de obras. A estos efectos deberdn presentar al menos la siguiente
documentacion:

a. Justificacién del coste di
Se deberd aportar una justificacién deicﬂludu del coste directo
de la obra, bien sea ejecutada la prestacion por el propio
licitador o por empresas subcontratistas.

Para justificar el coste directo, el licitader, al menocs, deberd
aportar justificacion del coste de materiales, maquinaria vy
personal bien sea propio o subcontratados.

Se deberd aportar justificacién detallada de todos los precios
unitarios, auxiliares, y descompuestos, asi como la justificacion de
la descomposicion del precio, fanto por los precios simples y
cuxiliares como el criteric de aplicaciéon de rendimientos y
porcentajes de medios auxiliares.

El licitador debera aportar toda la documentacion necesaria
para justificar la determinacién del coste directo. En el caso de la
subcontratacion ademds se deberd aportar compromiso expreso
de subcontratacién y vigencia de la misma.

b. Justificacion de costes indirectos, gastos generalas y beneficio
5e debera aportar una jusfificacidn detfallada de los costes
indrectos, gastos generales y beneficio industrial, indicando
expresamente el porcentaje considerado sobre el coste directo
de la obra. Ademas de justificar los conceptos que confarman
cada uno de estos costes.

El licitador deberd aportar foda la documentacidn necesaria
para justificar la determinaciéon de estos costes, con
determinacion expresa, en el caso del peronal, del tiempo
adscrito a la ejecucidn del contrato.

Se debera aportar, en &l caso de los medios personales, adscritos
a la ejecucién del contralo, bien sea por abligaciones del pliego
gue rige el contrato o como resultado de la oferta técnica
presentada, la designacion de los medios con el fin de evaluar el
coste del personal.
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subcontralacion, no siendo justificables precios por debajo de
mercado o que incumplan lo establecido en el articulo 201de la
LCSP.

d. bl i

En fodo caso, el drgano de contratacién, previo informe de los servicios
técnicos y a propuesta de la Mesa de Contratacién, rechazard las oferlas si
comprueba que son anormalmente bajas porque vulneran la normativa sobre
subcontfratacién o no cumplen las obligaciones aplicables en materio
medioambiental, social o laboral, nacional o internacional, incluyendo el
incumplimiento de los convenios colectivos sectoriales vigentes.

Asimsmo, se enlenderd en todo caso que la justificacién no explico
safisfactoriamente el bagjo nivel de los precios o costes propuestos por el
licitador cuando esta sea incompleta o se fundamente en hipétesis o practicas
inadecuadas desde el punto de vista técnico, juridico o econdmico.

si franscurido el ploze OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A., no hubiera recibido dichas justificaciones, considerara
gue la proposicion no podrd ser cumplida y por lo tante la empresa o empresas
gue lo hayan realizado quedardan excluidas del proceso de seleccion.

Sl, por el confrario, se recibieran en plazo las citadas justificaciones, OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A., previos los Informes que
estime oportunos y el asesoramiento técnico del Serviclo comrespondiente,
resolverd sobre la aceptacién o no de la oferia.

5°)  Puntuacion Obtenida por los licitadores.

La puntuacién obtenida per los licitadores, resultard de la suma de las
puntuaciones obtenidas en los criterios cualitativos y la puntuacion obtenida en
los criterios econdmicos,

El empate entre varias ofertas tras la aplicacién de los criterios de adjudicacion
del contrato, se resolverd mediante |a aplicacién de |o establecido en &l Ar.t
147 LCSP,

11.- Documentacién técnica a presentar en relacién con los “Criterios cualitatives
evaluables de forma aulomdlica per aplicacién de férmulas” previstos en el
apartado 10.2° y con los “Criterios cualitatives cuya cuantificaciéon dependa
de un juicio de valor” previstos en el apartado 10.3° de la presente Clausula:

Procede: S

- Criterios cualitatives evaluables de ferma automdtica per aplicacién
de féarmulas” previstes en el aparlade 10.2% propuesta de] 4
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ampliacién del plazo de garantia
Propuesta de ampliacion del plazo de garantia en meses

La documentacion relativa a estos criterios se incluird en el SOBRE N° 2,
"OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA AUTOMATICA
POR APLICACION DE FORMULAS".

- Criterios cualitatives cuya cuantificacién dependa de un juicio de
valor” previstos en el apartado 10.3%

Programa de actuacién medioambiental

Medidas aspecificas de proteccion amblental que se aplicaran en la
ejecucion de obra y en especial:

- Reciclaje, reutilizacién y recuperacién de materiales.

- Regeneracién de espacios.

- Indicacion de vertederos autorizados donde se van a trasladar los
materiales usados, excedentes o procedentes de demolicion o
derribos.

- Compromiso de aporiar, an su momento, la documentacion que
acredile gue los residuos de construccion y demalicion realmente
producidos en la obra han sido gestionadaos, segun lo dispuesto en
el art. 4.c del R.D. 105/2008 y la Orden 27246/2009, de 14 de julio, por
la que se regula la gestion de los residucs de construccion vy
demolicion enla Comunidad de Madrid.

- Medidas de ahorro energético.

La documentacién anterior ira acompanada de:

- Plano de dreas protegidas afectadas, en su caso

- Plano de ordenacion de los contenedores

- Plano de situacién de vertederos y puntes limpios a utilizar durante
la obra

- Diagrama de la estructura tecnicc-administrativa responsable de
la actuacién ambiental

- Copias de los certificados de gestion ambiental de que disponga
la empresa

- Copias de los cerlificadas de adecuacion ambiental de los
materiales a emplear en la obra

- Compromiso de |las emprasas exiernas colaboradoras en materia
ambiental, en su caso

La extension maxima de esta descripcién es de 20 hojas tamaifio A4
escritas a una sola cara, y & hojas tamafio A3, de informacién

gréfica. No se limitan los planos que fueran necesarios aportar pnn:u‘
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justificar este apartade.

La documentacién relativa a estos criterios se incluird en el SOBRE N? 1,
"DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECHNICA RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEFENDA DE UN
JUICIO DE VALOR".

12.- Garantia provisional.
Procede: No procede de acuerdo a lo previsio en el articulo 106.1 LCSP.

13.- Admisibilidad de variantes o mejoras.
Procede: NO

14.- Medios eleclrénicos.
Licitacidn elecirdnica. Exigencia de presentacion de ofertas por medios
electronicos: NO, en base a D.A. 15°.3 a) y c) LCSP.

15.- Garantia definitiva.
Procede: 5l
Importe: cinco (5) por ciento del importe de adjudicacion del contrato (L.V.A. no
incluido)
Constitucién mediante retencién en el precio: No s@ Admite
Constitucién: Mediante Aval e Seguro de Caucidn

14.- Garantig cpmplemenfurlu (articulo 107.2 del LCSP).
Procede: Unicamente en el caso en que la oferta del adjudicatario resultara
inicialmente incursa en presuncion de anormalidad, segun lo previsto en el
Apartado 10. 4°) de |a Cldusula 1 del presente Pliego.
El porcentaje que seréd de aplicacion para determinar el importe de dicha
garanfia complementaria serd del 5% del precio final ofertade por el
adjudicatario, IVA excluido.

17.- Pélizas de seguros.
Procede: Si

17.1. Responsabilidad Civil Profesional.

Pdliza de seguro de Responsabilidad Civil Profesional que garantice los dafios
cousados a terceros por hechos derivados de la ejecuciédn de la obra y
durante su realizacion. Deberad incluir las coberturas de responsabilidad civil de
explotacion (que incluya dafios causados a conducciones aéreas y
subterrdneas), patronal cruzada (dafios personales), subsidiaria de
subcontratistas y post-trabajes.

El importe minima de cobertura de la poliza serd de 300.000 euros por siniestro.
Con un sublimite para la cobertura patronal por dafos personales de 150.000
euros por victima. ”
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Con anterioridad a la formalizocion del confrato, el Contratista deberd
presentar copia de la pdliza del seguro de Responsabilidad Civil suscrita,
acreditando mediante Cerlificado de la entidad aseguradora que los trabajos
a conftratar estdn cublertos por dicha pdliza, y su cuantia y duracién debe
aleanzar a foda la vigencia del contrato. En &l mismo debera figurar OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A como asegurado
adicional.

Debera constar en el pradmbulo de descripcién del riesgo del seguro de
responsabilidad civil que estdn amparados los trabajos de demolicion vy si se
fueran a utilizar en los mismos explosivos, deberd estar expresamente indicado
este tipo de trabgjo en dicho preambulo, sin limitacién alguna en mis/radio del
lugar del uso de los mismos, en los supuestos de contratos de ejecucién que
Incluyan obras de demolicién.

17.2.- Seguro Todo Rlesgo Construcelén

La Poliza de seguro todo riesgo de la construccidon garantizara los riesgos de
daros a la obra durante su gjecucién. Esta pdliza tendrd un capital asegurado
igual al importe de ejecucién material de la obra, (aungue s durante la
ejecucion de la obra se obsarvasen desviaciones respecto al mismo, tendran
que nofificarse al Asegurador para actudlizar la pdliza corespondiente) e
incluira ademas, un periodo de mantenimiente minimo igual al periodo de
garantia del conftrato y una cobertura adicional de dafos a bienes
preexistentas.

Necesariamente, |a pdliza incluird una cldusula de cesion de derechos a favor
de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURA 5.A. y/a Io
COMUNIDAD DE MADRID.

Momento de entrega de las pdlizas: previomente a la formalizacion del
contrato, debiendo ser aceptadas por el érgano de contratacién.

17.3.- Seguro en obras de edificacién

Pdliza de segurc de dafics materiales o seguro de caucién, por importe del 100
por 100 del coste final de la ejecucién de la obra, a presentar en el aclo de
recepcion de la obra,

El adjudicataric debera constituir, con la COMUNIDAD DE MADRID como
asegurado, una pdliza decenal con |as siguientes caracteristicas:

- Durante los tres primeros anos, el resarcimiento de |os dafios materiales
que puedan acontecer en relacién a vicios ocultos o defecto: de los
elementos consfructivos o de las instalaciones que ocasionen el
incumplimiento de los requisitos de salubridad y estanqueidad en elyy
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ambiente interior del edificio, segin el apartado 1 letra ¢) del articulo
3 de la Ley de Ordenacion de la Edificacidn.

- Durante quince afios el resarcimiento de los dofios materiales
causados en el edificio por vicios o defectos que tengan su origen o
fecten a la cimentacién, los soportes, las vigas, los forjades, los muros
de carga u ofros elementos estruciurales, y que comprometan
diractamente |a resistencia mecdnica y estabilidad del edificio, asi
como los debidos a vicios ocultos, de acuerdo caon &l articulo 244 de
la Ley de Contratos del Sector PUblico.

En capital asegurado deberd ser el resultado de |la suma de |as partidas que
a continuacion se detallan:

Costo de ejecucion material de la obra.

Gastos generales.

Honorarios de técnicos

Licencias.

LV.A

T e e

18.- Plazo de ejecucion.
CUATRO (4) MESES canlados partir de la firma del acta inicio y comprobacian
del replanteo.
Praocede la prérroga del contrate: NO
Recepciones parciales: NO
Las ocupaciones parciales NO dardan derecho al contratista para solicitar |a
cancelacién de la parte proporcional de la garantia definitiva.

19.- Condiciones especiales de ejecucién del contrato

- Las establecidas en la cldusula 30 del presente pliego relativas a la
subconiratacidn.

- E adjudicatario deberd tener en cuenta todos los requisitos legales de
aplcacién en el desarrolle de la actlividad referidos a sostenibiidad
medioambiental, fratamiento de residuos y gestion energetica, basado en la
Norma ISC-14001 o Reglamente Comunitaric de Ecogestion y Ecoauditoria
(EMAS), o similar, en concreto:

- Se tendra especial cuidado durante la gjecucién de las obras en la

- prevencion de la contaminacidn, ya sea acustica, visual o guimica, del
medioc ambiente, evitandao o reduciende en la medida de lo posible tedo
tipo de vestigios.

- Deberd informar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, SA. de todos los incidentes con repercusidn
ambiental que tengan lugar en el desarrolo de la actividad.

- Minimizard y gestionard adecuadamenta los residuos, manteniendo el
cuidado ambiental duranle la idenfificacion de cada residuo, su
tratamiento, almacenamiento, transporte y destino final, seleccmnc:ndc:

gestores autorizados que realicen el tratamiento de |los mismos, mdas alla'
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de su depdsito en vertederos o instalaciones de incineracion.
- A tales fines, deberd informar mensualmente de las medidas adoptadas y
enfregar los certificados emilidos por la empresa gestora de los residuos.

20.- Penalidades.

Sin perjuicio de lo estipulado en los articulos 192 y 193 de la LCSP, OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A a fravés del responsable
del confrato redlizara el seguimiento de la calidad del serviclo prestado,
evaluanda su evolucién y calculando el coeficiente de penalizacién
correspondiante, de conformidad con lo especificado en la cldusula 27 del
presente Pliego.

Las infracciones en la ejecucion del contrato se gradian de la sigulente
farma:

* Por demora: 0,50 euros por cada 1.000 euros de precio, al dig, IVA excluida.

« Por incumplimiento de la ejecucién parcial de las prestaciones definidas en el
contrate: NO

«Por ejecucion defectuosa del contralo: Hasia el 10 % del precio de
adjudicacion del contrato, IVA excluldo, de conformidad con lo establecido
en el articulo 192. 1 de la LCSP. La graduacién de la cuantia de dicha
penalizacion serd propuesta por el Responsable del contrato, valorada y
acordada per el drgano de contratacion atendiendo a los siguientes criterios:

oPor ejecucion defectucsa leve: hasta el 15 % del importe de |as partidas
afectadas que, ademds, se reparardn a cargo del adjudicatario.

oPor ejecucion defectuosa grave: hasta el 25 % del imperte de las
parfidas ofeclada que, ademds, se reparardn a carge del
adjudicatario.

oPor ejecucién defectuosa muy grave: hasta el 35 % del importe de Ias
parfidas aofeclada que, ademds, se reparardn a cargo del
adjudicatario.

Clasificacién de las fallas:

A) leves:

olncumplimienio de requerimientos del organo de contratacién o sus
representantes, por parte del contratista en orden a la subsanacién de
defeclos relativos a la calidad de la ejecucion de las prestaciones
objeto del contrato, a la vista de las condiciones esiablecidas en el
proyecto, que conste en las actas de obra y/o en el libro de érdenes.

oCudlquier incumplimiento de |las prestaciones objeto del contfrato no
calificado como grave o muy grave.

19
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B) Graves:

ola reiteracion del incumplimiento de requerimientos del 6rgano de
contratacidn o sus representantes, por parte del confratista en orden a
la subsanacién de defecteos relativos a la calidad de la ejecucién de las
prestaciones objelo del confralo, a la vista de las condiciones
establecidas en el proyecto, que canste en las actas de obra y/o en el
libro de ordenes,

ofalta de contratacién por el contratista de seguros requeridos por el
presente contrate, o enconfrarse en situacién de impage de primas de
los mismos.

aResistencia, excusa o negativa a las fareas inspectoras del drgano de
contratacién o de sus representantes.

ofl incumplimiento por el contratista de las condiciones de seguridad y
salud, asl como de prevencion de riesgos laborales,

ofFalta de control de calidad por el coniratista en los términos exigidos por
el proyecto de ejecucion de obras.

C) Muy graves:
aCarencia de los medios personales y materiales minimaos y necesarios
para garantizar la corecta ejecucion de las abras.
oExistencia de riesgos para terceros como consecuencia de la gjecucién
defectuosa.
oReiteraciéon de lot incumplimientos calificados comoe graves.

El importe total acumulado por ejecucion defectuosa podra sumar, como
maximo, el 10 % del precio de adjudicacion del confrato.

* Por incumplimiento de las condiciones especiales de ejecucion del conlrato.
Por incumplimiento de las obligaciones en materia medioambiental, social o
laboral: supondrd la imposicién de una penalidad de hasta el 10% del
impcrte del contrato y en su caso, resclucién del contrato.

« Por infraccién de las condiciones establecidas para la subcentratacién: La
infraccidn de los condiciones de subcontratacion, la falta de acreditacidn de
la aptitud del subconfratista o de las de |as circunstancias daterminantes de Ia
situacion de emergencia o de las que hacen urgente la subcontratacion,
podra dar lugar, en todo caso, a la imposicion al contratisia de una penalidad
de hasta un 50% del importe del subcontrato.

21.- Modificaciones previstas del contrate:
Frocede: No

22.- Subcontratacién.
Procede: Si, mediante autorizacién previa y expresa de OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A (Articulo 215 de la LCSP),
Porcenlaje mdximo que el contratista estd autorizado a subcontratar: 50 por
100, considerandase obligacion esencial del contrato.

Indicacion en la oferta de la parte del contrato que se pretenda subcontratar: 5l 20
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Esta documentacién se incluird en el sobre N° 2 "PROPOSICION ECONOMICA Y
DOCUMENTACION RELATIVA A LOS CRITERIOS DE ADJUDICACION EVALUABLES DE
FORMA AUTOMATICA POR APLICACION DE FORMULAS".

23.- Régimen de pagos.
Expedicidn de cerfificaciones por la Direccidn Facultativa: Periedicidad mensual
de conformidad con los trabajos realizados.

Cada cerfificacion se presentaré en el Registro de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. dentro de los primeros diez dias del mas
siguiente al que correspanda la certificacion.

La aprobacién de las carlificaciones no podré exceder de 30 dias a parfir de la
fecha de las mismas.

El contratista debera cumplrr la obligacién de presentar la factura ante el registro
de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en tiempo
y forma, en &l plazo de 30 dias desde el siguiente a la fecha de la certificacion.

El pago de las facturas se realizard por transferencia boncaria a la cuenta
designada por el contratista, dentro del plazo de 30 dias a contar desde la fecha
de aprobacién de la cerlificaciéon por OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A., siempre que previamente se haya presentado por el
contratista |la factura conforme a la Ley 25/2013, de 27 de diciembre, de Impulso
de la factura electrénica y creacién del regisiro confable de facturas en el
Sector Pdblico, en el Punte General de entrada de facturas de la Administracién
General del Estado con los siguienies codigos DIRI (codigos de drganos
administratives):

OFICINA CONTABLE ORGANO GESTOR UNIDAD TRAMITADORA
CODIGO DENDOMINACION coDIGO DENOMINACION coDIGo DENOMINACION
OBRAS DE MADRID. OBRAS DE  MADRID. OBRAS DE MADRID.
A13021781 [ GESTION DE OBRAS E|A13021781 |GESNON DE OBRAS E|A13021781 | GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. INFRAESTRUCTURAS. 5.A. INFRAESTRUCTURAS. 5.A.

Datos de Facturacién:

COMUNIDAD DE MADRID - Vicepresidencia, Consejerla de Presidencia y
Portavocia del Gobiemo

DIRECCION POSTAL: Calle Pontejos, 3 - 28012 Madrid.

CIF: S7800001E

Para hacer efectivo el pago de las facturas, serd imprescindible la exactitud en
su imporfe, asi como haber presentado el modelo 01C (Cerfificade de
Contratistas y Subcontfratfistas) de la Agencia Tributaria a nombre de la
Comunidad de Madrid y con el CIF 5-7800001-E. La falta de exactifud en el
importe de la factura o la falta de vigencia del certificado 01C una vez
presentado (12 meses), equivaldra a la no presentacion de las facturas &,
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impedirda su pago. En cudquiera de estos casos, los plazos de pagoe indicados,
no comenzaran a confar sino desde la correccién de la factura o de
presentacion del modelo 01C en vigor.

Abonos a cuenta por operacionas preparatorias:

Proceden: NO

Por materiales acopiados: NO proceden

Por instalaciones y equipos: NO proceden

Condiciones: en la forma prevista en los articulos 155, 156y 157 del RGLCAP.

24.- Revisién de precios.
Procede: NO

25.- Importe maximo de los gastos de Acclén Divulgativa.
Tres mil (3.000) Euros

2é.- Informacion sobre el confralo cuyo caracter confidencial debe respetar el
contratista: (ART. 133 LCSP)
El contratista deberd respetar el caracter confidencial de aquella infermacién a
la gue tenga acceso con ocasion de |la ejecucion del confrato a la que se le
hubiese dado el referido cardcter en los pliegos o en el contrato, o que por su
propia naturaleza deba ser tfratada como tal por un periodo de 5 afies desde el
conocimiento de esa informacion.

27.- Plazo de garantia:
SEIS (4) MESES contados a partir de la firma del Acta de Recepcion o el mayor
ofertado por el licitador adjudicatario.

28.- Plazo de vigencia de las ofertas:
El licitador estard obligado a mantener integramente el contenido de su oferta
durante, al menos, un plazo de é meses a conlar desde la fecha de la
presentacion de aquella,

29.- Obligaciones, gasios e impuestos exigibles al confratista:
Véase |la Clausula 33 del presente pliego.

CAPITULO II. DISPOSICIONES GENERALES
Clausula 2. Régimen juridico.

El presente contrato tiene caracter privado, de conformidad con lo dispuesto en el
articulo 26.1 b) de la Ley ?/2017, de B de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 246 de febrero de
2014 (en adelanta LCSP).

Los partes quedan sometidas expresamente a lo establecido en este pliego v err'i22
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su correspondiente de prescripciones técnicas del proyecio.

La preparacion y adjudicacién de este contrato se regird per lo sefialado en el
Titulo | del Libro Tercero de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Confratos del
Sector PUblico, concretamente por los arficulos 316 a 318 de la LCSP.

En cuanto a la ejecucion, efectas y extincién del contrate, éstes se regiran por lo
establecido en el propio contralo, en la documentaciéon contractual, en el
Derecho privado, por aquellas normas a las que expresamente se refiere el articulo
319 de la LCSP y supletoriamente se aplicardan las restantes normas de deracho
administrative y, en particular, el Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones PUblicas (RGLCAP), aprobado por Real Decreto 1098/2001, de 12
de octubre.

El desconocimianto del presente pliego, del confrato, o de sus documenios anexos,
que puedan ser de aplicacién en la ejecucién de lo pactado, no eximira a la
persona o empresa confratista de |la obligacion de su cumplimiento.

Clausula 3. Objefo del contrato.

El objeto del contrato al que se refiere el presente pliego, es la ejecucién de las
obras descritas en el apartade 1 de la clausula 1 del presente pliego, segin el
proyecto aprobade por la OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A., que recoge las necesidades a satfisfacer mediante el
contrato v los factores de fodo orden a tener en cuenta. Dicho proyecto, segin
resulta de la resolucion de su aprobacion, consta de cuantos documenios son
exigidos en el arficulo 233 de la LCSP, habiendose contemplado en su elaboracién
lo preceptuado en el libro segundo, fitulo primero. capitule II, seccidn segunda del
RGLCAP.

La Memoria, los planos, |os cuadros de precios. el pliego de prescripciones técnicas
del proyecio del proyecto y el pliego de clausulas administrativas particulares,
revestiran caracter contractual, por lo que deberdn ser firmados, en prueba de
conformidad por el adjudicatario, en el mismo acto de formalizacién del contrato.

Si el contrato esta dividido en lotes, los licitadores podran optar a un lote, a varics o
a todos ellos, salvo que se establezca un nimero mdaxime de lotes por licitader,
para lo gue se estard a lo estipulade en el aparlade 1 de la cldusula 1. En aste
apartado se indican, asimismo en su caso, el nimero maximo de lotes a adjudicar a
cada licitador y las normas a aplicar en el supuesto de que el licitader pueda
resultar adjudicatario de un nimero de lotes que exceda el indicado.

Clausula 4. Presupuesto base de licilacién y precio del contrato.

El presupuesto base de licitacion consignade en el proyecto asciende a la
cantidad expresada en el apartade 4 de la cldusula 1, distribuido en los
anualidades previstas en el mismo. Su cdlculo incluye todos los factores de

valoracion y gastos que, segun los documentos contractuales y la Iegislacfénﬂ
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vigente son de cuenta del adjudicatario, asi como los fibulos de cualguier indole,
incluido el Impuesto sobre el Valor Afadido, que figura como partida
independiente en el apartado 4 de la cldusula 1.

Las proposiciones expresaran tambign el Impuesto sobre el Valor Anadido en
partida independiente. Aquellas cuyo importe sin IVA supere |a base imponible del
presupuasto base de licitacion seran desechadas. El precio del contrato serd aquél
al que ascienda la adjudicacién, que en ningun caso superard el presupuesto base
de licitacién. Lo baja que pueda obtenerse como resuliado de la adjudicacién,
dara lugar, en su caso, a una baja proporcional de los importes de cada una de las
anualidades previstas.

En el precio del conirato se considerardn incluidos los demas tributos, fasas y
canones de cualquier Indole, que sean de aplicacion, asi como todos los gastos
que se originen para el adjudicatario como consecuencia del cumplimiento de las
obligaciones contempladas en e| presente pliego y en el de Prescripciones
Técnicas.

5i el sistema de refribucidn estd configurado a tanto alzado con precio cerrado,
circunstancia que se recoge en el apartado 5§ de la cldusula 1, el precio ofertado
por el adjudicatario se mantendrd invariable, conforme al régimen de modificacian
de las obras establecideo en la eldusula 27 del presente pliego.

La ejecucion de las cbras estd amparada por los creéditos que se indican en el
apartado 4 de la clausula 1.

si el contfrato se financia con fondos europeos, debe someterse a |las disposiciones
del Tratado de la Unién Europea vy a los actos fijados en virlud del mismo y ser
coherente con las actividades, politicas y prioridades comunitarias en pro de un
desarrollo sostenible y mejora del medic ambiente, debiendo promover el
crecimiento, la competitividad, el empleo y la inclusidn social, asi como la igualdad
entre hombres y mujeres, de conformidad con lo dispuesto en el Reglamenio (UE) n®
1303/2013 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 17 de diciembre de 2013, por
el que se establecen disposiciones comunes relativas ol Fondo Eurcpeo da
Desarnollo Regional, al Fendo Sccial Europeo, al Fondo de Cohesién, al Fondo
Eurcopeo Agricola de Desarrolla Rural y al Fondo Europeo Maritimo y de la Pesca, v
por el que se establecen dispasiciones generales relafivas al Fondo Europeo de
Desarrollo Regional, al Fondo Social Europeo, al Fondo de Cohesion y al Fondo
Europeo Maritimo y de la Pesca, y se deroga el Reglamento (CE) n° 1083/20046 del
Consejo.

Clausula 5. Perfil de contratante.

El anuncio de licitacion, fal y como establece el articulo 135 LCSP se publicard en el
perfil de contratante.,

El acceso al perfil de contratanie del organo de contratacién se efectuard a

fravés del Portal de la Confratacién Publica de la Comunidad de Madrid, en Ia®?
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siguiente direccidn de Internet (URL): http://www.madrid.org/contratospublicos.com

CAPITULO 1Il. LICITACION
Clausula é. Capacidad para contratar y criterios de seleccion de las emprescs.

Podran optar a la adjudicacicn del presente contrato las personas naturales o
juridicas, espaficlas o exitranjeras, a tilulo individual o en unién tempercl de
empresarios, que fengan plena capacidad de obrar, que no se encuentren
incursas @&n las prohibiciones e incompatibiidades para contfrater con la
Administracion establecidas en el articulo 71 de la LCSP, en la Ley 14/1995, de 21 de
abril, de Incompatibilidades de Altos Cargos de la Comunidad de Madrid, y en el
articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madrid, y que acrediten su solvencia econémica, financiera y
técnica, requisito éste Oltimo que serd sustituide por la comrespondiente clasificacién
en |os casos en los que con arreglo a lo establecide en la LCSP sea exigible, de
conformidad con lo establecido en el apartado 8 de la clausula 1, en &l que se
indican asimismo los criterios que se aplicaran para la seleccion de las empresas, de
conformidad con lo previsto en el articulo 11 del RGLCAP, El eumplimiento de
dichos criterios se acreditara por los medios que en el mismo aparfado se indican.

La clasificacién del empresaria acreditard su solvencia para la celebracion de
confratos del mismo tipo que aquéllos para los que se haya obtenido y para cuya
celebracion no se exija estar en posesion de la misma.,

Los empresarios deberdn contfar, asimismo, con lo habilitaciéon empresarial o
profasional que, en su caso, se especifica en el apartado 7 de la cldusula 1.

Ademas, cuando se frate de personas juridicas, las prestaciones del contrato objeto
del presente pliego han de estar comprendidas denire de los fines, objeto o dmbito
de actividad que, conforme a sus estatutos o reglas fundacionales, les sean propios.

Las empresas extranjeras no comunitarias, deberan reunir, ademas, los requisitas
establecidos en el arliculo 48 de |la LCSF.

Cldausula 7. Procedimiento de adjudicacion.

El contrato se adjudicara por procedimiento abierto simplificado mediante
pluralidad de criterics, en aplicacion de los arlicules 131.2, 154 y 159 de la LCSP,
conforme alos términas y requisitos establecidos en dicho texto legal.

Si asl se indica en el aparfade 7 de la cldusula 1 de este pliego, para la
adjudicacién del contfrato se celebrard una subasia electrénica, conforme a los
requisitos establecidos en el articulo 143 de la LCSP. En el aparlade 14 de la cldusula
1 s& incluye la informacién necesaria sobre su celebracién.

Clausula 8. Criterios objetivos de adjudicacidn. 23
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Los criterios objetivos qua han de servir de base para la adjudicacién del contrato
son los establecidos, con su correspondiente ponderacion o, en su defecto, por
orden decreciente de importancia, en el apartade 10 de la cldusula 1.

Cuando el procedimiento de adjudicacidn se articule en varias fases, de entre los
criterios objativos de adjudicacién, en el mismo apartado de dicha clausula se
espacifican, en su caso, los que se valarardn en una primera fase, siendo necesario
obtener, como minimo, en cada une de ellos la puntuacién gue, asimismo, se
indica para que la oferta pueda ser valorada en la fase decisoria. Igualmente, se
sefialaran, en su caso, en este apartado los pardmetros objetives que deberdn
permitir identificar (os casos en que una oferta se considere anormal, referidos a la
oferta considerada en su conjunto.

Cuande en el apartado 1 de la cldusula 1 se admilan ofertas integradoras,
previamente se |levard a cabo una evaluacion comparativa para determinar si las
ofertas presentadas por un licitador concreto para una combinacién particular de
lotes cumpliria mejor, en canjunto, los criterios de adjudicacién establecides en el
pliego con respecto a dichos lofes, que las oferfas presentadas para los lotes
separados de que se trate, considerados aisladamente.

Clausula %. Presentacidn de proposiciones.

En el procedimiento simplificado, |las proposiciones deberan presentarse necesaria
y Gnicamente en el registro indicade en el anuncio de licitacién.

Las proposiciones se presentaran en la forma, plazo y luger indicados en el anuncio
de licitacién, que se publicard en el Perfii del contatante
(hitp://www.madrid.org/contratospublicos.org/), donde se ofrecerd, enfre otra, la
infermacian relativa a la convocataria de licitacion de este contrato, incluyendo los
pliegos de clausulas administrativas particulares, el proyecte y documentacién
complementaria, en su caso. El plozo de presentacion empezard a contar desde el
dia siguiente a la publicacién del anunclo en el Perfil del contratante de Ia
Comunidad de Madrid.

Los licitadores podran solicitar informacién adicional sobre los pliegos y sobre Ia
documentacién complementaria con una antelacién de 12 dias a la fecha limite
fijada para la recepcion de ofertas en el anuncio de licitacidn. Esta informacién se
facilitara é dias antes del fin del plazo de presentacién de proposicionas.

Cada emprasario no podrda presentar mas de una proposicion, sin perjuicio de la
admisibilidad de variantes o mejoras. Tampoco podrd suscribir ninguna proposicion
en union temporal con otros empresarios si lo ha hecho individualmente o figurar en
mas de una union temporal. La contravencién de estas prohibiciones dara lugar a
la inadmision de todas las propaosiciones por él suserifas.

La presenfacion de proposiciones supone, por parte del empresario, la
aceptacién incondicional del clausulado de este pliego y del de prascripcionaszé
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lécnicas que rigen el presente contrato, sin salvedad alguna.
Clausula 10. Medios electrénicos.

La utilizacion de medios y soportes electrénicos, informaticas y telemdticos en la
presentacion de proposiciones sera obligatoria cuande asl se indique en el
apartado 14 de la clausula 1.

En el mismo apartado se indica el portal informatico donde, en su caso, se puede
acceder a los programas y lo informacién necesaria para licitar por medios
electronicos.

5i se exige |la presentacion electrénica de las ofertas, los licitadores aportardn sus
documentos en formato electrénico. autenticados mediante fima elecirénica
utilizando uno de los cerlificados reconocidos incluidos en la "Lista de confianza de
prestadores de servicios de cerfificacidon" establecides en Espafia, publicada en la
sede elecironica del Ministerio de Energia, Turismo y Agenda Digital, que no esté
vencido, suspendido o revocado. Si no dispusieran de los documentos en dicho
formate porque fueron emifidos originalmente en soporte papel, aportardn copias
digitalizadas. Las coplas que aporten los interesados al procedimiento de
confratacion tendrén eficacia, exclusivamente en el ambilo de la actividad
contractual de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A.

Los licitadores son responsables de la veracidad de los documenios que presenten.
Excepcionalmente, cuando la relevancia del documento en el procedimiento Io
exija o exislan dudas derivadas de la cdlidad de |la copia, el érgano de
conltratacidn podra solicitar de manera motivada el cotejo de las copias aportadas
por el licitador, para o que podrd requerir la exhibicién del documento o de la
infermacién original.

Incurrir en falsedad al facilitar cualquier dale relative a la capacidad o solvencia es
causa de prohibicién de contratar conforme al articulo 71.1 e) de la LCSP.

La Mesa de Confiratacion o el drgano de contratacion, recabard de otros érganos
y registros de las Administraciones y enfidades piblicas lo consulta vy fransmisién
electronica de datos y documentos que se requieran referentes a la capacidad y
solvencia de las empresas, salvo que conste su oposicion expresa, en los términos
del modelo que figura como Anexo VI de este pliego.

Notificaciones y comunicaciones telematicas.

Aun en los casos en que no resulte exigible que presenten la oferta por madios
electronicos, para las restantes comunicaciones, nofificaciones y envios
documentales, los interesados podran relacionarse con la Mesa de Coniratacién
por medios electrénicos.

Tablén de anuncios electrénico

Se comunicardn a los interesados los defectos u omisiones subsanables de |a
documentacion presentada por los licitadores, los empresarios admitidos vy los2”
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excluidos de la licitacidn, v |los oferfas con valores anormales mediante su
publicacién en el tablén de anuncios electrénico, del Portal de la Confratacién
Publica -Perfil de contratante- (http://www.madrid.org/contratospublicos).

Clausula 11. Forma y contenido de las proposiciones.

De conformidad con el articulo 159.4.d) LCSP, la oferia se presentard en un Unico
sobre en los supuestos en que en el procedmiento no se conlemplen criterios de
adjudicacion cuya cuantificacion dependa de un juicio de valor. En casc contrario,
la oferta se presentarda en dos sobres.

Por tanto, las proposiciones se presentardn redactadas en lengua castellana, o
fraducidas oficialmente a esta lengua, firmados por el licitador o persana que lo
represente, debiendo figurar en el exterior de cada uno de ellos el nUmero de
referencia y la denominacién del contrato al que licitan, el nombre y apellidos del
icitador o razdn social de la empresa y su corespondiente NIF. En su interior se hara
constar una relacion numérica de los documenios que contienen, e indicando
expresamente a que lotes se presenta proposicion, en su caso ¥y constaran de UNO
(1) © DOS (2) SOBRES cenados, en funcidn del supuesto A o B, segun se indica a
conlinuacién,

Los licitadores podran indicar la documentaciéon o informacidn aportada a la
licitacion que 1enga cardcter confidencial, por afectar a los secretos técnicos o
comerciales, a los aspectos confidenciales de la oferta, y a cualesquiera ofras
informacionas cuyo contenido puada ser utilizado para falsear la competencia, ya
sea en este procedimiento de licilacion o en otros posteriores. El cardcter
confidencial no podra extenderse a todo el contenido de la proposicién, pudiendo
afectar Unicamente a los documentos que tengan una difusidn restringida v, en
ningun caso, a documentos que saan publicamente accesibles.

A.- PRESENTACION DE UN (1) UNICO SOBRE:

Cuando, segun lo indicade en el apartade 10 de la clausula 1, entre los criterios de
adjudicacién no figure ninguno cuya cuanlificacién dependa de un juicio de valor,
las proposiciones se presentardn en un Onico (1) sobre, que incluirg
preceplivamente los siguientes documentos:

1.- Declaracién responsable del licilador sobre el cumplimiento de los
requisitos previos para participar en este procedimiento de contratacién.

Declaracién responsable, conforme al modelo fljado en el Anexoe Il al
presente pliego. La presentacién de la oferta exigird la declaracién
responsable del firmante respecte a ostentar la representaciéon de la
sociedad que presenta lo oferta; o contar con la adecuada solvencia
economica, financiera y técnica o, en su caso, la clasificacion
coraspondienta; a contar con las autorizacionas necesarias para ejercer la
actividad; a no estar incurso en prohibicidn de contratar alguna y que, deza

recurrir a las capacidades de otras enfidades, va a disponer de |os recursos
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necesarios, comprometiéndose a que, de ser el licitader que presente la
mejor oferta, aportard el compromise por escrite de dichas enfidades
cuando |e sea requerido.

Asimismo, la declaracion incluird el compromise relative a las emprasas que
estéen obligadas a tener en su plantilla trabajadores con discapacidad, por el
que, de resultar adjudicatario, asume, conforme con lo sefialade en la
cléusula 34 del presente pliego "Medidas de contratacién con empresas que
estén obligadas a tener en su plontilla trabajadores con discapacidad”, la
obligacién de tener empleados, durante la vigencia del conirate,
trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantila de
la empresa, si esta alcanza un nimero de 50 o mdas trabajadores y el
contratista esia sujeto a tal obligacién, de acuerdo con el articulo 42 del
Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con
discapacidad y su inclusién social, aprobado por Real Decreto Legislafivo
1/2013, de 29 de noviembre, o la de adoptar las medidas altemnativas
desarrolladas reglamentariamente por el R.D. 344/2005, de 8 de abril, En esia
declaracion se hara constar, ademas, que asume igualmente la abligacién
de acreditar ante el organo de conifratacién cuando le fuese requerido
durante la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la devolucion de
loa garantia definitiva, el cumplimiento de la obligacién anteriormente
referida.

Asimismo, en el caso de empresas de mas de 250 frabajadores, en la citada
declaracion se indicara que cuentan con un plan de igualdad conforme a lo
dispuesto en el articulo 45 de la Ley Crganica 3/2007, de 22 de marzo, para
la igualdad de mujeres y hombres.

El licitador, antes de firmar la declaraclén responsable, deberd cercicrarse
de que reune los requisitos de capacidad, solvencia y ausencia de
prohibiciones de confratar exigidos en las clausulas 1 y & del presente pliego,
en el momento de finalizar el plazo de presentacién de las proposiciones y
subsistir en el momento de perfeccién del contrato.

La mesa de contratacion requerira al licitador que haya presentado la mejor
oferta para que presente loa documentacién justificativa del cumplimiento de
las condiciones para contratar con la Coemunidad de Madiid. No obstante, si
el drgano o la mesa de confratacién consideran que existen dudas
razonables sobre la vigencia o fiabilidad de la declaracién y lo estiman
conveniente, en orden a garantizar el buen desarrollo del procedimiento,
podran recabar, en cualguier momento anleror a la adopcién de la
prepuesta de adjudicacion y, en todo caso, antes de adjudicar el confrate,
que los licitadores aporten la totalidad o una parte de la decumentacién
acreditativa del cumplimiento de las condiciones establecidas para ser
adjudicatario del contrato.

2.- Uniones lemporales de empresarios. ”
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Para que en la fase previa a la adjudicacion sea eficaz la unidon temporal
frente @ OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
deberdn presentar, todos y cada uno de los empresarios, los documeantos
exigidos en la presente cldusula, ademas de un escrito de compromiso
solidario @n el que se indicaran: los nombres y circunstancias de los que la
constituyan; la participacidon de cada uno de ellos; la asuncion del
compromiso de constituirse formalmente en unién temporal en caso ds
resultar adjudicatarios y la designacion de un representante o apoderado
Unico de la unidn con poderes bastantes para ejercitar los derechos y
cumplir las obligaciones que del conirato se deriven. El citado documento
debera estar firmado por los representantes de cada una de las empresas
que componen la unién.

Respecto a la determinacion de |lo solvencia econdmica vy financiera y
técnica de la unién temporal y a sus efectos, se acumularan las
caracteristicas acreditadas para cada uno de los integrantes de la misma.
En caso de exigirse clasificacién, el régimen de acumulacion de las mismas
serd el establecido en los articulos 51 y 52 del RGLCAP.

Para los casos en los que, exigiendose clasificacién, concurran en la unién
empresarios nacionales, exfranjeros no comunitarios o extranjeros
comunitarios, los dos primeros deberdn acreditar su clasificacién como
contrafistas de obras y los ultimos su solvencia econdmica vy financiera y
técnica.

En el supuesto de que el contrato se adjudicase a una union temporal de
emprasarios, ésta acreditara su consfitucién en escritura publica, asi como el
NIF asignado a dicha unidn antes de |la formalizacion del contrato. La
duracion de la unidn serd coincidente con la del contfrato, hasta su extincién.

3.- Empresas pertenecientes a un mismo grupo.

Las empresas pertenacientes a un mismo grupo, entendiéndose por tales |as
gue se encueniren en alguno de los supuestos del articulo 42.1 del Cadigo
de Comercio y que presenten distintas proposiciones para cencurrr
individualmente a la adjudicacion, deberan presentar declaracién en la qua
hagan consiar esta condicién.

También deberdn presentar declaracion explicita, respecto de los socios que
la integran, aquellas sociedades que, presentando disfintas proposiciones,
concurran &n alguno de los supuestos alternativos establecidos en el arliculo
42.] del Codigo de Comercic.

5e adjunta modelo de declaracion responsable en el Anexo V.

4.- Jurisdiccién de empresas exhianjeras.

Las empresas extranjeras deberdn presentar declaracion de someterse a la

jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales espafioles de cualquier orden, para3?
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todas las incidencias que de modo directo o indirecto pudieran surgir del
contrato, con renuncia, en su caso, al fuero jurisdiccional exfranjero que
pudiera corresponderlas, en los términos del modelo que figura como Anexo
Vil de este pliego.

5.- Subasta electronica.
En caso de celebracion de subasta electrdnica, los licitadores deben indicar
una direccién de correo electrénico donde enviar la invilacién a participar y
los datos de una persona de contacto, a la cual se asignara una clave que
le permitird acceder a la Plataforma de Subastas Electronicas.

4.- Documentacién téenica.

Se incluiréd la documentacién técnica que se exja, en su caso, en el
apartade 11 de la cldusula 1, en orden a la aplicacién de los criterios
objefivos de adjudicacién del contrato valorables de forma automatica por
agplicacion de férmulas especificados en el apartade 10 de la citada
clausula, asi como toda aquélla que, con caracter general, el licitador
estime conveniente aporiar,

7.- Proposicion econdmica.

Se presentard redactada conforme al modelo fijado en el Anexo | al
presente pliego, no aceptandose aquellas que contengan omisiones, ercres
o tachaduras que impidan conocer claramente lo que la Administracién
estime fundamental para considerar la oferta. Si alguna proposicién no
guardase concordancia con la documentacion examinada y admitida,
excediese del presupuesto base de licitacion, variase sustancialmente el
modelo establecido, comportase emror manifieste en el importe de la
proposicion, o existiese reconccimiento por parte del licitador de ques
adolece de error o inconsistencia que le hagan inviable, serd desechada por
la Mesa de contratacidn, sin que sea causa bastante para el rechazo el
cambio u omisién de algunas palabras del modelo si ello no altera su sentido.

En la proposicion debera indicarse, como partida independiente, el importe
del Impueasto sobre el Valor Afadido que deba ser repercutido.

Asimismo, si asi se requiere en el apartade 22 de la cldusula 1, se incluird la
indicacion de la parte del confrato que tengan previsto subcontratar,
sefialando su importe, vy el nombre o el perfi empresarial, definida por
referencia a |as condiciones de solvencia profesional o técnica, de los
subcontratistas a los que vayan a encomendar su realizacién.

En la presentaclén electrénica de las oferas v en el supuesto de subasta
electronica, respectivamente, se tendrd en cuenta lo dispuesto &n Ia
cldusula 10 v en el apartado denominado "Medios elecironicos” de Ia
cldusula 1, relativa a las "Caracteristicas del contrato”,

31
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B.- PRESENTACION DE DOS (2) SOBRES:

Cuando, segin lo indicado en el apartado 10 de la cldusula 1, entre los criterios des
adjudicacion figure algune o algunos cuya cuantificacién dependa de un juicio de
valor, las proposiciones se presentaran en DOS (2) SOBRES, que Incluiran los
siguientes documentos:

a). SOBRE N° 1. “DOCUMENTACION ADMINISTRATIVA Y TECNICA RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION CUYA CUANTIFICACION DEPENDA DE UN JUICIO DE
VALOR", que incluira preceptivamente los siguientes documentos:

Se incluiran los decumentos indicades en las ndmeres 1 a é para el supuesto de
presentacion de un Unico sobre, si bien como documentacién técnlca (ndmero &)
se incluira Onicamente la documentacién relativa a los criterlos de adjudicacién
cuya cuaniificacién dependa de un julclo de valer, indicados en el apartade 10.3°
de la cldusula 1, conforme con los soliciltados en el apartade 11 de la referida
Cldusula 1.

b). SOBRE N° 2. “OFERTA ECONOMICA Y DOCUMENTACION TECNICA RELATIVA A LOS
CRITERIOS DE ADJUDICACION VALORABLES DE FORMA AUTOMATICA POR
APLICACION DE FORMULAS.", que Inclulré preceptivamente los sigulentes
documentos:

l.- Proposicién economica.

5e presentara redactada conforme a lo indicado en el numero 7 del supuesio de
prasentfacion de un unico sobre.

2.- Decumentacién técnica.

Se incluira la documentacion fécnica que se exija, en su caso, en el gpartado 11 de
la eldusula 1, en orden a la aplicacién de los eriterlos objetives de adjudicacién del
contrato valorables de forma aulematica por aplicacién de férmulas, especificados
en el apartado 10.2° de la cltada cldusula, asl como toda aquélla que, con
caracter general, el licitador estime conveniente aportar.

3.- Subcontralacién

Si asi se especifica en el aparfade 22 de la Cldusula 1 del presente pliego,
Indicacion en la oferta de |la parte del contrato que se pretenda subcontratar.

Ademads, en obras con sistema de retribucion a tanto alzade con pracio cerrado, si
procaede, segun lo dispuesto en el aparlado 5 de la clausula 1, se incluird el
Proyecto basico de las varlantes ofertadas.

Clausula 12. Aperfura de proposiciones. 12
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Cuando, segun lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1, entre |as crterios de
adjudicacion no figure ninguno cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor,
finglizado el plazo de admision de proposiciones, se constiluird la Mesa de
contratacién, con objeto de proceder, en acto publico, a la apertura del dnico
sobre que confiene |la documentfacion administrativa, técnica y la oferta
econémica.

Cuando, segun lo indicado en el apartade 10 de la eldusula 1, anire |os criterios de
adjudicacion figure alguno o algunos cuya cuantificacién dependa de un juicio de
valor, finalizado el plazo de admision de proposiciones, se constituird la Mesa de
contratacidn, con cbjefo de proceder a la apertura del sobre que contiene la
documentacion administrativa y técnica relativa a los criterios de adjudicacion
cuya cuantificacién dependa de un juicio de valor. Si observase defectos u
omisiones subsanables en |la documentacién administrativa presentada, lo
comunicara a los interesadas, concediéndose un plazo no superior a tres dias
naturales para gue los licitadores los corrijan o subsanen o para que presenten
aclaraciones o documentos complementarics.

Una vez examinada la documentacion aportada, la Mesa determinard las
empresas admitidas a licitacion, las rechazadas y las causas de su rechazo, segin
proceda. Estas circunstancias se publicaran en el tablén de anuncios electrénica.

La valoraciéon de la documentacidn {&cnica relativa a los criterios de adjudicacian
cuya cuanfificacion dependa de un juicio de valor se harda por los servicios técnicos
del érgano de contratacion con la asistencia iécnica externa que se precise en su
caso, en un plazo no supearior a siefe dias habiles, debiendo ser suscritas por el
lécnico o técnicos que realicen la valoracion.

Una vez efectuada la valoracién, se procederd, en acto plblico, a la lectura de la
valoracion de los criterios de adjudicacién cuya cuantificacion dependa de un
Juicio de valor y a la apertura del sobre que contiene la proposicion econdmica y o
documentacion técnica relativa a los criterios de adjudicacién valorables de formao
automatica por aplicacion de férmulas.

Tras el acto publico de apertura de ofertas, en la misma sesidn, la mesa procedera,
previa exclusidn, en su caso, de |as ofertas que no cumplan los requerimientos del
pliego, a evaluar y clasificar las ofertas, a realizar la propuasta de adjudicacién a
favor del candidato con mejor puntuacion, y a comprobar y requerr la

dnc:umantuch;‘:n prevista en la cldusulu 14 salvo en el supuesto en el gque se

5i se /denfificase alguna proposiciéon que pueda ser considerada anormalmente
baja, de acuerdo, en su casa, con lo indicado en el apartado 10 de la clausula 1,
sé realizara la framitacidn prevista en el articulo 149 de la LCSP v en &l apartado 10.
4° de dicha clausula 1 del presente pllego. En caso de subasta electrénica esta
tramitacion se llevard a cabo fras la finalizacién de la subasta, temando en.,

consideracion para apreciar sl existen valores anormales o desproporcionados los
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de la Ultima puja de cada licitador.

Si, tras la aplicacion de los criterios de adjudicacién, se produce empate entre dos
o mas oferias, se solicitard de los licitadores afectados la documentacién
acreditativa de |os criterios de desempate indicados en la cldusula 15.

5i se celebra subasta electrénica, tras la apertura de estos sobres y la redlizacién de
una primera evaluacion complela de los proposiciones, se invitard
simultneamente por medios elecirénicos, informdaticos o telematicos a todos los
icitadores que hayan prasentado ofertas admisibles a participar en la subasta.

Cldausula 13. Garantia definiliva.

El licitader que haya presentado la mejor oferta de conformidad con lo dispuesto
en el articulo 145 de la LCSP estard obligado a consfitulr, a disposicién del érgane
de contratacién, una garantia definitiva, si asi se indica en el apartado 15 de la
cldusula 1. Su cuantia serd igual al 5 par 100 del importe de adjudicacién del
contrato, I.V.A, excluido, segun lo previsto en el aparfiado 15 de la cldusula 1. La
constitucion de esta garantia deberd ser acreditada en el plazo de 7 dias hdbiles,
contados desde &l siguiente a aquél en que hubiera recibido el requerimiento de
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A, conforme al
articule 150.2 LCSP. En todo coso, la garantia definitiva respondera de los
conceptos a que se refiere el articulo 110 de la LCSP.,

La garantia definitiva se constituird de conformidad con lo preceptuado en los
articulos 108, 109 v 112 de la LCSP y 55, 56 vy 57 del RGLCAP, en cuanto no se
opanga a lo previsto en la LCSP, ajustandose, de acuerdo con la forma escogida, a
los modelos que se establecen en los Anexos Il y IV al presente pliego.

Asimismo, la garantia definitiva podrd constituise mediante retencién en el precio,
5si asi se indica en el apartado 15 de la clausula 1.

En el caso de amortizacién o sustitucién de |os valores que integran la garanfia, el
adjudicalario viene obligado a reponer la garantfia en igual cuantia, siendo a su
costa el otorgamiento de los documentos necesarios a tal fin.

Cuando como consecuencia de la modificacién del contralo, experdmente
variacion el precio del mismo, se regjustard lo garantia en el plazo de 15 dias
naturales, contados desde |a fecha en que se notifique al empresario el acuerdo
de modificacion, a efectos de que guarde la debida proporcién con el precio del
contrato resultante de la modificacién. En el mismo plazo contade desde la fecha
en que se hagan efectivas las penalidades o indemnizaciones el adjudicatario
deberda reponer o ampliar la garantia en la cuantia que comesponda, incuriendo,
en caso contrario, en causa de resclucion.

En cuanto a la garantia complementaria prevista en el articule 107.2 de |a LCSP,

se estard, en su caso, a lo dispuesto en el apartade 14 de la cldausula 1, teniendo, 4
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a todos los efectos, la consideracion de garaniia definitiva. La garantia total podra
alcanzar, en su caso, el porcentaje del 10 por ciento del precio del contrato.

Clausula 14. Acreditacion de lo capacidad para coniratar y propuesta de
adjudicacion. Renuncia o desistimiento.

La mesa de confratacidn recabard de ofros drganos y registros de las
Administraciones y entidades plblicas la consulta y transmisién elecirénica de
datos y documentos referentes a la capacidad y selvencia del licitader que haya
resulfado propuesto como adjudicalario, siempre que sea posible su acceso de
forma gratuita, y que el inleresado, a estos efectos, haya indicado en qué
momento y ante qué érgano administrativo presentd los citados documentos, salvo
que conste su oposicién expresa, en los términos del modelo que figura como
Anexo VI de este pliego. 5i, excepcionalmente, no se pudieran recabar los citados
documentos, o si 52 opona a su cansulta, se solicitard al inleresado su aportacion.
Asimismo, requerira, en su caso, al licitador, la presentacion por medios
electronicos, en el plazo de siete dias habiles, a contar desde el envio de |a
comunicacién, de los decumentos que se indican a continuacian:

1.- Capacidad de obrar.

1.1.- §5i la empresa fuera periona juridica, la escritura de constitucidn o
madificacidén, en su caso, inscrita en el Registro Mercantil, cuando este
requisito fuera exigible conforme a la legislacion mercantil que le sea
aplicable. Si no lo fuere, la escritura o documento de constitucién, astatutos
o acto fundacional en los que consten las normas por las que se regula su
acfividad, inscrifos, en su caso, en &l corespondiente Registro oficial. Estos
documentos deberan recager el exacto réegimen juridico del licitador en el
momento de la presentacion de la propaosicion y que confarme a su objeto
social puede presentarse a la licitacién.

El érgano de contratacién utilizard medios electrénicos para recabar los
datos del numero de identificacion fiscal (NILF.) de la empresa, salvo que
excepcionaimente, no se pudieran recabar dichos datos o conste oposicién
exprasa del inlerasado, en cuyo caso deberd presentar dicho documento.

1.2.- Si se trata de empresario individual, el érgano de contratacién utilizara
medios electrdnicos para recabar los datos de su DNI, salve que
excepcionalmente, no se pudieran recabar dichos datos o conste su
oposicién expresa, en cuyo caso deberd prasentar dicho documento, o en
5u caso, el gue le sustituya reglamentariamentes.

1.3.- Cuando se trate de empresarios no espafioles de Estados miembros de
la Unién Europea o signatarios del Acuerdo sobre el Espacio Econdmico
Europeo, la capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones de confratar
s& podra redlizar, mediante la aportacién de la documentacién acreditativa
de los cilados extremos. En copia compulsada. 35
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Tendran capacidad para contratar con el sector publico las empresas no
espafnolas de Estados miembros de la Unién Europea que, con arreglo a la
legislacién del Estado en que estén establecidas, se encuentren habilitadas
para realizar la prestacion de que se trate. Cuando la legislacién del Estado
en que se encuentren establecidas estas empresas exlja una autorizacién
especial o la pertenencia a una determinada organizacién para poder
redlizar la prestacién de que se trate, deberan acreditar que cumplen este
raquisito.

1.4.- Cuando se frate de empresas exiranjeras no comprendidas en el
parafo anterior, informe de la Mision Diplomdatica Permanente u Oficina
Consular de Espafia del lugar del domicilio de la empresa en el que se haga
constar, previa acreditacion por la empresa, que figuran inscritas en el
Registro local profesicnal, comercial o andlogo, o en su defecto, que actian
con habituadlidad en el frafico local en el ambito de las acfividades a las que
se extiende el objelo del contrato. Iguamente deberdn acomparar el
informe de reciprocidad a que se refiere el articulo 68.1 de la LCSP.

Estas empresas deberan acreditar que tienen ablerta sucursal en Espafa,
con designacién de apoderados o representantes para sus operaciones y
que estdan inscritas en el Registro Mercantil.

1.5.- Documentaciéon acreditativa de la habllitacién empresarial o
profesional precisa para la realizacién del contrato, en su caso, conforme a
lo requerido en el apartado 7 de la cldusula 1.

2.- Apoderamiento.

los que comparezcan o firmen proposiciones en nombre de ofro o
representen a una persona juridica, deberdn acompanar también poder
acreditativo de su representacion declarado bastante, para concumir y
contratar por un Letrado de los Servicios Juridicos de la Comunidad de
Madrid. Si el documento acreditafivo de la represeniacién contuviese
delegacion permanente de facultades, debera figurar inscrito en el Registro
Mercantil.

El érgano de confratacién ulilizaré medios electrénicos para recabar los
datos del DNl de la persona a cuyo favor se oforgd el apoderamiento o
representacion, salvo que excepcionalmente, no se pudieran recabar dichos
datos o conste oposicidn expresa del interesado, en cuyo caso deberd
presentar dicho documento.

Se significa que, de acuerdo con lo establecido en la Ley de Tasas y Precios
Piblicos de la Comunidad de Madrid, Texto Refundido aprobado por
Decreto Legisiativo 1/2002, de 24 de octubre, la solicitud de bastanteo se
encuentra sujeta a tasa, debienda autoliquidarse por el interesado en el
momento de su formulacion, requisito sin el cual no se iniciard la actuacion

administrativa, segin lo establecido en la Orden 98/2002, de 29 de enero, ®
PLEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES GIUE HA DE REGIR EL CONIRATO ABIERTO SIMPLIFICADO G
EJECU‘:“:’N DE LAS OBRAS "REMODELACION DEL TRAMO DE LA VIA COMPLUTEMSE ENTRE LA ROTOMDA DE LAS 25 VILLAS ¥ LA
ROTONDA DE LA CRUZ VERDE" EM EL MUNICIPIO DE ALCALA DE HENARES (MADRID)- EXPEDIENTE He CA/0B11.005.01/01/0



MADRID s

[ et e P P e
Gastidn de Obrag & Infroesiructuras

de la Consejeria de Presidencia, por lao gue se gprueban las normas de
gestién, liquidacidn y recaudacion de |a tasa por bastanteo de documentos.

3.- Documentacién acredilaliva de hallarse al carriente del cumplimiento de las
obligaciones fributarias y con la Seguridad Social impuestas por las
disposiciones vigentes y de que no existen deudas en periodo ejeculive con
la Comunidad de Madrid.

El érganc de contratacién consultard per medios electrdnicos que el licitador
sé halla al coriente en el cumplimiento de las obligaciones tributarias y con
la Seguridad Social, salvo que excepcionalmente, no se pudieran recabar
dichos dalos o conste su oposicién expresa, en cuyo caso deberd presentar
la siguiente documentacién:

Obligaciones fributarias:

a) Alta en el Impuesio scbre Actividedes Econdmicas en el epigrafs
corespondiente al objeto del contrato, siempre que ejerza octividades
sujetas a dicho impuesto, en relacidn con las que venga realizando a la
fecha de presentacicn de su proposicién, referida al ejercicio coriente, o el
ultimo recibo, completado con una declaracién responsable de no haberse
dado de baja en la matricula del citado impuestao.

Los sujetos pasivos que eslén exentos del impuasto deberén presentar
declaracion responsable indicando la causa de exencién. En el supuesio ds
encontrarse en alguna de las exenciones establecidas en el articulo 82.1
apartados e) v f) de la Ley Reguladora de las Haciendas Localas, texto
refundido aprobado por Real Decrefo Legislalivo 2/2004, de 5 de marzo,
deberan presentar asimismo resolucién expresa de la concesidn de la
exencién de la Agencia Estatal de Administracidn Tributaria.

Las agrupaciones y uniones temporales de empresas deberdan acrediiar el
alta en el impuesto, sin perjuicio de la fributacién que corresponda a las
empresas infegrantes de la misma.

b) Cerlificacidn positiva expedida por la Agencia Estatal de la
Administracion Trbutaria, en la que se contenga genéricamente el
cumplimiento de los requisitos establecidos en el articulo 13 del RGLCAP.

Ademads, el licitador que haya presentado la mejor oferta, de acuerdo con lo
dispuesto en el arficulo 29.5 de la Ley 9/1990. de 8 de noviembre, Reguladora
de la Haclenda de la Comunidad de Madrid, no debera tener deudas en
periodo ejecutivo de pago con la Comunidad de Madrid, salvo que las
mismas estuviesen debidamente garantizadas. El certificado que acredite |a
inexistencia de deudas se aportard de oficic por la Administracion
Aulondmica.

Obligaciones con la Seguridad Social: 3/
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Cerfificacién positiva expedida por la Tesoreria de la Seguridad Soclal, en la
que se confenga genéricamente el cumplimiento de los requisitas
establecidos en el articulo 14 del RGLCAP.

4.- Solvencla econémica, financiera y téenica.

Para las obras cuya valor eslimado sea igual o superior a 500.000 euros, |os
licitadores deberan estar claosificados en elflos grupos/s. subgrupo/s y
categoria/s exigidos en el apariado B de la cldusula 1.

En el caso de que una parte de la prestacion objeto del contrato tenga que
ser readlizada por empresos especializados que cuenten con una
determinada habilifacién o autorizacion profesional, la clasificacion en el
grupo correspondiente a esa especializacion, en caso de ser exiglda, podra
suplirse por el compromiso del empresario de subcontratar la ejecucion de
esta porcion con ofros empresarios que dispongan de la habilitacién vy, en su
caso, clasificacién necesarias, siempre que el importe de la parle que debe
ser ejecutada por éstos no exceda del 50 por ciento del precio del conirato.

Los empresarios no espanoles de Estados miembros de la Unién Europea,
caso de no hallarse clasificados en Espana, deberan presentar, en sustitucion
de la clasificacion, la documentacion acreditativa de su solvencia
economica y financiera y técnica que se exija por la Mesa de Contratacion
el érgano de confratacién en el apartado 8 de la cldusula 1, todo ello sin
peruicio de lo dispuesto en el articulo 97 de la LCSP sobre los certificados
comunitarios de empreasarios autorizados para contratar.

Para las obras cuyo valor estimado sea Inferior a 500.000 euros, |os licitadores
deberdn acreditar su solvencia econdmica, financiera y técnica en los
términos y por los medios que se especifiquen en el anuncio de licitacién y
gue se relacionan en el apartade 8 de la cldusula 1. En el mismo apartado se
especifican los criterios de seleccién en funcién de los medios de
acreditacién de |a solvencia.

En los contratos no sujetos al requisitc de clasificacién y no exenios del
requisito de acreditacién de la solvencia econémica vy financiera o de la
solvencia técnica, si en el presente pliego no aparecen concretados los
criterias y requisitos minimos para su acreditacion, los licitadores o candidatos
que no dispongan de la clasificaciéon que. en su caso, comasponda al
contrato, acreditaran su solvencia econdmica y financiera y técnica por las
criterios, requisitos minimos y medios de acreditacion establecidas en los
articulos 87 y 88 de la LCSP.

Si el licitador ha recurrido a ofras empresas para acreditar capacidades,
deberd aportar la documentacién referida en los apartados anleriores de
dichas empresas, asi como el compromiso por escrito de las entidades, que

cdemuestre que dispone efectivamente para la ejecucion del contrato de Ig3®
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solvencia y medios declarados.
5.- Registro Oficial de Licitadares y Empresas Clasificadas del Sector Publico.

De conformidad con lo dispuesto en el articulo 76 de la LCSP, el certificado
de inscripcion en el Registro Oficial de Licitadores y Empresas Clasificadas del
Sector Publico eximird a los liciladores inscritos con cerlificado en vigor de Ia
presentacion en las convocaotorias de confratacién de la documentacién
corespandiente a los dalos que figuren en él, concretamente, y salvo
pruaba en contrario, de las condiclones de aptitud del empresario en cuanto
a su personalidad y capacidad de obrar, representacion, habilitacidn
profesional o empresarial, solvencia econdmica y financiera, asi como
concurrencia o na concurencia de las prohibiciones de contratar que
deban constar en el mismo. No obstante, el empresaric deberg aportar lo
documentacion requerida en esta clausulo que no figure en el citado
cerlificado, entre la que se encuentra la especificamente exigida por la
Administracion de la Comunidad de Madrid.

No serd precisa que los empresarios aporten el certificado de inscripcion,
sustituyéndose su presentacion por el acceso de los érganos y mesas de
contratacian al mismo por medios electronicos.

Los érganos de contrataciéon podrdn en tedo momento acceder a las
certificaciones del Registro relativas a las empresas licitadoras en los términos
previstos en el articulo 8 de la Orden 1420/2010, de 28 de mayo, por la que se
regula el funcionamiento del Registro Oficial de Licitadores y Empresas
Clasificadas del Estado.

En aguelles casos en los que no se haya completado el procedimiento de
inscripcion en el ROLECE, el licitador deberd aportar una declaracién
responsable en la que se indique tales circunstancias junto con la solicitud de
Inscripcidn, la cual deberd ser de fecha anterior a la publicacion del
expediente de contratacién en el perfil de contratante.

é.-  Asimismo, se presentara la decumentacion acreditativa de la constitucion de
la garanlia definitiva, asi como los justificantes conrespondientes al pago de
los anuncios de licitacién v, en su caso, la documentacidn acraditativa de la
efectiva dispesicién de los medies que se hublese compromelido a dedicar
o adscribir a la ejecucion del contrato conforme a lo dispuesto en &l arficulo
76.2 de la LCSP.

7.-  Si se hubiera celebrado subasta electrénica, el licitador deberd presentar
ratificacién per escrito de la oferta resultante de su Olitima puja, suscrita por el
empresario o su representante, conforme al modelo que figura como IX de
este pliego.

8.- 5l el licitador que haya presentado la oferfa mdas ventajosa se comprometio

a la contratacion de personas en situacion de exclusion social, debera®?
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presentar informes de los servicios socigles puUblicos competentes
acreditatives de dicha situacién, contratos de ifrabgje y documentas de
cofizacion a la Seguridad Social.

En los casos en que a la licitacion se presenten empresarios extranjeros de un
Estado miembro de la Union Europea o signatario del Espacio Econémico Europas,
la acreditacion de su capacidad, solvencia y ausencia de prohibiciones se podrd
realizar bien mediante consulta en la correspondienie lista oficial de cperadores
aconémicos aulorizados de un Estade miembra, bien mediante la aportacion de la
documentacion acreditativa de los citados extremos.

5i el licitader no presenta la documentacién requerida en el plaze sefaladoe, sine la
subsana, @n su caso, o si del examen de la aportada se comprueba que no cumple
los requisitos establecidas en este pliego, se entenderd que ha retirado su oferta y
que ha imposibiltado la adjudicacion del contrato a su favor, incumiendo, en su
caso, en la causa de prohibicion de contratar establecida en el articulo 71.2 a) de
la LCSP; asimismo, s le exigira el imperte del 3% del presupuesto base de licitacion,
IVA excluido, en conceplo de penadlidad. En estos supuestos la Mesa de
contratacidon propondrd al érgano de conftrataciéon lo adjudicacion a favor del
licitador siguiente, por el orden en que hayan quedado clasificadas |as oferias,
previa acreditacién de su capacidad para confratar con EL Consorcio, mediante la
presentacion de la documentacion correspondiente en el plazo establecido para
ello.

Posteriormente, la Mesa de contratacién elevard al érgano de contratacién las
ofertas, junto con los informes emitidos, en su caso, el acta y la propuesta que
estime pertinente, que incluird en todo caso la ponderacion de los criterios
indicados en el apariado 10 de la cldusula 1.

La propuesta de adjudicacién de la mesa de contralacién no crea derecho
alguno en favor del empresario propuesto, que no los aodquirrg, respecto al
Consorcio, mientfras no se haya formalizado el contrato.

CAPITULO IV. ADJUDICACION Y FORMALIZACION
Clausula 15. Adjudicacion del contrato.

El drgano de confralacion adjudicara el contrato al licitador que, en su conjunto,
presente la mejor oferta, mediante la aplicacion de los criterios objetives
establecidos en el apartade 10 de la cldusula 1. o declarard deslerta la licitacidon
cuando no exista ninguna proposicion admisible de acuerdo can los criterios
objetivas de adjudicacidn.

Tendran preferencia en la adjudicacién las proposiciones prasentadas por aguellas
empresas, que, sin estar sujetas a la obligacién a que se refiere la cldusula 34 del
presenfe pliego "Medidas de contrataciéon con empresas que estén obligadas a A0
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tener en su planfilla trabajadores con discapacidad”, en el momento de acreditar
su solvencia técnica, tengan en su plantila un nimero de trabdjadores con
discapacidad superior al 2 per 100, siempre que dichas proposiciones igualaran en
sus términos a los mds ventajosas después de aplicar |los criterios objetivos
establecidos para la adjudicacién del contrato. A efectos de aplicacion de esta
circunstancia los licitadores deber@n acreditarla, en su caso, mediante los
corespondientes confrales de frabajo y documentos de cotizacién a la Seguridad
Social,

Si varias emprasas licitadoras que hayan empatado en cuanto a la proposicién mds
ventajosa acreditan tener relacién laboral con personas con discapacidad en un
porcentaje superior al 2 por cienlo, tendrd preferencia en la adjudicacién del
contrato el licitador que disponga del mayor porcentaje de trabgjadores fijos con
discapacidad en su plantilla,

lgualmente, fendran preferencia en la adjudicacién, en igualdad de condiciones
con las que sean econdmicamente mas ventajosas, las proposiciones presentadas
por las empresas de insercién reguladas en la Ley 44/2007, de 13 de diciembre,
para la regulacién del régimen de |as empresas de insercién, gue cumplan con los
requisitos establecidos en dicha normativa para tener esta considaracién.

Asimismo, fendran preferencia, en igualdad de condiciones, las proposiciones
presentadas por las empresas que, al vencimiento del plazo de presentacién de
ofertas, incluyan medidas de caracter social y laboral que favorezean la igualdad
de oporfunidades entre mujeres y hombres.

En la aplicacién de estos criterics de desempate, tendra prioridad la proposicion de
la entidad que reuna mas de una caracteristica. Los eventuales empates se
resolveran a favor de la oferta que segUn el orden de prioridad establecide tenga
mejor puntuacion en el criteric de adjudicacién preferente.

la documentacion acreditativa de los distintos criterios de desempate sera
aportada por los licitadores en el momento en que se produzca el empate.

En el supuesto de que la empresa adjudicataria fuese una union temporal de
empresas, esla obligada a acreditar su constitucion en escritura piblica, asl como
el NIF asignado a dicha union. En todo caso, lo duracién de la unidn serd
coincidente con la del contrato hasta su extincién.

Clausula 14, Seguros.

El contratfista estara obligado a suscribir con compafias aseguradoras, las pélizas
de seguros que se indican en el apartade 17 de la cldusula 1, per los conceptos,
cuantias, coberturas, duracién y condiciones que se establecen en el mismo,
deblendo ser aceptadas, previamente a la formalizacién del contrate, por OBRAS
DE MADRID 5.A. GESTION DOE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A .

si el contrato se modificase en sus términos originales, sobre el precio o el plazo, las?!
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polizas confratadas deberdn adaplarse a dicha modificacién, siendo
responsabilidad del contratista proceder a su adaptacion sin necesidad de que
medie infimacién de OBRAS DE MADRID GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
S.A,

Cldausula 17. Perfeccidn vy formalizacién del contrato.

El contrato se perfeccionaré mediante su formalizacién en contrato privado, que se
efectuard denfro del plazo de quince dias habiles a contar desde el siguiente al de
la notificacién de la adjudicacion, debiendo el adjudicatario acreditar ante el
organo de contratacidn previamente y, en su caso, |a suscripcion de las pdlizas que
se indican en el apartado 17 de la cldusula 1 y la consfituciéon de la UTE.

Cuando por causas imputables al adjudicatario no se formalizase el contrato. se le
exigird el importe del 3 por ciento del presupuesto base de licitacién, IVA excluido,
en conceplo de pendlidad, que se hara efective en primer lugar contra la garantia
definitiva, si se hubiera consfituido, e Incurrd en la causa de prohibicién de
contratar establecida en el arficulo 71.2 b) de |a LCSP,

El contrato podra formalizarse en escritura publica si asi lo solicita el contratista,
corendo a su cargo los gastos derivados de su otorgamiento. En este case, el
contratista deberd entregar a OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A una copia legitimada y una simple del citado documento
en el plazo maximo de un mes desde su formalizacion.

5i, antes de la formalizacion, el érgano de confratacién decidiese no adjudicar o
celebrar el contrato o desistiese del procedimiento, lo notificara a los licitadores
compensandoles por los gastos efectivos en que hubieran incurmrido, previa solicitud
y con la debida justificacion de su valoracion econémica.

CAPITULO V. EJECUCION DEL CONTRATO
Clausula 18. Principic de riesgo y ventura.

De acuerdo con lo gue establece el articulo 197 de la LCSP, la ejecucion del
confrato se realizard a resgo y ventura del contratista, sin periuicio de lo
establecido en el articulo 23% de la LCSP para casos de fuerza mayor.

El adjudicatario respondara de la correcta realizacidn de |os frabajos contratados y
de los defectos que en ellos hubierq, sin que sea eximente ni dé derecho alguno lo
circunstancia de que los representantes de OBRAS DE MADRID los hayan
examinadoe o reconocido durante su elaboracién, o aceptado en
comprobaciones, valoraciones o certificaciones parciales.

Clausula 19. Comprobacion del replanteo.

Antes de proceder a la comprobacion del replanteo, el confratista debera*?
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presentar un informe sobre el estado de las acomefidas de la obro, una vez
consultadas las companias comrespondientes. Asimismo, deberd elaborar un
reportaje fotagrdfico de |a situacion fisica del solar, calles, farolas, arboles, etc.

En el plazo que se sefiale en el documento de formalizacion del contrato, y en tado
caso, dentfro del plazo de un mes desde la fecha de foermalizacién de aquél, el
Director de |la cbra en presencia del responsable del confralo designade por
OBRAS DE MADRID, procederdn a la comprobacién del replantec hecho
previcmente a la licllacién, en el que intervendran el contratsta o su
representacion legal, el director de la obra y el responsable del Contrato designado
por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
extendiéndose acla que deberd ser firmada por todos los intervinientes. El acta
debera recoger exprasamente lo dispuesto en el articulo 140 del RGLCAP.

No obstante, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, SA podra
ordenar la comprobacidn del replanteo a partir del dia siguiente a la formalizacién
del contrato.

Si el resultade de la comprobacion demuestra, a juicio del director de la abra vy sin
reserva por parte del contratista, la viabilidad del proyecto y la disponibilidad de les
lerrenos, se dard por aquél la autorizacién para su inicio, empezandose a contar el
plazo de ejecucion desde el dia siguiente al de la firma del acta. En el caso de que
el confrafista, sin formular reservas sobre la viabilidad del proyecto, hubiera hecho
ofras observaciones gue pudieran afectar a |la ejecucién de la obra, la direccién,
consideradas tales cbservaciones, decidird iniciar o suspender el comienzo de la
misma, justificdndolo en la propia acta. La autorizacién de inicio constard
explicitamente en la misma, quedando nofificado el contratista por el hecho de
suscribirla.

En las obras de infraestructuras hidraulicas, de fransporte y de carreteras, v en lo
concerniente a la disponiblidad de los terrenocs, se estard a lo dispuesto en los
articulos 234 de la LCSP y 139.3 del RGLCAP,

En aquellos casos en los gue no resulten acreditadas las circunstancias a las que sa
refieren los parrafos antericres o el director de la obra, considere necesaria la
meodificacion de las obras proyectadas, quedard suspendida la iniciacidn de las
mismas, haciéendolo constar en el acta, quedandoe obligade a cemunicar
inmediatamente al responsable del contrato de OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A., estas circunstancias, para que el Organo de
Contratacion resuelva lo que proceda. A estos efectos. el Director de la obra
debera redactar en un periodo de quince dias, una esfimacién razonada del
imporle de dichas maodificaciones. Si el érgano de contratacién decide la
modificacién del proyecio, se podr@ acordar por la Direccion facultativa, la
suspension temporal, total o parcial de la obra, ordenando en este Ullimo caso el
inicio de la obra en lo que no afecte a dicha modificacién. El régimen de la
modificacion se ajustard a lo previsto en el arliculo 141 del RGLCAP.

En tanto sea dictada la resolucién, quedara suspendida la iniciacién de las obras*3
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desde el dia siguiente a |a firma del acta, computandose a partir de dicha fecha el
plazo de cuatro meses a que hace referencia el articulo 245.b) de la LCSP.

Desaparecida la causa que motivé la falta de inicio, el representante del érgano
de contratacién dictard la resolucién cerrespondiente, que se notificara
fehacientemente al contratista. El plazo de ejecucion empezard a contarse desds
a| dia siguiente a la recepcion de |la nofificacion del acuerdo de autorizacién de
inicio de las obras.

Lo dispuesto anteriormente se aplicard igualmente cuando el contratista formulase
reservas en el acto de comprobacion del replanteo. No obstante, si a juicie del
organo de contratacion tales reservas resultasen infundadas, no quedara
suspendida la iniciacion de las obras ni, en consecuencia, serd necesario dictar
nuevo acuerdo para que se produzca la iniciacidn de las mismas y se modifique el
compulio dal plazo para su ejecucion.

En el caso de que el expediente haya sido declarade de tramitacién urgente, por
aplicacién de lo dispuesto en el articulo 112 de la LCSP, el plazo de inicio de |a
ejecucion del contrato no podrd ser superior a un mes, confados desde Ia
formalizacion, sin perjuicio de cuanio proceda en lo referente al acta de
comprobacion del replanteo. §i se excediese este plazo, el contrato podrd ser
resuelto, salvo que el retraso se debiera a causas ajenas a OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A y al contratista y asi se hiciera constar
an rasoluciéon molivada.

El acta de comprobacidn del replanteo formard parte integrante del contrato a los
efectos de su exigibilidad.

Cldusula 20, Plan de Seguridad y Salud y Plan de Gestién de Residuos,

En aplicacion del estudio de seguridad y salud o, en su caso, del estudio basico,
segln proceda, de acuerdo con lo establecido en el articulo 4 del RD. 1627/1997,
de 24 de oclubre, por el que se establecen dispasiciones minimas de seguridad y
salud en las obras de construccién, el contratista elaborard un plan de seguridad vy
salud en el trabajo en el que se andlicen, estudien, desarrollen y complementen las
previsiones contenidas en el estudio o estudio bdsico, en funcién de su propio
sistema de ejecucién de g cbra.

El plan de seguridad y salud deberd ser aprobado por OBRAS DE MADRID, GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A antes del inicio de la obra, con el
corraspondiente informe del coordinador en materia de seguridad vy salud durante
la ejecucion de la obra, o del director, en su caso.

En todo caso, respecto del plan de seguridad y salud en las obras de construccién
se estard a lo dispuesto sobre el mismo en el RD. 1627/1997, de 24 de octubre.

Asimismo, en los supuestos de obras en que concurran actividades er'npresnr:ales

en un mismo centro de trabajo, se estara a lo dispuesto en la disposicién adicional*?
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primera del Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, por el que se desarrolla el
arficule 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales en materia de coordinacion de actividades empresariales.

Conforme a lo establecido en el arliculo 15.3 del Real Decreto 1109/2007, de 24 de
agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, Reguladora de la
Subcontratacion en el Sector de la Construccion (R.D. 1109/2007). en el Libro de
Subcontratacién se anoilard la persona responsable de la coordinacién de
seguridad y salud en |a fase de ejecucidn de la obra, asi como cualquier cambio
de coordinador de seguridad y salud que se produjera durante la ejecucion de la
obra. Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el arficulo 14.2.a) de dicho Real
Decreto, el confratista deberd comunicar cada subcontfratacién anotada en el
Libro de Subcontratacién al coordinador de seguridad y salud.

El contratista deberd cumplir con las obligaciones establecidas en el arficulo 5 del
rReal Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que seé regula la produccién y
gestién de los residuos de construccién y demolicién y la Orden 2726/2009, de 14 de
julio, por la que se regula la gestidn de |os residuos de construccidn y demolicion en
la Comunided de Madrid. El contratista elaberard un plan que reflejard como
llevard a cabo las obligacicnes que le incumban en relacion con la gestion de los
residuos de la construccion y demolicién que se vayan a praducir en la obra.

El plan de gestion de residuos, una vez aprobado por la Direccion Facultativa y
aceptado por OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.,
pasard a formar parte de los documentos contractuales de la obra.

En todo caso, respecio del plan de gestion de residuos se estara a lo dispuesto
sobre el mismo en el RD. 105/2008, de 1 de febrero.

Del cumplimianto de esta obligacién, respondera la garantia definitiva depositada
para la ejecucion de la obra.

Clausula 21. Programa de frabajo.

El contratista, en el plaze maxima de treinta dias, contados desde la formalizacién
del contrate, habra de someter a la cprobacion de OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, el programa para su realizacién, qua praviamente
deberd haber sido conformado por la Direccidén Facultativa, en el que deberdn
incluirse los datas exigidos en el articulo 144 del RGLCAP.

El drgano de contratacién resolvera sobre el mismo dentro de los quince dias
sigulentes a su presentacién, pudiendo imponer al programa de trabajo presentado
la introduccién de modificaciones o el cumplimiento de determinadas
prescripciones siempre que no contravengan las cldusulas del contrato.

Cada vez que se modifiquen las condiciones contractuales, el contratista queda

obligado a la actualizacién y puesta al dia de este programa. i
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La falta de presentacion del programa de frabagjo o su actualizacién y puesta al dia
serd causa de resolucion del contrato.

El Director de la obra podra acordar no dar curso a las certificaciones hasta que el
contratista haya presentado en debida forma el programa de trabagjo, sin derecho
aintereses de demorg, en su caso, por retrase en el pago de esfas certificaciones.

5i el sistema de retribucién del contrato estd configurado a fante alzado con precio
cerrado y se han admitido variantes sobre determinados elementos o unidades de
obra , el adjudicatario deberd aportar el proyecto de construccion de las variantes
ofertadas a que se refiere la clausula 10 del presente pliego, para su precepliva
supervision y aprobacién, en el plazo gue se indica en el apartade 13 de la cldusula
1. sin que @n ningln caso el precio o el plazo de la adjudicacion puedan sufrir
variacion como consecuencia de |a aprobacion de este proyecto.

Clausula 22. Interpretacién del proyecto.

Corresponde a la direccidon facultativa, en el dmbito de sus respectivas
competencias, la interpretacion técnica del proyecto y la facultad de dictar las
ordenes para su desarrollo.

El contratisia no podra aducir, en ningun caso, indefinicion del proyecto. Si a su
juicio, adoleciese de alguna indefinicion deberd solicitar por escrito del director de
la obra la corespondiente definicion con |la antelacién suficiente a su realizacién,
quien deberd contestar en el plazo de quince dias a la citada solicitud.

Cldusula 23, Direccidn de las obras.

Las obras, a los efectos previstos en la clausula 3° del Pliego de Clausulas
Administrativas Generales para la Confratacién de Obras del Estado, estaran
adscritas al érgano que se menciona en el apartado 3 de la cldusula 1.

El drgano de contratacion, a fravés de la direccion facultativa de las obras vy, en su
caso, del responsable del contrato encargado del seguimiento y ejecucion del
mismo, efectuard la inspeccién, comprobacion y vigiancia para la comecta
realizacion de |la obra ejecutada, gjustandose a lo dispuesto en las cldusulas 4 y 21
del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Okbras
del Estado.

Sin perjuicio de lo dispuesto en el articulo 25.5 del Decreta 45/1997 de 20 de marzo,
que desarrolla el régimen de control ejercido por la Intervencion General, serd
misién exclusiva del director la camprobacién de |a realizacién de las obras segin
el proyecto, asi como sus instruccionas en el curse de la ejecucion de las mismas.

El responsable del contrato y el director de las obras, estaran represeniados, en sus
ausencias, a fodos los efectos, por el auxiliar técnico por ellos designados.

Deberd el contratista tener siempre, a partir del comienzo de la obra, un Libro det®
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Ordenes, en el que la Direccién Facultativa anote, cuando lo estime necesario, Ias
instrucciones gue crea oportunas, sivienda el citado Libre de Ordenes, en caso de
incumplimiento de estas, como justificante de las medidas que como
consecuencia de lo anterior sean necesario tomar, Incluso resclucidn del confrato;
su extravio o desaparicion seran considerados come prueba de que |as ordenes en
&l comprendidas no han sido cumplidas.

Este Libro de Ordenes, se podrd complementar, con las actas de las reuniones
r(.jemnnulm de obra, que se adjuntardn con la misma consideracion a este Libro de
rdenes.

El Libro de Ordenes se abrird con la comprobacién del replanteo y se cerrard en la
recepcion definitiva. Durante este tiempo estara a disposicién de la direccidn, que,
cuando proceda, anctara en él las érdenes, instrucciones y comunicaciones que
estime oportunas, autarizandolas con su firma.

El contratista estara obligado fambién a franscribir en dicho libro, por si o por medio
de su delegado, cuantas érdenas e instrucciones reciba por escrito de la direccidn,
y a firmar, a los efectos procedentes, el oportuno acuse de recibo, sin perjuicio de
la necesidad de una posterior autarizacidn de tales inscripciones por la direccion
con su firma, en el libro indicado.

Efectuada la recepcién, el Libro de Ordenes pasard a poder de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OERAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., si bien podrd ser consultado en todo
momenta por el contratista.

El contratista guardard y haré guardar las consideraciones debidas al personal de
la direccion de las obras y, en su caso, al responsable del contrato, que tendran
libre acceso a todos los puntas de trabajo y almacenes de maleriales destinadas a
las obras para su previo reconocimiento.

La direccion de |las obras tendra acceso igualmente al Libro de Subcontratacion,
conforme a lo dispuesto en el arficulo 8.1 de la Ley 32/2006, de 18 de octlubre,
Reguladora de la Subcontratacién en el Sector de la Construeeién (LRSSC).

Cuando el contratista, o personas de él dependientes, incurran en actos u
omisionas que comprometan o perturben la buena marcha del contrato, el érgano
de confratacion podra exigr la adopcidn de medidas concretas para conseguir o
restablecer el buen orden en la gjecucion de lo paciado.

Durante el curso de la obra se realizaran los replanteos parciales que la direccién
de la misma estime convenienles. De todos ellos se levantard acta por
cuadruplicado ejemplar con los planos correspondientes. Los gastos de material y
personal que ocasionen los replanteos serédn de cuenta del confratista. Este
permanecera en la obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabajo.

El director de la obra podra ordenar la aperiura de calas cuando sospeche la
existencia de vicios ocultos de construccion o haberse empleado materiales de?’
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calidad deficiente. De confimarse la existencia de tales defectos, seran de cuenta
del contratista los gastos derivados del reconocimienio y subsanaciéon. En caso
contrario, la direccién certificara la indemnizacién que coresponde a la ejecucidn
y reparacion de las calas, valoradas a los precios unitarios del presupuesto de
adjudicacién. En cuanto a la demolicién y reconstruccion de las obras defectuosas
o mal ejecutadas y sus gastos, se estara a lo dispuesto en la clausula 44 del Pliego
de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion de Obras del Estado,
en cuanto no se oponga a lo establecido en la LCSP y el RGLCAP,

Asimismo, &l director de |la obra podra ordenar la redlizacién de ensayos y andlisis
de materiales y unidades de abra y que se recaben |os informes especificos que en
cada caso resulten pertinentes, sliendo a cargo del contratista los gastos que por
estas operaciones se originen, salvo que sa determine ofra cosa en la cldusula 1

La direccién podrd ordenar, con cardcler de urgencia, la ejecucion de los trabajos
necesarios en los casos de peligro inminente o de obstaculos imprevistos. El
conlratista debera ejecutar tales trabajos sin perjuicio de que la direccién de la
obra promueva con postericridad |la tramitacién adminisirativa corespondiente.

El procedimiento a seguir en los casos de fuerza mayor del articulo 239 de la LCSP,
sera el establecido en el articulo 14é del RGLCAP,

La resolucion de incidencics surgidas en la ejecucidn del contrato se tramitard,
meadiante expediente confradictorio, de acuerdo con lo establecido en &l articulo
97 del RGLCAP.

Durante la ejecucion del contrato, el adjudicatario asumird sus responsabilidades
inherentes a la ejecucion de |os trabajos v al control y vigilancia de materiales y
obras que ejecule conforme a las instrucciones, de obligado cumplimiento. dadas
por la direccidn e inspeccion de la obra.

Clausula 24. Flazo de ejecucion.

El plazo de ejecucion de las obras serd el gue figurc en el apariade 18 de la
clausula 1 o &l que se determine en la adjudicacién del contrate. siendao los plazas
parciales los que se fijen como tales en la aprobacidn del programa de trabgjo.

Serd ebligacion del contratista disponer de acometida eléctrica provisional o grupo
electrégeno de potencia suficiente para la ejecucién de las obras en el plazo
maximo de 10 dias desde la firma del acta de comprobacién de replanteo.

El cémputo del plazo se iniciard desde el dia siguiente al de la fecha del acta de
comprobacion del replanteo, si OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A cutoriza el inicio de |a abra,

Los plazos parciales que se fijen en la aprobacion del programa de trabagjo, con los
efectos que en lo aprobacion se determinen, se entenderan integrantes del
contrato a los efectos legales pertinentes.
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El contratista esta obligade a cumplir el confrato dentro del plazo total fijado para
la realizacion del mismo, asl como de los plazos parciales sefalados para su
gjecucién suceasiva.

El contralisia podra desarrollar los frabajos con mayer celeridad que la necesaria
para efectuar las obras en el plazo contractual, salve que, a juicia de la direccién
de |as cbras, existiesen razones para esfimarlo inconveniente. No obstante, se estara
a lo dispuesio en el articulo 96 del RGLCAP y en la cldusula 53 del Pliego de
Clausulas Administrativas Generales para la Contratacién de Obras del Estado.

Clausula 24. Penalidades por incumplimienio de obligaciones confractuales.

Si las obras sufrieren un retraso en su ejecucion, y siempre que el mismo no fuere
imputable al contratista y éste ofreciera cumplir sus compromisas, se concedera por
el érgano de contratacion un plazo que serd, por lo menos, igual al tiempo perdido,
a no ser que el coniratista pidiese otro menor, reguldndose su pelicién por lo
establecido en el articulo 100 del RGLCAP.

Cuando el contratista, por causas imputables al misme, hublese incurido en
demcra respecto al cumplimiento del plazo total o de los plazos parciales
recogidos en el programa de frabajo aprobado, OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A podrd optar atendidas las circunstancias del caso,
por |a resolucién del contralo o por la impesicién de penalidades, de acuerde con
lo dispuesto en el articulo 192 de la LCSP.

Cada vez que |las penalidades por demara alcancen un multiplo del 5 por 100 del
precio del contrato, el érgano de contratacion estarda facultado para proceder a la
resclucion del mismo o acordar la confinuidad de su ejecucion con imposicidn de
nuavas penalidades. En este Olfimo supuesto, el drgano de contratacion
concederd la ampliacién del plazo que estime necesaria para la terminacién del
contrato.

Asimismo, OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A tendra
las mismas prerrogativas cuando la demora en el cumplimiento de los plazos
parciales haga presumir razonablemente la imposibilidad del cumplimiento del
plazo total.

OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, en caso de
incumplimiente de la ejecucidon parcial de las prestaciones y obligaciones definidas
en el contrato por parte del contratista, podra optar por la resolucién del contrato
o por las penalidades que se determinan en el presente pliego.

En caso de cumplimiento defectuoso de la ejecucién del contrato o, en su caso,
incumplimiente del compromiso de dedicar o adscribir a la ejecucién del contrato
los medios parsonales y materiales suficiantes o de las condiciones especiales de
ejecucion del confrato en materia medioambiental, de innovacién, social c:-

laboral, OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A ndrrf:
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imponer al contratista las penalidades indicadas en el presenie pliego, de
conformidad con lo dispuesto en el articulo 192.1 de la LCSP.

El acuerdo de imposicidon de penalidades serd inmediatamente ejecutivo vy se
haran efectivas mediante deduccién de las canfidades que, en concepto de
pago total o parcial, deban abonarse al contratisia o sobre |la garantia que, en su
caso, 5& hublese constituido, cuando no puedan deducirse de |as certificaciones.

La aplicacion y el page de las pendlidades no excluyen la indemnizacién a que
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A pueda tener
derecho por dafios y perjuicios ocasionados con mative del refraso imputable al
contratista.

La infraccidn de las condiciones para la subcontratacién establecidas en el arficulo
215.3 de la LCSP podra dar lugar a la imposicion al contrafista de una penalidad de
hasta un 50 por ciento del importe del subcontrato o la resolucion del confrato,
siempre y cuando se cumplan los requisitos establecidos en el segundo parrafo de
la letra f) del apartado 1 del articulo 211 de la LCSP. Asimismo, el incumplimienio de
lo dispuesto en el articulo 217 de la LCSP, ademds de las consecuencias previstas
por el ordenamiento juridico, permitird la imposicién de las pendlidades que a tal
efecto se especifican en el apartado 20 de la cldusula 1.

Clausula 24. Responsabilidad del confratista por dafios y perjulcios.

El contratista serd responsable de fodos los dafos y perjuicios directos e indirectos
que se causen a terceros como consecuencia de las operaciones que requiera la
ejecucion del contrato.

5i los dafios y perjuicios ocasionados fueran consecuencia inmediata y directa de
una orden dada por OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
5.A, ésta sera responsable dentro de los limites seficlados en las layes, sin perjuicio
de la responsabilidad que le pueda ser imputable al redacter del proyecio o la
direccion faculiativa de |a obra, derivada de su actuacién profesional.

También serd OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A
responsable de los dafios que se causen a terceros como consecuencia de los
vicios del proyecto elaborade por ella misma. En todo caso, serd de aplicacion lo
precepluado en &l articulo 194 de la LCSP.

En los supuestos de incumplimiente parcial o cumplimiente defectuose o de
demora en la ejecucion en que no esté prevista penalidad o en que estandolo la
misma no cubriera los dafios causados a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., esta exigird al contratista la indemnizacion por dafios y
perjuicios, conforme a lo establecido en &l 194.1 de la LCSP.

Clausula 27. Modificacién de las obras.

El drgano de contratacidon podrd acordar, una vez perfeccionado el contfralo YSD
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por razones de interés publico, modificaciones en el proyecto en los cases y en la
forma pravistos en los arficulos 203 a 205 de |la LCSP, conforme establece el articulo
319 de dicho texto legal. El procedimiento para su tramitacién se ajusiaré a lo
dispuesto en el articule 191, con las particularidades previstas en el articulo 207.

En lo concerniente a su régimen se estara asimismo a lo dispuesto en el articulo 242
de la LCSP, asi como a lo dispuesto en los articulos 158 a 162 del RGLCAP y 59 y 62
del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contralacién de Obras
del Estado, en cuanto no se opongan a la LCSP,

En el apartade 21 de la cldusula 1 se especifican, en su caso, las condiciones, el
alcance, los Iimites y el pracedimiento de las modificaciones previstas.

Las modificaciones no previsias en el aparlado 21 de la cldusula 1 sélo podran
efectuarse cuando se jusfifique suficientemente la concurrencia de alguna de las
circunstancias previstas en el articulo 205 de la LCSP. Estas modificacionas no
podran alterar las condiciones esenciales de la licitacién y adjudicacién y deberan
limitarse a introducir las variaciones estrictamente indispensables para responder a
|a causa objetiva que las haga necesarias.

Las modificaciones del confrate que se produzcan duranie su ejecucién se
publicaran en el Portal de la Contratacién Publica de la Comunidad de Madrid -
Perfl de contratante de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OCBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A y deberan formalizarse conforme a lo dispuesto en eal
articulo 203 de |a LCSP.

5i el confrato estd configurado como de precio cerado, no se abonaran las
modificaciones que sean necesarias para cormregir erores u omisiones del proyecto.

En caso de supresion o reduccién de obras, el contratista no tendrd derecho o
reclamar indemnizacién alguna,

Cuando las modificaciones supongan la introducciéon de unidades de obra no
previstas en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran de las fijadas en éste, los
precios aplicables a las mismas seran fijados por OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S5.A., y se ftramitara conforme al siguiente
procedimiento:

+ Propuesia técnica mofivada efectuada por el Directer de la obra, con lo
conformidad de los Técnicos responsables de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A., donde figurard el imporie aproximado
de la moedificacién, asi como la descripcién basica de |as obras a realizar.

* Audiencia al contratista y al redactor del proyecio, por plazo minimo de fres
dias habiles.

« Elevacién al érgano de confratacién de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S5.A., o persona en quien este delegue para
51
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que resuelva lo que estime procedente.

+« Comunicocion al adjudicatario de la decision adoptada por OBRAS DE
MADRID. Dicha decision serd vinculante.

« Si el Directer de la obra lo estimase necesario propondrd al érgano de
contratacién la redaccidn de la modificacidn del prayectoe.

No obstante, podran introducirse variaciones sin necesidad de previa aprobacién
cuando éstas consistan en la alteracion en el nimero de unidades realments
ejecutadas sobre las previstas en las mediciones de proyecto, siempre que no
representen un incremento del gasto superior al 10% del precio del contrato inicial.

En el supuesto de peticion de modificacién y/o variacién, OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., podré suspender |a ejecucién de la
unidad de obra, hasta que exista resolucion del érgano de contratacidn o persona
en quien este delegue.,

Clausula 28. Suspensidn de las obras.

En caso de que las obras hubleran de suspenderse o paralizarse temporalmente, en
todo o en parte, por causa no impulable al contratista, se comunicard por escrito la
comaspondiente orden al contratista, que continuard con todas Ios
responsabilidades en este contrato y. en particular, con el mantenimiento y
conservacion de las obras encomendadas, siendo de cuenta y cargo de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A., solamente los gastos que se
ocasionen por dichos trabajos de mantenimiento y conservacion.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A., por razones de
interés plblico, podrd acordar la suspension de la ejecucion del contrato.
lgualmente, podrd proceder la suspension del cumplimiento del contrato por el
contratista si se diese la circunstancia sefialada en el articulo 198.5 de la LCSF.

En estos supuestos, se levantard acta en la que se consignardn las circunstancias
que lo han motivado y la sifuacidn de hecho en la ejecucion del contratista, qua
deberd ser firmada por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A., el contratista y el director de |las obras y, recogerd la parte
o partes suspendidas, la medicion de la obra ejecutada y los matericles acopiadaes
a pie de obra utilzables exclusivamente en las mismas.

Sera de aplicacion al presente contrato, lo dispuesto en el apartade 5 del arficulo
242 de la LCSP.

Clausula 29. Cesién del contrale.

Los derechos y obligaciones dimanantes del presente conirato podran ser cedidos
por el adjudicatario a un tercero slempre que se cumplan los supuestos y las
requisitos estcblecidos en el articulo 214 de |a LCSP.
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El cesionario guedara subrogade en todos los derechos y obligaciones que
comrespondian al cedente, no pudiendo oponer frente a OBRAS DE MADRID ninguin
pacto, clausula o compromiso internos concertados enfre cedente y cesionario,
que exonere, limite o modifique |as responsabilidades pactadas entre OBRAS DE
MADRID y el cedente.

Clausula 30. Subconfratacion.

El adjudicatario del contrate podra concertar con terceros la realizacién parcial del
mismo siempre que se cumplan los requisitos establecidos en el articulo 215 de la
LCSP, quedando obligodo al cumplimientc de los requisitos y obligaciones
establecidos en los articulos 216 y 217 del mismo fexio legal. En fodo caso, los
subconfratistas quedardn obligados solo ante el contratista, que asumira la total
responsabilidad de la ejecuciéon del confrato frente al OBRAS DE MADRID, GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A incluido el cumplimiento de las obligaciones en
materia medioambienial, social o laboral,

El contratista debera comunicar por escrito al érgano de caniratacién, su intencién
de subconfratar, indicando las partes del contrate a que afectard y la identidad,
datos de contacto y representantes legales del subconiratista, asi como justificar la
aptitud de éste por referencia a los elementos técnicos y humanos de que dispong
y @ su experiencia, salvo si el subcontratista tuviera la clasificacién adecuada para
realizar la parte del contrato objeto de la subcontratacién, y acreditande que no se
encuentra incurso en prohibicién de contratar.

Asimismo, junto con el escritc mediante el que se dé conocimiento al OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS. 5.A del subconirato a celebrar, el
contratista deberd acreditar que el subcontratista no se encuentra inhabilitado
para confratar de acuerdo con el ordenamiento juridico. Dicha acreditacion podra
hacerse efectiva mediante declaracion responsable del subcontratista.

5i asl se requiere en el apartado 22 de la cldusula 1, los licitadores deberdn indicar
en su oferta la parte del contrato que tengan previsto subcontratar, sefalando su
importe, y el nombre o el perfi empresaral, definido por referencia a las
condiciones de solvencia profesional o técnica, de los subconiratistas a los que
vayan a encomendar su realizacién. En este caso, sl los subcontratos difieren de Io
indicado en |la oferia por celebrarse con empresarios distintos de los indicados
nominativamente en la misma o por referirse a partes de |a prestacion diferentes a
las sefialadas en ella, no podran celebrarse hasta que transcurran veinte dias
desde que efectUen la nofificacién y aportacién de las justificaciones referidas en
el parafo anterior, salve auterizacién expresa con anlerioridad por OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A o situacién de emergencia
justificada, excepto si OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
5.A notifica en ese plazo su oposicién,

Cualguier modificacién que sufra esta informacién durante la ejecucion del
contrato debera ser nofificada por escrito al érgano de contratacién, asl como,_,

toda la informacion precisa sobre los nuevos subconiratistas.
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El conocimiento que fenga OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A de los subcontratos celebrados en virtud de las
comunicaciones o la autorizacién que se olorgue ne alteraran la responsablidad
exclusiva del contratista principal.

En el proceso de subconfratacion deberdn cumplirse las normas generales sobre
subcontratacion establecidas en la LRSSC, y lo dispuestc en R.D. 1109/2007. A tal
efecto el contratista hakbrd de presentar el certificado de estar inscrito en el Registro
de Empresas Acreditadas correspondiente. El contratista debera obtener, llevar en
orden, al dia y conservar el Libro de Subcontratacién habilitado por la Direccién
General de Trabgjo de la Consejeria de Economia, Empleoc y Hacienda de la
Comunidad de Madrid, con amreglo a lo dispuesto en los articulos 8 de la referida
Ley y 13 a 146 del mencionado Real Decreto. Las infracciones a lo dispuesto en la
LRSSC, seran sancionadas con arreglo a lo dispuesto en la Ley de Infracciones y
Sanciones en el Orden Social, texto refundido aprobado por Real Decreto
Legislativo 5/2000, de 4 de agostfo.

El contratista debera ramitir al drgano de contratacién, cuando éste lo solicite,
relacion detallada de aquellos subcontratistas o suministradores que participen en
el contrato cuando se perfeccione su participacién, junto con aquellas condiciones
de subconfratacion o suministro de cada uno de ellos que guarden una relacién
directa con el plazo de pago. Asimismo, deberan aportar, a solicitud del érgano de
contratacion, justificante de cumplmiento de los pagos a aquéllos, una vez
terminada la prestacidn, dentro de los plazos de pago legalmente establecidos en
el articulo 217 de la LCSP y en la Ley 3/2004, de 29 de diciembre, modificada por
Ley 15/2010 de 5 de julio, por la gue se establecen medidas de lucha conira la
morosidad en |as operaciones comerciales, en lo que le sea de aplicacion. Estas
obligaciones tendran la consideracion de condiciones esenciales de gjecucion del
confrato y su incumplimiento, ademas de las consecuencias previstas por el
ordenamiento juridico, permitird la imposicién de las penalidades que a tal efecto
se especifiquen en el apartade 20 de la cldusula 1, respondiendo de la garantia
definitiva de las penalidades que se impongan por ese motivo.

Todas las condiciones especiales de ejecucion que formen parta del contrato serdn
exigidas igualmente a todos los subconiratistas que participen en su gjecucion.

Les subcontratistas no podran renunciar validamente, antes o después de su
adguisicién, a los derechos que les reconoce el articulo 214 de la LCSP en relaciéan
con los pagos a subcontratistas y suministradores, sin que sea de aplicacion a este
respecto el articulo 1.110 del Cédigo Civil,

Los subcontratistas no tendran, en ningln caso, acciéon directa frente a la
Administracion confratante por las obligaciones contraidas con ellos por el
confratista como consecuencia de la ejecucion del confrato principal vy de los
subcontratos, sin perjuicic de lo establecido en lo disposicion adicional
quincuagésima primera de la LCSP. i
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CAPITULO VI, DERECHOS Y OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA
Clausula 31. Abonos, mediciones y valoracion.

Sdlo se abonard al contratista la obra que realice conforme a los documentos del
proyecto y, en su caso, a las drdenes recibidas por escrito del director de la obra.
Por consiguiente, no podra servir de base para reclamaciones de ningin género el
numero de unidades de obra realizadas no consignadas en el proyecto.

Todos los trabajos, medios auxiliares y materiales que sean necesarios para la
correcta ejecucion y acabado de cualquiera unidad de obra, se considerardn
incluidos en el precio de la misma, aungue no figuren todos ellos especificados en
la descompaosicidén o descripcion de los precios.

La medicion de los trabajos efectuados se llevara a cabo por la direccién de la
obra, pudiendo el contratista presenciar la realizacion de las mismas, Para |as obras
o paries de obra cuyas dimensiones y caracteristicas hayan de quedar posterior y
definifivamente ocultas, el contrafisia estd obligado a avisar con |la suficiente
antelacion, a fin de que la direccion pueda realizar las corespendientes
mediciones y toma de datos, levantando los planos que las definan, cuya
conformidad suscribird el contratfista. A falta de aviso anficipado, cuya prueba
corresponde al coniratista, queda éste obligado a aceptar las decisiones de Ia
Administracion sobre el particular.

Fara cada clase de obra seé adoptara como unidad de medida la sefalada en el
epigrafe correspondiente de los estudios de mediciones del proyecto. Terminada la
medicidon, por el director de la obra se procederd a la valoraciéon de la obra
ejecutada, aplicando a cada unidad el preclo unitario comespondiente del
presupuesto o el confradictorio que proceda, feniendo en cuenta lo prevenido en
los pliagos para |os abonos de abras defectuosas, materales acopiados, partidas
alzadas y abonos a cuenta del equipo puesto en obra.

Al resultado de la valoracién, obtenide en la forma expresada en el pdrrafo
anterior, se le aumentardan los porcentajes adoptados para formar el presupuesto
base de licitacién v la cifra que resulte se multiplcara por el coeficiente de
adjudicacidn, obteniendo asi la relaciéon valarada mensual, que dard lugar a la
certificacién mensual, la que se expedira por la direccién de la obra en los diez dias
siguientas al mes que corresponda. La aprobacion de las certificaciones por OBRAS
DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A., no podrd exceder de 30
dias a parlir de la fecha de las mismas. Serd de aplicaclén lo dispuesto en el
apartado 23 de la Clausula 1 del presente pliego.

La obra cerfificada serd abonada denire de los treinta dios siguientes a la
aprobacion de la cerfificacidn de obra por parte de OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A.

La demora en el pago por plazo superior a treinta dias, desde la fecha de
aprobacion de la certificacion, devengard a favor del confratista los intereses de”
PUEGD DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO ABIERTO SIMPLIFCADO DE
EJECUCION DE LAS OBRAS “REMODELACION DEL TRAMO DE LA VIA COMPLUTEMSE ENTRE LA ROTONDA DE LAS 25 VILLAS Y LA
ROTOMDA DE LA CRUZ VERDE" EN EL MUNICIPIO DE ALCALA DE HENARES (MADRID)- EXPEDIENTE N® CA/0811.005.01/01/0



MADRID s

Giostidn do Obros o Infrunsrudum

demcra y la indemnizacién por los costes de cobra en los términas previstes en la
Ley 3/2004, de 29 de diciembre, por la que se establecen medidas de lucha contra
la morcsidad en las operacionas comerciales, de conformidad con lo establecido
en el articulo 198.4 de la LCSP.

Para gue haya lugar al inicio del compulo de plaze para el devengo de inlereses,
el contrafisia deberd haber cumplido la obligacidn de presentar la factura ante el
Registro de OBRAS DE MADRID, en tiempo y forma, y haber presentado el modelo
01C (Certfificade de Contratistas y Subcontratistas) de la Agencia Tributaria a
nombre de la Comunidad de Madrid y con el CIF 5-7800001-E.

En toda caso, las cerlificacionas parciales que se expidan v las canfidades que se
abonen al contratista tendran el caracter de pagos parciales con el caracter de
abecnos a cuenta, que no supondran en farma alguna aprobacién y recepeidn de
las obras que comprenden, y a resultas de la cerlificacion final de las obras
ejecutadas, que se expedird en el plazo de fres meses contados a partir de la
recepcion y a cuenta de |a liquidacién del contrato.

Las parfidas seficladas en el presupuesio a tanto alzado, se abonardn confarme se
indica en el pliago de prascripciones {écnicas del proyecto. En su defecto, se estara
a lo dispuesto en el articulo 154 del RGLCAP. Las unidades de obra contratadas a
tanto alzade con precio cerado se abonardn mensualmente, en la misma
proporcién que la obra ejecutada en el mes a que comresponda guarde con el
fotal de la unidad o elemenio de obra de que se frate.

El contratista, en la forma indicada en el apartade 23 de la cldusula 1, previa
peticion escrita, tendrd derecho a percibir abonos a cuanta por las operaciones
preparatorias realizadas, como instalaciones y acopio de materiales ¢ equipos de
magquinaria pesada, en la forma y con las garantias que, a {al efecto determinan
los articulos 155 a 157 del RGLCAP. La cuantia y condiciones s& encuentfran
sefaladas en el apartado 23 de la cldusula 1. Los referidos pagos serdn asegurados
mediante la prestacion de la garantic que se especifica en dicho apariadoe.

5i fuera necesario emplear materigles o ejecutar unidades de obra no
comprendida en el proyecto o cuyas caracteristicas difieran sustanciamente de
ellas, los precics de aplicacién de las mismas serdn fijlados por OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A, previa audiencia del contratista por
plazo minimo de tres dias habiles.

Los nuevos precios, una vez aprobados por el érgano de contratacién, se
consideraran incorporados a ftodos los efectos a los cuadros de precios del
proyacto, sin perjuicio de |lo establecido en el articulo 242.2 de la LCSP.

Conforme a lo dispuesto en el articule 200 de la LCSP, y en los términos establecidos
en el mismo, los contratistas podrén ceder el derecho de cobro que tengan frente
a la Administracion conforme a Derecho.

El adjudicatario debera abonar a los subcontratistas o suministradores el prac:ias""
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pactado enfre ambos dentro de los plazos de page legalmente establacidos,
conforme a lo estipulado en el presente pliego vy en la Ley 3/2004 de 29 de
diciembre. Para comprobar el esfricto cumplimiento de esta obligacién por el
Contratista, deberan aportar en cualquier momento a requerimienta de OBRAS DE
MADRID, justificante del cumplimiento de los pagos a aquellos, denfro de los
raferidos plazos legales.

Si OBRAS DE MADRID, 5.A. tuviera constancia fehaciente de que el contrafisia no
cumple la obligacién de pago a subcontfratista o suministradores o de
aseguramiento, OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
podrd redlizar directamente el pago a los mismos, en cuyo caso, el Importe serd
descotando del precio del contrato, bien en la préxima cerlificacion bien en la
oportuna liquidacion del contrato.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUZTURAS, S.A., antes de efectuar
el pago directamente al subcontratista o suministrador, deberd comunicar al
contratista el importe y concepto que pretende abonar al subcontratista o
suministrador, para que aquel pueda alegar lo que considere oporfuno, en el plazo
de 10 dias a contar desde la citada comunicacion.,

Los subcontratistas quedaran obligados solo ante el confratista principal que
asumird, por tanto, la total responsabilidad de |la ejecucién del contfrato frente a
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A., con areglo
estricto a los pliegos de cldusulas administrativas particulares v a los términcs del
contrato.

Los subcontratistas no tendrén en ningdn caso acclién directa frente a OBRAS DE
MADRID. GESTIOM DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. por las obligaciones
contraidas con ellos por el contratista como consecuencia de la ejecucidon del
contrato principal y de los subcontratos.

Cldusula 32. Revisidn de precios.

En la revision de precics se estard a lo especificado en el apartado 24 de la cldusula
1, todo ello de conformidad con los articulos 103 a 105 de la LCSP, 104 a 104 del
RGLCAP en lo que no se opongan a la LCSP, Real Decreta 55/2017, de 3 de febrero,
por el que se desarrolla la Ley 2/2015, de 30 de marzo, de desindexacion de la
ecanomia espanola y Real Decreto 1359/2011, de 7 de octubre, por el que se
aprueba la relacién de matericles basicos y las férmulas-tipo generales de revisién
de precios de |los contratos de obras vy de confratos de suministro de fabricacion de
armamento y equipamiento de las Administraciones Publicas.

Clausula 33. Obligaciones, gastos e impuestos exigibles al confratista.

Las obras se ejecutardn con estricta sujecion a las clausulas estipuladas en el
contrato y al proyecto que define su objeto, confarme a las instrucciones que en
interpretacién de éste diera al contratista la Direccién de las obras, que seran de
obligado cumplimiento para aquel. 57
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Son de cuenta del contratista los gastos e impuestos, los de formalizacién del
contrato en el supuestc de elevacion a escritura publica, asi como de cuantas
icencias, autorizaciones y permisos procedan, en especial el Impuesto sobre
Construcciones, Inslalaciones y Obras, la tasa por prestacién de servicios
urbanisticos, por el concepto de licencic de obras, si estos fuesen exigibles, la
licencia de actividad o apertura o funcionamiento, y ofros, ademads de cuantos
visados sean preceptlives para la entrega debidamente legalizada de las
instalaciones (contratos de mantenimiento, gastos per la gestién de las acometidas,
gastos por los suministros de luz, gas y agua, telecomunicaciones, y demas servicios
necesarios para la puesta en marcha de las instalaciones, y su corecto uso).

Asimismo, vendra obligade a safisfocer todos los gastos que la empresa deba
realizar para el cumplimiento del contrato, come son los generales, financieros, de
seguros, transportes y desplazamientos. materiales, Instalaciones, honorarios del
personal a su cargo, de comprobacion y ensayo, tasas y toda clase de fributos, el
IVA y cualesquiera ofros que pudieran derivarse de la ejecucién del contrato
durante la vigencia del mismo.

El contratista tendrd la obligacién de presentar la factura o facturos
comespondientas a la ejecucion del objelo del contrato anie el registro del érgano
de confratacion. En la factura debera constar la identificacién del érgano gestor
(6rganc de contratacion), de la unidad tramitadora [centro directiva promotor del
contrato) y de la oficina contable (érgano que tiene atribuida la funcién de
contablidad). con indicacion de les corespondientes codigos de acuerdo con el
"Directorio Comun de Unidades y Oficinas DIR3" gestionado por la Secretaria de
Estado de Administraciones Piblicas, confarme se recoge en el apartado de 23 de
la clausula 1

Asimismo, vendra obligade a la suscripcion, a su cargo. de las pdlizas de segurcs
que estime convenienles el drgano de contratacién, Su detferminacion y memento
de enfrega se contienen en el apartado 17 de la cldusula 1.

El contratista tendra la obligacién de colocar, a su cargo, dos carteles informativos
de la obra, siguiendo los modelos e instrucciones de OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S5.A. Los gastos de produccién, colocacion,
mantenimiento de los carteles durante la ejecucién de la obra y retirada del cartel
a la liquidacion del contrato, serén por cuenta del confratista. El cartel debera ser
mantenido en buen estado hasta la liquidacién del contrate.

Tratandose de obras gue se financien en todo o en parte con cargo a fondos del
FEDER, &l confrafista deberd colocar en la obra carteles informativos de la
participacién del FEDER, al menos en igual nUmero que los gque hagan publicidad
de la empresa contratista.

El contratista queda obligado a realizar, a su costa, si asilo solicita la direccién de la
obra, un reportaje fotografice mensual sobre las mismas, asi como cunnfussa
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fotografias le puedan ser exigidas durante la ejecucion de aquellas.

El contratista estd obligade a instalar, a su costa, las sefalizaciones precisas para
indicar el acceso a la obra, las de circulacién en la zona que ocupan los trabajos.
asi como las de los puntos de posible peligro debido a la marcha de aquslios, tanto
en dicha zona como en sus lindes o inmediacionas, asi como a cumplir Ias érdenes
a que se refiere la clausula 23 del Pliego de Cléusulas Administrativas Generales
para la Confratacion de Obras del Estado.

El contratista esta obligado no sdlo a la ejecucion de las abras, sino también a su
conservacién y policia hasta la recepcion y durante el plazo de garantia de las
mismas. lgualmente, el adjudicatario respondera de la vigilancia de |os terrenos, asl
como de |los bienes que haya en los mismos, de conformidad en lo dispuesto de la
clausula 33 del Pliego de Clausulas Administrativas Generales para la Contratacion
de Obras del Estado. Si asi fuera requerido por la direccién de |la obra, el contratista
tendra la obligacién de adscribir, con cardcter permanente, personal de guarda
en las obras hasta la recepcidn de |las mismas.

lgualmente, el confratista estd obligade a poner a dispeosicion de OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. y de la Direccién Facultativa
el uso de una sala o espacio de trabajo dotado de los equipos y malerial suficiente
para el correcto desarrollo de los trabajos, hasta |la terminacién de las obras.
Asimismo, deberd foclitase a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A. v a la Direccién Facultafiva la indumentaria nacesaria a
aspecificar, para llevar a cabo las visitas a obra y seguimiento de la misma.

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A. y/o la Direccion
de Obra podran solicitar la realizacidn de andlisis y ensayos de maleriales,
instalaciones y de unidades de obra, asimismo podran solicitar la emision de
informes cuando se giren las visitas de control de ejecucién de la obra y la
realizacion de las pruebas de funcionamiento de todas las instalaciones. Los gastos
que se originen serrfm de cuenta del cnnlrahsm EQ_MMQ.EEELEHILE&E_ELEEEEEE

15 d : 1] asic ICi erial de este contrato,
sin afectacién de la bﬂjﬂ ofertada en su caso. En dicho porcenm]e, no se
consideraran incluidos aquellos ensayas extraordinarios y contradictorios derivados
de la deteccidn de anomalias y/o unidades de obra ejecutadas defectuosamente
durante el control normal de la obra, por lo que dicho coste adicional sera de
cuenta y cargo del contratista.

La Direccién Facultativa hard entrega al contratista de un Plan de Control de
Calidad, comunicandolo a su vez a la Propiedad para la obtencidn de su visto
bueno. Dicho Flan de Control de Calidad deberd contener suficientemente
especificados los tipos, alcances v volimenes de los lotes y ensayos a realizar,
indicando el numero total de lotes y ensayos, asi como el volumen porcentual gue
representan sobre cada una de las unidades de ejecucién de las obras.

Ademas de lo anteriormente expuesta, en relacion al control documental de la co
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obra y las visitas de control, el Plan de Contrel de Calidad propueste incluird al
menos |o siguiente:

- Informe de revisién en la fase de redaccién de proyecto.

- Informes de visitas mensuales realizadas para el control de ejecucién de las
obras, que se deberan remitir a la Direccién Facultativa y OBRAS DE
MADRID, al dia sigulente de |a visita, con el fin de detectar y poder corregir
las posibles deficiencias durante la ejecucidn de las obras.

Andlisis de la documentacién técnica gue se genere durante la ejecucion
de las obras, relativas al confrol de calidad de las mismas (ensayos de
materiales, fichas técnicas, DIT, etc.).

- Informes técnicos sobre posibles problemas que se detectasen durante la
ejecucién de las obras.

Les materiales empleados en las obras deberan ser analizados y contrastades tanto
si forman parte de elementos estructurales como si de los mismos pudieran derivarse
defectos de importancia a nivel estético o de durabilidad.

Todos los materiales de |la obra, procederan de fabricas que merezcan plenas
garantias, de primera calidad y siempre de las zonas en que mejor se produzcan.
Cumplirdn con las condiciones que para cada uno de ellcs se especifica en el
Pliege de Condicionas Técnicas del Proyecto, desechandose los que a juicio de la
Direccion Facultativa ne los rednan, para lo cual y con la debida anfelacién, por
parie del Contratista, se presentaran a la Direccién Facultativa cuantas materiales
s& vayan a emplear, para su reconocimiento y aprobacion, sin la que no se
autorizard su colocacién y puesta en obra, debiéndose demaler, en caso confrario,
lo ejecutado con ellos.

El contratista propondréd a la Direccién Facullaliva una tfema de empresas
auvtorizadas para la realizacién de Control de Calidad en Obra, siendo
indispensable gue dicha autorizacion sea extensiva a todos los fipos de ensayo que
contemple el Flan de Control de Calidad. Quedaran automaticamente excluidos
del proceso de seleccién aquellos laboratorios que no tuvieren autorizacién
expresa para alguno de los ensayos. La Direccidn Facultativa y la Propiedad
elegiran a uno de los laboratorias de contral de entre los propuestos.

No obstante, si la Direccion Faculiativa observase defectos de forma o alguna
circunstancia que pudiera alertarla de la falta de calidad exigible en algun
elemento, podrd instar al confratista a la ejecucién de un ensayo de contral sobre
dicho elemento, aun en el caso de que dichos ensayos supusieran un aumeanto del
presupuesto del Plan de Control de Calidad. indicado anteriermente o el mayor
ofertado por el contratista, El coste, en su caso, de diche ensayo correrd a cargo
del contratista cuando el resultado asl lo pusiera de manifiesto, carriendo a cargo
de la Propiedad en caso contrario.

El contratista deberd respetar, durante el plazo indicado en el apartado 26 de la
clausula 1, el cardcter confidencial de la infermacién a que tenga acceso con

ocasién de la ejecucion del contrato, la cual se especifica, en su caso, en al®C
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mismo aparfado, o que por su prepla naturaleza deba ser fratada como tal.

Cldausula 34. Medidas de confratacion con empresas que estén obligadas a tener
en su plantilla frabajadores con discapacidad.

El contratista, conformea a lo dispuesto en el Decreta 213/1978, de 17 de diciembre,
del Consejo de Gobierno, por el que se establecen medidas en la confratacién
administrativa de la Comunidad de Madrid para apoyar la estabilidad y calidad
del empleo, durante la vigencia del contrato, asume entre sus obligaciones la de
tener trabajadores con discapacidad en un 2 por 100, al menos, de la plantilla de la
empresa, si esta alcanza un numero de 50 o mas trabajadores y el contratista estd
sujeto a tal abligacidn, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusion social,
aprobado por Real Decrelo Legislative 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoptar las medidas alternativas desarrolladas reglamentariamente por el RD.
344/2005, de B de aboril,

Lla asuncién de la cltada obligacién se realizard mediante la declaracion
responsable que se cita en la clausula 12 "Farma y contenido de las proposiciones”
de este pliego.

El contratista queda obligado igualmente a acreditar el cumplimiento de la referido
obligacién ante el drgano de confratacion cuando fuese requerido, en cualquier
momento de la vigencia del contrato, o, en todo caso, antes de la devolucidn de
la garantia definitiva. La acredilacién de diche cumplimiente se efectuard
mediante la presentacién ante el drgano de contratacion de los siguientes
documentos: un certificado de la empresa en el que conste el nOmero de
trabajadores de plantila y copia compulsada de |los contfrafos celebrados con
trabajadores con discapacidad.

Cldusula 35. Obligaciones laborales, sociales y medioambientales.

El contratista esta obligado al cumplimiento de la normativa vigente en materia
laboral, de seguridad social, de integracién social de personas con discapacidad v
de prevencién de riesgos laborales, conforme a lo dispuesto en la Ley 31/1995, de 8
de noviembre, sobre Prevencion de Riesgos Laborales, Real Decreto 17172004, de
30 enero, por el que se desarrolla el arficulo 24 de dicha Ley en materia des
coordinacion de actividades empresaricles, en el Reglamento de los Servicios de
Prevencién, aprobado por Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, y la normativa
reguladora de la subcontratacion en el sectar de la construccidn: LRSSC y R.
D.1109/2007, asi como las que se promulguen durante |a ejecucidn del confrato.

Los licitadores podran obtener informacién sobre las obligaciones relativas a las
condiciones sobre proleccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de
riesgas laborales vigentes en la Comunidad de Madrid en:

Instiftule Regional de Seguridad y Salud en el Trabajo, C/ Ventura Rodriguez, 7

plantas 2° y &7, 28008 - Madrid, teléfonos 700 71 31 23 y 91 420 58 15, fax ?1 420 57 81
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Podrén obtener asimismo infermacion general sobre |as obligaciones relativas a la
prolaccién del medio ambiente vigentes en la Comunidad de Madrid en la Guia
General de Aspectos Ambientales publicada en el apariado de Informacién
General del Portal de Contralacién Publica de la Comunidad de Madrid
[http://www.madrid.org/contratospublicos).

En el modelo de proposiciobn econdmica que figura como Anexo | al presente
pliego se hard manifestacion expresa que se han tenido en cuenia en sus ofertas
tales obligaciones.

El contratista deberd respetar las condiciones laborales previstas en los Convenios
Colectivas que les sean de aplicacion. Igualmente, se comprometa a acreditar al
cumplimiento de la referida obligacién ante el drgano de contratacién, si es
requerido para ello, en cualguier momento durante la vigencia del contrato.

Cléusula 34. Barreras arquitecténicas.

5i el objeto del contrato estuviese comprendido en el dmbito del articulo 2 de la Ley
8/1993, de 22 de junio, de la Comunidad de Madrd. de Promocién de la
Accesibilidad y Supresion de Barreras Arquitectonicas, con la salvedad dispuesta en
su disposicion adicional septima, el contrafisia estard obligade a cumplir lo
preceptuado en la misma, asi come en el Reglamento Técnico de Desarrolle en
Materia de Promocion de la Accesiblidad y Supresion de Bareras Arquitectonicas,
aprobado por Decreto 13/2007, de 15 de marzo, del Consejo de Gobierno, a fin de
garantizar la accesibilidad al medio de todos los ciudadanos con independencia
de sus limitaciones.

Cldausula 37. Tratamiento de datos de cardcter personal

En virtud de la aplicacién del Reglamento General de Proteccién de Datos de la
Unién Europeaq, los datos de caracter personal que el contrafista haya facilitado
con motive de su participacion en la presente licitacién asi como los que nos
pudiera faciltar posteriormente, seran incluidos en una base automatizada de
datos, titularidad de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,
5.A. y seran custodiados y mantenidos bajo nuestra responsabilidad. La informacian
contenida en la referida base serd usada exclusivamente en nuesiras
comunicacionas dirigidas al confratista al objeto de informarde de cuantas
gesliones tengan relacién con la presente licitacion.

Le informamaos que en cualquier momento podra acceder a sus datos de caracter
personal contenidos en dicha base para ejercitar los derechos de acceso,
rectificacion, limitacidn, cancelacion y opasicién respecto de los mismos, medianta
comunicacién escrita dirigida a: OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A. Calle de Alcald, 21 - 28014, Madrid.

Asimismo, el contratista adjudicatario de un contrato, que acceda a datos deb?
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caracter personal, deberd raspetar en su integridad las obligaciones recogidas en
el Raglamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo de 27 de abil
de 20146 relativo a la proteccidn de las personas fisicas en lo que respecta al
fratamiento de datos personales y a la libre circulacién de estos datos y por el que
se deroga la Directiva 25/46/CE (Reglamento general de proteccion de datos) y la
normativa nacional de desarrollo, en cumplimienta de lo dispuesto en la Disposicién
Adicional vigésima quinta de la LCSP,

CAPITULO VII. EXTINCION DEL CONTRATO
Cldusula 38, Aviso de terminacidn de la ejecucidn de la obra. Recepcidn.

El contratista, con una anielacién de treinta dias habiles, comunicaréd por escrito a
la direccién de la obra |la fecha prevista para la terminacién del contrate, a efectos
de que se pueda readlizar su recepcion. El procedimiento y plazos para la
framitacion de esta comunicacion y la designacion de representante por la
Intervencién se regularan por lo establecido en el articulo 143 del RGLCAF vy por la
legislacion propia de la Comunidad de Madrid.

El contrato se entenderd cumplido por el canfratista, cuando éste haya realizado,
de acuerdo con los teérminos del mismo, y a satlisfaccion OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A, la totalidad de su objeto.

Dentro del mas siguiente a la finalizacion de la obra, se procederd, mediante acto
formal, a la recepcion de la misma.

Dicho acto serd comunicado, cuando resulle preceptlivo, a la Intervencién
General, a efectos da su asistencia potestativa al mismo.

Si las obras se encuenfran en buen estado y con areglo a las prescripciones
previstas, el responsable del confrato, en su caso, o el representante designado por
OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, las dara por
recibidas, levantandose la correspondiente acta, que deberd ser firmada por los
concurrentes a la recepcion, enifregandeose un ejemplar a cada uno de los
interviniantes, comenzando entonces el plazo de garantia. En el acta de recepcion
el director de la obra fijard la fecha para el inicio de la medicién general,
quedando notificado el contratista para dicho acto.

El contratista tiene obligacién de asistir a la recepcidn de la obra. S por causas que
l@ sean imputables no cumple esta obligacion, el responsable del contfrato o el
representante OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A le
remitirad un ejemplar del acta para que, en el plazo de diez dias, formule las
alegaciones que considere oportunas, sobre las que resolverd el drgano de
contratacion,

Cuando las obras no se hallen en estado de ser reclbidas, se hara constar asi en el

acta, y el director de las mismas sefialara los defectos observados y defallara las
instrucciones precisas fijando un plazo para remediar aquellos. Si franscurrido
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dicho plazo el contratista no lo hubiese efectuade, podrd concedérsele ofro plazo
improrrogable o declarar resuelio el contrato, por causas imputables al contratista.

En las cbras de edificacién a las que se refiere La Ley 38/1999, de 5 de noviembre,
de Ordenaciéon de la Edificacion, una vez finalizada la obra, el contratista
enfregara al director de cbra una copia del libro de Subconfratacion
debidamente cumplimentado, para que lo incorpore al Libro del Edificio, de
confarmidad con lo dispuesio en el articulo16.3 del R.D. 1109/2007.

Con caracter previo a la recepcion de obra, el conlratista deberd entregar al
Direclor de obra la documentacion que integra el Libro del Edificio, fichas técnicas,
manuales, garantias, proyectos visados, legalizaciones, efc.

Slempre que, por razones excepcionaes de interés publico debidamente
molivadas en el expediente, el érgano de confratacién acuerde la ocupacion
efectiva de la obra o su puesta en servicio para el uso publico, aun sin el
cumplimiento del actoe formal de recepcidon, desde que concurran dichas
circunstancias se produciran los efectos y consecuencias proplos del acto de
recepcion de |lo obra. Se deberd proceder a levantar acla de la ocupacién
efectiva de la obra o de su puesta en servicio para el uso publice.

Clausula 39. Medicién general y certificacion final.

Recibidas las obras, se procederd seguidamente a su medicién general con
asistencia del contratista, formuldndose por el director de la obra, en el plazo de un
mes desde la recepcidn, la medicidén de |as realmente ejecutadas de acuerdo con
2l proyecto y a redactar la certificacion final, que debera ser aprobada por OBRAS
DE MADRID dentro del plazo de tres meses contados a partir de la recepcién y que
serd abonada, en su caso, al contratista dentro del plazo de freinta dias a partir de
su aprobacidn, a cuenta de la lquidacién del contrate, de conformidad con lo
previsto en el articulo 198.4 de al LC5P.

Simultaneamente a la Cerfificacién Final y sl asi lo requiere OBRAS DE MADRID, el
contratista entregard a ésta un Proyecto del Estado Final de los Obras donde sa
refleje el estado real de las mismas y constara de Memoria, Planos y Presupuestaos,
debiendo tener el Visto Bueno de la Direccién de la Obra,

En la Memoria deben figurar todos los antecedentes de las obras y las
modificaciones incluidas en el lranscurse de las mismas que deberan figurar
asimismo en las Flanos. En el Presupuesto figuraran las mediciones reales de obra y
los precios reales aplicados.
Los planes finales de cbra, mediciones y presupueste final, que componen el
proyecto de liquidacion se enfregaran en soporte infarmdtico. de la sigulents
manera:

a Memoria en formato Microsoft WORD.

o Planos: AUTOCAD.

o Medicionas y Presupuesto: Microsoft EXCEL o cualguier 0"954

programa compatible,
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Cldusula 40. Plazo de garantia y liquidacion.

El plaze de garantia comenzard a contar desde |la fecha de la recepcidn y serd el
indicado en el apartade 27 de la cldusula 1 o el mayor ofertade por el contratista
adjudicatlario en su oferta. Los gastos de conservacion y vigilancia durante el plazo
de garantia seran a cargo del contratista.

Durante dicho plazo cuidard el confratista, en todo caso, de la conservacién y
policia de las obras con arreglo a lo previsto en el pliego de prescripciones técnicas
del proyecto del proyecto y a las instrucciones que dicte |la direccion de la obra. Si,
a juicic de OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A,
descuidase la conservacién y diere lugar a que peligre la obra, se ejecutaran por
ella misma y a costa del contratista los trabajos necesarios para evitar el dafo.

En el supuesto de que hubiere recepciones parciales, el plazo de garantia de las
parles recibidas comenzard a contarse desde los fechas de las respectivas
recepciones parciales, sin perjuicio de lo dispuesto en la clausula 73 del Pliego de
Clausulas Administralivas Generales para la Contratacion de Obras del Estado.

Dentro del plazo de quince dias anteriores al cumplimiento del plazo de garantia, el
director facullativo de la obra, de oficio o a instancia del contratista, redactard un
informe sobre el estado de las obras Si el informe no fuese favorable y los defectos
observados se debieran a deficiencias en la ejecucion de las obrasy no al uso de lo
construido, durante el plazo de garantia el drector procederd a dictar las
oportunas instrucciones al contratista para la debida reparacién de lo construido,
concediéndole un plazo para ello durante el cual confinuard encargado de la
conservacion de la obra, sin derecho a percibir cantidad alguna per ampliacién
del plazo de garantia.

En todo caso, transcurrido el plazo de garantia, si el informe fuese favorable o, en
caso contfrario, una vez reparado lo construido, se formulard por el drector de la
obra y en el plazo de un mes la propuesta de liquidacién de las realmente
ejecutadas, notificandose al confratista para que en el plazo de diez dias preste su
conformidad o manifieste los reparas que estime oportunos. En el plazo de dos
meses, contados a parlir de la conlestacién del contratista o del transcurso del
plazoc establecide para tal fin, el organo de contratacién deberd aprobar la
liguidacién y abonar, en su caso, el saldo resultante de la misma. En este caso, el
contratista quedard relevado de toda responsabilidad, salvo lo dispuesto en el
articulo 244 de la LCSP

siempre que, por razones excepcionales de infterés plblico debidaments
motivadas en el expedente, el drgano de contrataciéon acuerde la ocupacién
efectiva de la obra o su puesta en servicio para el usoc publico, adn sin al
cumplimiento del acto formal de recepcién, desde que concurran dichas
circunstancias seé producirdn los efectos y consecuencias propios del acto de
recepcion de |a obra en los términos establecidos en el articulo 148 del RGLCAP.
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Clausula 41, Devolucién y cancelacién de la garantia definitiva.

Aprobada la liquidacion del contrato, si no resultasen responsabilidades que hayan
de ejercitarse sobre la garantia definitiva, y transcurride el plaze de garantia de las
obras determinado en &l contrato, se dictard acuerdo de devolucion de aquélla o
de cancelacién del aval, conforme al procedimiento establecido en el articulo 24
del RGCPCM.

Transcurrido un afo desde la fecha de terminacién del contrale sin que la
recepcion formal y la liquidacién hubiesen tenido lugar por causas no imputables dl
coniratista, se procederd a la devolucién o cancelacidn de la garantia, siempre
qgue no se hayan producido las responsabllidades a que se refiere el arficulo 110 de
la LCSP y sin perjuicio de |o dispuesto en el articulo 45,3 del RGLCAP.

Clausula 42. Responsabilidad por vicios ocultos.

Si la obra se arruinara o sufriera deterioros graves incompatibles con su funcién con
postericridad a la expiracién del plazo de garantia, por vicios ocultos de la
construccién, debido a incumplimiento del contrato por parte del confratista,
rasponderd éste de los danos y perjuicios durante el término de quince afios a
contar desde la recepcion.

Asimismo, el confrafista responderd durante dicho plazo de los dafios materiales
causados en |la obra por vicios o defectos que afecten a la cimentacidn, los
sopories, las vigas, los forjados, los muros de carga u ofros elementos esfructurales, y
gue comprometan directamente |a resistencia mecénica y la estabilidad de Ia
construccion, contados desde la fecha de recepcion de la obra sin reservas o
desde |a subsanacion de ésfas. Las acciones para exigir la responsabilidad por las
indicados dafios prescribiran en el plazo de dos afios desde que se produzcan o se
manifiesten los danos, sin perjuicio de las acciones que puedan subsistr para exigir
responsabilidades per incumplimiento contractual.

Transcurride el plazo indicado sin que se haya manifestado ningldn dafio o perjuicio,
quedara fotalmente extinguida la responsabilidad del contratista.

Clausula 43. Resclucién del contrate.

Son causas de resolucion del contrato las recogidas en los articulos 98, 211 y 245 de
la LCSP, asi coma las siguientes:

o La pérdida sobrevenida de los requisitos para contratar con OBRAS DE
MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A.

o E incumplimiento de las limitaciones eslablecidas en materia de
subconfratacidn, sin perjuicio de las penalidades que, en su caso, s&
pudieran imponer, conforme a lo establecido en la cldusula 27.

La obstruccién a las facultades de direccién e inspeccion OBRAS DESS
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MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A, , sin perjuicio
cle |as penalidades que, en su caso, e pudieran imponer, conforme a
lo establecido en la clausula 27.

o El incumplimiento de la obligacién del contratista de guardar sigilo
respacio de los dates o antecedentes que. no siendo publicos o
notorios, estén relacionados con el objeto del conirato vy de los que
tenga conocimiento con ocasidon del mismo.

o Elincumplimiento culpable por parfe del contratista de lo establecido
en |la Ley 8/2005, de 26 de diciembre, de Proteccion v Fomento del
Arbolado Urbano de la Comunidad de Madrid, siempre y cuando su
conducta haya sido objeto de sancién muy grave, conforme a lo
dispuesta an el articulo 11.2.1 de dicha Ley.

o El incumplimiento por parte del confratista de |las condiciones
esenciales de ejecuciéon del conirato indicadas en el apartado 19 de
la cldusula 1.

La resolucion del contrato se acordara por el argano de contratacion de oficio o a
instancia del confratista, en su caso, mediante procedimiento tramitadeo en Ia
ferma reglamentariamente establecida por el articule 109 del RGLCAP.

En los casos de resolucidn del contrato por incumplimiento culpable del contratista,
le serd incautada la garantia y deberd, ademas, indemnizar a OBRAS DE MADRID,
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A los dafios y perjuicics ocasionados, en
lo que excedan del imporie de |la garantia incautada.

Para la aplicacion de las causas de resolucion se estard a lo dispuesto en los
articulos 212 de la LCSP y 110 del RGLCAP, y para sus efectos a lo dispuesto en los
articulos 213 y 247 de la LCSP.

Clausula 44. Recursos y Jurisdiccion competente

De acuerdo con lo establecido an la clausula segunda dal pliego. este contfrato
tiene caracter privado.

Los licitadores, con renuncia expresa a cualquier otro fuero especial que pudiera
coresponderles, se somelen expresamente para |la resolucion de cuantas
cuestiones o contfroversias pudieran suscilarse en la ejecucién del contrato a la
competencia de los Juzgados y Tribunales de Madrid capital.

Los actos que se dicten por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A., en el procedimiento de preparacion y adjudicacion del
contrato, asi coma las maodificaciones contractuales, cuando la impugnacion de
estas Ultimas se base en el incumplimiento de lo establecido en los articulos 204 v
205 de la presente Ley, cuando se entienda que dicha modificacion debié ser

objeto de una nueva adjudicacion, podran ser objeto de recurso especial de
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conformidad con lo dispuesto en el articulo 44.1 de la Ley 9/2017, de 8 de
noviembre, de Contratos del Sector Publico, en su caso, o en la Ley 39/2015, de |
de octubre, del Procedimiento administralive Comin de las Administraciones
Publicas; asl como en la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdiccidn
Contencioso Administrativa, de conformidad con lo establecido en el articulo 44.6
de la LCSP.

Tratandose de recursos interpuestos contra actos de los poederes adjudicadares gue
no tengan la consideracion de Administraciones Publicas, la competencia estara
atribuida al érgano independiente que la ostente respecto de la Administracién a
gue esté vinculada la entidad autora del acto recurrido, de conformidad con lo
establecido en el articulo 47 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Plblico, y siendo esta Administraciéon la Comunidad de Madrid, le
corrasponde al Tribunal Administrative de Contrataciéon Publica de la Comunidad
de Madrid.

El orden jurisdiccional civil serd el competente para resclver todas las controversias
que surjan entre las parles en relacidn a los efectos, cumplimiento y extincién de
este contratlo,

En Madrid, a é de noviembre de 2018

POR EL ADJUDICATARIO, LA CONSEJERA DELEGADA
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ANEXO|
MODELO DE PROPOSICION ECONOMICA

Nembre y cpellidos de la persona/s que firma/nla oferta: A, _ | DHIMNE |
D./D° <Reprasantanta= . <DNI=

B, fD“ <Representanta= | -:DNI:-
actuando en nombre propo o en representacian de [nembre y opelidos/razén ::u:iaff NIF

del licltador); g s = , g
:Llcnadar: - . . . <N|F=

[ con domicilio en (domicilio del licitador):
|Via / numero: <Direccion>
I Lc-:nlin:lucl -:Munl:ipln:- .
| Consultado el anuncio da licitacién del contrato:
<Expediente>
=Descripclén extendida=
pubﬂcndo en: Perfil da
confratante
| ___<Fecha perfi>

Enterado de las condiciones, requisitos y obligaciones eslablecidos en los pliegos de cldusulas
administirativas v de prescripciones técnicas particulares, cuyo contenido declara conocer y ocepla
plenomente. y de los obligaciones sobre proleccién del medio ambiente y las relofivas a las
condiclones sobre profeccion del empleo, condiciones de trabajo y prevencién de riesgos laborales
vigentes en la Comunidad de Madrid, contenidas en la normativa en maleria laboral, de segurided
social, de integracidn social de personas con discapacidad y de prevancion de riesgos labora'as, asi
coma |as obligaciones conlenidas en el convenio colectivo que |e sea de np!icncién. tin que la oferla
realizada pueda jutificar una causa scondmica, organizativa, técnica o de produccién para
maodificar las ciladas obligaciones, comprometiéndose a acreditar el cumplimiente de la referida
obllgacidn ante al érgono de coniratacién, cuande sea requerdo para ello, en cualguler memenia
durante la vigencia del contrato, se compromele a tomar a su carge la ejecucian del confrato. en las
condicionas siguientas:

- Mayor
: Base % Imporie da
Denominacién/objeto imponible |1V A VA Imparte total ;igr::hﬁg

Facha y frma del licitadeor (1.

DIRIGIDO AL ORGANO DE CONTRATACION DE OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A.

(1). En case de que el licitador sea una union temporal de amprasarics, la proposicion econdmica
debard ser firmada por los reprasantantes de cada una de las empresos que compongan la union.

&9
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ANEXO I

MODELO DE DECLARACION RESPONSABLE RELATIVA AL CUMPLIMIENTO DE LAS
CONDICIONES ESTABLECIDAS LEGALMENTE PARA CONTRATAR CON EL SECTOR
PUBLICO Y DE LOS REQUISITOS PREVIOS NECESARIOS PARA PARTICIPAR EN ESTE
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION

DILPEY cieniosiassans verieeenenss COA DNI/NIE e en
nombre propio o en represenmclén de Iu T (R G S N B e i
GO I colusvenunrsnirms BN CONOCE OB iviiisiiiiswsisswinaisons T PP Voo
DECLARA:

l.- Que el frmante de esta declaracion responsable ostenta la representacién de la
sociedad que presenta la oferta para la licitacién de las obras: (titulo
de la obra y municipio).

.- Que lo citada sociedod cuenta con la adecuada solvencia econdmica,
financiera y técnica o, en su caso, la clasificacién correspondiente, y con las
autorizaciones necesarias para ejercer la aclividad objeto del contrato; que no se
encuentra incursa en ninguna prohibicion de contratar, sin que la sociedad, sus
administradores y representantes legales, asi como el firmante, se hallen tampoco
comprendidos en ninguna de las incompatibiidades para contratar sefialadas en
la Ley 14/1995, de 2| de abil, de Incompatbilidades de Allos Cargos de la
Comunidad de Madrd, vy sin deudas en periodo ejecutivo de pago con la
Comunidad de Madrid v, si las tiene, estan garantizadas, conforme a lo dispuesto
en el articulo 29.5 de la Ley 9/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de |la Haclenda
de la Comunidad de Madrid; y que, si recurre a las capacidades de ofras
entidades, demosirard que va a disponer de los recursos necesarios mediante Ia
prasantacidn del compromiso por escrito de dichas entidades a requerimiento del
organo de contratacién.

ll.- Que, de resultar adjudicalario del contrato, y durante la vigencia del mismo,
asume la obligacién de tener empleados trabajadores con discapacidad en un 2
por 100, al menos, de |la plantila de la empresa, si ésta alcanza un nimero de 50 o
mas trabajadores, de acuerdo con el articulo 42 del Texto Refundido de la Ley
General de derechos de las personas con discapacidad y su inclusidn social,
aprobado por Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, o la de
adoplar las medidas alternativas establecidas en el Real Decrefo 364/2005, de 8 de
abril. Asimismo, se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida
obligacion ante el érgano de contratacién cuando sea requerido para ello, en
cualquier momento duranta la vigencia del contrato o, en todo caso, antes de la
devolucion de la garantia definitiva.

Igualmente, si se trata de una empresa de mdas de 250 frabajadoras, asume la’®
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obligacion de contar con un plan de igualdad conforme a lo dispuesto en el
articulo 45 de la Ley organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad de mujeres
y hombres, y se compromete a acreditar el cumplimiento de la referida obligacion
ante el drgano de contratacidon cuando sea requerido para ello.

IV.- Que designa como direccién de correo electrénico “habilitada” para efectuar
las nofificacionas, de conformidad con lo dispuasto en la Disposicion adicional
decimoquintade Ia LCSP: ...t

Fdo.:

Al ORGANO DE CONTRATACION DE OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A.
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ANEXO Il
MODELO DE AVAL
Vo T o R R R e (razon social de la enfidod de crédito o
sociedad de garantia reciproca). NIF..........cccciveeeeee.n €00 domicilio (a efectos de
nofificaciones y requerimientos) en en la
calle/plaza/avenida... B ARER- R o R Ly . ¥ @n su nombra
(nombre y ﬂpEIHdDS de los OPOCErOH08] o iviiaviisivain
..... st nansennnnnnensnans G0N POderes suficientes para obligarle an

este acto, segun resulta del baslanteo de poderes que se resena en la parte inferior
de esle documento,

- TR N R TR L e A b SN A (nombre y apellidos o razén social del
GVEIEID), MNP v en virtud de lo dispuesta por el articulo 114 del
LCSP para responder de |as obligaciones siguientes: Contrato de Obras, o adjudicar
por el procedimiento ablerto simplificade mediante plurclidad de criterios para In
reglizacion de los trabgjos consistentes BN “.....ccicceviemenirrmmasnainnn s

ante OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A , por irnpc:rfe

= | SRR AP SR e (en latra y en cifra).

La entidad avalista declara bajo su responsabildad que cumple los requisites
previstos en el articulo 56.2 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones PUblicas.

Este aval se olorga solidariamente respecto al cbligado principal, con renuncia
expresa al beneficio de excusidn y con compromiso de page al primer
requerimiento de La Comunidad de Madrid o de OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A, con sujecidn o los términos previstos en la
legislaciéon de contratos del sector publico, en sus normas de desarrollo y en la
normativa reguladora de la Caja General de Depésiios,

El presente aval estard en vigor hasta que OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A, o quien en su nombre sea habilitado legalmente para ello,
autorice su cancelacion o devalucion de acuerdo con lo establecido en la Ley de
Contratos del Sector Publico y legislacién complementaria.

Este aval ha sido inscrito en el dia de la fecha en el Registro Especial de Avales del
Banco de Espana con el nomero.........

............................ (Lugar y fecha)
.................. [Rozon social de la entidad)
.................... Firma de |os apoderados

VERIFICACION DE LA REPRESENTACION POR EL SERVICIO JURIDICO EN LA
CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLEO Y HACIENDA DE LA COMUNIDAD DE MADRID.

PROVINCIA FECHA CODIGO
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Gaslién de Obras o Infraesiructuras

ANEXO IV
MDDELQ DE CERTIFICADQ DE SEGURO DE CAUCION

Cerfiflcado nimero......... e,

La enligad nsonurqdaru {ll cessnee e o8N Odelanle asegurader, con domicllo {a elecios ce
nolificaciones v raquarlmienlml qn eV A ¢¢Ilq R T | M ,,,,,,,,dqbldamunm
representado por D, (2., , con padarm suficlantas para nhligmle en esle aclo, sequn
resulla ge la veriicacion de la rbnrﬂunlnclﬁn dela puﬂn Inferior de aste documanto

ASEGURA

VO =) A SIS OG T AR ||| R ..ee 8N concepto de lomador de
saguro, ante [4)OBRAS DE MADRID, GESTIC‘JN DE DBRAS E INFRAESTRIJCTURAS 5.A., en adelante
ajegumds; hosla & Impore de (B e s e assaanh ., (en cifra y
letra)...onee.na EUrSS, &0 los términes y condiciones establecicos en la Ley de Contratos del Sector
POBlico, normativa de desarrolio v pliego de clausulas administralivas particulares por la que i rfige &l
CONMANE (&].... o vidiaminanshians . an concepta de garantia (7)......coccresmisnresniesnnss.-. PArA r@sponder de
las ebligaciones, peralidades y demas gastos que se puedan derivar conforme a las normas y demds
condiciones administrativas precitadas frente al asegurado.

El asegurador declara, bajo su responsabllided, que cumple o requisitos exigidos en @l art. 57.1 dal
Reglamento General de la Ley de Confrato: de las Administraciones PUblicas,

La falta de page de la prima, sea unica, primera o sigulentes no dard derecho al asegurader a
resolver el conirate, ni éste quedard extinguido, ni la cobertura del asegurader suspendida ni éste
Iberado de su obligacién, caso de que el osegurador deba hacer efectiva la garantia.

El asegurador no podra oponer al asegurado las excepciones que puedan corespondere contra el
lomador dal saguro.

El asegurador asume el compromiso de indemnizar al asegurado al primer requermiento de Ia
Comunidod de Madrid o de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A.. en los
iérmincs establecidos en la Ley de Conlrates del Seclor Publice y normas de desarrolle.

El presenie seguro de coucidn estard en vigor hasta gue OBRAS DE MADRID, GESTlL‘.')H DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A. © quien en u nombre sea habllitodo legalmente para ele, aulorice su
cancelacién o devolucion, de acuerde con lo establecido en la Ley de Contratos del Sector Piblico y
legislacion complemenlaria,

| f AR RPAAR TR AP ISPl = A PR Sy Ch ey ppReh (. SRR ST = | _ et

Firmia:
Aseguradeor

VERIFICACION DE LA REPRESEMTACION FOR EL SERVICIO JURIDICO EN LA CONSEJERIA DE ECONOMIA, EMPLED v
HACIENDA DE LA COMUNIDAR DE MADRID.
PROVINCIA FECHA coplGo

Instrucclones para la cumplimantacién del modela:

{1) Se expresard la razdn soclal complela de la enfidad aseguradora,

{2) Hombre y apelidos del apoderada/s

(3] Hombre y apelldos/iazon soclal del tomador dol seguro.

{4) Organa de conlralacién,

|5) Importe por el quo se constituye el seguro,

|&) Idenlificar Individualmente de manera sullclente (noturalera, clase......) el confralo en vidud del cual se presia
Ia caucldn, con indicacién de las posibles prérogas previstas en el contrala,

{7] Expresar la modalidad de seguro de que se frala: provisional, definiliva, ele. Caucidn,

18] Autaildad a cuya diiposicion je constituye 1a gorantia,
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Guostidn da Obras o Infraesiructuras

ANEXO V
MODELO DE DECLARACION DE PERTENENCIA O NO A UN GRUPO EMPRESARIAL
BB sy en nombre propio o en representacion de la empresa
......................................................... BONCIF. 0F LGy an colidad de
.......................................... (1)
DECLARA:

l= Que en cumplimiento del articulo 84 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre,
por el que se aprueba el Reglamento General de la Ley de Confratos de las
Administraciones POblicas (RGLCAFP) y para el contralo de obra de ejecuciéon del
Proyacto "........cecenes ", la empresa que representa (2) :

A) No pertenece a ningln grupo empresarial, al no encontrarse en alguno de
los supuestos definidos en el art. 42.1 del Cédigo de Comercio.

B) Pertenece al GRUPO | ], al encontrase en alguno de los supuestas del
articulo 42.1 del Cédigo de Comercio,

Que en gplicacicn de la normativa legal vigente, ofras emprasas del Grupo, puaden
optar por presentar ofertas para concunir, de forma individual, a la adjudicacién del
contrato, presentandose a la presente licitacidn las siguientes empresas del Grupo |

]z

En cumplimiento de lo dispuesto en los agpartados 1 y 2 del referido articulo 86, s&

relacionan a continuacion las empresas vinculadas en el citado Grupo | ].
Bl iy - [ AR siiisnssaisinn de 20
Fdo:

Mota: Este documento es de presenftacidn obligatoria en el sobre n® 1
"Documentacion Administrativa”.

(1) Indiquese la r&presanlﬂgian que ostenta el declarante enla empresa.
(2) Establezca y cumplimente debidamente en forma que se indica la cpcién que
coresponda.

74

PUEGD DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES QUE HA DE REGIR EL CONTRATO ABIERTO SIMPLIFICADC DE
EJECUCION DE LAS CBRAS "REMODELACION DEL TRAMO DE LA VIA COMPLUTENSE ENTRE LA ROTONDA DE LAS 25 VILLAS Y LA
ROTONDA DE LA CRUZ VERDE" EM EL MUNICIPIO DE ALCALA DE HENARES (MADRID)- EXPEDIENTE N® CA/0811.005.01/01/0



S5 MADRID s

Gastidn de Obras a Infraestructuras

ANEXO VI

MODELO DE DECLARACION DE OPOSICION EXPRESA DEL LICITADOR A LA CONSULTA
DE SUS DATOS POR MEDIOS ELECTRONICOS.

DO s b e , con DNI/NIE ................ 8n nombre propio o
en representacidn de 1O EMPresa ..o , con NIF n®
cesssssenssinnienss, B8N Calidad de .....ccvveviiiiiiiiiieniiiiinniee.., €0 relacién con el contrato
de .

DECLARA gue:

NO AUTORIZA al OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S5.A ,
en esle procedimiento, a utilizar medios elecironicos para recabar los datos del NIF
de la eampresa y DNI del representante o del empresario individual, y demas datos y
documentos que se requieran en el presente pliego referentes a la capacidad y
solvencia de las empresas, asi como a que realice la consulta de que la emprasa se
halla al comrienta en el cumplimiento de las obligacionas fributarias y con la
Seguridad Social.

< i R ——— " (VR _ S ——— ' [ J—

Firmadao:
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Gmmidm de Obras e Infraesiruciurs

ANEXO VI

MODELO DE DECLARACION DE SOMETIMIENTO A LA JURISDICCION DE LOS JUZGADOS
Y TRIBUNALES ESPANOLES PARA EMPRESAS EXTRANJERAS.

: :Dn DNUNIE g g s, 8N NOMbre propio o en representacién de la
OIMBIESAL isavnnmsrsssiiians s TN R VA e v en cdlidad de'

e T s YT ceeneny Gl Objeto de nuesfra participacion en el
Dresema cnniru!o de |Cl Cnmunadud de Madrid, DECLARA bajo su personal
responsabilidad:

El sometimiento a la jurisdiccion de los juzgados vy fibunales espanoles de cualquier
orden para todas las incidencias que, de modo directo o indirecto, pudieran surgir
de los confralos que celebre con OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A , con renuncia expresa, en su caso, al fuero jurisdiccional
extranjero que le pudiera corresponder,

Y para que conste a los efectos opartunos se expide la presente declaracion en

! Nota: Esta declaracién responsable deberd ser suscrita por persona con capacidad
para atorgarla, Indquese la representacion que ostenta el declaranie en la empresa.
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Goslidn do Obma o Infraestructurns

ANEXO VIl

MODELO DE RATIFICACION DE OFERTA EN SUBASTA ELECTRONICA

BN s G e s e oy con DNI numero
[en nombre propio] [c:::fucmr::lc: en representacion de
R e (NI i e domicilio en
........................................................................... calle/plaza
.............................................................................. , NUMEro.....ceeeeenns, participante en la
subasta electrénica para la adjudicacidn del contrato de:
..................................... , de acuerdo con lo previsto en el pliego de clausulas
administrativas particulares, RATIFICA su Ollima puja en la subasla electrénica
calebrada &) ... ., cuyo importe total se indica a contfinuacion, y se

compromete a tomar a su cargo la ejecucién del confrate en los términos
exprasados en dicha puja.

Lote Base imponible VA Total

Importe total:

Fecha y firma del licitador.
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OBRAS DE B8
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Gostion de Obras o Infreestruciuras

ANEXO IX
MODELO DE CONTRATO DE OBRAS

CONTRATO PRIVADO DE EJECUCION DE LAS OBRAS DEL PROYECTIO DE
“REMODELACION DEL TRAMO DE LA VIA COMPLUTENSE ENTRE LA ROTONDA DE LAS
25 VILLAS Y LA ROTONDA DE LA CRUIZ VERDE" EN EL MUNICIPIO DE ALCALA DE
HENARES [MADRID) EXPEDIENTE N® CA/0B811.005.01/02/0

En Madrid, a __de de

REUNIDOS

DE UNA PARTE: D° LUCIA MOLARES PEREZ, mayor de edad, con D.N.. nomero
34070250V, con domicilio a efectos de este contrato en Madrid, Calle de Alcala, 21
- 4° Planta, C.P. 28014.

DE OTRA PARTE: D./D° , mayor de edad, con D.N.l. nUmero
con domiciio a efectos de nofificaciones en ,
W ol 1 .
INTERVIENEN

DE UNA PARTE: DNA, LUCIA MOLARES PEREZ, en nombre y representacién de OBRAS
DE MADRID. GESTION DE QBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A., con C.I.F. A-79932927 en
su condicion de Consejera Delegada de la Sociedad, segin escritura de
nombramiento de cargo y delegacién de facultades auterizada en fecha 13 de
julo de 2018, por D. Antonio-Luis Reina Gutiérrez, del llustre Colegio de Notarios de
Madrid, con el n® 6.057 de su pratocolo, inscrita en el Registro Mercanfil de Madrid.,

DE OTRA PARIE: D./D° ., @an nombre y representacion, en calidad
de de en adelante el CONTRATISTA, con C.IF

., segun escritura publica otorgada el dia . anfe el
Notario de , D./D° , con el numero __ de su

protocolo, inscrita en el Registro Mercantil de

Ambas partes, se reconocen mutuamente la capocidad legal en Derecho
necesaria para el atorgamiento del presente Contrato, y al efecto

EXPONEN
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.- Que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., &s una
Empresa Publica de lo Comunidad de Madrid, adscrita a la Consejeria de Medio
Ambiente y Ordenacidn del Territorio cuyo objeto social comprende entre ofros:

b) La promocién, financiacién y gestion de la construccidn de toda clase de
infraestructuras y los servicios que en ellas se puedan prestar.

f) La proyeccién, el desarrollo y la construccidn, asl como la conservacion y la
explotacién, en su caso, por sl o por terceras personas, hasta su cesidn a los enfes
compeilentes, bien en nombre y por cuenta propia, bien en nombre y por cuenta
de la Comunidad de Madrid, de obras y edificios puUblicos, infraestructuras,
instalaciones y servicios cuya ejecucion se estime adecuada para el inlerés publico
en el ambito de la Comunidad de Madrid. Esia aclividad cemprenderd la
formulacion y ejecucién de proyectos de urbanizacién y plantaciones, proyectos
de edificacion, de consfruccion de instalaciones y prestacion de servicios, asl como
la financiacion, gestion y explotacion de las obras, instalacioness y servicios
resultantes, tanto mediante recursos corespondientes a los presupuestos de
inversiones de las promociones urbanisticas de la Sociedad, como mediante
aportaciones de la Comunidad de Madrid o de ofras instituciones, en su caso.

Il.- Que OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A.. acila en
calidad de mandateria de la Comunidad de Madrid con base al Convenio suscrito
entre ambas partes en fecha de 31 de julio de 1997, y refundido en fecha 23 de
mayo de 2002.

- Que enfecha ____, el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid
acordd encargar a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS,

S.A., las Obras de (Madrid). Posteriormente, el
. el Consejo de Gobierno de la Comunidad de Madrid
acordd aprobar el Plan Econémico Financiero que regula el encargo.

IV.- Que en fecha , 5@ acordd el inicio y tramitacion del expedients

de contratacién CA/0811.005.01/01/0, denominado

aprobando el expediente el @ de 2018 y

siendo adjudicado el contrato por el Consejo de Administracién de OBRAS DE

MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., en fecha
a

V.- El régimen juridico particular del contrato es el previsto en el pliego de
clausulas administrativas particulares.
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Gestidn de Obras ¢ infreesiruciuras

En cuanto a la ejecucion, efectas y extincian del contrato, éstos se regiran por lo
establecido en el propio contrato, en la documentacion contractual, en el
Derecho privado y por aquellas normas a las que expresamente se refiere el articulo
319 de la LCS5P. Supletoriamente, s@ aplicardn |as reslantes normas de derecho
administrativo y, en su defecto, las de derecho privado.

V- Que el CONTRATISTA declara que conoce y acepla las condiciones
establecidas por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
para la ejecucidn de las obras, ¥ que ha examinado toda la documentacién de las
mismas.

Por todo ello, ambas partes acuerdan formalizar el presente Contrato de OBRAS
que se rige por las siguientas,

ESTIPULACIONES
1.-  OBJETO DEL CONTRATO

OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A encarga y el
CONTRATISTA se compromete a realizar a riesgo y ventura la ejecucién de las

OBRAS denominadas * " en el Municipio de
(Madrid) de acuerdo con el Proyecto aprobado por OBRAS DE MADRID. GESTION
DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.. en fecha , en las condiciones

astipuladas en el Plego de Clausulas Administrativas Partficulares y en las
ESTIPULACIONES de este contrato.

2.- CONTRATO

2.1. El Contrato incluye la total realizacion de las obras definidas en los
documentos del mismo, incluyendo por tanto la presiacién de mano
de obra; suministro de fodos los malerales, medics auxilares,
instalaciones provisionales, estudios técnicos complementarios, y de
una manera general fodo lo necesario para la realizacién de las
mismas, segun se define en los documentos del Contrato, o se deduce
razonablemente de ellos.

2.2. Todas las obligaciones del CONTRATISTA contenidas en este Contrato y
a@n los documentos que lo integran, estan incluidas de una manera
explicita o implicita dentro de los precios totales o parciales del
proyecto.

3.- ocC NTOS DEL TRA

80

PLEGO DE CLAUSULAS ADMINISTRATIVAS PARTICULARES GQUE HA DE REGIR EL CONTRATO ABIERTD SIMPLIFICADO DE
EJECUCION DE LAS OBRAS "REMODELACION DEL TRAMO DE LA VIA COMPLUTENSE EMTRE LA ROTONDA DE LAS 25 VILLAS ¥ LA
ROTONDA DE LA CRUZ VERDE" EN EL MUNICIPIO DE ALCALA DE HEMARES [MADRID)- EXPEDIENTE N® CA/0B11.005.01/01/0



gy MA[SD%ElD.am

Gdltlﬁn de Obras & Infraesiruciuras

3.1. Sondocumentos que forman parte del Contrato y que servirdn para la
interpretacién y ejecucién del mismo, unidos al presente documento:

ANEXO i El Pliego de Cldusulas Administralivas Parliculares del

Concurso, Documentos anexas y complementarios del mismo.

ANEXO 2: El Proyecto de Construccion de

(Madrid) al revestr
caracter confractual, es debidamente sellade por ambas partes en
prueba de conformidad, en el mismo acto de formalizacidn del
presente contrate.

ANEXO 3: Lo oferfa del CONTRATISTA, que servird de base para la
aplicaciéon de la baja a los precios del proyecto de [as obras objeto
del presente Contrato, con un coeficiente reductor de 0,
ANEXO 4: La garantia definitiva, por importe del 5% del importe de
adjudicacion del contrato IVA excluido.

ANEXO 5: El Cerlificado emitide por la enfidad aseguradora que
acredite la contralacion de las pdlizas y el pago de sus primas, de los
seguros de todo riesgo de la construccion, y de la responsabilidad civil
por darnos a terceros por el importe establecido en el Contrato, asi
como la copia de |as precitadas pdlizas.

ANEXO é&: El Programa de frabajo, que se eniregaré en el plazo de
guince dias, contados desde |la fecha de formalizacién del contrato
para su aprobacion por la Direccion Facultativa de la obra.

3.2. OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., o
través de la Direccién Facultative, tendra la facultad de suministrar al
CONTRATISTA todas las notas aclaratorias, especificaciones de detalle,
planos de detalle, o cualquier ofra instruccidn necesaria para el
conecto desarrollo de las obras, sin oponerse a los términos del
Contrato, y todas estas instrucciones ascritas serdn consideradas parte
de los documenios del Contrato. Esta facultad de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A. de suministrar plancs o
instrucciones de detalle, no exime al CONTRATISTA de realizar por su
cuenia todos los demas planos o estudios complementarios que sean
precisos para la correcta ejecucion de las obras, y que no estuviesen
incluidos en los documentos del Contrato. En caso de que estos planos
del CONTRATISTA necesitasen la aprobacion de |la Direccidn
Facultativa, serdn presentados por el CONTRATISTA con la debida
antelacién para no refrasar el programa de obra ni los plazos
aprobadoes, teniendo en cuenta |la demora rozonable para esta
aprobacién. Asi mismo OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. v la Direccién Facultativa suministraran f.::lEﬂ
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CONTRATISTA los datos antes citados con la antelacién suficiente para
evitar retrasos en las obras y plazos establecidos.

4-  ELPROYECTO

4.1. El CONTRATISTA llevaréd a cabo la total reclizacién de la obra
debiendo entregar la misma en pleno funcionamiento a safisfaccién
de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS. S.A.,
comprendiendo este Contrato la ejecucion de todas las obras, hasta
su completa terminacion, que sean necesarias para la realizacién total
de las construcciones, incluso acometidas provisionales y definitivas de
servicios, segin el Proyecto citado anteriormente. Corresponde a la
Direccion Facultaliva juzgar cuaondo hayan sido correctamenta
ejeculadas y probado el buen funcionamiento de las partidas que
comprenden las obras amparadas en este Contrato. La prueba
definitiva de funcionamiento de instalaciones se hard con los
acometidas definitivas.

4.2. EI CONTRATISTA declara haber visitado el emplazamiento v la zona da
obras para conocer a fondo los lugares inmediates y adyacentes, asi
como las peculiaridades y caracteristicas del terreno en que se
desarrallaran los frabajos. En virtud de fodo ello y de que encuentra lcs
datos y documentacion técnica suficientes para desarrollar su
programacion y obtener las caracteristicas que se fijan, acepta la
responsabilidad de la ejecucién y buen funcionamiento de las obras,
asl como la elaboracién del Plan de Seguridad y Salud, que deberd
ser aprobado por el Coordinador de Seguridad y Salud, y que debera
ser presentado a OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. para su aprobacién antes del inicio de la
obra. Este Plan de Seguridad y Salud, deberd ser modificado y
aprobado segun el procedimiento establecido anteriormente, tantas
veces como exijan las modificaciones intreducidas para la buena
marcha de |as obras,

43. El Proyecte es completo y recoge todas partes para realizar la
construccion, con arreglo a las buenas praciicas de la construccién vy
respondiendo a tada la normativa de obligade cumplimiento en el
momenta de presentacion de |as ofertas. Se considerardn
complementarios reciprocamente los Planos, Memoria, Pliego de
Prescripciones Técnicas y normativa de obligade cumplimiento, de
forma que cualguier trabaje que aparezea o se disponga o se
deduzca de los planos y no s& mencione en ofros documentos o
viceversa sera redlizado como si apareciese en toda lc:nﬂ2
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documentacién.

En el desglose de partidas del presupuesto se entiende que se
Incluyen todos los trabgjos a redlizar segin el proyecto. Aungue en
alguna partida no estén explicitados todos los frabajos que se exigen
para su completa y correcta realizacion se presuponen contemplados
y consecuentemente no serdn cerlificados, considerandose incluidos
en el precio de |a oferfa.

Si surgiese alguna duda a este respecio se estard a la decisién de I
Direccion Facultativa para que la obra se haga con arreglo a las
buenas praciicas de la construccién.

5i supuesto |lo antferior v lo que 52 dice en la Estipulacién 4.2, se
adyvirtiese alguna omisién en el proyecto, se estard a lo que se dice en
la Estipulacion 20 del presente confrato, sobre meodificaciones del
contrato.

5.-  CESIONES Y SUBCONTRATOS

5.1. Enlo concemiente a la cesidn del confrato y sus derechos a terceros,
se estard a lo esfipulado en | Pliego del Clausulas Administrativas
Particulares del contrato.

5.2. El CONTRATISTA no podra subcontratar un porcentaje de trabajos
superior al %, de conformidad con la Declaracién de intencidn
de subconiratar presentada en su oferta. Lo que exceda de este
porceniaje, hasta el porcenige mdximo del 50% autorizado en el
Pliego de Cldusulas Administrativas Parficulares, deberd ser autorizado
previamente y por escrito por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A..

53. En todo caso, el CONTRATISTA deberd comunicar anficipadamente y

por escito a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A., la intencién de celebrar los subcontratos
conforme a lo establecido en el Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares,
Todas los subconfrataciones deberdn contar con la autorizacién
expresa de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., que a su vez podrd rehusarla con motivo
justificado deniro de los quince dias siguientes a la comunicacion por
&l CONTRATISTA. Esta aulorizacion no eximird al CONTRATISTA de
ninguna de sus obligaciones contractuales.

5.4. EICONTRATISTA serd responsable de todas las accioneas, deficiencias o
negligencias de sus subcontrafisias y de sus agentes, empleados y
obreros y obra realizada, asi como del cumplimiento por lc:sﬂ3
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subconfratistas de las obligaciones legales en materia laboral, Segur-
dad Social y Seguridad y Salud en el Trabajo, en la misma medida que
para su propio personal u obra realizada. Nada de lo contenido en
aste Confrato se entenderd que establece un vinculo o relacién entre
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A. y los
subconfratistas.

55. En fodo caso sera de aplicacion lo estipulado en la Clausula 32 del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

b.- NDIC|

6.1. Previomente a la formalizacién del Contfrato, el CONTRATISTA ha
visitado y examinado el emplazamiento de los obras, vy de sus
alrededores, y se ha asegurado que |as caracteristicas del lugar, su
climatologia, medios de acceso, vias de comunicacion, instalaciones
existentes, etc.... no afectardn el cumplimiente de sus obligaciones
contractuales.

4.2. Todas las operaciones necesarias para la ejecucion de las obras por el
CONTRATISTA, y también la circulacion por las vias vecinas que éste
precise, seran realizadas de forma que no produzcan dafios, molastias,
o interferencias no razonables a los propietarios vecines. o a posibles
terceras personas o propietarios afectados.

4.3. El CONTRATISTA tomara a su cargo la prestacion de personal para la
realizaciéon inicial y el mantenimiento de todas las instalociones
necesarias para la proteccion, iluminacién y vigilancia confinua del
emplazamiento de las obras, que sean necesarias para la segurdad o
buena realizacion de las obras segin la reglamentacién oficial vigente
o las instrucciones de la Direccidn Facultativa.

64. El CONTRATISTA instalard todos los servicios que sean precisos para &l
personal que intervenga en las obras, de conformidad con la
Normativa Laboral y con el Plan de Seguridad y Salud del Proyecto
presentado por &l CONTRATISTA y aprobado por el Coordinador de
Seguridad y Salud. Ilgualmente, faciitard@ agua potable para el
consumo normal del personal.

6.5. Una vez terminadas las obras, previomente a la Recepcién de Ias
mismas, el CONTRATISTA realizard una limpieza total del emplaza-
miento, refirando escombros, basuras y todas las instalaciones
provisionales ufilizadas durante Ias obras, dejando el emplazamiento
en condiciones safisfactorias, a juicio de la Direccion Facultativa.
lgualmente repondra las aceras o elementos de la urbanizacidn
adyacentes que hublesen sido dafiados paora la redlizacion de Ir::s.Em
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obras,

6.6. Todos los objetos de valor encontrados en las excavaciones del
emplazamiento, tales como fésiles, monedas, ofros restos arqueold-
gicos o elementos de valor geoldgico, serdn considerados como
perlenecientes a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., sin perjuicio de que ésta ravierta los mismos al
titular del terreno o a la administraciéon corespondiente. A estos
afectos el CONTRATISTA, una vez enterado de la existencia de los
mismos, lo nofificaré a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., y tomara todas las medidas y precauciones
necesarics, segun le indique la Direccién Facultativa, para impedir el
deterioro o destruccién. En el caso de que estas instrucciones
comportasen dificultad para el cumplimiento del Contrato, el
CONTRATISTA lo comunicard a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, S.A. para su sclucion equitativa.

7.-  REPLANTEO, ALINEACIONES Y DIMENSIONES

7.1. El CONTRATISTA sera responsable del replanteo correcto de las cbras.
Serd igualmente responsable de que los niveles, alineaciones y
dimensiones de las obras ejecutadas sean corectos, y ds
proporcionar los instrumentas y mano de obra necesarios para
conseguir este fin,

Como acto inicial de los trabgjos, la Direccién de Obra y el
CONTRATISTA comprobaran e inventariaran las bases que han servido
de soporte para la redlizacion de la topografia del proyecto y para el
raplanteo previo de |as obras definidas en el mismo. Solamente se
consideraran como inicialmente validas aquellas marcas sobre sefiales
permanentes que no muestren senales de alteracian,

Mediante un Acta, &l CONTRATISTA dard por recibidas las bases de
replanteoc que haya enconfrado en condiciones safisfactorias de
conservacion. A parlir de este momento serd responsabilidad dal
CONTRATISTA la conservacion y mantenimiento de las bases,
debidamente referenciadas, y su reposicién con los corespondientes
levantamientos complementarios.

El CONTRATISTA, basandose en la informacién del Proyecto e hitos de
replantec conservados, elaborara un Plan de Replanteo que incluya
la comprobacién de las coordenadas de |os hitos existentes y su cota
de elevacién a las bases complementarias y programa de replanteoc y
nivelacion de puntos de clineaciones principales, secundarias y obras

de fabrica.
85
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Ese programa serd entregado a la Direccidn de Obra para su
aprobacion e Inspeccidon y comprobacidon de los frabagjos de
replanteo.

El CONTRATISTA procederd al replanteoc y estaquilade de puntos
caracteristicos de |as alineaciones principales, partiendo de las bases
de replantec comprobadas y aprobadas por la Direccion de Obras
como vdalidas para la ejecucion de los trabagjos.

Asimismo, ejecutara los trabajos de nivelacion necesarios para asignar
la corespondiente cota de elevacién a los puntos caracteristicos.

La ubicacién de los puntos caracteristicos se realizard de forma que
puada conservarse dentro de lo posible en situacion segura durante el
desarrollo de los trabajos.

El CONTRATISTA situard y consfifuira los puntos filos o auxliares
necesarios para los sucesivos replanteos de detalle de los restantes
ejes y obras de fabrica.

La situacidn y cota quedard debidamente referencioda respecto a las
bases principales de replanteo.

Dentro del plazo de treinta dias desde la fiima del contrato, se
efectuara la comprobacién del replantec hecho previamente a la
licitacién, en el que intervendran OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A., el CONTRATISTA o su representante
legal y la Direccion Facultativa de la obra, extendiéndose Acta que
deberd ser firmada por todos los intervinientas. No obstanta, OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A. podrd acordar
el inicio de las obras inmediatamente después de |la constitucidn de la
garantia definitiva. Del resultado de la comprobacion se extendera la
corespondiente Acta de Comprobacion del Replanteo.

Cuando el resultado de la comprobacion del replanteo demuestre |a
disposicion real de |os terrenos, su idoneidad y viabilidad a los efectos
del proyecio, a juicio de la Direccidn Facultativa, se dara por ésta Ia
autorizacidn para iniciar las correspondientes obras, haciéndose
constar este extremo en el Acta de Comprobacién de Replantes,

En cuanto forman parte de las labores de comprobacion de replanteo
previo, serd responsabilidad del CONTRATISTA la realizaclén de los
trabgjos incluidos en el Plan de Replanteo, ademas de todos los
trabgjos de topografia preciscs para la posterior ejecucién de las
obras, asi como la conservacién y reposicion de los hitos recibidos de
OBRAS DE MADRID.

Durante el curso de |a obra se realizaran los replanieos parciales que
la direccion de la misma estime convenientes. De todos ellos se
levantard acta por cuaduplicade ejemplar con los plunasaé
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correspondientes. Los gastos de material y personal que ccasionen los
replanteos seran de cuenta del coniratista. Este permanecera en la
obra desde su comienzo y durante toda la jornada de trabgjo.

Los frabagjos responsabilidad del CONTRATISTA anteriormente
mencionados, serdn a su costa y por lo tanto se considerardn
repercutidos en los corespondientes precios unitaros de
adjudicacian.

5i el CONTRATISTA observase cualquier error o deficiencia en las bases
del replanteo previo, debera ponerlo en conocimiento de la Direccién
Facultativa, ain después de haberse efectuado dicho replanteo
previo, en tal caso, el CONTRATISTA podré exigir que se levante Acta
Complementaria, en la que conste |as deficiencias observadas vy o
forma de subsanarlas.

7.2. En el caso de discrepancia, se suspendera la iniciocion de la obra,

hasta que por el C)rgc:nc: de Contratacion se dicte la resolucién que se
estime oportuna.
En tanto sea dictada la resolucion, las obras se consideraran
suspendidas. Desaparecida la causa que motive el no inicio, el
Organe de Contratacién dictard la Resolucion comespondienie, que
se nolificara fehacienlemante al CONTRATISTA. El plazo de ejecucidn
empezara a confarse desde el dia siguiente a la notificaciéon de Ia
iniciacion de la abra.

7.3. §i durante la redlizacion de las obras se apreciase un error en |os
replantecs, alineaciones o dimensiones de una parte cualquiera de las
obras, el CONIRATISTA procedera a su rectificacion a su costa. Lo
verificacion de replanteos, alineaciones o dimensiones por o
Direccion Facultativa, no eximira al CONTRATISTA de sus responsa-
bilidades en cuanto a su exactitud.

7.4. El CONTRATISTA deberd cuidadosamente proteger todos los mojones,
astacas y sefales qua confribuyan al replanteo de las obras.

7.5. En todo case, serd de aplicacion lo previsto en &l Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

8.- CCION F

8.1. La redlizacion de las obras de acuerdo con el proyecto, se llevard a
cabo segun las instrucciones de la Direccién Faculiativa.

8.2. Lo direccién de las obras coresponderd a la persona o personas que
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
dasigne, que podran ser objeto de contratacion con terceros. En todo
caso, y con independencia de asta Direccidn OBRAS DE MADRlD'B}'
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GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, §.A. designara de entre su
personal técnico, un Coordinador de la obra, con las funcionas
atribuidas en el Pliego de Clausulas Administrativas Parficulares,

8.3. Las funciones de la Direccién Facultativa, segin se definen en los
documentas del Confrato, serdn las de inspeccionar, comprobar vy
vigilar las obras, dar instrucciones dirigidas a su correcta ejecucion
segun el Proyecto, aprobar finalmente su calidad y autorizar el inicio
del proceso establecido por OBRAS DE MADRID para el pago al
CONTRATISTA. Estas funcionas no relevaran en ningun momento al
CONTRATISTA de sus obligaciones segun el Contrato.

Las aprobaciones de la Direccidn Facultativa no eximirdn al
CONTRATISTA de sus responsabiidades ante vicios ocultos no
observados en el momento de la aprobacién.

84. S5e establece expresamente que las instrucciones de la Direccidn
Facultativa, tendran cardacter ejecutive y seran cumplidas por el
CONTRATISTA, sin perjuicio de las demandas posteriores por las partes
interesadas y de las responsabilidades a que hublere lugar.

9.-  LIBRO DE ORDENES

Se llevara un ‘Libro de Ordenes' que sera diigenciado previamente por la
Direccion Facultativa y se abrird en la fecha del Acta de Replanteo y se
cerrard en la de Recepcion Definitiva, el cual estard en tede momento a
disposicién de la Direccién Facultativa,

En él se anotardn por la Direccidn Facultativa las dérdenes, instrucciones y
comunicaciones que estime oportunas autorizandolas con su firma. Y el
CONTRATISTA anotara el "enterado’ de las mismas.

Asi mismo la Direccién Facultafiva consignaré en el Libro de Ordenes la
enfrega de indicaciones, sugerencias y reclamaciones que efectie el
CONTRATISTA en documento aparte, guedando dicha documentacién, asi
comao las respuestas efectuadas por OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A., como anejo del Libro de Ordenes.

No seran de obligacion para el CONTRATISTA mds instrucciones u drdenes
que las gue se den por escrito o se consignen en el ‘Libro de Ordenes”,
También se llevard en la obra el preceptivo Libro de incidencias sobre el Plan
de Seguridad y Salud, segin lo establecide en la legislacién vigente
aplicable.

La Empresa Constructora se responsabilizard de hacer legar las anotaciones
a los destinatarios previstos en la legislacion vigente aplicable, entregande
también una fotocopia de cada anotacién al representante de OBRAS DE

MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A., i
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10.- PERSONAL DEL CONTRATISTA Y SUBCONTRATISTAS

10.1. ElI CONTRATISTA tendré la responsabilidad de aportar todo el personal
que resulte necesario para el correcto cumplimiento de las
obligaciones contractuales y tendra la consideracion de patrono
absoluto respecto al personal aportado. Cualguier sustitucidon del
personal que se precise realizor, deberd ser comunicada por el
CONTRATISTA a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A., pudiendo ésta exigir en cualquier momento
la presentacion de la solvencia profesional de los técnicos de nueva
designacién. Asl mismo queda obligado el CONTRATISTA al cumpli-
miento de fodas las disposiciones legales vigentes, tanto en cuanto al
personal propio como al subcontratado, exoneranda a OBRAS DE
MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. de cualquier
responsabilidad en materia laboral, Seguridad Social y Seguridad vy
Salud en al Trabgja.

10.2. ElI CONTRATISTA mantendrd en la obra, al personal designado por el
mismo en su oferta, de conformidad con los medios personales
solicitados en &l Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares.

10.3. En el caso de que la Direccién Facultativa observase defectas en el
comportamiento de este representante del CORNTRATISTA, lo
comunicard a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A. la cual podra retirarle su aprobacian y solicitar
un nuevo representante que serd designado por el CONTRATISTA
dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.

104. OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A.
tendra autoridad para rechazar o exigir la retirada inmediata de todo
o parte del personal del CONTRATISTA gue a su juicio tenga un
comportamiento defectuoso o negligente., o realice imprudencias
temerarias, o sea incompetente para la realizacién de los trabajos del
Contrato,

10.5. El CONTRATISTA facilitarad a sus expensas el transporte, alojamiento o
alimentacién para el personal, caso de que sean necesarios.

10.6. EI CONTRATISTA deberd, en todas sus relaciones con su personal y con
el personal subcontratado, asi como por sus consecuencias para el
cumplimiento de sus obligaciones contracluales, tener presente |as
fiestas y dios no hdbiles segin el Calendaric Laboral vigente en la
localidad.

10.7. El CONIRATISTA deberd permanentemente fomar las medidas
razonables para prevenir cualquier accion que pueda alterar alm
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orden en la obra, o perjudicar a las personas o bienes situados en las
proximidades.

10.8. El CONTRATISTA se compromete a emplear personal Unicamente en
conformidad con la reglamentacion loboral vigente, y serd el
responsable tolal en caso de que este requisito no se cumpla.

10.9. Todos los requisitos indicados en el Contfrato para el personal del
CONTRATISTA, se aplicardn igualmente al de sus subcontratistas, y el
CONTRATISTA serd el responsable total de que sean cumplidos.
Especialmente, el CONTRATISTA sera el responsable del cumplimiento
de todas las obligaciones laborales, de Seguridad Secial y da
Segurdad y Salud en el Trabgjo de sus subceonirafistas, de
conformidad con |la normativa vigente,

10.10. El CONTRATISTA queda aobligado a peticion de OBRAS DE MADRID.
GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A., a presentar mensualm-
ente copias de los modelos TC-1 y TC-2, justificando la correcta afilia-
cion del personal a su servicio a la Seguridad Social, y el pago al dia
de las cuotas.

11.-  ACCESO A LAS OBRAS

11.1. El CONTRATISTA permitirG a OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, 5.A. el acceso a cudlquier parte de las obras que
esté realizando, y pondra todos los medios auxiliares necesarios para
que éstos sean accesibles a sus representantas.

11.2. Ninguna parte de la obra que vaya a quedar posterormente como
inaccesible, podra ser recubleria o tapada por el CONTRATISTA sin la
autorizacion escrila de |la Direccidn Facultativa. En particular, el
CONTRATISTA deberd nofificar con antelacién a la Direccién
Facultativa el momento de la realizacién de las cimentacicnes, a
efectos de las ceamprobaciones oportunas del tereno.

11.3 El CONTRATISTA vy todos sus subcontratistas permitiran el libre acceso
de OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S.A. v
de la Direccidn Facultativa a todos sus talleres, almacenes, o cantros
de fabricacidn, aunque sean exteriores a la obra, y donde se redlicen
trabajos relacicnados can la obra objeto de este Contrato.

12.- MATERIALES

12.1. Los materiales que se vayan a colocar deberdn ser autorizados por la
Direccién Facultativa.
12.2. Los materiales vy la forma de su empleo estardn de acuerdo con Im.q0
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documentos del Contrato, las reglas usuales de buena practica y las
instrucciones de la Direccion Facultatfiva, la cual podra solicitar al
CONTRATISTA que le presente muesiras de todos los materiales que
piensa ulilizar, con la anticipacion suficiente a su utilizacion, para
permitir ensayos, aprobaciones, o el estudio de soluciones alternativas.

12.3. El CONTRATISTA garantizard el cumplimiento de todas las patentes o
procedimientos registrados y se responsabilizard ante todas las
reclamaciones que pudieran surgir por la infraccién de estas patentes
o procedimientos registrados.

12.4. Todos los materiales que se comprueben gque son defectuosos serdn
retirados inmediatamente del lugar de |las obras y sustituidos por otros
satisfactarios.

12.5. EIl CONTRATISTA serd responsable del fransporte, descarga,
almacenaje y manipulacién de todos sus materiales, incluso en el
caso de que uflice locales de almacenagje, o medios auxiliares de
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A.. o de
ofros constructoras.

13.- PRUEBAS Y ENSAYOS

A fin de garantizar la calidad de |las obras durante su ejecucion, el contratista
viene obligado a observar el control de calidad de las mismas.

Serd de aplicacidn lo estipulado en la Clausula 35 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares del concurso.

A estos efectos, se deducird a cuenta de cada certificacién un 2% del valor
de Ejecucién por Contrata en conceplo de control de calidad, pruebas y
ensayos. Una vez finalizadas las obras se abonara en la comrespondiente
liquidacion, en caso que exisia, la diferencia entre el importe de |o realmenta
gjecutado y &l 2% deducido.

14.-  INSTALACIONES PROVISIONALES DE OBRA

14.1. El CONTRATISTA s& compromete a colocar y redlizar a su cargo fodas
las instalaciones provisionales, almacenes, medios auxiliares,
cerramientos, etc., que sean necesarios para la ejecucion de las
obras, y deberan someterse a la aprobacién de |la Direccién
Facultativa.

14.2. El agua necesaria para la raalizacion de |la obra serd por cuenta del
CONTRATISTA, gque se ocupard de las tramitaciones y permisnsm
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opcrtunos, construccion de canalizaciones, pago de canones y
acometidas y pago del consumo, de acuerdo con la normativa
vigente,

14.3. La electricidad necesaria para la redlizacién de las obras serd por
cuenta del CONTRATISTA, que se ocupard de los tramites y permisos
opartunos, tendido de lineas, centros de transformacion, red interior,
pago de cdanones y acomeflidas vy pago del consumo. Toda
instalacion interior de electricidad se hara segin los Reglamentos y
Ordenanzas vigentes.

Todos los aparatos o equipos del CONTRATISTA tendran un marcado
"C.E.", e irdn convenientemente con foma de fierra.

El CONTRATISTA instalard iguaimente por su cuenta durante las obras,
una iluminacion provisional suficiente para el desarrollo de sus trabajes,
asi como para permitir la circulacion por la obra,

14.4. El CONTRATISTA se ocupard de todos los tramites que sean precisos
para conseguir los permisos oficiales necesarios para las instalaciones
provisionales de obras, tales coma gruos, servicios higiénicos, vallas,
efc.

14.5. Todas estas instalaciones provisionales de obra deberdn ser retfiradas
dentro del plazo de 15 dias hdbiles desde que asi le fuere requerido
por OBRAS DE MADRID, GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A. o
la Direccién Facultativa.

15.- PUBLICIDAD Y OFICINAS PROVISIONALES DE OBRA

Serd de aplicacidn lo estipulade en la Cldusula 35 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares sobre carteles informativas de la obra y salas de
trabajo a disposicion del Coordinadcor del Proyacto y del Director de la Obra.

16.- c SEGU

16.1. El CONTRATISTA tomard todas las precauciones necesarias para
garantizar la seguridad de los trabajadores en la cbra, asl comeo la de
terceros, mediante loz elementos necesarios: corfeles, vallas,
barandillas, redes, etc.

16.2. El CONTRATISTA nombrard a una persona de su organizacion o a un
equipo de personas, que permanentemente recomrerdan las obras vigl-
lando que se toman |las precauciones de seguridad necesarias.

16.3. Asl mismo, el CONTRATISTA estd abligado a vigilar y proteger las obras
de cualquier dafio o riesgo de darfo hasta la recepcién total y
conforme de las mismas, y deberd poner los medios necesarios |:;u'_'u'c;:'?2
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ello.

16.4. El CONTRATISTA estard encargado de la refrada de escombros,
basuras y residuos relacionados con su obra. Esta refirada de es-
combros se hara como minimo una vez a la semana de forma que la
obra esté permanentemente en estado safisfactorio de limpleza. Se
enfiende como condicién para considerar la terminacién total de las
obras gque el CONTRATISTA haya refirado de la cbra tedes los enseres,
maleriales y maquinaria utilizada, asi comao los escombros, tieras, etc.,
hasta dejar completamente limpia la obra y despejado el terreno.

16.5. EI CONTRATISTA serd responsable de la seguridad de su personal, y de
sU riesgo de accidente, y de los dafios que este personal o maguinario
puedan producir frabajando para OBRAS DE MADRID. GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A. o para otros constructores.

17.-  PLAZO DE EJECUCION

El plazo total de ejecucion de las obras se establece en MESES(__) o
contar desde el dia siguiente al de la fecha de la fima del Acta de
comprobacion del replanteo por las partes competentes.

Dentro del plazo de TREINTA (30) DIAS NATURALES a contar desde la fecha de
la firma del contrato se exienderd, conjuntamente por ambas partes, el
corespondiente Acta de inicio y comprobacian del Replanteo, en la que se
hara constar que las obras pueden ser iniciadas y que no existe obstaculo
alguno para ello.

18.- PROGRAMA DE TRABAJOS

18.1. Las obligaciones del CONTRATISTA, derivadas de la definicidon del
programa de frabajo, se regiran por las instrucciones definidas en la
Clausula 23 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y por Io
expresamente regulado en la presente Estipulacian.

18.2. El programa de trabagjos habrd de estar ampliamente razonado y
justificado, teniéndose en cuenta los plazos de entrega a obra de
materiales y medios auxiliares y la intferdependencia de las distintas
operaciones, asi como la incidencia que sobre su desarrollo hayan de
tener las circunstancias climatologicas estacionales, de mavimiento
de personal y cudantas ofras de cardcter general sean estimables,
segun cdlculos estadisticos de probabilidades, siendo obligado su
ajuste con el plazo fijade en la licitacién o con el menor ofertadeo por

el CONTRATISTA.
?3
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El programa se reflejard en dos diagramas. Uno serd de barras, donde
se ordenardn las diferentes partes de obra del proyecto, estimade en
dia-calendario los plazos de ejecucion de la misma, con indicacién de
la valoracion mensual y acumulada. El ofro serd un PERT, relacionado
con aquél, con el estudio de caminos y actividades crificas para la
obra.
Si la magquinaria y medios auxiliares de toda clase, que figuran en el
programa de trabajo y en la memoria técnica de la oferta no fuesen
suficientes para el cumplimiento de los objetivos intermedios y finales o
para la coreccion de los desajustes que pudieran producirse respecto
a las pravisiones de plazo, el CONTRATISTA estara obligado a mantanear
en la obra o incrementar los medios necesarios para garantizar el
cumplimiento del plazo, sin derecho o compensacién econdmica
adicional.

183. Los plazos parciales del programa oprobado obligaran  al
CONTRATISTA de la misma forma y con idéntica fuerza que el plazo
final de ejecucion.

19.- NALID

Las obligaciones del CONTRATISTA derivadas del cumplimiento del plazo total
y plazos parciales definidos en el programa de trabajos aprobado, se regirdn
por lo estipulado en las Clausulas 26 y 27 del Pllege de Clausulas
Administrativas Particulares.

20.- MODIFICACIONES DEL PROYECTO DE OBRAS

20.1. Todos los conceptos de obra que estén contemplados en cualquiera
de los documentos del Cantrate, serd obligacion ejecutarlos por el
CONTRATISTA, sin derecho a modificacion del precio contratado.

20.2 El Organo de Contratacién podrd acordar modificaciones en el
proyecto, conforme a lo establecide en la Clausula 29 del Pliego de
Clausulas Administrativas Parficulares, cuyo integro contenido se da
aqui por reproducido,

21.- SUSPENSION DE LAS OBRAS

Se regird la presente Estipulacién del Contrato por lo dispuesto en la Clausula
30 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

22.- DEDUCCIONES POR OBRA DEFECTUOSA
24
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Si a juicio de la Direccién Facullativa hubiese alguna parte de la ocbra mal
gjecutada, tendra obligacion el CONTRATISTA de demolerla y volverla a
ejecutar, hasta que guede a satisfaccion de la Direccién Facultaliva y en al
plaze que ésta fije, sin que estos aumentos de trabagjo le confieran al
CONTRATISTA el derecho a pedir canfidad o compensacién alguna por este
concepto, ni a justificar refrases, nl a paralizar parcial o totamente los
frabajos de obra. OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E
INFRAESTRUCTURAS, S.A. podra incluso retener al CONTRATISTA, folal o
parcialmente, cualquier pago pendiente en la cuantia necesaria, hasta que
la obra defeciuosa haya quedado totalmente corregida a satisfaccion de la
Direccién Facultaliva.

23.- PRECIO

23.1. El precio de ejecucidon de |as obras en ejecucion por contrata
asciende a la cantidad de EUROS | €), al
gue coresponde un IVA al tipe del 21 por ciento vigenie sobre ese
importe de EURQS | €], lo que
supone un importe total de |las obras objeto de este Contrato de
EUROS | €), en ejecucion por confrata e

VA incluido.

23.2. No procederda la revision de precios segin lo especificado en el
apartado 24 de |la Clausula 1 del Pliego de Cldusulas Administrativas
Parficulares.

24.- ABONOS, MEDICIONES Y VALORACION

El precio del contrato se abonard segun lo estipulado en la Cldusula 33 del
Pliego de Clausulas Administrativas Particulares y el apartado 23 de la
Cldusula 1 del mismo.

26.- BLIGACIONES

Ademas de las obligacicnes, gostos @ impuestos contenides en la Clausula
35 del Pliego de Cldausulas Administrativas Particulares, el CONTRATISTA
acepta expresamente mantenerse durante toda la vida del contrato al
corriente de pago de sus Obligaciones Tributarias y con la Seguridad Social.
Asi el CONTRATISTA se obliga a facililar @ OBRAS DE MADRID, GESTION DE
OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, 5.A., el cerificado especifico de en:ontrarse? g
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al coriente de sus obligaciones tributarias emitide por la Administracién
Tributaria durante los doce meses anteriores al pago de las facturas,
renovandose por ofros doce si la ejecucidn de la obra superase dicho
periodo, a cuyo efecto OBRAS DE MADRID, 5.A. podrd exigir en cualquier
momento de la vida del contrato, la cerlificacién acreditativa de que el
CONTRATISTA se halla al corriente de pago.

lgualmente, el CONTRATISTA de acuerdo con lo dispuesto en el articulo 29.5
de la Ley 7/1990, de 8 de noviembre, Reguladora de la Hacienda de la
Comunidad de Madiid, en su redaccion dada per la Ley 7/2005, de 23 de
diciembre, de Medidas Fiscales y no deberd tener deudas en periodo
ejecutivo de pago con la Administracion Autondmica y se obliga a facilitar a
OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS E INFRAESTRUCTURAS, S5.A. el
cerlificado de encontrarse al corriente de sus obligaciones tributarias, de
fecha del mes corriente a su solicitud.

27.- GARANTIA

Fara responder del cumplimiento de este contrato v de acuerdo con Io
establecido en la Clausule 14 del Pliego de Clausulas Administrativas
Particulares, el CONTRATISTA aporta en este acto, el documenio acreditativo
de |la constitucion de la garantia definitiva por un iImparte de €.

La Garantia definitiva constituida respondera de los conceptos definidos en
el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

28.- SEGUROS

28.1. Se regira el contenido de la presente Estipulacién por lo preceptuads
en el apartado 17 de la Clausula 1 del Pllege de Clausulas
Administrativas Parficulares del concurso.

28.2. El CONTRATISTA serd responsable de todos los dafos y perjuicios
directos & indirectos que se causen a terceros como consecuencia de
las operaciones que requiera la ejecucion del contrato, sin perjuicio
de la responsabilidad que le pueda ser impulable al redactor del
proyecto o la direccién facultativa.

28.3. EI CONITRATISTA ha presentado las Pdlizas suscritas bajo las condiciones
mencionadas con anterioridad suficiente al acto de la firma del
presente Contrato, a excepcion de la descrita en el apartado 17.3 da
la Clausula 1 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares del
Confrato, que se presaniard en la forma y plazo alll sefialado.

Dichas pdlizas deberdan estar vigentes durante todo el tiempo c:n.ve:‘?‘:,l
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duren las obras y durante el plazo de garantia de las mismas.

29.- RECEPCION DE LAS OBRAS, PLAZO DE GARANTIA Y LIQUIDACION

Sera de aplicacién el contenido integra de lo preceptuado en las Clausulas
40, 41, 42 y 43 del Pliego de Cldusulas Administrativas Particulares.

30.- RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

Sera de aplicacién el contenido integro de o preceptuado en la Clausula 44
del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

31.- RESOLUCION DEL CONTRATO

sSera de aplicacion el contenido integro de lo preceptuado en la Clausula 45
del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

32.- REGIMEN JURIDICO DEL CONTRATO Y ESCRITURA PUBLICA

32.1. Serd de aplicacion el contenido integro de lo preceptuade en la
Clausula 2 del Pliego de Clausulas Administrativas Particulares.

32.2. El presente Confrato podrd ser elevado o escrtura piblica a re-

querimiento de cualquiera de |as partes, gque lo comunicara con al
menos diez dias de antelacion a la otra parte. Los gastos derivados del
otorgamiento de la escritura poblica serén a cargo de la parle que la
hubiese solicitado.
En caso de que se promueva un procedimiento judicial, en relacion
con el presente Contrato, los gastos derivados del otorgamiento de la
ascritura publica serdn a cargo de la parte que resulte condenada an
sentencia firme.

33.- JURISDICCION

Este confrato tiene caracter privado y, ambas partes quedan sometidas
expresamente, a lo astipulado en la Clausula 44 del Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares del concurso.

Con renuncia expresa al fuero que pudiera conesponderles, ambas partes
se someten a la jurisdiccion de los Juzgados y Tribunales de la Villa de
Madrid.

?7
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Y en prueba de conformidad con todo cuanto antecede, y ha quedado expuesto
y estipulado, ambas partes firman el presente Contrato por duplicado y a un sdlo
efecto, en lugar y fecha arriba indicados.

POR POR OBRAS DE MADRID. GESTION DE OBRAS
E INFRAESTRUCTURAS, S.A.

Lucia Molares Pérez
Consejera Delegada
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