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PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS QUE REGIRA EN EL CONTRATO DE
SERVICIOS DE ARQUITECTURA TRAMITADO PARA LA EJECUCION DE LOS
TRABAJOS DE DIRECCION DE OBRA, DIRECCION DE EJECUCION DE OBRA Y
COORDINACION EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DE LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION DEL CENTRO DE SALUD LAS TABLAS

1.1.

1.2,

-

OBJETO DE LA CONTRATACION

El adjudicatario del contrato debera realizar los trabajos de direccién facultativa de las
obras de referencia que, de conformidad con lo dispuesto en los articulos 12 y 13 de |a
Ley 38/1999, de 5de noviembre, de ordenacion de la edificacién publicada en el B.O.E.
de 6 de noviembre siguiente, comprenden la direccién de la obra y la direccién de la
ejecucion material de la misma asi como la coordinacién en materia de Sequridad y
Salud de las obras de construccion del Centro de Salud Las Tablas (Madrid).

El titulo académico que habilita para participar en el presente concurso es el de
Arquitecto.

|

En el presente pliego se describen los trabajos y tareas que han de ser objeto de
desarrollo, asi como los requisitos exigidos al adjudicatario del contrato.

LEGISLACION BASICA

La ejecucion de las obras a las que se refiere el presente pliego esta sujeta a la
legislacién de contratos del Sector Publico, debiendo ajustarse a los requisitos
especificos que se detallan en el mismo.

Las obras estan reguladas basicamente por la siguiente legislacién, que debera ser
conocida por los adjudicatarios:

a) Normativa de contratacion: Ley g/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector PUblico, por la que se trasponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23UE y 2014/24UE, de
26 de febrero de 2014, sobre contenido de los proyectos como documento
basico para el contrato de ejecucidn de las obras.

b) Normas urbanisticas y ordenanzas municipales del Ayuntamiento de Madrid

c) Las instrucciones recibidas a través de la Gerencia Asistencial de Atencion
Primaria. '

d) Ley38/1999, de 5de noviembre, de ordenacion de la edificacién (B.O.E. de 6 de
noviembre de 1999)

e) Normativa sobre Prevencion de Riesgos Laborales: Ley 31/95, de 8 de
noviembre, sobre prevencion de riesgos laborales (B.O.E. de 10 de noviembre
de 1995) y Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo
de la prevencion de riesgos laborales (B.O.E. de 13 de diciembre de 2003)
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f) Normativa sobre Seguridad y Salud en obras de construccion: Real Decreto
1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en obras de construccion (B.O.E. de 25 de noviembre de
1997)

g) Normativa sobre la produccién y gestion de los residuos de construccion y

demolicion: Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero (B.O.E. de 13 de febrero de
2008)

h) Cddigo Técnico de la Edificacion aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, modificado por Orden del Ministerio de la Vivienda 984/2009, de 15 de
abril, (B.O.E. de 23 de abril de 2009)

i) Normativa sobre calidad de la edificacién: Ley 2/1999, de 17 de marzo, de
medidas para la calidad de la Edificacion (B.O.C.M. de 29 de marzo de 1999)

j) Normativa de aplicacion mas especifica a la ejecucién de la obra: ’
- Normativa basica de obligado cumplimiento para obras de edificacion y
urbanizacion
e Normas especificas de las compaiias suministradoras en la Comunidad
Autonoma de Madrid, sobre instalaciones y acometidas.
e Legislacion especifica sobre edificios sanitarios.
e Reglamentos e Instrucciones Técnicas 3

Sera de aplicacién la Normativa relacionada, cualquier otra que la modifique o la
sustituya, asi como toda aquella que sea complementaria o la desarrolle.

k) Proyecto basicoy de ejecucion incluyendo proyectos de instalaciones y estudio de

seguridad y salud de las obras de construccion del Centro de Salud Las Tablas.

FUNCIONES DEL ADJUDICATARIO

Cuando el adjudicatario del contrato sea una persona juridica, para la formalizacién
del mismo estara obligado a:’

e Designar a un teécnico director de obra con la titulacion exigida en la clausula
1.2. del presente pliego, el cual formalizard los documentos técnicos
relacionados con la ejecucion del contrato.

 Facilitar los datos (nombre y titulacion) del Director de Ejecucion de la obra, del
tecnico Coordinador en'Materia de Seguridad y Salud, y de todos aquellos que
formen el equipo de direccion de la obra.

Todos estos datos figuraran expresamente en el contrato que se formalice al efecto.

FUNCIONES DEL DIRECTOR DE OBRA.

Las tareas de direccion de obra seran realizadas por arquitecto superior, seqin lo
establecido en la normativa vigente. Entre ellas se incluyen las siguientes:

» Formalizar los documentos técnicos relacionados con la ejecucion del contrato.
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Comprobacion del replanteo de las obras antes de la firma del Acta de
Comprobacion de Replanteo.

Vigilancia de la ejecucion de las obras para que se lleven a cabo con sujecién al
proyecto, a la legislacion aplicable, a las normas de buena practica constructivay
a las instrucciones del Director de Obra y del Director de Ejecucion de la Obra. En
su caso, a las modificaciones autorizadas por el Organo de Contratacién, previa
propuesta del Director de Obra.

Coordinar la intervencion en la direccion de obra de diversos técnicos y
especialistas de los proyectos parciales de la obra.

Control de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que se
suministren en la obra de acuerdo con el CTE y legislacién vigente.

Control de la ejecucion de la obra de acuerdo con el CTE y legislacion vigente.
Control de la obra terminada de acuerdo con el CTE y legislacién vigente.

Comprobacion y aprobacion del plan de control de calidad de la obra presentada
por la casa de control de calidad.

Comprobacion y aprobacion del plan de gestion de residuos de la obra presentada
por la empresa constructora.

Visitas frecuentes a la obra para la direccién técnica de las mismas, con una
frecuencia no inferior de una visita semanal y siempre que sea requerido por el
Organo de Contratacion.

Redactar de cada visita la correspondiente acta de obra, que contendra la fecha,
asistentes, asuntos tratados, asuntos pendientes, responsable de la actuacion y
fecha en que la orden o el asunto queda resuelto. Las actas se recogeran en el
informe mensual.

Resolver las contingencias que se produzcan en la obray consignar en el Libro de
Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas para la correcta interpretacion
del proyecto y la ejecucion de la obra en el plazo contratado. Podréa usarse hojas
de odrdenes y actas de obra para ampliar (no sustituir) las instrucciones dadas
mediante el libro.

Preparacion de instrucciones graficas y escritas incluyendo las adaptaciones de
cada uno de los capitulos que componen el proyecto y demas actividades para
conseguir la realizacion total de la obra conforme a las especificaciones del mismo
en el plazo de duracién de la obra. Se incluyén las adaptaciones o modificaciones
debidas a causas imprevisibles o inexistentes durante la redaccion del proyecto.

Facilitar especialistas en cimentacion, estructuras y en instalaciones que
prestaran asistencia técnica al Director de la Obra durante la ejecucién de la
misma y asistiran a cuantas reuniones y visitas sean necesarias para el correcto
desarrollo de la misma y siempre que sean requeridos por la Propiedad.

Asistencia a la Propiedad en la tramitacion de todas las licencias y permisos -
incluso los ya iniciados en el momento de la contratacién de éstos trabajos - que
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sean necesarios para la ejecucion de las obras a las que hace referencia el
contrato, asi como las licencias necesarias para la puesta en funcionamiento de la
actividad final a la que se destine la obra, asi como su actualizacion.

Asistencia a la propiedad en la tramitacion de la legalizacion de instalaciones,
redactando informes y documentacion que en relacién a este punto se pudieran
solicitar por las companias suministradoras.

Seguimiento continuo del estado econdmico de la obra: propuesta de precios
contradictorios y andlisis de las reclamaciones que pudiera presentar el
contratista de las obras, asi como la elaboraciéon de cuantos informes econdmicos
pueda solicitar la Propiedad. ‘

Seguimiento continuo del plazo de ejecucion de la obra, aprobacién de planes de
obra redactados al principio y durante la obra. Elaboracion de informes técnicos
que sobre este punto que pudiera solicitar la propiedad

Elaboracién de informes técnicos y econdmicos con suficiente antelacion de las
propuestas de modificaciones de obra respecto al proyecto para la aceptacién por
parte de la Propiedad.

Elaboracion de informes técnicos y econdmicos sobre los incumplimientos del
contrato de-ejecucion de la obra, para aplicacion en su caso de las penalidades
correspondientes por parte de la Propiedad.

Elaboracién de informes técnicos necesarios de resolucion del Contrato de Obras
a requerimiento de la Propiedad en el caso de que pudiera darse esta
circunstancia.

Direccion de los proyectos modificados y complementarios que por causas
imprevisibles o inexistentes durante la redaccion del Proyecto pudieran surgir -
durante la ejecucion del contrato de obras, no estando incluidos en el presente
contrato los honorarios derivados de dichos trabajos.

Preparacion de las relaciones valoradas, estimacion del coste de la revision de
precios anual si procediesen, emision y presentacion de certificaciones mensuales
de obra en los 5 primeros dias de cada mes.

La Direccion de obra informara sobre la marcha e incidencias de las obras,
pruebas y ensayos, efectuando informes de seguimiento de la obra con una
periodicidad minima mensual que se presentara a la Propiedad, junto con la
certificacion mensual, en los 5 primeros dias de cada. mes.

Asimismo elaborara cuantos informes le sean requeridos por la Administracidn
contratante en el transcurso de las obras hasta su recepcion y liquidacion.

Redaccion de los proyectos de instalaciones, con las variaciones surgidas, en su
caso, durante su ejecucion y obtencién de un visado, aprobado o legitimacion por
los Organismos competentes en la materia.

Recepcion de la obra, segun directrices del CTE y legislacion vigente, elaboracion
y presentacion de la Certificacion Final de las obra en el plazo establecido por la
Ley de Contratos del Sector Publico.
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Recopilar durante el curso de la obra toda la documentaciéon que se haya
elaborado para reflejar la obra realmente ejecutada, incluyendo la necesaria para
obtener los permisos de funcionamiento de las instalaciones, y los manuales,
garantias y documentacion relativos a su mantenimiento y los planos finales.

Redactar y firmar el Libro del Edificio, que se debera entregar el dia de la
Recepcion de la Obra, sequn directrices del CTE, del que entregara tres copias en
formato papel a la propiedad y dos copia en formato digital en los formatos
requeridos por la propiedad (pdf, word, dwg.y bcz).

En colaboracion con el Director de la Ejecucion de la Obra recopilar la
documentacién del seguimiento del control de la obra y depositarla en el Colegio
Profesional correspondiente o en la Administraciéon PUblica competente, que
asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de su contenido a
quienes acrediten su interés legitimo.

Redactar la Calificacion de Eficiencia Energética por el procedimiento reconocido
por la normativa vigente y emitiry registrar el Certificado de Eficiencia Energética
del edificio resultado de la obra.

Certificar el estado de las.obras cumplido el plazo de garantia del contrato, en el
plazo establecido por la Ley de Contratos del Sector Publico, a los efectos de
proceder a la devolucién o cancelacion de la misma; elaborar y presentar los
informes necesarios, durante el plazo de garantia, y para la liquidacion del
contrato. ’

Larelacion anterior tiene caracter enunciativo, no limitativo por lo que, en cualquier
caso, se estara a lo dispuesto en el articulo 12 de la Ley 38/1999, de Ordenacidn de
la Edificacion, en lo que se refiere a las atribuciones y obligaciones del Director de la

obra como agente de la edificacion.

N

FUNCIONES DEL DIRECTOR DE EJECUCION DE LA OBRA.

Las tareas de direccion de ejecucion de obra seran realizadas por arquitectos

técnicos y/o aparejadores segUn lo establecido en la normativa vigente. Entre ellas
g . ) . - * ’

se incluyen las siguientes:

L]

Comprobacion del replanteo de las’ obras antes de la firma del Acta de
Comprobacion de Replanteo.

Vigilancia de la ejecucion de las obras para que se lleven a cabo con sujecién al
proyecto, a la legislacion aplicable, a las normas de buena practica constructivay
a las instrucciones del Director de Obra y del Director de Ejecucion de la Obra. En
su caso, a las modificaciones autorizadas por el Organo de Contratacion, previa
propuesta del Director de Obra.

Control de recepcion en obra de los productos, equipos y sistemas que se
suministren en la obra de acuerdo con el CTE y legislacién vigente.

Control de la ejecucion de la obra de acuerdo con el CTE y legislacién vigente.

Control de la obra terminada de acuerdo con el CTE y legislacién vigente.
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Comprobacion y aprobacién del plan de control de calidad de la obra presentada
por la casa de control de calidad.

Comprobacion y aprobacion del plan de gestidn de residuos de la obra presentada
por la empresa constructora.

Visitas frecuentes a la obra para la direccion técnica de las mismas, con una
frecuencia no inferior de una visita semanal y siempre que sea requerido por el
Organo de Contratacién.

Redactar de cada visita la correspondiente acta de obra, que contendra la fecha,
asistentes, asuntos tratados, asuntos pendientes, responsable de la actuacién y
fecha en que la orden o el asunto queda resuelto. Las actas se recogeran en el
informe mensual.

Resolver, junto con el Director de la obra, las contingencias que se produzcan en
la obray consignar en el Libro de Ordenes y Asistencias las instrucciones precisas
para |a correcta interpretacion del proyecto y la ejecucion de la obra en el plazo
contratado.

Verificar los planos definitivos del replanteo de trazado completo de las
instalaciones emitidos por la contrata previa puesta en obra.

Preparacion de instrucciones graficas y escritas incluyendo las adaptaciones de
cada uno de los capitulos que componen el proyecto y demas actividades para
conseguir larealizacion total de la obra conformie a las especificaciones del mismo
en el plazo de duracion de la obra. Se incluyen las adaptaciones o modificaciones
debidas a causas imprevisibles o inexistentes durante la redaccién del proyecto.

Seguimiento continuo del estado econémico de la obra: propuesta de precios
contradictorios y analisis de las reclamaciones que pudiera presentar el
contratista de las obras, asi como la elaboracién de cuantos informes econdmicos
pueda solicitar la Propiedad.

Seguimiento continuo del plazo de ejecucion de la obra, aprobacién de planes de
obra redactados al principio y durante la obra. Elaboracién de informes técnicos
que sobre este punto que pudiera solicitar la propiedad.

Elaboracién de informes técnicos y econémicos con suficiente antelacion de las
propuestas de modificaciones de obra respecto al proyecto para la aceptacion por
parte de la Propiedad.

Elaboracion de informes técnicos necesarios de resolucion del Contrato de Obras
a requerimiento de la Propiedad en el caso de que pudiera darse esta
circunstancia.

Direccion de los proyectos modificados y complementarios que por causas
imprevisibles o inexistentes durante la redaccion del Proyecto pudieran surgir
durante la ejecucién del contrato de obras, no estando incluidos en el presente
contrato los honorarios derivados de dichos trabajos.
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3-3-

» Preparacion de las relaciones valoradas, estimacién del coste de la revision de
precios anual si procediesen, emision y presentacion de certificaciones mensuales
de obra en los 5 primeros dias de cada mes.

¢ Elaboracion de informes de seguimiento de la obra en colaboracién con la
Direccion de obra sobre la marcha e incidencias de las obras, pruebas y ensayos,
con una periodicidad minima mensual que se presentara a la Propiedad, junto con
la certificacion mensual, en los 5 primeros dias de cada mes.

* Recepcion de la obra, segun directrices del CTE y legislacion vigente, elaboracién
y presentacion de la Certificacion Final de las obra en el plazo establecido por la
Ley de Contratos del Sector Publico.

e En colaboracion con el Director de la Obra redactar y firmar el Libro del Edificio,
que se debera entregar el dia de la Recepcidn de la Obra, seqin directrices del
CTE, del que entregara tres copias en formato papel a la propiedad y dos copia en
formato digital en los formatos requeridos por la propiedad (pdf, word, dwg y
bc3).

e Recopilar la documentacion técnica, administrativa, y la documentacion del
control del seguimiento de obra segun directrices del CTE y legislacién vigente,
verificando que es conforme a lo establecido en el proyecto, sus anejos y
modificaciones.

e Recopilar la documentacion del seguimiento del control de la obra y depositarla
en el Colegio Profesional correspondiente o en la Administracion PUblica
competente, que asegure su tutela y se comprometa a emitir certificaciones de
su contenido a quienes acrediten su interés legitimo.

o Certificar el estado de las obras cumplido el plazo de garantia del contrato, en el
plazo establecido por la Ley de Contratos del Sector PUblico, a los efectos de
proceder a la devolucidon o cancelacion de la misma; elaborar y presentar los
informes necesarios, durante el plazo de garantia, y para la liquidacion del
contrato.

La relacion anterior tiene caracter enunciativo, no limitativo por lo que, en cualquier
caso, se estara a lo dispuesto en el articulo 13 de la Ley 38/1999, de Ordenacién de
la Edificacion, en lo que se refiere a las atribuciones y obligaciones del Director de la
ejecucion de la obra como agente de la edificacién.

FUNCIONES DEL COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD.

Los trabajos de coordinacidn en materia de seguridad y salud se seran realizadas por
arquitectos técnicos y/o aparejadores de acuerdo con lo establecido en el Real
Decreto 1627/97, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas
de seguridad y de salud en obras de construccién (B.O.E. de 25 de noviembre de
1997) y demas legislacion aplicable a la actividad.
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Entre estos trabajos se incluyen los siguientes

Analisis del proyecto de ejecucion en cuanto a las soluciones adoptadas y
métodos constructivos que afecten a la Seguridad y Salud.

Informar el Plan de Seguridad y Salud presentado por la empresa adjudicataria,
y de los planes de seguridad y salud de los subcontratistas.y trabajadores
autonomos que no se adhieran al plan del principal, y, en su caso, las
modificacionesy anexos introducidos en los mismos, para su aprobacion por el
Organo de Contratacion.

Tramitacion del Libro de Incidencias. La obtencién del Libro de Incidencias se
llevara a cabo de manera previa al inicio de la obra, Tal y como recoge el articulo
13 del R.D. 1627/1997, en el centro de trabajo existira un Libro de Incidencias a
fin de realizar un control y seguimiento del Plan de Sequridad y Salud. El Libro
de Incidencias se mantendra siempre en la Obra pudiendo delegarse en el Jefe
de obra su custodia para que permanezca a disposicion de cualquier persona
relacionada con la obra y legalmente autorizada segun el articulo 13.3 del Real
Decreto 1627/97 que desee examinarlo o realizar anotaciones en el mismo.

Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y de
seguridad:

o Altomar las decisiones técnicas y de organizacion con el fin de planificar los
trabajos o fases de trabajo que vayan a desarrollarse simultanea o
sucesivamente.

o Alestimarla duracion requerida para la ejecucion de los distintos trabajos o
fases de trabajo.

Coordinar las actividades de |a obra para garantizar que los contratistasy, en su
caso, los subcontratistas y los trabajadores autonomos apliquen de manera
coherente y responsable los principios de accion preventiva que se recogen en
el articulo 15 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevencion de Riesgos
Laborales (en adelante Ley 31/95) durante la ejecucidn de fa obra y, en
particular, en las tareas o actividades a que se refiere el articulo 10 del RD
1.627/97.

Organizar la coordinacién de actividades empresariales prevista en el articulo
24 de la Ley 31/95.

Adoptar, a través del contratista adjudicatario, las medidas necesarias para que
solo las personas autorizadas puedan acceder a la obra.

Informar inmediatamente por escrito a la Direccion de la obra de las
modificaciones presentadas en el Plan de Seguridad y Salud por el contratista
durante la ejecucion de la obra, las cuales seran tramitadas para su aprobacién
mediante el formato de Anexos al Plan de Seguridad y Salud. En este sentido,
cooperara en lo posible con el contratista en la elaboracion de estas
modificaciones del Plan de Seguridad y Salud, sin que esta cooperacion, en el
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caso de que se produzcan tales modificaciones, obvie o disminuya la
responsabilidad del contratista al éfecto.

e Visitas reqgulares a la obra, adoptando las medidas necesarias para el
cumplimiento del Plan de Seguridad y Salud, realizandose, al menos, dos visitas
semanales y siempre que sea requerido por el Organo Contratante o la
Direccion Facultativa de la obra.

e Asistir a cuantas reuniones sea requerido para la resolucion de cualquier tema
relacionado con la prevencidn de riesgos laborales, en particular.a las reuniones
convocadas por el érgano de contratacion

e Realizacién de un informe mensual sobre las actuaciones realizadas en las
obras y el cumplimiento de las medidas de sequridad y salud. Asimismo, al
finalizar la obra se realizara un informe-memoria final que contenga un
resumen de todas las actuaciones realizadas en materia de sequridad y salud
durante la ejecucion de los trabajos.

e Reuniones de seguimientoy control, con las distintas subcontratas, a fin de que
sean conocedoras de los riesgos que presentan las actuaciones a realizar y
medidas preventivas a tomar para evitar dichos riesgos. Evaluacién periddica
de la documentacién en materia de sequridad y salud de la obra.

e Asesoramiento juridico a lo largo de la duracién de la obra en el dmbito de las
funciones que el cargo requiere y cualquier otro que esté a su alcance.

e Asistenciay apoyo en el caso de que se produzcan accidentes.

3.4. DIRECCION DE OBRA DE INSTALACIONES

Existen diversas instalaciones para las que es preceptiva la redaccion de proyectos
especificos de conformidad con sus respectivos Reglamentos e Instrucciones
Técnicas complementarias y realizados por técnico competente.

.Cuando estos proyectos se realicen por técnico competente distinto del autor del

proyecto de ejecucion, actuard coordinadamente con éste ateniéndose a los
aspectos generales de la instalacion sefialados en el proyecto de ejecucién del
edificio.

Corresponde al director ‘de obra de instalaciones la responsabilidad del
cumplimiento de lo prescrito en los correspondientes Reglamentos, Normas o
Instrucciones Técnicas de aplicacion en la ejecucion de las distintas instalaciones
objeto de las obras contratadas y en particular las siguientes:

* Verificar que los distintos proyectos especificos, visados por Colegio Oficial y
presentados en la correspondiente Delegacion de Industria para su registro
oficial y, en su caso, autorizacion pertinente, se atienen en su contenido a lo
dispuesto en el proyecto de ejecucién aprobado por el érgano de contratacion
de la Consejeria de Sanidad, que a todos los efectos es el Unico valido respecto
a la descripcion, caracteristicas y calidades de materiales y equipos que deben
formar parte de las instalaciones.
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3-5.

3.6.
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e Comprobar que los materiales y equipos instalados se corresponden con los
especificados en el proyecto, asi como la correcta ejecucion del montaje.

» Estar presente en la realizacion de las pruebas parciales o finales a que se
sometan las distintas instalaciones, suscribiendo las actas o certificados que a
tal efecto se levanten haciendo constar los resultados obtenidos de dichas
pruebas.

e Emitir cuantos certificados y.documentos pudieran ser exigidos por los
respectivos Reglamentos y organismos de la Administracidon para obtener la
autorizacion de puesta en funcionamiento de las instalaciones.

* Responsabilizarse del seguimiento y control efectivo de la entrega, en los
plazos reglamentariamente exigibles, de cuantos proyectos especificos y
documentacion deba redactar y presentar el adjudicatario del contrato de
obras en los distintos organismos oficiales bien sean éstos necesarios con
caracter previo a la ejecucion de las instalaciones, durante el transcurso de la
misma o a su finalizacién, todo ello en cumplimiento de las obligaciones del
contratista reguladas en el contrato y en los pliegos que rijan en el mismo.

Cuando el Director de obra de instalaciones sea diferente del Director de obra,
tendra las mismas obligaciones que éste en lo referente a las instalaciones.

PRESENTACION DE DOCUMENTOS

Todos los documentos que se deriven de la Direccién Facultativa de las obras
deberan presentarse firmados.

Los informes mensuales se presentaran Unicamente en soporte informatico, en
formato pdf e intercambiable.

Se entregaran el numero de copias suficiente de los documentos que se generen en
el transcurso de las obras (certificaciones, actas, informes, etc.), sequn indicaciones
del Responsable del Contrato.

La documentacion final de obra se presentara en papel por triplicado en carpetas
formato DIN A-4 provistas de cierre que impidan la salida de hojas o planos sueltos.
Se entregara ademas en soporte informatico, planos y documentacion gréfica en
formato DWG, fotografias en formato imagen, y resto de documentacién en pdfy
word.

INCIDENCIAS DURANTE LA EJECUCION DE LAS OBRAS

El adjudicatario del contrato de direccion facultativa de las obras estara a lo
dispuesto por la Administracion contratante . en incidencias tales como
paralizaciones temporales, suspension de obras, actas de suspension o paralizacion,
incumplimiento de plazos, etc. que puedan darse a lo largo del desarrollo de la obra.

El adjudicatario cuidara que la ejecucion de las obras sea compatible con la actividad
del Centro de Salud situado en la misma parcela. Para ello tomara las medidas
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oportunas para garantizar los plazos de ejecucion, la continuidad de la actividad del
Centro existente y la sequridad de sus instalaciones.

Cualquier desacuerdo entre los limites, alcances, contenidos y organizacién de obra
seran resueltos de forma que las potenciales reclamaciones econdmicas de plazo o
de cualquier tipo originadas por cualquier otro contratista, seran solucionadas entre
las partes implicadas con renuncia expresa. a que repercutan a la Administracion
contratante en cuanto a precio, plazo o calidad. ‘

El adjudicatario del contrato de direccion facultativa debera informar por escrito a la
Administracion contratante de cualquier incidencia que se produzca durante la
ejecucion de las obras que pueda suponer alteracion de las condiciones
contractuales con la maxima urgencia.

Tomara en cada caso la decisién que proceda en el dmbito de sus atribuciones, no
tomando en ningun caso aquéllas que correspondan a la Administracién
contratante, salvo autorizacion expresa de ésta.

INFORMES SOBRE LA OBRA

La Direccion de obra informara sobre la marcha e incidencias de las obras, pruebas y
ensayos, efectuando informes de seguimiento de la obra con una periodicidad
minima mensual que se presentara a la Propiedad, junto con la certificacion
mensual, en los 5 primeros dias de cada mes. :

Dicho informe se realizara siguiendo el esquema orientativo de informes que se
adjunta como ANEXO | al presente pliego de prescripciones técnicas.

Asimismo la Direccion de obra elaborard cuantos informes le sean requeridos por la
Administracidn contratante en el transcurso de las obras hasta su recepcién y
liquidacion.

El' incumplimiento por parte de la direccién de obra de las determinaciones

contenidas en los parrafos anteriores dara lugar a que la Administracion contratante

adopte las medidas pertinentes para exigirlas y, en su caso, penalice la conducta
incorrecta. '

La direccion de obra respondera del pago al adjudicatario del contrato de las obras
de los intereses a que éste tenga derecho por demora en la expedicién o
presentacion de certificaciones de obra ejecutada o de su rectificacién, cuando
legalmente proceda, si la causa es imputable a la direccion facultativa.

Tres meses antes de la terminacion del plazo de ejecucion de las obras de referencia,
remitira a la Administracion contratante un informe en el que hara constar la
posibilidad o imposibilidad de cumplir dicho plazo.

En el caso en el que el adjudicatario del contrato de obras solicite una prérroga del
mismo, la direccion facultativa la tramitara debidamente informada.
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PRESENCIA EN LA OBRA

Las, visitas de la direccién facultativa a la obra tendran lugar siempre que sean
necesarias; si la Administracion contratante o los responsables del Centro lo
consideran oportuno, podran requerir la presencia continuada en las obras de la
direccion facultativa.

Al menos se producird una visita semanal, celebrandose la consiguiente reunién con
los demas técnicos con responsabilidad en los trabajos -control de calidad,
seguimiento del Plan de Seguridad y Salud- y los representantes de la
Administracion contratante debiendo dejar constancia de cada una de las reuniones
en actas elaboradas a tal fin.

‘En cualquier caso sera obligatoria la presencia en las obras cada vez que se le

requiera para garantizar la continuidad de los trabajos, incurriendo en penalizacién
si la obra se demorara como consecuencia de la falta de asistencia.

1

RECEPCION DE LOS TRABAJOS

Concluidas las obras y simultaneamente al acto administrativo de recepcion de las
mismas, los representantes de la Administracion contratante emitirdn un certificado
en el que se hard constar que el adjudicatario del contrato de direccién facultativa
ha cumplido de conformidad con sus obligaciones contractuales.

3.10. MODIFICACION DEL PROYECTO DE EJECUCION

3.11.

Cuando el adjudicatario del contrato de direccion facultativa considere necesario
modificar el proyecto de ejecucion de las obras de referencia, recabaré autorizacion
del organo de contratacion para iniciar el correspondiente expediente que, en su
tramitacion, se ajustara a lo dispuesto.en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se trasponen al ordenamiento juridico
espafiol las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo, 2014/23UE y
2014/24UE, de 26 de febrero de 2014

RELACIONES DEL ADJUDICATARIO CON EL TECNICO DESIGNADO POR LA
GERENCIA ASISTENCIAL DE ATENCION PRIMARIA

El adjudicatario del contrato atendera las indicaciones que le dé el técnico designado
por la Gerencia Asistencial de Atencion Primaria del SERMAS, el cual desempefiara
una funcién coordinadora y establecera los criterios y lineas generales de actuacién
del adjudicatario pero no sera responsable ni directa niindirectamente de lo que con
plena responsabilidad técnica y legal corresponde realizar al adjudicatario del
contrato.

El adjudicatario del contrato no podrd hacer uso de la documentacion
correspondiente al proyecto de.ejecucion de las obras objeto del presente contrato

C. San Martin de Porres, 6 — 62 planta : 12
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sin la autorizacion expresa de la Gerencia Asistencial de Atencién Primaria del

SERMAS. :
Madrid 6 de noviembre de 2018
P A ADMINISTRACION:
La Gerente Adjunta de Gestion y Servicios Generales
Resolucién de 25/02/2011 (BOCM nim. 76 de 31/03/2011)
uisa Tello Garcia
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ANEXO |
INFORMES MENSUALES

El esquema del contenido basico de los informes mensuales que ha de emitir la Direccién
Facultativa de las obras de referencia, serd el siguiente:

1. Directorio de la obra: datos generales de la obra, de la direccidn facultativa completa
y de la empresa constructora y su personal técnico en la obra.

2. Seguimiento de la obra

2.1.

2.2,

2.3.

2.4.

2.5.
2.6.

Analisis de la marcha de la obra desglosado por capitulos, en el que se reflejen
las incidencias ocurridas en la misma y las soluciones adoptadas

Seguimiento de plazos. Desviaciones sobre el Plan de obra aprobado por la
Administracion contratante Analisis de las causas del retraso en su caso y
medidas cofrectoras.

Cuadro de certificaciones a origen de obra realmente ejecutada. Comparativo
entre las certificaciones mensuales y acumuladas prewstas en el programa de
trabajo y las certificaciones reales.

Seguimiento de costes. Posibles desviaciones econdmicas. Origen y estimacion
en su caso de los incrementos de liquidacion.

Prevision de obra a realizar el mes siguiente
Presencia de la Direccidn Facultativa en la obra

3. Informes de la empresa de control de calidad, seguimiento del plan de control de
calidad. Recepcion de materiales y Ensayos. Analisis de las calidades de las unidades
de obra ejecutadas conforme al proyecto y variaciones de las mismas, si las hubiere,
asi como su justificacion.

4. Seguimiento de la seguridad de la obra, incidencias y cumplimiento del Plan.

5. Documentacion

Relacion de subcontratas

Copia de las actas de obra.

Copia de la caratula de la certificacion mensual y de la relacién valorada de la
obra ejecutada.

Reportaje fotografico en color ordenado por fechas

Conclusiones.
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