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1.- OBJETO

Es objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) la contratacion de los Servicios de
Asistencia Técnica para la Direccion de Obra y la Coordinacion de Seguridad y Salud de las siguientes
infraestructuras:

- “PROYECTO CONSTRUCTIVO DE AMPLIACION DE LA E.D.A.R. DE VALDARACETE”

El alcance de las obras se recoge en el Anexo | del presente PPT.

2.- FASES DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
Los servicios de asistencia técnica se desarrollaran en las tres fases siguientes:
» Fase previa al inicio de las obras

El objeto de esta fase es la asistencia técnica a Canal de Isabel I, S. A. para la realizacién del
informe favorable para la aprobacion del Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista
y la prestaciéon de servicios de asistencia técnica para la tramitacién de todos los permisos y
licencias necesarios para la ejecucion de las obras con elaboracion de la documentacion
necesaria.

Se incluye en esta fase la realizacion de los trabajos relativos a la comprobacion del replanteo
del proyecto de construccion y un informe documentado, incluyendo reportaje fotografico, sobre
el estado previo de las infraestructuras, instalaciones y otros elementos que pudieran verse
afectados por las obras, antes del comienzo de las mismas.

¢ Fase ejecucion de las obras y puesta en marcha
El objeto de esta fase es la asistencia técnica para la Direccién de las Obras.

Comprende trabajos de oficina técnica y a pie de obra, asistencia técnica especializada,
vigitancia ambiental y la Coordinacién de Seguridad y Salud de las obras. Se debera asegurar
la correcta supervision, vigilancia y control del desarrollo de la ingenieria de detalle, de la
ejecucion de las obras, control de calidad, montaje de todo el equipamiento, puesta a punto y
pruebas generales de funcionamiento de las obras.

Incluye esta fase la puesta en marcha de las nuevas instalaciones construidas. Comprende
trabajos de oficina técnica y a pie de obra, asistencia técnica especializada, vigilancia ambiental
y la Coordinacién de Seguridad y Salud para el inicio del funcionamiento de los nuevos
procesos de depuracion ejecutados. Se deberd asegurar la correcta supervision, vigilancia y
control del proceso de puesta en marcha.

¢ Fase de liquidacion de las obras y seguimiento de actuaciones derivadas del acta de
recepcién de las obras.

Comprende el periodo que va desde la recepcion de las obras a la liquidacion total de las
mismas. Se desarrollaran en la oficina técnica los trabajos que sirvan para conformar los
documentos de liquidacion y revision de precios.

incluye esta fase los trabajos para el seguimiento de los puntos pendientes recogidos en el
acta de recepcion de las obras, que se realizaran de la misma forma y con la misma dedicacion
que los trabajos de la fase de ejecucion de las obras y puesta en marcha.
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3.- DIRECCION DEL SERVICIO

Canal de Isabel ll, S.A. designara un representante que dirigira la realizacién del contrato de los
servicios de asistencia técnica.

4.- PLAZO

Los plazos parciales son los establecidos en el Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP)
para cada una de las fases.

5.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
5.1.- Fase previa al inicio de las obras

El objeto de esta fase es la asistencia técnica a Canal de Isabel Il, S.A. para la realizacién del informe
favorable para la aprobacion del Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista y la
prestacién de servicios de asistencia técnica para la tramitacién de todos los permisos vy licencias
necesarios para la ejecucion de las obras con elaboracién de la documentacién necesaria.

Asl mismo, se incluira en esta fase el Acta de Replanteo del Proyecto de Construccion,
comprobandose la adaptacion geomeétrica, el cumplimiento de todos y cada uno de los
condicionantes que permitan asegurar la viabilidad de los trabajos, asl como la disponibilidad de
autorizaciones y licencias, la disponibilidad de terrenos afectados, la exactitud de las
determinaciones geotécnicas, topograficas y arqueoldgicas y el condicionado medioambiental. Se
incluira asimismo un informe de verificacion documental y técnica del proyecto con los defectos del
proyecto en su caso.

El representante del contrato de servicio de asistencia técnica, o la persona en quien delegue,
participara en la firma de esta acta.

Se incluye en esta fase la realizacién de los trabajos correspondientes a la comprobacion del
replanteo del proyecto de construccion y la elaboracion de un informe documentado, incluyendo
reportaje fotografico, sobre el estado previo de las infraestructuras, instalaciones y otros elementos
que pudieran verse afectados por las obras, antes del comienzo de las mismas.

5.2.- Fase ejecucion de las obras y puesta en marcha

El periodo comprende desde el inicio de las obras hasta la recepcion de las mismas. El alcance de
los trabajos a realizar en esta fase son:

5.2.1. Acta de Comprobacién del Replanteo
Se establecera dentro del mes siguiente a la firma del contrato del procedimiento de licitacién de

las obras. Se comprobara el replanteo efectuado en la fase anterior de los trabajos, informando
al Director de Obra de cualquier eventualidad a considerar.

5.2.2. Trabajos de Oficina Técnica

En sentido enunciativo, y sin que esta relacion pueda interpretarse de forma limitativa, la
asistencia de oficina técnica comprendera la realizacion de los siguientes trabajos:

a) Verificacion y aprobacion, de acuerdo con las prescripciones técnicas contempladas en
la documentacién contractual de los proyectos y construccion de las obras objeto de la
asistencia técnica de:

e Calculos estructurales, hidraulicos, eléctricos, etc.
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b)

c)

e)

f)

* Modelo matematico calibrado del proceso de tratamiento de la EDAR.

o Planos constructivos de obra civil, montaje de instalaciones electromecanicas,
electricidad, control, etc.

e Especificaciones técnicas de compra de: materiales y equipos
electromecanicos, instrumentacién, automatizacion, control, etc.

¢ Sistema de automatizacion y control.

Estudio y comprobacién de la posible idoneidad de las eventuales modificaciones de los
proyectos que presente el adjudicatario de las obras durante el desarrollo de las mismas,
con inclusién, en caso de aceptacion por la Direccién de Obra, de la supervision de las
mismas en cuanto a dimensionamiento, disefio, planos de detalle, célculo, proceso
constructivo, calidad de materiales, ensayos a realizar, etc.

Propuesta y asesoramiento sobre eventuales modificaciones y su realizacion a introducir
por parte de Canal de Isabel ll, S. A en el proyecto de construccién, elaborando la
documentacion y los estudios y calculos necesarios para su justificacion y valoracion.

Revision del documento con estructura de proyecto (as-built, modificado) que presente
el Adjudicatario de las obras, previo a la recepcién de las obras.

Anadlisis de las soluciones e idoneidad de los materiales y equipamiento mecanico,
eléctrico, instrumentacion y control propuestos.

Equipos mecanicos. Supervision de la fabricacion.

Seguimiento de ias actividades incluidas en el programa de puntos de inspeccion entre
las que se incluyen, de forma indicativa y no exhaustiva, las siguientes:

o Aprobacién de Especificaciones Técnicas.
o Emision de pedidos de aprovisionamiento.

o Revision de los certificados de calidad de todos los materiales base y de
aportacion.

e Calificacion de los procedimientos de soldadura.

¢ Revision de todas las radiografias y sus calificaciones segun cédigos y normas
aplicables, asl como de otros procedimientos de control de soldaduras.

* Revision de los informes de radiografiado de ultrasonidos y otros ensayos no
destructivos, en los equipos electromecanicos.

¢ Revision de los informes de comprobacién de los planos de implantacién de
radiografias, control de la ejecucion de los tratamientos térmicos y revision de
los graficos.

o Activacion de la fabricacion y montaje de los equipos, con el fin de finalizar en
los plazos previstos.

e Presencia para el control dimensional, pruebas funcionales, revisidén de actas de
ensayo.

e Revisién de los documentos finales de calidad correspondientes a cada
conjunto.
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g) Equipos eléctricos y de instrumentacién. Supervision de la fabricacion

k)

e Aprobacién Especificaciones Técnicas.

e Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de inspeccion
entre las que se incluyen, de forma indicativa y no exhaustiva, las siguientes:

o Comprobacién de la calidad de los materiales utilizados en la construccion
de equipos y maquinas eléctricas.

o Supervision de los trabajos de fabricacion de los equipos eléctricos no
comerciales (alternadores, motores eléctricos, cables, cuadros eléctricos,
convertidores de frecuencia, etc.).

o Supervision de las pruebas individuales finales de todos los equipos de
acuerdo con lo exigido en el Plan de Control de Calidad y revision de las
actas de ensayo.

o Presencia de las pruebas funcionales de los equipos de mayor interés o a
demanda de Canal de Isabel |l, S. A.

o Revisiéon de los documentos finales de calidad correspondiente a cada
equipo.

Supervisién, seguimiento y control del Programa de Vigilancia Ambiental de acuerdo al
incluido en el proyecto con la definicidn de los requerimientos necesarios a tener en
cuenta durante la ejecucion de las obras. Se garantizara el cumplimiento de las medidas
de proteccion medioambiental propuestas por el licitador, la correcta gestion de todos
los residuos y el cumplimiento del condicionado ambiental establecido para las obras.

Asesoramiento y participacion en las gestiones administrativas inherentes a la
tramitacion de los diferentes permisos 0 documentos producidos durante el desarrollo de
las obras, como necesidad de nuevas autorizaciones, modificaciones, obras
complementarias, etc. que sean responsabilidad de Canal de Isabel il, S. A.

Elaboracién de informes, estudios, planos y documentos requeridos por los diferentes
Organismos afectados por las obras.

Control de calidad.

El adjudicatario realizara los trabajos correspondientes al analisis supervision y control
del cumplimiento del Plan de Control de Calidad propuesto por el contratista de las obras

El adjudicatario llevara a cabo, a su cargo, las inspecciones presenciales en fabrica, asi
como los Controles de Calidad necesarios

Informes mensuales de:

o Progreso de obras que contemplara, al menos, los siguientes apartados:
cumplimiento de los Programas de trabajo, desviacion de los plazos de
ejecucion, seguimiento de los hitos con indicacion de los puntos criticos, y
actualizacion de los programas de trabajo.

e Progreso cuantificado, control presupuestario y previsiones de desviacion.

¢ Seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental.
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¢ Coordinacion de Seguridad y Salud laboral.
e Plan de Control de Calidad.

e Pruebas de funcionamiento.

* |[ncidencias.

o Reportaje fotografico de las obras.

I) Introducir los datos administrativos e informes generados durante la ejecucion de las
obras, en una pagina web de Canal de Isabel I, S. A. de acuerdo a las indicaciones
dadas por el representante de Canal de Isabel ll, S. A. para este contrato.

5.2.3. Direccion, vigilancia y control de las obras

Durante todo el tiempo que dure la ejecucion de las obras, la asistencia técnica dispondra en
obra de técnicos cualificados que supervisaran y controlaran que la ejecucién de las obras se
realiza en cumplimiento con lo preceptuado en los Pliegos y documentacién contractual respecto
al alcance y sistema de ejecucion y de acuerdo con los planos constructivos aprobados.

La asistencia técnica controlara y vigilara que los procesos de montaje de los equipos
electromecanicos e instalaciones complementarias se realicen de acuerdo a los planos y
especificaciones técnicas aprobadas.

Asi mismo, la asistencia técnica controlara y vigilara que se realicen las pruebas contempladas
en el Plan de Control de Calidad.

La asistencia técnica redactara los partes e informes sobre la marcha y calidad de los trabajos,
asl como de su adecuacion a los Planes de Obra.

La asistencia técnica comprobara igualmente que las obras se ejecutan de acuerdo con el
expediente de expropiacion, elaborando los informes técnicos requeridos por Canal de Isabel |,
S.A. en relacién con problemas surgidos con el expediente expropiatorio durante la ejecucién de
las obras y las posibles modificaciones del expediente por causas no previstas en los pliegos del
procedimiento de licitacién de proyecto y obra.

E! adjudicatario de la asistencia técnica comprobara la red basica de apoyo, el replanteo de las
obras, la toma de perfiles transversales del terreno y, en general, las hipétesis del proyecto en
cuanto a su geometria.

Se verificara que los replanteos parciales de los ejes y niveles efectuados en el campo por el
contratista, estén de acuerdo con lo indicado en los planos y que los errores de cierre estén
dentro de las tolerancias aceptables. También se comprobara que la compensacién de los
errores de cierre sea adecuada. Finalmente se constatara si las variaciones o diferencias
halladas en el terreno afectan sensiblemente al coste de las obras.

En el transcurso de la ejecucion de las obras, el adjudicatario de la asistencia técnica mantendra
su equipo de control topografico en tareas de verificacién y comprobacién de que las obras se
realizan de acuerdo a los planos y dentro de las tolerancias indicadas en las especificaciones.
En especial se verificard y controlara la coordinacién de los elementos relacionados entre si,
linea piezométrica, cotas de urbanizacion, etc.

Iguaimente, en el transcurso de la ejecucion de las obras, el adjudicatario de la asistencia técnica
introducira los datos requeridos por el Canal de Isabel |, S. A. en las aplicaciones informaticas
vigentes en cada momento.
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Control cuantitativo y cualitativo

El adjudicatario de la asistencia técnica llevara a cabo todas las operaciones necesarias para el
control de la obra ejecutada mensualmente y su correspondiente valoracion, segun se expone,
de forma indicativa y no exhaustiva, a continuacién:

Obra civil

Supervisién e informe favorable para la aprobacién del Plan de Control de Calidad
propuesto por el adjudicatario de las obras.

Mediciones de obras ocultas (excavaciones, cimentaciones, etc.), antes de ser
cubiertas; incluso realizacion de croquis, a fin y efecto de que sirvan de base a la
certificacion y liquidacion de las obras.

Mediciones mensuales de obra ejecutada, segun las distintas unidades del proyecto;
incluso croquis.

Valoraciones de obra ejecutada, segun precios del proyecto o posibles
modificaciones autorizadas.

Redaccién del borrador de las relaciones valoradas de las certificaciones mensuales,
con el conforme del contratista.

Control de certificaciones y Presupuesto.

Confeccion y actualizacion de los graficos comparativos de los Planes de obra
realizados y de obra programada informando a la direccion de obra de cualquier
desviacion critica.

Valoracién de imprevistos.
Propuesta de precios nuevos para su discusion con el Contratista.

Confeccion de las revisiones de precios correspondientes.

Equipos mecénicos

Supervision e informe favorable para la aprobacion del Plan de Control de Calidad
propuesto por el adjudicatario de las obras.

Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de inspeccion del
Plan de Control de Calidad aprobado.

Control de la recepcién de equipos a la llegada al lugar de almacenamiento y montaje
y evaluacion de posibles dafios en el transporte y en la manipulacion.

Comprobacién de que los montajes se realicen de acuerdo con los planos y
especificaciones técnicas aprobadas.

Control de los aplomados, alineaciones y nivelaciones de estructuras, equipos
mecanicos, motores, etc.

Control de los trabajos de aplicacion de pintura y de la calidad final de los
recubrimientos de proteccién.
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e Seguimiento de las pruebas de puesta en marcha y recepcién provisional de los
equipos y visado de los certificados de disponibilidad conjunta de la Puesta en
Marcha.

Equipos eléctricos, instrumentacion automatizacion y control

o Supervision e informe favorable para la aprobacién del Plan de Control de Calidad
propuesto por el adjudicatario de las obras.

» Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de inspeccién del
Plan de Control de Calidad aprobado.

o Control de la recepcion de equipos a la llegada a la planta y evaluacion de los posibles
dafios en el transporte o en la manipulacion.

» Comprobacion de que los montajes se realicen de acuerdo con los planos y
especificaciones técnicas aprobadas por la Asistencia Técnica.

s Supervisién y control del tendido de cables y evaluacion de los procedimientos
utilizados, agrupaciones de cables, etc.

e Supervisién de la colocaciéon de las redes de tierra y de los valores ohmicos
resultantes.

e Supervision y control de la realizacién de empalmes y terminales, conexiones de
barras, etc.

¢ Supervision de timbraje y marcado de cables conductores.

e Supervision de los ensayos en vacio y en carga de los diferentes equipos y de las
mediciones de niveles de aislamiento, secuencias de funcionamiento, selectividad de
protecciones, intensidades, potencias, etc. hasta la recepcion de todos los equipos,
incluyendo el visado de los Certificados de disponibilidad conjunta para la puesta en
marcha.

o Control, seguimiento y analisis de las desviaciones en los plazos de ejecucion de las
obras de acuerdo con los Planes de Obra contractuales.

Registro industrial de las instalaciones.

El adjudicatario de la asistencia técnica realizara la verificacion, supervision y aprobacion de toda
la documentacion necesaria aportada por el adjudicatario de las obras para dar de alta una
industria en el Registro Industrial.

5.2.4. Trabajos de arqueologia

La Asistencia Técnica asesorara al Canal de Isabel ll, S. A. si las obras se encuentran en una
zona de interés arqueologico y supervisara y conformara en ese caso los trabajos que deba
realizar el adjudicatario de las obras que requieran actuaciones complementarias en estos
aspectos.

5.2.5. Arquitectura y adecuacion visual de las obras

La Asistencia Técnica asesorara a la Direccién de Obra sobre el disefio arquitectdnico de los
edificios en su caso, la definicion de cerramiento, tipologia de red viaria, aceras, iluminacion,
mobiliario, etc. asi como sobre la eleccién de materiales y sistemas de ejecucion, respetando las
especificaciones técnicas y demas condiciones contractuales.
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5.2.6. Vigilancia Ambiental

El adjudicatario debera realizar el control y la vigilancia ambiental de acuerdo al Condicionado
Ambiental de las obras y al Programa de Vigilancia Ambiental, asi como la supervision de la
correcta gestion de todos los residuos generados por las obras.

Estas funciones las desarrollara el especialista medioambiental que forma parte del equipo de la
asistencia técnica. Realizara visitas periddicas en funcién de las necesidades las obras, con la
emision de un Informe de periodicidad mensual y aquellos otros que sean necesarios por
situaciones especiales.

5.2.7. Asistencia en materia de Seguridad y Salud Laboral

La asistencia técnica sera la encargada de realizar la Coordinacién de Seguridad y Salud de las
obras.

La Asistencia técnica sera la encargada de Verificar la documentacién de las empresas, los
trabajadores, las maquinas y medios auxiliares, tendra la obligaciéon de controlar y verificar
que las empresas, los trabajadores, las maquinas y medios auxiliares adscritos a las obras tienen
la documentacion exigible en regla.

Adicionalmente realizara el control documental relativo a Prevencion de Riesgos Laborales,
verificando la documentacién introducida por el contratista de obra civil en la herramienta
informatica que disponga Canal de Isabel I, S.A.

El coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucién de las obras, designado por Canal de
Isabel I, S.A. a propuesta del adjudicatario de la asistencia técnica, asumira las correspondientes
funciones en materia de Seguridad y Salud Laboral durante la ejecucion de las obras, de acuerdo
con lo determinado por la Ley 13/1995 de 9 de noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales
y el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.

El Coordinador de Seguridad y Salud realizara al menos una visita diaria a las obras, con una
duracién de media jornada laboral.

Informe favorable para la aprobacion del Plan de Seguridad y Salud: Con caracter previo al inicio
de las obras, el Coordinador de Seguridad y Salud remitird a la Direccion de Obra un informe
sobre la idoneidad del Plan de Seguridad y Salud presentado por el Contratista, y realizara los
tramites legales pertinentes ante la Autoridad Laboral necesarios para el inicio de las obras.

Sera obligacion del Coordinador de Seguridad y Salud, vigilar y controlar que exista una copia
actualizada del Plan de Seguridad y Salud en las obras para su cumplimiento.

El Coordinador de Seguridad y Salud comprobara la obligaciéon del contratista de facilitar una
copia del Plan de Seguridad y Salud a los representantes de los trabajadores en el centro de
trabajo y de estudiar cuantas sugerencias y alternativas le presenten los representantes de los
trabajadores en materia de Seguridad y Salud en las obras a ejecutar.

El Coordinador de Seguridad y Salud informard mensualmente a la Direccién de Obra de todas
las sugerencias presentadas y de la viabilidad de su aplicacién en obra.

Verificar la formacién del trabajador: el Coordinador de Seguridad y Salud tiene la obligacion de
controlar y verificar que los trabajadores tienen la cualificacion y experiencia necesarias para sus
respectivos puestos de trabajo. En caso necesario, el Coordinador de Seguridad y Salud podra
exigir a la empresa Contratista la realizacion de cursos formativos o incluso la sustitucion de los
trabajadores no cualificados.

La formacioén debera estar centrada especificamente en el puesto de trabajo o funcién de cada
trabajador, adaptarse a la evolucion de los riesgos y a la aparicion de otros nuevos y repetirse
periddicamente, si fuera necesario.
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Custodiar el Libro de Incidencias: sera obligacién del Coordinador de Seguridad y Salud
mantener siempre en las obras el Libro de Incidencias, para el control y seguimiento del Plan de
Seguridad y Salud. ’

El Coordinador de Seguridad y Salud debera notificar de inmediato (24 horas) las anotaciones
del Libro de Incidencias al Director de las Obras, a la empresa Contratista y a los representantes
de los trabajadores afectados.

Coordinar la aplicacién de los principios generales de prevencion y seguridad: el Coordinador de
Seguridad y Salud tiene la obligacién de informar y asesorar en materia de Seguridad y Salud al
Director de Obra en la toma de decisiones técnicas y de organizacién de los distintos trabajos o
fases de trabajo que vayan a realizarse simultaneamente o sucesivamente.

Asimismo, el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucién de obra propondra al
Director de Obra la duracién y la eleccion del equipo necesario para que los trabajos o fases de
trabajo se adapten a los Principios Generales de Prevencién y de Seguridad.

Coordinar las actividades de las obras: Durante el tiempo que duren las obras, el Coordinador
de Seguridad y Salud tendra la obligacién de coordinar y controlar que las empresas que
intervienen en la construccion de las obras apliquen durante la ejecucién los Principios Generales
de la Accion Preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley 31/1995 de Prevencién de Riesgos
Laborales y, en particular, en las siguientes tareas o actividades:

e Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza.

e Eleccion del emplazamiento de los puestos y areas de trabajo y la determinacion de las
vias o zonas de desplazamiento o circulacion.

+ Manipulacién de los distintos materiales y medios auxiliares.

o Mantenimiento y control periddico de las instalaciones.

¢ Delimitacion y condicionamiento de las zonas de almacenamiento y deposito.

¢ Recogida de materiales peligrosos utilizados.

¢ Almacenamiento y eliminacion de residuos y escombros.

¢ La cooperacion entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos.

e Las interacciones con cualquier otra actividad que se realice en las obras o cerca del
fugar de las obras.

Coordinar a las empresas participantes: Cuando en un mismo centro de trabajo desarrolien
actividades trabajadores de dos 0 mas empresas, el Coordinador de Seguridad y Salud tiene la
obligacion de establecer los medios de coordinacién que sean necesarios en cuanto a la
proteccion y prevencion de riesgos laborales, y la informaciéon sobre los mismos a los
trabajadores.

Asimismo, controlara y vigilara el cumplimiento de la Normativa de Prevencion de Riesgos
Laborales por parte de los Subcontratistas y de los Trabajadores Autbnomos que participen en
las obras. Dejara constancia de cualquier infraccion en el Libro de Incidencias, una vez informada
la Direccion de Obra y el contratista principal.

E! Coordinador de Seguridad y Salud tiene la obligacién de promover y coordinar las reuniones
entre la Empresa Constructora y los posibles subcontratistas para la colaboracién de sus
respectivos trabajadores.
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En estas reuniones se estudiaran los riesgos existentes en el Centro de Trabajo y las medidas

de proteccioén y prevencion correspondientes, asi como las medidas de emergencia a aplicar en
caso necesario.

El Coordinador de Seguridad y Salud esté obligado a controlar que los métodos de trabajo y de
produccion utilizados son seguros, atentan el trabajo monétono y repetitivo y que reducen los
efectos nocivos sobre la salud.

Asimismo, controlara que las medidas preventivas consideran las distracciones o imprudencias
no temerarias del trabajador. S6lo se adoptaran tales medidas preventivas cuando los riesgos
., adicionales que pudieran implicar estas medidas sean substancialmente inferiores a los que se
i pretenden controlar y no existan alternativas mas seguras.
‘ Control de accesos: sera obligacion del Coordinador de Seguridad y Salud adoptar las medidas
necesarias para que soélo las personas autorizadas puedan acceder a las obras.

Dentro de las obras, el Coordinador de Seguridad y Salud adoptara las medidas necesarias a fin
de garantizar que so6lo los trabajadores que hayan recibido informacion suficiente y adecuada
puedan acceder a las zonas de riesgo grave y especifico.

Cuando se haya producido un dafio para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasion de
la vigilancia de la salud prevista en el Art. 22 de la Ley 31/1985, aparezcan indicios de que las
medidas de prevencion resultan insuficientes, el contratista llevara a cabo una investigacion al
respecto independiente a la seguida por la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social a fin de
detectar las causas de estos hechos. El Coordinador de Seguridad y Salud coordinara esta
investigacion.

Revisidn del Plan de Seguridad y Salud: se revisara el Plan de Seguridad y Salud en el Trabajo,
comprobando si realmente desarrolla las previsiones minimas que en materia de prevencion
exige, para las obras de construccion, el Real Decreto 1627/1997, publicado en el BOE el 25 de
octubre de 1997. Se hara especial hincapié en los aspectos siguientes:

¢ |dentificacién de los riesgos que pueden evitarse

¢ Evaluacion de los riesgos que no pueden eliminarse absolutamente

¢ Planificacion de la actividad preventiva

El coordinador de seguridad y salud se responsabilizara del cumplimiento de la normativa
aplicable en relacion con la Ley de Subcontratacion y la que esté vigente y resulte de aplicacion
en el momento de la ejecucion de las obras.

5.2.8 Puesta en Marcha

La Asistencia Técnica realizara la supervision del Plan de Puesta en Marcha (PPM) del
contratista de las obras, asi como el control de todas las tareas a realizar y los medios humanos,
técnicos y materiales a aportar por aquel, mediante informe previo que remitird a Canal de Isabel
I, S.A. para su aprobacioén y por lo tanto, para el inicio de la puesta en marcha.

Ademas, previamente a la puesta en marcha, la Asistencia Técnica, debera elaborar el Plan de
Supervisién y Control de Calidad de la puesta en marcha para su aplicacion durante la ejecucién
de esta fase del contrato.

Durante la puesta en marcha que durara TRES meses, la Asistencia Técnica, supervisara el
PPM, asesorara a la Direccién de Obra y realizara informes con periodicidad minima mensual, o
aquella que establezca la Direccién de Obra, sobre el cumplimiento del PPM y en su caso, de
las medidas necesarias para su cumplimiento. La puesta en marcha terminard cuando los
procesos cumplan durante una semana los parametros y rendimientos.
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La Asistencia Técnica realizard un informe final sobre el cumplimiento del PPM por parte del
Contratista, que incluira la supervision de los documentos que este entrega a Canal de Isabel I,
S.A. previamente a la finalizacion de la puesta en marcha: Informe de puesta en marcha; Estudio
de costes de explotacion; Tablas resumen por equipo, de la programacion de mantenimientos de
todos los equipos, con la periodicidad reglamentaria y ia que especifique el fabricante.

5.2.9. Manual de Operacién y Mantenimiento

La asistencia técnica supervisara e informard favorablemente el Manual de Operacién y
Mantenimiento que elaborara el contratista de las obras, confirmando su adecuacion a los
requerimientos de los pliegos que corresponde con el equipamiento instalado.

5.2.10. Proyecto “As-Built”

La asistencia técnica revisara e informara favorablemente el proyecto “As-Built" que elaborara el
contratista de las obras a la finalizacién de las mismas, confirmando su adecuacion a la realidad
de las obras ejecutadas.

5.2.11. Recepcién de las obras

Si en el Acta de Recepcion de las obras se incluyera lista de remates u otros puntos pendientes
de ejecutar en las obras, éstos seran vigilados y supervisados por la asistencia técnica con los
mismos medios que se hubieran dispuesto en la fase de ejecucion de las mismas.

5.3.- Fase de liquidacién de las obras y seguimiento de actuaciones derivadas del acta de
recepcion de las obras.

El alcance de los trabajos a realizar es:
5.3.1. Seguimiento de actuaciones derivadas del Acta de Recepcion de las obras.

El contratista debera asegurar y vigilar, aportando los medios que sean necesarios para que las
actuaciones pendientes recogidas que consten en el Acta de Recepcién de las obras se realicen
de forma adecuada y con la misma garantia que la obra principal ejecutada.

El alcance de los trabajos a realizar en este punto son los mismos que los contemplados en el
apartado 5.2. Fase de ejecucion de obras y puesta en marcha.

5.3.2. Liquidacion de las obras

Una vez recibidas las obras, la Asistencia Técnica ejecutara la toma de datos, mediciones,
valoraciones, planos y todo lo necesario para supervisar la liquidacién de las obras que elaborara
el Adjudicatario de las obras, aprobando los documentos de liquidacion que recoge el estado
final real de mediciones, dimensiones y caracteristicas de las obras ejecutadas, con los planos y
valoraciones de la misma y sus revisiones de precios si procede, revisara la edicion definitiva del
documento de liquidacién de las obras, tanto en papel como en soporte informatico, dando la
conformidad técnica a los mismos.

A solicitud de la Direcciéon de Obra la Asistencia Técnica redactara el pliego de razonamientos
justificativo de las posibles adecuaciones y modificaciones introducidas durante el desarrollo de
las obras respecto al proyecto constructivo.

Debera entregarse conjuntamente el alta de inventario de las obras de acuerdo al modelo
establecido por el Canal de Isabel II, S. A.
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5.3.3. Documentacion final

La asistencia técnica revisard y aprobara los planos de la obra y resto de la documentacién
(anejos de calculo y justificativos) de la obra actualizados con las modificaciones que se hayan
introducido, presentados por el contratista al final de las obras y revisara la edicién definitiva del
documento de liquidacion de las obras.

5.3.4. Informe final

La Asistencia Técnica presentard un informe final las obras que recogera, al menos, los
siguientes aspectos:

¢ Vigilancia ambiental:

o Informe del grado de cumplimiento del Condicionado Ambiental para las obras
objeto del contrato.

o ldentificacién de los impactos reales durante la ejecucion.

o Identificacion de los impactos residuales tras la aplicacion de las medidas
correctoras previstas.

o Descripcion de las medidas correctoras y plan de mantenimiento de las mismas.

o Gestion de los residuos y documentaciéon generada.

¢ Plan de Control de Calidad realizado.

e Control presupuestario y desviaciones habidas.

¢ Informe grafico mediante fotografias, videos, documentos Power Point u otros del
seguimiento de las obras, con especial atencion en aquellos montajes, unidades de obra

o situaciones singulares que supongan una actividad relevante desde el punto de vista
técnico.

s Alta de inventario en el impreso facilitado por el Canal de Isabel Il, S. A.

e Archivo en papel y digital de legalizaciones: proyectos visados, direcciones de obra e
informes de las OCA, y sus correspondientes registros de entrada, y comunicaciones
varias con industria.

6.- ORGANIZACION DE LA ASISTENCIA TECNICA

El adjudicatario designara un representante, el cual sera responsable del contrato ante Canal de Isabel
II, S. A

El adjudicatario pondra a disposicion el siguiente personal, perteneciente a la empresa licitadora,

con dedicacién completa al desarrollo de los trabajos, y los medios necesarios para la ejecucion de
los mismos:

Jefe de Unidad

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Master habilitante para el ejercicio de la Ingenieria de
Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero Técnico de Obras Publicas o Graduado en Ingenieria Civil,
con mas de CINCO arfios de experiencia con dicha titulacion, que haya trabajado a pie de obra como
Jefe de Obra o Jefe de Unidad de Asistencia Técnica en obras, incluso la puesta en marcha, de
nueva construcciéon o en la ampliacion de la capacidad de tratamiento de: EDAR, estaciones
regeneradoras de agua para reutilizacion o estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP).

Actuara como Jefe de Unidad a pie de obra durante la ejecucion y puesta en marcha de la misma,
responsabilizandose del correcto desarrollo de los trabajos. Realizara las actividades de direccion,
supervisiéon y control de las obras objeto del Contrato.
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Se responsabilizara de la realizacion de las certificaciones, del seguimiento econémico y temporal
de las obras, del seguimiento del control de calidad de las obras.

La dedicacion seréa parcial durante la fase previa al inicio de las obras.

El adjudicatario pondra a disposicion el siguiente personal, perteneciente a la empresa licitadora,
con dedicacién parcial al desarrollo de los trabajos, y los medios necesarios para la ejecucion de
los mismos:

Coordinador de Seguridad y Salud

Técnico inscrito en el Registro de Coordinadores de Seguridad y Salud en Obras de Construccion,
con experiencia minima de TRES afios como Coordinador de Seguridad y Salud, en la ejecucion de
obras de nueva construccion o ampliacién de: estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR),
estaciones regeneradoras de agua para reutilizacion o estaciones de tratamiento de agua potable
(ETAP).

Actuara como especialista en la supervision del Estudio de Seguridad y Salud del Proyecto de
Construccion, en la redaccion, supervision, aprobacién, cumplimiento y actualizacién del Plan de
Seguridad y Salud elaborado por el contratista de las obras y en la coordinacién de seguridad y
salud en la ejecucion de las obras y en la puesta en marcha.

El Coordinador de Seguridad y Salud realizara al menos una visita diaria de media jornada de
duracion en |a fase de ejecucion de las obras y puesta en marcha.

Ingeniero especialista en equipamiento mecanico, eléctrico, instrumentacion y control

Ingeniero especialista con experiencia minima de TRES afios, como Ingeniero con dichas
especialidades, en la ejecucion obras, incluso su puesta en marcha, de nueva construccién o
ampliacion de: estaciones depuradoras de aguas residuales (EDAR), estaciones regeneradoras de
agua para reutilizacién o estaciones de tratamiento de agua potable (ETAP).

Actuara como especialista en la aprobacion de especificaciones técnicas, supervision de la
fabricacion, puesta en obra; prueba de funcionamiento de los equipos mecanicos, eléctrico,
instrumentacion y control necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones y puesta
en marcha, teniendo en cuenta los criterios técnicos y econémicos fijados por Canal de Isabel I,

S. A

Se responsabilizara del seguimiento del control de calidad de los equipos, montaje y puesta en
marcha de todo el equipamiento.

El Ingeniero especialista en equipamiento mecanico, eléctrico, instrumentacién y control realizara al
menos una visita diaria de media jornada de duracién en la fase de ejecucién de las obras y
puesta en marcha.

Ingeniero especialista en dimensionamiento de procesos de EDAR
Ingeniero especialista con experiencia en disefio y dimensionamiento de estaciones depuradoras

de aguas residuales. Debera haber elaborado al menos SEIS proyectos de EDAR_con un
tratamiento secundario con eliminacién de nitrégeno.

Actuara como especialista en el disefilo mas adecuado a las necesidades requeridas por Canal de
Isabel ll, 8. A. teniendo en cuenta los criterios técnicos y econdémicos.
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Titulado especialista en puesta en marcha de EDAR

Titulado especialista con experiencia en puesta en marcha de estaciones depuradoras de aguas
residuales. Debera haber realizado al menos DOS puestas en marcha de EDAR con un tratamiento
secundario con eliminacién de nitrégeno.

El Titulado especialista en puesta en marcha realizara al menos una visita diaria de media jornada
de duracién mientras se ejecuten los trabajos de puesta en marcha correspondientes a la fase de
ejecucion de las obras y puesta en marcha.

Titulado especialista en medioambiente

Especialista o profesional con la titulacién adecuada con experiencia minima de TRES afios en la
ejecucién de obras hidraulicas.

Actuara como especialista en el control para el cumplimiento del Condicionado Ambiental. Sera el

‘; encargado de la supervision del Plan de Vigilancia Ambiental elaborado por el contratista de las
obras.

Estara encargado de comprobar el cumplimiento de las medidas correctoras y compensatorias
establecidas en el Plan de Vigilancia Ambiental de las obras, |a correcta gestion de residuos y puntos
limpios de las obras, asi como de los requisitos a cumplir por la legislacién vigente aplicable a las
obras.

El adjudicatario pondra a disposicion el siguiente personal con dedicacion parcial al desarrollo de los
trabajos, y los medios necesarios para la ejecucion de los mismos:

Ingeniero Técnico Topoégrafo

Ingeniero Técnico Topografo con experiencia minima de TRES afios en la ejecucién de obras
hidraulicas.

En el precio se incluye auxiliares de apoyo en el desarrollo de los trabajos de campo y elaboracién
de planos y reportajes fotograficos del mismo.

Arquitecto

Arquitecto o arquitecto técnico con experiencia minima de CINCO afios en implantacién y edificacién
de instalaciones objeto del presente pliego.

Arquedlogo

Especialista o profesional con la titulacién adecuada con experiencia minima de TRES afios en el
area de la Arqueologia.

Actuara como especialista en los trabajos previos al inicio de obras y durante las mismas, con el fin
de prevenir afeccion sobre cualquier yacimiento arqueoldgico, redactando un informe sobre el
estudio especifico realizado.

Especialista en Geologia y Geotécnica

Especialista o profesional con la titulacion adecuada, con experiencia minima de CINCO afios en el
area de la Geologla y Geotecnia.

Actuara como especialista en la fase de obra que requiera analisis, estudio e informacion sobre la
calidad de los suelos para cimentacion de las estructuras.
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Ingeniero especialista en calculo de estructuras

Ingeniero especialista con experiencia minima de CINCO afios en el calculo de estructuras en
instalaciones objeto del presente Pliego.

Trabajos Administrativos

El adjudicatario pondra a disposicién el personal necesario para el desarrollo de los trabajos
administrativos asignados.

La oferta incluira los siguientes medios informaticos, vehiculos para locomocidn y oficinas necesarios
para la ejecucion de los mismos:

Medios informaticos
En la oferta econdmica estaran incluidos los gastos correspondientes a los medios informaticos
necesarios para el desarrollo de trabajos, incluyendo tanto el hardware como el software, a
disposicién de la Direccion de Obra.
Vehiculos y locomocion
En la oferta econdmica estaran incluidos los gastos correspondientes a vehiculos y locomocién a
disposicion de la Asistencia Técnica para el normal desarrollo de su trabajo, incluyendo consumos,
seguros, averias, mantenimiento, gastos de amortizacién o reposicidn y resto de gastos a
considerar.
Oficinas
El equipo técnico destinado con dedicacién exclusiva a los trabajos a pie de obra tendra su puesto
de trabajo en las obras y estara ubicado en la correspondiente caseta de obra durante la fase de
ejecucion de las obras.
Asi mismo el adjudicatario debera aportar el mobiliario y los equipos necesarios para la oficina de
obras, que se entienden incluidos en el presupuesto ofertado. Los gastos de desplazamiento y dietas
del personal estan incluidos en el presupuesto ofertado.

7.- DOCUMENTACION TECNICA A CONSIDERAR

La documentacién técnica y administrativa elaborada para el procedimiento de licitaciéon para el
PROYECTO CONSTRUCTIVO DE AMPLIACION DE LA E.D.A.R. DE VALDARACETE

¢ Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP).
¢ Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP).
¢ Proyecto Constructivo de Ampliacion de la E.D.A.R. de Valdaracete.

Esta documentacion se encuentra disponible para consulta de los licitadores en el Area Construccién
Depuracion y Reutilizacién o en los servicios de publicacién que dicho Area informe.

Pagina 17 de 25



c I y/y Pliego de Prescripciones Técnicas del contrato de Servicio de Asistencia Técnica
dana Proyecto Constructivo de ampliacion de la EDAR de Valdaracete

de Isabel Contrato 13/2018

8.- OFERTA ECONOMICA

La oferta econémica se presentara de conformidad con lo establecido en el ANEXO |l del PCAP que
rige el contrato. NO se entregara en el sobre de oferta técnica, el modelo de proposicién
econdmica, NI el importe de la oferta econdémica.

Madrid, 17 de enero de 2018

Rafael Heredero Rodriguez ™ José Ant
Jefe del Area de Construccion Subdire
Depuracion y Reutilizacion

10 Lirola Barroso
r Construccion
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ANEXO |: ALCANCE DE LAS OBRAS

1.- OBJETO Y JUSTIFICACION DE LA ACTUACION E.D.A.R. DE VALDARACETE

El proyecto tiene por objeto la reforma de la planta actual para ampliar la capacidad de trata-
miento a 300 m3/d manteniendo la explotacién de la planta actual hasta poder realizar la co-
nexién con las nuevas instalaciones y retirar los equipos obsoletos. Se ha dejado previsto

espacio para una futura ampliacion.

Se ha optado por un tratamiento de aeracion prolongada, con un selector previo, para elimi-
nacion de filamentosas, por ser un sistema eficaz, absolutamente probado, facil de mantener,
en cuanto a explotacién y cuya desventaja de un mayor consumo energético, se ve compen-
sada por un rendimiento muy elevado en cuanto a reduccién de DQO y una practica estabili-
zacion total de los fangos. Se proyecta un tanque de tormentas y un nuevo aliviadero para las
aguas de lluvia en el que se instala un tamiz vertedero. Asimismo, se proyecta un nuevo sis-
tema de bombeo de agua bruta, sin cambiar el pozo que aloja las bombas actualmente, un
nuevo espesador de gravedad y un nuevo depésito para los fangos espesados.

Objeto y antecedentes de la obra

La EDAR de Valdaracete esta situada en la cuenca del Tajufia. Entré en servicio en 2004.
Esta dimensionada para un caudal medio de 144 m®dia. Actualmente se tratan 212 m%dia.
La planta se ha quedado pequefia debido a la poblacién y a problemas de infiltracién en el
colector de entrada. Se ha previsto ampliar la planta a 300 m® /dia.

Aspectos técnicos y econémicos

Las actuaciones principales a realizar son las siguientes:

- Arqueta de llegada:
o Mejoras en las medidas de los caudales de alivio disponiendo sondas de nivel.
o Disponer un tamiz vertedero en la arqueta de entrada a planta
o Alivio a estanque de tormentas en la que se medira el caudal vertido.

- Pretratamiento:
o Retirada de tamiz aliviadero existente.
o Relleno con hormigén en masa de parte del canal que alojaba el tamiz alivia-

dero.
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o Pozo de gruesos. Se dispondra una plataforma para apoyo de la cuchara bi-
valva cuando se extrae del pozo de gruesos con pendiente hacia el pozo. Se
eliminara parte de la barandilla existente.

o Renovacién de bombas de agua bruta por otras con una adecuada modulacion.

o Eliminacion de aliviadero existente a la salida de las rejas y tamices.

o Retirada de depdsito metalico previo a la salida del edificio de pretratamiento y
eliminacion de las tuberias de salida a decantacién primaria y salir con una
tnica tuberia al nuevo biolégico.

Eliminacion de los decantadores estaticos de pluviales, ya que la gestién de caudales
pasa a realizarse en el estanque de tormentas.

Sustitucion del tratamiento biolégico actual por una aeracién prolongada de obra civil.
Edificio para las soplantes (éstas se prevén con variadores). En este edificio se dis-
pone el nuevo CCM porgue en el actual no hay espacio.

Sustitucién de los actuales decantadores secundarios estaticos por decantadores di-
namicos.

Sustitucién de dos depésitos de PRFV de almacenamiento de fangos por dos de hor-
migén de la capacidad necesaria, equipados con agitadores.

Estanque de tormenta para almacenar las primeras aguas de lluvia y los 5xQm que
exige el RD 270/2014 Plan Hidrolégico del Tajo. Teniendo en cuenta las actuaciones
que se van a realizar aguas arriba en el colector de aliviaderos y tanques, el caudal
maximo que llegaria a la planta seria 10,5xQmnuevos (Qmn=300 m? /dia). En el di-
mensionamiento actual del pretratamiento no se va a actuar y, por tanto, su capacidad
seguira siendo para 3 Qmantiguos (Qma=144 m3 /dia).

Mejora de la instrumentacion (Caudalimetros, Medida de oxigeno,...) y automatizacién
de la planta (Scada, PLC,...)

El disefio se realizara para dos lineas pero se contara con dejar espacio para ho com-
prometer una posible ampliacién futura.

Nuevo espesador de gravedad fuera del edificio.

Modificacién del colector de salida de planta para acometer a un punto que se situe
aguas abajo de la arqueta de agua tratada y préximo.

Modificacién del bombeo de agua industrial incluyendo la adecuacién de la red a la
nueva distribucion de la planta.

Se ha revisado la potencia de la planta una vez que se ha realizado un balance de
potencia de lo nuevo y lo existente.
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- Modificacidén de viales adaptados a la nueva obra y reposicién de alumbrado y drena-
jes.

- En todas estas actuaciones se buscara versatilidad en las lineas y que la planta siga
en funcionando con normalidad durante las obras. Para ello se empezara constru-
yendo un nuevo bioldgico independiente, arqueta de reparto y dos nuevos decantado-
res dinamicos.

- Se ha revisado la situacién de la planta respecto al arroyo de Carrizales y se ha reali-

zado un estudio de inundabilidad.

Datos resenables

o TRAMITACION AMBIENTAL

Las actuaciones contempladas en el proyecto no precisan someterse a una evaluacion
de impacto ambiental, segun resolucién de la Direcciéon General de Medio Ambiente,
de fecha 30 de junio de 2016.

¢ PLAZO DE EJECUCION

El plazo de ejecucion de las obras se estima en 22 meses, de los cuales 3 meses
corresponden con el plazo para la fase de puesta en marcha.

¢ PRESUPUESTO.

El presupuesto base de licitacion es 1.999.574,49 euros sin |.V.A.
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PLANOS DE ACTUACION E.D.A.R. VALDARACETE
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