AMPLIACION DEL CEIPSO LA LUNA
DE RIVAS-VACIAMADRID

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA REDACCION DEL
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE OBRAS DE AMPLIACION DEL CENTRO DE

EDUCACION INFANTIL, PRIMARIA Y SECUNDARIA OBLIGATORIA (CEIPSO) LA LUNA

(LINEA 3) EN RIVAS-VACIAMADRID

CUESTIONES DE CARACTER GENERAL
1. OBJETO

El objeto del presente pliego es definir las condiciones técnicas que regiran la
redaccion del Proyecto Basico y de Ejecucion para las obras de ampliacion del Centro de
Educacién Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria (CEIPSO) La Luna (Linea 3) En Rivas-
Vaciamadrid, consistente en 3 aulas de Educacion Infantil, 9 aulas de Educacién primaria, 12
aulas de ESO, desdobles y aulas especificas.

Las obras de construccion previstas responden a la demanda de escolarizacién de la
Consejeria de Educacion e Investigacion.

El ambito del contrato abarca tanto el proyecto del edificio como la urbanizacion de la
parcela escolar.

El adjudicatario del contrato estd obligado a ajustar el disefio del proyecto al
presupuesto de contrata establecido, teniendo en cuenta las instrucciones fijadas en este
pliego para la elaboracion del presupuesto. Esta cifra podra ser objeto de variacion si hubiera
circunstancias justificadas, sin que por ello suponga aumento o disminucion de los honorarios
fijados.

La superficie construida debera ajustarse al programa de necesidades que también se
aportara.

El objeto del contrato comprende la redaccion de:

a) Proyecto basico y de ejecucion de obras y actividad completo.

b) Estudio de Seguridad y Salud.

c¢) Estudio de gestion de residuos de construccion y demolicién.

d) Plan de control de calidad.

e) La asistencia técnica durante la obtencion de la Licencia de Obras y Actividad
correspondiente, redactando cualquier documento urbanistico o técnico complementario para la
realizacion de tramites de obtencion de permisos, licencias y autorizaciones precisas.

El proyecto basico y de ejecucion debera venir acompafiado de un Informe de control
de calidad, elaborado por una Entidad de Control de Calidad de la Edificacion designada por la
Administracién contratante, en el que se acredite el cumplimiento de la normativa de aplicacion.

Es objeto del contrato la subsanacién de los requerimientos necesarios para obtener la
validacion del control de calidad, asi como de la oficina de supervision.

El proyecto debera estar redactado por técnicos competentes en las respectivas
materias, siendo el proyectista un técnico que tenga la titulacién profesional habilitante,
conforme al articulo 2.a de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacion.
En el caso del presente proyecto sera la titulacion habilitante la de arquitecto.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros
documentos técnicos sobre tecnologias especificas o instalaciones del edificio, en la memoria
del proyecto se hara referencia a éstos y a su contenido, y se integraran en el proyecto por el
proyectista, bajo su coordinacién, como documentos diferenciados y se mantendra entre todos
ellos la necesaria coordinacion sin que se produzca una duplicidad en la documentacion ni en
los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos indicados tal como se
desprende del articulo 4.2 de la LOE y Anejo | del Cédigo Técnico de la Edificacion Parte I.

Los trabajos objeto del contrato se adecuaran a lo establecido en el Pliego de
Condiciones Administrativas Particulares (PCAP), a las normas que sean de aplicacion y a las
instrucciones que, en su caso, facilite el érgano de contratacion, por si o a través del érgano
contratante, dentro del marco del vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
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Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

2. REFERENCIAS Y NORMATIVA A LA QUE HA DE SUJETARSE LA REDACCION DEL
PROYECTO Y DE LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE GESTION DE
RESIDUOS

El proyecto y demas documentacién contratados por la Direccibn General de
Infraestructuras de la Consejeria de Educacién e Investigacién habra de dar respuesta a:

a) Programa de necesidades

b) Las instrucciones recibidas del érgano contratante en relacion a los posibles ajustes
que sobre el Programa de necesidades se puedan producir para la mejor adecuacién a las
necesidades (variacién en el numero de espacios, superficies aproximadas, especificaciones
técnicas y de funcionamiento del centro, por ejemplo).

Ademas, el proyecto habra de cumplir la normativa vigente aplicable al objeto del
contrato, entre la que se encuentra la siguiente:

b.1) Normativa de contratacién: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del
Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014, asi como el Reglamento General de la Ley de Contratos aprobado por
Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. de 16 de octubre de 2001) sobre
contenido de los proyectos como documento basico para el contrato de ejecucion de
las obras.

b.2) Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos
minimos de los centros que impartan las ensefianzas del segundo ciclo de la educacién
infantil, la educacién primaria y la educacién secundaria.

En los Centros de Educacién Infantil y Primaria se va a seguir aplicando el Programa
de Necesidades de la O.M. de 4 de noviembre de 1991, con sus modificaciones.

b.3) Normas urbanisticas y ordenanzas municipales de aplicacion.

b.4) Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacién de la edificacion (B.O.E. de 6 de
noviembre de 1999).

b.5) Normativa sobre Prevencion de Riesgos Laborales: Ley 31/1995, de 8 de
noviembre, sobre prevencién de riesgos laborales (B.O.E. de 10 de noviembre de
1995) y Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la
prevencion de riesgos laborales (B.O.E. de 13 de diciembre de 2003).

b.6) Normativa sobre Seguridad y Salud en obras de construccion: Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en obras de construccion (B.O.E. de 25 de noviembre de 1997).
b.7) Instalaciones: Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aquellas normas especificas de
las compafiias suministradoras de servicios afectados por el proyecto y relativas al
disefio y a las caracteristicas especificas sobre instalaciones y acometidas en la
Comunidad de Madrid, asi como la normativa de aplicacién con respecto a aparatos a
presion, instalaciones eléctricas, instalaciones de telecomunicacién, y prevencion y
proteccion contra incendios.

b.8) Normativa sobre la produccion y gestion de los residuos de construccién y
demolicién: Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero (B.O.E. de 13 de febrero de 2008)
y Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestién de los residuos de
construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid.

b.9) Cadigo Técnico de la Edificacion aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, modificado por Orden del Ministerio de la Vivienda 984/2009, de 15 de abril,
(B.O.E. de 23 de abril de 2009).

b.10) Normativa sobre calidad de la edificacion: Ley 2/1999, de 17 de marzo, de
medidas para la calidad de la Edificacién (B.O.C.M. de 29 de marzo de 1999)

b.11) Normativa sobre accesibilidad: Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminacién y accesibilidad universal de las personas con
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discapacidad (B.O.E. de 3 de diciembre de 2003), Ley 8/1993, de 22 de junio, de
promocion de la accesibilidad y supresiéon de barreras arquitectonicas (B.O.C.M. de 29
de junio de 1993) y Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento Técnico de desarrollo en materia de promocién de la accesibilidad y
supresion de barreras arquitecténicas (B.O.C.M. de 24 de abril de 2007), Real Decreto
505/2007 de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones de accesibilidad y no
discriminacién de las personas con discapacidad para el acceso y utilizaciéon de los
espacios publicos urbanizados y edificaciones (B.O.E. 11 mayo 2007) y Real Decreto
173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacién,
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y
no discriminacion de las personas con discapacidad (B.O.E. 11 marzo 2010).

b.12) Normativa sobre eficiencia energética de los edificios: Real Decreto 235/2013, de
5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento basico para la certificacion de la
eficiencia energética de los edificios (B.O.E de 13 de abril de 2013).

b.13) Legislacion sectorial de aplicacion.

b.14) El proyecto tomara como referencia, ademas de la normativa vigente de
aplicacién, lo establecido en las siguientes normas:

a) Norma UNE-ISO 21542:2012. Edificacion. Accesibilidad del entorno construido.

b) Norma UNE 170002:2009. Requisitos de accesibilidad para la rotulacion.

3. EQUIPO FACULTATIVO

Para la redaccion del proyecto el adjudicatario del contrato contara con un equipo
facultativo que deberd incorporar, al menos, un técnico habilitado profesionalmente para las
tareas requeridas que ejercera de proyectista director conforme al art. 2.a de la Ley 38/1999, de
5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacién, arquitecto, y que debera acreditar amplia
experiencia en obras similares a la del objeto del contrato.

El Contratista designara al proyectista director como coordinador del trabajo e
interlocutor principal del equipo ante la Administracion contratante.

4. DOCUMENTACION APORTADA POR LA ADMINISTRACION AL LICITADOR Y
COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

Se aportara por parte de la administracion:
Anexo |: Caracteristicas de la parcela y datos basicos para la redaccion del proyecto.

Durante la redaccién del proyecto, una vez adjudicado el contrato, se entregard un
estudio geotécnico y topogréfico, la Guia para la redaccién de proyectos de la Consejeria de
Educacion e Investigacion y los condicionantes urbanisticos.

La Administracion designara un Arquitecto Coordinador o Tutor, una vez formalizado el
contrato, cuyas principales funciones eran:
- Ejercer la inspeccion y vigilancia del trabajo contratado.
- Coordinar la redaccion del proyecto y las variaciones que se puedan plantear.
- Interpretar la documentacion contractual para la correcta ejecucion del contrato
- Exigir la existencia de las personas, medios y organizacién, que constan en el
documentacion contractual
- Proponer los criterios que convenga tener en cuenta en el desarrollo del proyecto y
en especial de los referentes a tipos y calidades de materiales y precios
descompuestos utilizados en la confeccidon del presupuesto del proyecto.
- Tramitar y resolver las incidencias que surjan en la fase de redaccion del proyecto.
Dichas funciones seran ejercidas sin perjuicio de las funciones y responsabilidades que
correspondan a los redactores de proyecto del de conformidad con lo dispuesto en la Ley
38/1999 de Ordenacion de la Edificacion y en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 o
cualquier otra norma que resulte de aplicacion.
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5. BASES PARA LA REDACCION DEL PROYECTO

Para la redaccion del proyecto se contara con el Programa de necesidades,
condiciones urbanisticas, guias de disefio y restante documentacién del Anexo |I.

El Proyecto en su conjunto o en cada una de las etapas de ejecuciéon independiente
gue se prevean, debera referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales
las susceptibles de ser entregadas al uso general y especifico.

Durante la elaboracién del trabajo el proyectista director se mantendra en contacto
directo y permanente con la Administracién contratante a través de su coordinador o tutor,
recabando su conformidad sobre las soluciones basicas adoptadas con la frecuencia que ésta
estime conveniente.

En ningln caso las normas contenidas en este Pliego podran servir para justificar la
omision de estudios o descripciones que deban integrar el Proyecto segun la legislacién
vigente o sean exigidas por las caracteristicas especificas de la obra o por instrucciones dadas
por la Administracién contratante.

De forma ineludible, se deberan tener en cuenta para la redaccion del proyecto las
prescripciones que figuran en los reglamentos, ordenanzas municipales, normas e
instrucciones oficiales de obligado cumplimiento, que guarden relacion con obras objeto del
contrato, con sus instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas.

Si alguna de las prescripciones 0 normas a las que se refieren los parrafos anteriores
no coinciden en algun aspecto entre si, la solucién a adoptar por el proyectista debera estar
debidamente justificada.

El proyecto incluira también las obras e instalaciones de urbanizacion necesarias para
la conexién e integracién con los servicios existentes en los lugares marcados por los
organismos titulares de los servicios (agua, gas, saneamiento, electricidad,
telecomunicaciones...) de tal manera que el conjunto de las obras resulte suficiente y adecuado
para su uso general.

El Proyecto Basico y de Ejecucién debera cumplir las condiciones y documentacion que
a continuacion se definen.

a) Debera describirse la situacion urbanistica y justificar la propuesta conforme al
planeamiento de aplicacién, o en su defecto se aportara justificacién de que no procede.

b) Se justificara asi mismo el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Bases
Técnicas que se aportan. Incluira las caracteristicas principales, las areas funcionales, las
circulaciones interiores y accesos al edificio, asi como la descripcion por plantas en la solucion
arquitectonica propuesta.

C) Se incorporard un cuadro de superficies Utiles y construidas pormenorizado de todas
las edificaciones propuestas, por usos, areas, plantas y totales, cumpliendo siempre con lo
establecido en este Pliego. Las superficies construidas resultantes en la propuesta deberan
ajustarse a los condicionantes previstos establecidos en los datos aportados. Se incluira un
cuadro comparativo de superficies Utiles con respecto a las del Programa de necesidades y
Plan Funcional aportado por el Centro.

Si como consecuencia de la actuacion hubiera de derribarse parte de la edificacion
existente se entendera incluida dentro del objeto del contrato la redaccion del proyecto de
derribo de la parte o partes a demoler.
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6. PLAZO DE REDACCION DEL PROYECTO.

El plazo para la redaccion del proyecto objeto del contrato es de maximo 60 dias con la
siguiente distribucion:

a) Reunidn de lanzamiento a la firma del contrato.

b) Reuniones de seguimiento y coordinacion para la elaboracién del Proyecto Basico y
de Ejecucién con una periodicidad minima de dos veces al mes y tantas como establezca el
responsable asignado por la administracion.

c) Elaboracién y entrega de un ejemplar completo del Proyecto Basico en el que se
pueda verificar el cumplimiento de las cuestiones basicas del encargo. Contendra un plano de
emplazamiento, plantas, alzados y secciones a una escala adecuada, una imagen del proyecto
y una estimacion de superficies construidas, de urbanizacion, etc... todo en DIN-A3,
presentandose 1 copia en papel y 1 CD en pdf y editable, todo ello adecuado a la topografia
real. Esta fase se entregara transcurridos 20 dias desde la formalizacién del contrato.

d) Elaboracion y entrega de 1 ejemplar completo del proyecto de basico y de ejecucion
para su revision por el control de calidad (copia en formato digital), dentro del plazo de entrega
estipulado en el P.C.A.P.

e) Entrega de ejemplar completo del proyecto una vez obtenida la validacién del control
de calidad presentando (copia en formato papel y digital), para su supervisién por parte de la
Administracion contratante (1 mes como maximo, excepto en aquellos casos en que por la
naturaleza de la actuacion sea necesario un plazo mayor).

f) Tras las observaciones realizadas por la oficina de supervision, el contratista
dispondra de un plazo adicional de 15 dias para realizar la entrega definitiva.

7. CONTENIDO DEL TRABAJO A ENTREGAR

Una vez supervisado el Proyecto Basico y de Ejecucion por la Administracion
contratante, el Contratista entregara al menos SEIS ejemplares firmados de los proyectos
debidamente encuadernados en tamafio DIN-A4, en cajas rigidas, de acuerdo con la Guia para
la redaccion de proyectos de la Consejeria de Educacién e Investigacion. A efectos de una
mayor operatividad, seria conveniente que la firma de los documentos fuese electronica.

Se entregaran los ejemplares establecidos en papel, conforme a la Guia para la
redaccion de proyectos de la Consejeria de Educacion e Investigacion.

Los documentos que, como minimo, habran de integrarse en el proyecto seran los
determinados en los articulos 233 del Real Decreto Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014 y articulos 124 a 134 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se
aprueba el Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y se
adaptara a lo establecido en el CTE.

Se seguiran la Guia para la redaccion de proyectos de la Consejeria de Educacion e
Investigacion en todos sus términos, debiendo incluirse los formatos de papel y digitales de los
archivos establecidos en las mismas, asi como los criterios orden de los distintos documentos
siguiendo el indice establecido. Ademas, se deberan entregar 2 ejemplares firmados del
resumen del proyecto en formato DIN A3, cuyo contenido serd un resumen del presupuesto
por capitulos y los planos generales de urbanizacién y de arquitectura en plantas, secciones,
alzados y alguna seccion constructiva de lo mas significativo. Las plantas deberan contener las
superficies Utiles de los distintos espacios. Este resumen de proyecto debera proporcionarse
asimismo en formato digital (pdf) con fecha y firma.

Los documentos a presentar basicamente son:

a) Proyecto basico y de ejecucién de obras e instalaciones.
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b) Estudio de Seguridad y Salud, que sera responsabilidad Unicamente de la Asistencia
Técnica.

) Estudio sobre la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

d) Certificacion de eficiencia energética del proyecto del edificio, y registro telematico
del mismo segun la Orden de 14 de junio de 2013, del Consejero de Economia y Hacienda
(BOCM de 21/06/13), por la que se crea el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de
Edificios de la Comunidad de Madrid, en caso de ser necesario.

e) Justificacion del cumplimiento de la normativa sobre accesibilidad.

f) Justificacion del cumplimiento de las normas sectoriales, reglamentos y ordenanzas
municipales de aplicacion.

g) Cualquier documento urbanistico o técnico que se requiera para la realizacién de
tramites ante organismos competentes y para la obtencién de cuantos permisos, licencias y
autorizaciones sean necesarios para su puesta en funcionamiento.

Para realizar las gestiones ante la Administracion local de solicitud y tramitacion de
licencias, permisos y autorizaciones pertinentes, sera responsabilidad del proyectista la entrega
de la documentacién complementaria y de todas las correcciones y modificaciones del proyecto
derivadas de los informes o prescripciones de los 6rganos competentes para obtener las
autorizaciones o licencias correspondientes, asi como las contenidas en los informes de
supervision de la Administracion contratante y del control de calidad.

Asi mismo sera responsabilidad del adjudicatario presentar a tal efecto el anexo
resumen del cumplimiento de ordenanzas y reglamentos, la hoja de estadistica de construccion
de edificios, hoja de caracteristicas resumidas y cualquier otra documentacion requerida por la
administracion municipal.

8. DOCUMENTACION DEL PROYECTO

El contenido debera adecuarse a lo establecido en el Anejo | del R.D. 314/2006, de 17
de marzo, por el que se aprueba el Cdodigo Técnico de la Edificacion (en adelante CTE). La
confeccién de cada uno de los documentos enumerados a continuacién se acomodara a
las determinaciones contenidas en el articulo 233.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero
de 2014.

La documentacion escrita estara especificamente referida a la obra objeto del proyecto.
Se evitard, por tanto, la inclusién de bloques de documentacién genérica o exposiciones de
caracter teérico, que no aporte mayor definicion del proyecto, produciendo un aumento
innecesario del volumen del mismo.

| MEMORIA

MD. Memoria descriptiva

Se describe el objeto de las obras, que recogera los antecedentes y la situacion previa
a las mismas, las necesidades a satisfacer y justificacion de la solucion adoptada, detallando
los factores a tener en cuenta:

MD1.DATOS BASICOS

A.1l Objeto del contrato. Se indicara si se trata de Construcciéon / (Reforma ylo
ampliacion) de .... Calle (plaza); Num. de expediente; Fecha; Localidad, etc.

A.2 Autores del proyecto. Colaboradores

A.3 Declaracion de obra completa, conforme a la Guia para la redaccion de
proyectos de la Consejeria de Educacion e Investigacion.

A.4 Declaracion del cumplimiento del articulo 99.3 del la Ley 9/2017 conforme a la
Guia para la redaccion de proyectos de la Consejeria de Educacion e Investigacion.
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MD2.- INFORMACION PREVIA
B.1.- Situacién y Emplazamiento.

B.2.- Datos del solar (Parcela y/o edificio). Descripcion, situacién geografica,
topografia, situacién y linderos

B.2.1.-Descripcion fisica/Estado actual: (Proyectos de ampliacién y reforma)
B.2.2.- Accesos y servicios.
B.2.3.-Servidumbres.

B.2.4.- Datos urbanisticos: Normativa de aplicacion y Cuadro comparativo de
parametros urbanisticos. (Segin NORMAS /Segin PROYECTO). Cargas derivadas del
planeamiento. Legislacion sectorial de aplicacién que pueda ser de aplicacion.

MD3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

C.1 Descripcién funcional.

C.2 Descripcién formal

C.3.- Solucién proyectada. Programa de necesidades. Superficies. Se recogeran
en forma de tabla, la relaciéon de locales que aparezcan en proyecto, sus superficies Utiles y
construidas, las sumas parciales por plantas y los totales del edificio. En reformas y
ampliaciones se desglosara el cuadro en 2 partes: Zonas ampliadas y Zonas reformadas.

La nomenclatura utilizada para definir los espacios debe coincidir con la reflejada en el
RD 132/2010.

C.4.- Descripcion econémica

El Proyecto tendra en cuenta la economia de mantenimiento, tanto en el disefio como
en las soluciones constructivas, materiales a emplear e instalaciones, de forma que se
garantice la durabilidad con los menores gastos de conservacion, sin detrimento de una buena
calidad arquitectonica.

El presupuesto no se podra desviar del ratio €/m2 que se utiliza habitualmente en la
Consejeria. Las desviaciones de coste respecto al presupuesto total estimado en el encargo
del proyecto se deberan justificar. Entre las causas que justificarian las desviaciones indicadas
pueden estar: Terrenos dificiles (escarpados, inundables, etc...), carencia de accesos o
servicios, construccion en nucleos histéricos, utilizacion obligada de materiales especificos,
etc...Esta ratio debe trasladarse a la Administracion informando al arquitecto coordinador que
valide este cumplimiento.

C.5.- Datos Econdmicos
Ejec. Material obra - € con Estudio de Seguridad y salud Gestién de Residuos

Total Ejecucion Material - €
13% Gastos Generales - €
6% Beneficio Industrial - €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION - €
21% IVA - €
TOTAL - €
C.6.- Calendario de Obras e Inversiones.

El calendario de obras e inversiones se desarrollar4 en una sola hoja, utilizando, si es
preciso el formato DIN-A3 En el encabezado o pie del calendario se indicara el proyecto a que
pertenece. Las cifras se corresponderan con los importes para la ejecucion material de los
distintos capitulos.

MC.-MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DE CALCULO
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MC 0 Actuaciones previas

MC 1 Sustentacion del edificio (cimentaciéon y saneamiento)
MC 2 Sistema estructural

MC 3 Sistema envolvente

MC 4 Sistema de compartimentacién

MC 5 Sistema de acabados

MC 6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones

MC 7 Urbanizacién y equipamiento deportivo exterior

MJ- MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA.

Justificacién de las prestaciones del edificio por requisitos basicos y en relacion con las
exigencias basicas del CTE. LA justificacién se realizara para las soluciones adoptadas
conforme a lo indicado en el CTE. También se justificaran las prestaciones del edificio que
mejoren los niveles exigidos en el CTE.

E.1.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL
E.1.1 Cimentacion.
E.1.2 Estructura.

E.2.- SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO Normativa de aplicacion: (parte general y
condiciones particulares de aplicacion, normativa de ambito local, Reglamento de
establecimientos industriales...).

E.2.1 Propagacion interior. (Listado de planos correspondientes)

E.2.2 Propagacion exterior. (Listado de planos correspondientes)

E.2.3 Evacuacion de ocupantes. (Listado de planos correspondientes)

E.2.4 Instalaciones de proteccién contraincendios.

E.2.5 Intervencion de los bomberos.

E.2.6 Resistencia al fuego de la estructura.

E.3.- SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD.

E.3.1 Seguridad frente al riesgo de caidas.

E.3.2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.

E.3.3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos.

E.3.4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada.

E.3.5 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento.

E.3.6 Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo. (Listado de planos)

E.3.7 Accesibilidad. (Listado de planos). Se expondran, de forma explicita (grafica y/o
escrita) asi como mediante sus correspondientes referencias a memoria, planos y presupuesto,
cémo se cumplen los preceptos de la normativa de aplicacién en materia de accesibilidad, asi
como de todas las normas de referencia del presente Pliego en materia de accesibilidad, en
caso de que sea de aplicacion.
Se definirdn y precisaran los materiales empleados asi como las caracteristicas de cada
medida que sean relevantes en la observancia de la normativa con el objeto de cumplir la
funcion para la que se prescriben.

E.4.- SALUBRIDAD

E.4.1 Proteccion frente a la humedad.
E.4.2 Recogida y evacuacion de residuos.
E.4.3 Calidad del aire interior

E.4.4 Suministro de agua.

E.4.5 Evacuacién de aguas.

E.5.- PROTECCION FRENTE AL RUIDO
E.5.1 Cuantificacién de las exigencias.
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E.5.2 Justificacion del cumplimiento
E.5.3 Justificacion de los valores utilizados

E.6.- AHORRO DE ENERGIA

E.6.1 Limitacion de la demanda energética. Informe de conformidad del HULC.
Acreditacion de los valores de la lista de comprobacion.

Para los materiales no obtenidos directamente del HULC (Lista de comprobacion del
informe) se tendra en cuenta que es necesario justificar o acreditar sus caracteristicas
mediante los correspondientes ensayos u otra documentacion.

E.6.2 Rendimiento de las instalaciones térmicas

Se justificara por referencia al cumplimiento del RITE y se remitird al anexo de cumplimiento del
mismo

E.6. 3 Eficiencia energética de las Instalaciones de lluminacion.
E.6.4 Contribucion solar minima de agua caliente sanitaria.
E.6.5 Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica.

El CTE no incluye el uso docente en el ambito de aplicacién de esta seccion.

F. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES
Justificacién del cumplimiento de otros reglamentos obligatorios no realizada en el punto
anterior, y justificacion del cumplimiento de los requisitos basicos relativos a la funcionalidad de
acuerdo con lo establecido en su normativa especifica.

F.1.- Ley de Calidad de la Comunidad de Madrid. Certificado de viabilidad geométrica
F.2.- Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Se justificara el cumplimiento del mismo y se remitira a la correspondiente parte de la
memoria.

F.3.- Reglamento de las Instalaciones Térmicas De Los Edificios (RITE)
Se justificara el cumplimiento de las exigencias bésicas del RITE
F.4.- Telecomunicaciones

Cualquier otra instalaciéon que contenga el proyecto.

Cada apartado de instalaciones contendra el estudio técnico necesario para la correcta
realizacion de las correspondientes instalaciones del edificio, en caso de ser necesario, asi
como los datos y la documentacion que sean necesarios para su ejecucion y obtencién de los
permisos y autorizaciones para su puesta en uso, y como minimo los requeridos por la
normativa de aplicacion.

En caso de obras de reforma, deberan especificarse los niveles de ahorro energético,
calidad y comodidad, con objeto de contribuir a la mayor satisfaccién y seguridad de uso, asi
como a la mejor rentabilidad de la inversion y el mayor aprovechamiento de los recursos de
materiales y energia, con el fin de lograr las mejores condiciones de temperatura, humedad y
limpieza del aire y conseguir los parametros de confort mas idéneos para el bienestar y
salubridad de las personas y bienes.

Se aportard memoria con una exposicién lo mas especifica posible de todos aquellos
detalles que son necesarios para la ejecuciéon del mismo, conociendo de esta forma las
caracteristicas fundamentales de disefio y funcionamiento de la instalacién proyectada.

Incluira calculos justificativos donde se especificaran todos aquellos célculos precisos,
necesarios y suficientes para el dimensionamiento de toda la instalacion, tanto de maquinas
como de elementos y accesorios de distribucion.
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El adjudicatario del contrato debera solicitar a las compafiias suministradoras las
condiciones de acometida de las distintas instalaciones para que el redactor del proyecto
pueda incluirlas en el proyecto de ejecucion con su valoracion econémica.

AM.- ANEJOS A LA MEMORIA
AM1 CALCULO DE ESTRUCTURAS

AM2 CALIFICACION ENERGETICA. CALENER. CERTIFICADO DE EFICIENCIA
ENERGETICA

AM3 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Se realizara un estudio de gestibn de residuos de construccién y demolicion
ajustado al proyecto, incluyendo el presupuesto del mismo en el presupuesto general en
capitulo independiente conforme a la Guia para la redaccion de proyectos de la Consejeria de
Educacion e Investigacion.

El contenido minimo del estudio de gestion de residuos de construccion y demolicién
gue debe formar parte del proyecto de ejecucion de la obra, sera el que se detalla en el articulo
4.1.a), apartados 1° a 7°, del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la
produccion y gestién de los residuos de construccién y demolicién (B.O.E. de 13 de febrero de
2008).

AM4 MEMORIA DE OBTENCION DE CALIDAD EN MATERIALES Y PROCESOS

El Plan de control de calidad de la obra definira todos los ensayos, pruebas y controles
gque se deban realizar, tanto los normativos como aquellos otros que el redactor del proyecto
considere necesarios para la correcta ejecucion de las actuaciones a realizar en el edificio y
sus instalaciones.

Sera redactado por técnico competente, en funcién del tipo de obra, acorde con lo
indicado en el Proyecto de Ejecucion y demas documentos del mismo, de forma coordinada
con quien lo ha realizado, teniendo en cuenta los anexos y estudios previos que se dispongan.

En el Plan de Control de Calidad se especificara, al menos, lo siguiente: Memoria;
criterios para la recepcion en obra de los productos, materiales, equipos y sistemas, segun lo
establecido en los articulos 7.2.1 y 7.2.2 del CTE.; los productos que han de disponer control
de recepcidn mediante ensayos; y criterios para establecer el control de ejecucién de la obra.

AM5 INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

Se presentaran las correspondientes instrucciones de uso y mantenimiento.
AM6 NORMAS DE ACTUACION EN CASO DE SINIESTRO O EMERGENCIA
AM7 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Se realizara el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud, o en su caso del Estudio
Basico.

Debera contener todos los documentos que resulten preceptivos segun las normas de
prevencion de riesgos laborales y de seguridad y de salud en obras de construcciéon y demas
normativa vigente de aplicacion.

Debera servir de base para que, antes del comienzo de las obras, la empresa
constructora que resulte adjudicataria del contrato de obras pueda elaborar un Plan de
Seguridad y Salud tal y como indica el articulado del Real Decreto1627/1997, de 24 de octubre,
(B.O.E. de 25 de noviembre de 1997). Constara de:

- Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios

auxiliares que hayan de utilizarse o cuya utilizacion pueda preverse. Se consideraran

las interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que

se realice en la obra o cerca del lugar de la obra incluyendo las afecciones a

trabajadores, viandantes y en especial, teniendo en cuenta las particularidades y

circunstancias del centro, a todo el personal que realiza su trabajo en el mismo asi

como pacientes y usuarios en general.
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Asimismo, se incluira la descripcion de los servicios sanitarios y comunes de
que debera estar dotado el centro de trabajo de la obra, en funcion del niumero de
trabajadores que vayan a utilizarlos.

En la elaboracion de la memoria habran de tenerse en cuenta las condiciones
del entorno en que se realice la obra, asi como la tipologia y caracteristicas de los
materiales y elementos que hayan de utilizarse, determinacién del proceso constructivo
y orden de ejecucion de los trabajos.

- Planos
- Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el
trabajo que hayan sido definidos o proyectados.

Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicacion
y ejecucion del estudio de seguridad y salud.

El presupuesto se incorporara al resumen general del Presupuesto del
Proyecto de Ejecucion de las obras como un capitulo independiente.

- Pliego de condiciones particulares.

AM8 ESTUDIO GEOTECNICO. Se incluira copia completa del estudio geotécnico
facilitado.

DA.- DATOS ADMINISTRATIVOS. Se deben incluir los siguientes datos conforme a lo
establecido en la Guia para la redaccién de proyectos de la Consejeria de Educacién e
Investigacion.

1. Objeto del contrato. Conforme a la Guia para la redaccién de proyectos de la
Consejeria de Educacion e Investigacion.

2. Clasificacion del tipo de obra

3. Clasificacion del contratista. Grupo Subgrupo Categoria

4. Procedimiento y forma de adjudicacion del contrato de obra
5. Plan de obra, programa de trabajo y plazo de ejecucion

6. Recepcion y plazo de garantia. Se estara a lo dispuesto en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

7. Férmula de revisién de precios

8. Articulo 144 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las
Administraciones Publicas.

9. Normas de obligado cumplimiento
ll- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
I1l- MEDICIONES Y PRESUPUESTO.

ESTRUCTURA DE CAPITULOS Y PARTIDAS. Se seguiran las instrucciones de la
Guia para la redaccion de proyectos de la Consejeria de Educacion e Investigacion para
organizar los capitulos y partidas.

Las mediciones estaran siempre referidas a datos existentes en Planos y seran lo
suficientemente detalladas para permitir su facil comprobacion.

La ejecucion que se prevea realizar en distintas fases, se reflejara en los documentos
de mediciones y presupuesto de forma clara.

JUSTIFICACION DE PRECIOS.EI documento de "MEDICIONES Y PRESUPUESTO"
ird siempre sustentado en los cuadros de precios siguientes:
C.1.- CUADRO DE PRECIOS DE MANO DE OBRA.-
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C.2.- CUADRO DE PRECIOS SIMPLES: MATERIALES Y MAQUINARIA.- precios
simples de materiales, maquinaria y mano de obra con sus cédigos correspondientes, su
precio unitario y la unidad de medida.

C.3.- CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES.- figuraran los de los elementos que se
realizan a pie de obra y son la base para formar los elementos simples o unitarios.

C.4.- CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS.- en el que se recogeran los precios
de los elementos que configuran cada unidad de obra con la descripcion completa de los
mismos. Precio descompuesto:

- Mano de obra

- Materiales

- Magquinaria

- % Medios auxiliares (variable en cada partida entre el 1 y el 3 por ciento)

Total Coste Directo

- Costes Indirectos (igual en cada partida entre el 1 y el 3 por ciento) sobre
Coste Directo.
La suma de ambos costes conforma el precio.

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO.

Para completar el documento "MEDICIONES Y PRESUPUESTO" se hara un resumen
general por capitulos. En él se recogera el Presupuesto de ejecucion material, por
contrata y base de licitacién.

El Presupuesto de Ejecucion Material (PEM) se formara con la ejecucién material
obtenida en base a los precios unitarios de todas las unidades de obra y partidas alzadas
necesarias para la ejecucion de la obra, organizado en capitulos y partidas que definan el
proyecto.

Las cantidades totales de cada unidad de obra se expresardn en euros y se
redondearan a dos decimales.

El Presupuesto de Contrata se obtendra incrementando el PEM con el 13 % de gastos
generales y el 6 % de beneficio industrial en términos generales.

El Presupuesto Base de Licitacion se conformara incrementado el Presupuesto de
Contrata con el porcentaje de IVA correspondiente.

En el Resumen general se indicaran desglosados los conceptos que integran el coste
total de la actuacion: presupuesto de ejecucion material, gastos generales, beneficio industrial,
presupuesto de Contrata, IVA y Presupuesto Base de Licitacion.

IV PLANOS

Se seguirdn las instrucciones de la Guia para la redaccién de proyectos de la
Consejeria de Educacion e Investigacion en cuestion de formato, identificacién, numeracion, y
escalas.

Incluirdan todos los dibujos de conjunto y de detalle necesarios para la perfecta
definicién de la obra y su realizacion. Los planos deberan ser lo suficientemente descriptivos
para que puedan deducirse de ellos las mediciones que sirvan de base para las mediciones
pertinentes.

La documentacion grafica se ajustara a lo siguiente:

U1 SITUACION Y EMPLAZAMIENTO. Plano de situacion referido al planeamiento
vigente, con referencia a puntos localizables e indicando el norte geogréfico.

Plano de emplazamiento en la parcela, incluyendo justificacion de condiciones
urbanisticas.

Demoliciones y actuaciones previas.

2U2 REPLANTEO. TOPOGRAFIA ACTUAL. MOVIMIENTO DE TIERRAS

3uU3 INSTALACIONES URBANAS red viaria, acometidas, ...

En los casos en los que se trate de ampliaciones, debe reflejarse el estado actual del
edificio.
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Se incorporardn también planos detallados de cumplimiento de la normativa de
accesibilidad de las obras contenidas en el proyecto, con especificaciéon de los
materiales empleados y de todas sus caracteristicas para cumplir su funcion.

4A1 PLANTA PRIMERA. USOS Y COTAS.

5A2 PLANTA SEGUNDA. USOS Y COTAS

6A3 PLANTAS. ACABADOS Y SUPERFICIES

TA4 ALZADOS

8A5 SECCIONES

Se incorporaran los planos necesarios para describir las memorias gréficas de
Carpinteria interior, carpinteria exterior, cerrajeria, vidrieria y elementos singulares

9A6 DETALLES. SECCIONES CONSTRUCTIVAS

1011  SANEAMIENTO. PLANTAS

1112  FONTANERIA. PLANTAS

1213  CALEFACCION Y GAS. PLANTAS

Para las instalaciones se recogera esquema del estado actual afectado por el proyecto;
esquema de principio de cada instalacion, en caso de que se actie en ellas o se vean
afectadas por la actuacion prevista; se incluiran los planos de las instalaciones en
planta, alzados y secciones suficientes para su completa definicion, con indicacién de
las conexiones con las instalaciones existentes, en su caso.

1314  ELECTRICIDAD, INTRUSION Y MEGAFONIA. PLANTAS

1415 ESQUEMAS UNIFILARES

1516  PCl Y EVACUACION. PLANTAS

16E1 CIMENTACION. PLANTAS

16E2 ESTRUCTURA PLANTA BAJA

16E3 ESTRUCTURA PLANTA PRIMERA

16E4 PORTICOS

16E5 ESCALERAS. MUROS.

9. INFORME DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO

El proyecto de ejecucion estara sujeto al informe de control de calidad que debera ser
elaborado y suscrito por una empresa acreditada de control de calidad designada por la
Administracién contratante.

El proyecto de ejecucion vendra acompafiado de un Informe de control de calidad,
elaborado por una Entidad de Control de Calidad de la Edificacion registrada en el Registro
General de Entidades de Control de Calidad del Ministerio de Fomento.

Este informe serd suficiente para asegurar la calidad del proyecto presentado,
revisando toda la documentacion necesaria, como Memoria general, Memorias de calculo,
Anexos a la memoria, Planos de emplazamiento, arquitectura, detalles, estructura e
instalaciones, Especificaciones técnicas, Precios unitarios Precios compuestos, Mediciones,
Presupuesto y Pliego de prescripciones técnicas y cualquier otra documentacion incluida en el
proyecto, comprobando el grado de definicion del proyecto, la calidad del mismo y todos los
aspectos que puedan tener incidencia en la calidad final de edificio proyectado.

10. OBTENCION DE LICENCIAS

El adjudicatario del contrato prestard a la Administracion contratante la asistencia
técnica precisa para la obtencion de cualquier licencia o autorizacion necesaria para poder
ejecutar las obras.

Cuando la Administracién contratante se lo solicite, aportara los estudios previos,
estudios de detalle y documentos, separatas o anexos complementarios que sean requeridos
durante el tramite de obtencién de las licencias urbanisticas, de actividad y cualquier otra
licencia o autorizacion necesaria para poder ejecutar la obra y ponerla en uso.

En el caso de tener que realizar Estudios de Detalle para la ordenacién de la manzana,
contendran los documentos necesarios: memoria, planos de informacién y de ordenacion.
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Estos trabajos estan incluidos dentro de la prestacion objeto de este contrato no
generando ningun derecho econdmico adicional.

Si por la tramitacién de las licencias y/o autorizaciones exigidas fuera necesario, el
adjudicatario estara obligado a presentar cuantos ejemplares completos firmados del proyecto
redactado fuesen requeridos, ademas de los exigidos en este pliego.

11. COSTES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

La retribucion de la Asistencia Técnica para la elaboracién de los anteriores trabajos
asciende a la cantidad de NOVENTA MIL EUROS CON UN CENTIMO (90.000,01 €), siendo el
importe estimado como presupuesto final del proyecto de 6.000.000 €.

Esta cantidad engloba todos los gastos para completar la realizacién del trabajo,
incluido el IVA correspondiente.

El sistema de determinacion del presupuesto se realiza con la base de calculo de
honorarios utilizada por la DG de Infraestructuras y Servicios en funcién del presupuesto de
ejecucién material previsto para el proyecto.
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ANEXO. DATOS DE LA PARCELA, URBANISTICOS Y CARACTERISTICAS DEL DISENO.

La ampliacion del CEIPSO La Luna de Rivas-Vaciamadrid se construira en la Avenida de la
Tierra, 2, consistente en completar la primera fase, ejecutada por el propio ayuntamiento a
través de Convenio de Colaboracion suscrito entre esta Consejeria y el Ayuntamiento de Rivas-
Vaciamadrid. Esta primera fase constaba de 6 aulas de Educacién Infantil, 9 aulas de
Educacién Primaria, aulas especificas y comedor.

La parcela esta incluida en la Red General de Equipamientos que establece el Plan Parcial del
Sector “C” “La Fortuna”. Es una parcela de forma triangular con un importante desnivel entre
sus extremos, siendo la superficie de parcela de 20.860 m2. La Edificabilidad consumida en la
fase anterior fue de 3.801,68 m2.

La ordenanza de aplicacion es la SUBZONA D EQUIPAMIENTOS

Para esta zona de ordenacion y para las caracteristicas de la parcela, las condiciones de
edificacion y de usos son los siguientes:

Parcela EQ (GENERAL-2)

Ordenanza SUBZONA D EQUIPAMIENTOS

Calificacidon del suelo RED GENERAL DE EQUIP-2

Uso caracteristico Equipamiento

Uso complementario Aquellos necesarios para el desarrollo de la actividad
Superficie de parcela 20.860 m?

Edificabilidad 2,00 m?/m?

N2 maximo de plantas 3 plantas (9 metros)

Separacion a linderos 3m

El proyecto debe contemplar el desarrollo de todo el programa de Educacidn Infantil en planta
baja, de Educacidn Primaria en planta baja y primera, y el de Educaciéon Secundaria en Planta
baja +2 preferentemente.

La ampliacién debera contemplar la conexion con el edificio existente, y la urbanizacion
completa de la parcela. Siendo la propuesta de ampliacidon de la fase anterior meramente
orientativa.

Se contemplara la accesibilidad universal en todo el proyecto, dando cumplimiento a la
normativa vigente. El disefio de la implantaciéon debera tratar adecuadamente todas las zonas
de urbanizacion, resolviendo la adecuacién de la topografia en los patios de juego y espacios
deportivos, asi como todas las circulaciones en el espacio interior y exterior.
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El programa de necesidades se expresa en el siguiente cuadro:

3 Aulas de Infantil 50,00 150,00
Aseos alumnado de infantil 45,00

Aulas de Primaria 50,00 450,00

Aula de apoyo (primaria) 15,00 30,00

Aula de desdoble (primaria) 20,00 40,00

Aseos Alumnado (primaria), incluido accesible 66,00

12 Aulas de ESO 50,00 600,00
2 Aula de apoyo (secundaria) 15,00 30,00
2 Aula de desdoble (secundaria) 25,00 50,00
1 Aula especifica de Informatica 60,00 60,00
1 Laboratorio 75,00 75,00

1 Taller de tecnologia 100,00 100,00
1 Aula de musica 60,00 60,00
1 Aula de plastica y visual 60,00 60,00
1 Biblioteca 75,00 75,00

Aseos Alumnado (secundaria), incluido accesible 100,00

10 Departamentos 15,00 150,00
Aseos Profesores 75,00

1 Almacén general 50,00 50,00
1 Sala de Instalaciones 30,00 30,00
1 Cuarto de contadores 5,00 5,00
1 Cuarto T.I.C. 10,00 10,00
1 Cuarto de limpieza 5,00 5,00
1 Cuarto de basura 5,00 5,00

Circulaciones 863,00

Los datos generales de superficies se recogen a continuacion:

Superficie de Parcela 20.860,00 m2
Superficie util 3.326,00 m2
Superficie construida 3.991,60 m2
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