AMPLIACION DEL CEIP LOS TEMPRANALES EN
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS PARTICULARES PARA LA REDACCION DEL
PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE OBRAS PARA LA AMPLIACION DEL CEIP LOS
TEMPRANALES EN SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

CUESTIONES DE CARACTER GENERAL
1. OBJETO

El objeto del presente pliego es definir las condiciones técnicas que regiran la redaccién
del Proyecto Basico y de Ejecucion para las obras de AMPLIACION DE 18 AULAS DE
PRIMARIA, AULA MUSICA, AULA POLIVALENTE, RECURSOS, BIBLIOTECA, AMPLIACION
GIMNASIO Y PISTA MULTIUSOS en el CEIP Los Tempranales de San Sebastian de los Reyes.

Las obras de construccion previstas responden a la demanda de escolarizacién de la
Consejeria de Educacion e Investigacion.

El ambito del contrato abarca tanto el proyecto del edificio como de la urbanizacion de la
parcela escolar.

El adjudicatario del contrato esta obligado a ajustar el disefio del proyecto al presupuesto
de contrata establecido, teniendo en cuenta las instrucciones fijadas en este pliego para la
elaboracién del presupuesto. Esta cifra podra ser objeto de variacion si hubiera circunstancias
justificadas, sin que por ello suponga aumento o disminucion de los honorarios fijados.

La superficie construida debera ajustarse al programa de necesidades que también se
aportara.

El objeto del contrato comprende la redaccion de:

a) Proyecto basico y de ejecucion de obras y actividad completo.

b) Estudio de Seguridad y Salud.

c) Estudio de gestion de residuos de construccién y demolicion.

d) Plan de control de calidad.

e) La asistencia técnica durante la obtencion de la Licencia de Obras y Actividad
correspondiente, redactando cualquier documento urbanistico o técnico complementario para la
realizacion de tramites de obtencién de permisos, licencias y autorizaciones precisas.

El proyecto basico y de ejecucion debera venir acompafiado de un Informe de control de
calidad, elaborado por una Entidad de Control de Calidad de la Edificacion designada por la
Administracion contratante, en el que se acredite el cumplimiento de la normativa de aplicacion.

Es objeto del contrato la subsanacion de los requerimientos necesarios para obtener la
validacion del control de calidad, asi como de la oficina de supervision.

El proyecto debera estar redactado por técnicos competentes en las respectivas
materias, siendo el proyectista un técnico que tenga la titulacién profesional habilitante, conforme
al articulo 2.a de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacién. En el caso
del presente proyecto sera la titulacién habilitante la de arquitecto.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros
documentos técnicos sobre tecnologias especificas o instalaciones del edificio, en la memoria
del proyecto se hara referencia a éstos y a su contenido, y se integraran en el proyecto por el
proyectista, bajo su coordinacién, como documentos diferenciados y se mantendra entre todos
ellos la necesaria coordinacion sin que se produzca una duplicidad en la documentacién ni en
los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos indicados tal como se desprende
del articulo 4.2 de la LOE y Anejo | del Codigo Técnico de la Edificacion Parte |.

Los trabajos objeto del contrato se adecuaran a lo establecido en el Pliego de
Condiciones Administrativas Particulares (PCAP), a las normas que sean de aplicacion y a las
instrucciones que, en su caso, facilite el 6rgano de contratacion, por si o a través del 6rgano
contratante, dentro del marco del vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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2. REFERENCIAS Y NORMATIVA A LA QUE HA DE SUJETARSE LA REDACCION DEL

PROYECTO Y DE LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE GESTION DE RESIDUOS
El proyecto y demdas documentacién contratados por la Direcciébn General de

Infraestructuras de la Consejeria de Educacion e Investigacion habra de dar respuesta a:

a) Programa de necesidades

b) Las instrucciones recibidas del 6rgano contratante en relacion a los posibles ajustes
gue sobre el Programa de necesidades se puedan producir para la mejor adecuacion a las
necesidades (variacion en el niumero de espacios, superficies aproximadas, especificaciones
técnicas y de funcionamiento del centro, por ejemplo).

Ademas, el proyecto habra de cumplir la normativa vigente aplicable al objeto del
contrato, entre la que se encuentra la siguiente:

b.1) Normativa de contratacion: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,
asi como el Reglamento General de la Ley de Contratos aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. de 16 de octubre de 2001) sobre contenido de los
proyectos como documento basico para el contrato de ejecucion de las obras.

b.2) Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos
minimos de los centros que impartan las ensefianzas del segundo ciclo de la educacién
infantil, la educacién primaria y la educacién secundaria.

En los Centros de Educacion Infantil y Primaria se va a seguir aplicando el Programa de
Necesidades de la O.M. de 4 de noviembre de 1991, con sus modificaciones.

b.3) Normas urbanisticas y ordenanzas municipales de aplicacién.

b.4) Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacién de la edificacion (B.O.E. de 6 de
noviembre de 1999).

b.5) Normativa sobre Prevencién de Riesgos Laborales: Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre prevencion de riesgos laborales (B.O.E. de 10 de noviembre de 1995) y Ley
54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos
laborales (B.O.E. de 13 de diciembre de 2003).

b.6) Normativa sobre Seguridad y Salud en obras de construccion: Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en obras de construcciéon (B.O.E. de 25 de noviembre de 1997).
b.7) Instalaciones: Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aquellas normas especificas de
las compafilas suministradoras de servicios afectados por el proyecto y relativas al
disefio y a las caracteristicas especificas sobre instalaciones y acometidas en la
Comunidad de Madrid, asi como la normativa de aplicacion con respecto a aparatos a
presion, instalaciones eléctricas, instalaciones de telecomunicacion, y prevencion y
proteccion contra incendios.

b.8) Normativa sobre la produccién y gestién de los residuos de construccion y
demolicion: Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero (B.O.E. de 13 de febrero de 2008) y
Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestién de los residuos de
construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid.

b.9) Cédigo Técnico de la Edificacién aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, modificado por Orden del Ministerio de la Vivienda 984/2009, de 15 de abiril,
(B.O.E. de 23 de abril de 2009).

b.10) Normativa sobre calidad de la edificacion: Ley 2/1999, de 17 de marzo, de medidas
para la calidad de la Edificacion (B.O.C.M. de 29 de marzo de 1999)

b.11) Normativa sobre accesibilidad: Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminacion y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad (B.O.E. de 3 de diciembre de 2003), Ley 8/1993, de 22 de junio, de
promocion de la accesibilidad y supresiéon de barreras arquitectonicas (B.O.C.M. de 29
de junio de 1993) y Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento Técnico de desarrollo en materia de promocién de la accesibilidad y
supresién de barreras arquitecténicas (B.O.C.M. de 24 de abril de 2007), Real Decreto
505/2007 de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones de accesibilidad y no
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discriminaciéon de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacién de los
espacios publicos urbanizados y edificaciones (B.O.E. 11 mayo 2007) y Real Decreto
173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Codigo Técnico de la Edificacion,
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y
no discriminacion de las personas con discapacidad (B.O.E. 11 marzo 2010).

b.12) Normativa sobre eficiencia energética de los edificios: Real Decreto 235/2013, de
5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento basico para la certificacion de la
eficiencia energética de los edificios (B.O.E de 13 de abril de 2013).

b.13) Legislacién sectorial de aplicacion.

b.14) El proyecto tomara como referencia, ademas de la normativa vigente de aplicacion,
lo establecido en las siguientes normas:

a) Norma UNE-ISO 21542:2012. Edificacion. Accesibilidad del entorno construido.

b) Norma UNE 170002:2009. Requisitos de accesibilidad para la rotulacion.

3. EQUIPO FACULTATIVO

Para la redaccion del proyecto el adjudicatario del contrato contara con un equipo
facultativo que deberd incorporar, al menos, un técnico habilitado profesionalmente para las
tareas requeridas que ejercera de proyectista director conforme al art. 2.a de la Ley 38/1999, de
5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacién, arquitecto, y que debera acreditar amplia
experiencia en obras similares a la del objeto del contrato.

El Contratista designara al proyectista director como coordinador del trabajo e interlocutor
principal del equipo ante la Administracidn contratante.

4. DOCUMENTACION APORTADA POR LA ADMINISTRACION AL LICITADOR Y
COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

Se aportara por parte de la administracion:
Anexo |: Caracteristicas de la parcela y datos basicos para la redaccion del proyecto.

Durante la redaccion del proyecto, una vez adjudicado el contrato, se entregara estudio
geotécnico y topografico, la Guia para la redaccion de proyectos de la Consejeria de Educacion
e Investigacion y los condicionantes urbanisticos.

La Administracion designara un Arquitecto Coordinador o Tutor, una vez formalizado el
contrato, cuyas principales funciones seran:
- Ejercer la inspeccién y vigilancia del trabajo contratado.
- Coordinar la redaccién del proyecto y las variaciones que se puedan plantear.
- Interpretar la documentacion contractual para la correcta ejecucion del contrato
- Exigir la existencia de las personas, medios y organizacion, que constan en el
documentacion contractual
- Proponer los criterios que convenga tener en cuenta en el desarrollo del proyecto y
en especial de los referentes a tipos y calidades de materiales y precios
descompuestos utilizados en la confeccién del presupuesto del proyecto.
- Tramitar y resolver las incidencias que surjan en la fase de redaccién del proyecto.
Dichas funciones seran ejercidas sin perjuicio de las funciones y responsabilidades que
correspondan a los redactores de proyecto del de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/1999
de Ordenacion de la Edificacién y en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 o cualquier otra
norma que resulte de aplicacion.

5. BASES PARA LA REDACCION DEL PROYECTO
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Para la redaccion del proyecto se contara con el Programa de necesidades, condiciones
urbanisticas, y restante documentacion del Anexo | asi como las guias de disefio.

El Proyecto en su conjunto o en cada una de las etapas de ejecucion independiente que
se prevean, deberda referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las
susceptibles de ser entregadas al uso general y especifico.

Durante la elaboracién del trabajo el proyectista director se mantendra en contacto
directo y permanente con la Administracién contratante a través de su coordinador o tutor,
recabando su conformidad sobre las soluciones basicas adoptadas con la frecuencia que ésta
estime conveniente.

En ningun caso las normas contenidas en este Pliego podran servir para justificar la
omisién de estudios o descripciones que deban integrar el Proyecto segin la legislacion vigente
0 sean exigidas por las caracteristicas especificas de la obra o por instrucciones dadas por la
Administracion contratante.

De forma ineludible, se deberan tener en cuenta para la redaccién del proyecto las
prescripciones que figuran en los reglamentos, ordenanzas municipales, normas e instrucciones
oficiales de obligado cumplimiento, que guarden relacién con obras objeto del contrato, con sus
instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas.

Si alguna de las prescripciones 0 normas a las que se refieren los parrafos anteriores no
coinciden en algin aspecto entre si, la solucion a adoptar por el proyectista debera estar
debidamente justificada.

El proyecto incluira también las obras e instalaciones de urbanizacion necesarias para la
conexion e integracién con los servicios existentes en los lugares marcados por los organismos
titulares de los servicios (agua, gas, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones...) de tal
manera que el conjunto de las obras resulte suficiente y adecuado para su uso general.

El Proyecto Basico y de Ejecucion debera cumplir las condiciones y documentacion que
a continuacion se definen.

a) Debera describirse la situacion urbanistica y justificar la propuesta conforme al
planeamiento de aplicacién, o en su defecto se aportara justificacién de que no procede.

b) Se justificara asi mismo el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Bases
Técnicas que se aportan. Incluird las caracteristicas principales, las areas funcionales, las
circulaciones interiores y accesos al edificio, asi como la descripcién por plantas en la solucion
arquitectonica propuesta.

C) Se incorporara un cuadro de superficies Utiles y construidas pormenorizado de todas
las edificaciones propuestas, por usos, areas, plantas y totales, cumpliendo siempre con lo
establecido en este Pliego. Las superficies construidas resultantes en la propuesta deberan
ajustarse a los condicionantes previstos establecidos en los datos aportados. Se incluird un
cuadro comparativo de superficies Utiles con respecto a las del Programa de necesidades y Plan
Funcional aportado por el Centro.

Si como consecuencia de la actuacion hubiera de derribarse parte de la edificacion
existente se entenderd incluida dentro del objeto del contrato la redaccion del proyecto de derribo
de la parte o partes a demoler.

6. PLAZO DE REDACCION DEL PROYECTO.
El plazo para la redaccion del proyecto objeto del contrato es de maximo 60 dias con la

siguiente distribucion:
a) Reunidn de lanzamiento a la firma del contrato.



AMPLIACION DEL CEIP LOS TEMPRANALES EN
SAN SEBASTIAN DE LOS REYES

b) Reuniones de seguimiento y coordinacion para la elaboracion del Proyecto Basico y
de Ejecucion con una periodicidad minima de dos veces al mes y tantas como establezca el
responsable asignado por la administracion.

c) Elaboracion y entrega de un ejemplar completo del Proyecto Basico en el que se pueda
verificar el cumplimiento de las cuestiones basicas del encargo. Contendrd un plano de
emplazamiento, plantas, alzados y secciones a una escala adecuada, una imagen del proyecto
y una estimacion de superficies construidas, de urbanizacion, etc... todo en DIN-A3,
presentandose 1 copia en papel y 1 CD en pdf y editable, todo ello adecuado a la topografia real.
Esta fase se entregara transcurridos 20 dias desde la formalizacién del contrato.

d) Elaboracion y entrega de 1 ejemplar completo del proyecto de basico y de ejecucion
para su revision por el control de calidad (copia en formato digital), dentro del plazo de entrega
estipulado en el P.C.A.P.

e) Entrega de ejemplar completo del proyecto una vez obtenida la validacion del control
de calidad presentando (copia en formato papel y digital), para su supervisién por parte de la
Administracion contratante (1 mes como maximo, excepto en aquellos casos en que por la
naturaleza de la actuacion sea necesario un plazo mayor).

f) Tras las observaciones realizadas por la oficina de supervision, el contratista
dispondra de un plazo adicional de 15 dias para realizar la entrega definitiva.

7. CONTENIDO DEL TRABAJO A ENTREGAR

Una vez supervisado el Proyecto Basico y de Ejecucion por la Administracion
contratante, el Contratista entregara al menos SEIS ejemplares firmados de los proyectos
debidamente encuadernados en tamafio DIN-A4, en cajas rigidas, de acuerdo con la Guia para
la redaccion de proyectos de la Consejeria de Educacion e Investigacion. A efectos de una mayor
operatividad, seria conveniente que la firma de los documentos fuese electronica.

Se entregaran los ejemplares establecidos en papel, conforme a la Guia para la
redaccion de proyectos de la Consejeria de Educacion e Investigacion.

Los documentos que, como minimo, habran de integrarse en el proyecto seran los
determinados en los articulos 233 del Real Decreto Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y
articulos 124 a 134 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y se adaptara a lo
establecido en el CTE.

Se seguiran la Guia para la redaccién de proyectos de la Consejeria de Educacion e
Investigacion en todos sus términos, debiendo incluirse los formatos de papel y digitales de los
archivos establecidos en las mismas, asi como los criterios orden de los distintos documentos
siguiendo el indice establecido. Ademas, se deberan entregar 2 ejemplares firmados del
resumen del proyecto en formato DIN A3, cuyo contenido sera un resumen del presupuesto
por capitulos y los planos generales de urbanizacién y de arquitectura en plantas, secciones,
alzados y alguna seccién constructiva de lo mas significativo. Las plantas deberan contener las
superficies (tiles de los distintos espacios. Este resumen de proyecto deberd proporcionarse
asimismo en formato digital (pdf) con fecha y firma.

Los documentos a presentar basicamente son:

a) Proyecto basico y de ejecucion de obras e instalaciones.

b) Estudio de Seguridad y Salud, que sera responsabilidad Unicamente de la Asistencia
Técnica.

C) Estudio sobre la produccién y gestion de los residuos de construccién y demolicion.

d) Certificacion de eficiencia energética del proyecto del edificio, y registro telematico del
mismo segun la Orden de 14 de junio de 2013, del Consejero de Economia y Hacienda (BOCM
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de 21/06/13), por la que se crea el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios
de la Comunidad de Madrid, en caso de ser necesario.

e) Justificacion del cumplimiento de la normativa sobre accesibilidad.

f) Justificacion del cumplimiento de las normas sectoriales, reglamentos y ordenanzas
municipales de aplicacion.

g) Cualquier documento urbanistico o técnico que se requiera para la realizacion de
tramites ante organismos competentes y para la obtencion de cuantos permisos, licencias y
autorizaciones sean necesarios para su puesta en funcionamiento.

Para realizar las gestiones ante la Administracion local de solicitud y tramitacion de
licencias, permisos y autorizaciones pertinentes, sera responsabilidad del proyectista la entrega
de la documentacién complementaria y de todas las correcciones y modificaciones del proyecto
derivadas de los informes o prescripciones de los 6rganos competentes para obtener las
autorizaciones o licencias correspondientes, asi como las contenidas en los informes de
supervision de la Administracion contratante y del control de calidad.

Asi mismo sera responsabilidad del adjudicatario presentar a tal efecto el anexo resumen
del cumplimiento de ordenanzas y reglamentos, la hoja de estadistica de construccion de
edificios, hoja de caracteristicas resumidas y cualquier otra documentacién requerida por la
administracion municipal.

8. DOCUMENTACION DEL PROYECTO

El contenido debera adecuarse a lo establecido en el Anejo | del R.D. 314/2006, de 17
de marzo, por el que se aprueba el Codigo Técnico de la Edificacion (en adelante CTE). La
confeccién de cada uno de los documentos enumerados a continuacién se acomodara a las
determinaciones contenidas en el articulo 233.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014.

La documentacion escrita estara especificamente referida a la obra objeto del proyecto.
Se evitard, por tanto, la inclusién de bloques de documentacidn genérica o exposiciones de
caracter tedrico, que no aporte mayor definicion del proyecto, produciendo un aumento
innecesario del volumen del mismo.

| MEMORIA

MD. Memoria descriptiva

Se describe el objeto de las obras, que recogera los antecedentes y la situacion previa a
las mismas, las necesidades a satisfacer y justificacion de la soluciéon adoptada, detallando los
factores a tener en cuenta:

MD1.DATOS BASICOS

A.1l Objeto del contrato. Se indicara si se trata de Construcciéon / (Reforma y/o
ampliacion) de .... Calle (plaza); Num. de expediente; Fecha; Localidad, etc.

A.2 Autores del proyecto. Colaboradores

A.3 Declaracion de obra completa, conforme a la Guia para la redaccion de proyectos
de la Consejeria de Educacion e Investigacion.

A.4 Declaracién del cumplimiento del articulo 99.3 del la Ley 9/2017 conforme a la
Guia para la redaccion de proyectos de la Consejeria de Educacion e Investigacion.

MD2.- INFORMACION PREVIA
B.1.- Situacién y Emplazamiento.

B.2.- Datos del solar (Parcela y/o edificio). Descripcion, situaciéon geografica,
topografia, situacién y linderos
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B.2.1.-Descripcién fisica/Estado actual: (Proyectos de ampliacion y reforma)
B.2.2.- Accesos y servicios.
B.2.3.-Servidumbres.

B.2.4.- Datos urbanisticos: Normativa de aplicacion y Cuadro comparativo de
parametros urbanisticos. (Segin NORMAS /Segin PROYECTO). Cargas derivadas del
planeamiento. Legislacion sectorial de aplicacién que pueda ser de aplicacion.

MD3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

C.1 Descripcion funcional.

C.2 Descripcion formal

C.3.- Solucién proyectada. Programa de necesidades. Superficies. Se recogeran en
forma de tabla, la relacion de locales que aparezcan en proyecto, sus superficies Utiles y
construidas, las sumas parciales por plantas y los totales del edificio. En reformas y ampliaciones
se desglosara el cuadro en 2 partes: Zonas ampliadas y Zonas reformadas.

La nomenclatura utilizada para definir los espacios debe coincidir con la reflejada en el
RD 132/2010.

C.4.- Descripcion econémica

El Proyecto tendra en cuenta la economia de mantenimiento, tanto en el disefio como en
las soluciones constructivas, materiales a emplear e instalaciones, de forma que se garantice la
durabilidad con los menores gastos de conservacién, sin detrimento de una buena calidad
arquitectonica.

El presupuesto no se podra desviar del ratio €/m2 que se utiliza habitualmente en la
Consejeria. Las desviaciones de coste respecto al presupuesto total estimado en el encargo del
proyecto se deberan justificar. Entre las causas que justificarian las desviaciones indicadas
pueden estar: Terrenos dificiles (escarpados, inundables, etc...), carencia de accesos 0
servicios, construccion en nicleos histéricos, utilizacion obligada de materiales especificos,
etc...Esta ratio debe trasladarse a la Administracion informando al arquitecto coordinador que
valide este cumplimiento.

C.5.- Datos Econémicos
Ejec. Material obra - € con Estudio de Seguridad y salud Gestién de Residuos

Total Ejecucién Material - €
13% Gastos Generales - €
6% Beneficio Industrial - €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION - €
21% IVA - €
TOTAL - €
C.6.- Calendario de Obras e Inversiones.

El calendario de obras e inversiones se desarrollar4 en una sola hoja, utilizando, si es
preciso el formato DIN-A3 En el encabezado o pie del calendario se indicara el proyecto a que
pertenece. Las cifras se corresponderan con los importes para la ejecucién material de los
distintos capitulos.

MC.-MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DE CALCULO

MC 0 Actuaciones previas

MC 1 Sustentacion del edificio (cimentacion y saneamiento)
MC 2 Sistema estructural

MC 3 Sistema envolvente
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MC 4 Sistema de compartimentacion

MC 5 Sistema de acabados

MC 6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones
MC 7 Urbanizacién y equipamiento deportivo exterior

MJ- MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA.

Justificacién de las prestaciones del edificio por requisitos basicos y en relacion con las
exigencias basicas del CTE. LA justificacion se realizara para las soluciones adoptadas conforme
a lo indicado en el CTE. También se justificaran las prestaciones del edificio que mejoren los
niveles exigidos en el CTE.

E.1.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL
E.1.1 Cimentacion.
E.1.2 Estructura.

E.2.- SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO Normativa de aplicacion: (parte general y
condiciones particulares de aplicacion, normativa de ambito local, Reglamento de
establecimientos industriales...).

E.2.1 Propagacion interior. (Listado de planos correspondientes)

E.2.2 Propagacion exterior. (Listado de planos correspondientes)

E.2.3 Evacuacién de ocupantes. (Listado de planos correspondientes)

E.2.4 Instalaciones de proteccién contraincendios.

E.2.5 Intervencion de los bomberos.

E.2.6 Resistencia al fuego de la estructura.

E.3.- SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD.

E.3.1 Seguridad frente al riesgo de caidas.

E.3.2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.

E.3.3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos.

E.3.4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacién inadecuada.

E.3.5 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento.

E.3.6 Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo. (Listado de planos)

E.3.7 Accesibilidad. (Listado de planos). Se expondran, de forma explicita (grafica y/o
escrita) asi como mediante sus correspondientes referencias a memaoria, planos y presupuesto,
cémo se cumplen los preceptos de la normativa de aplicacion en materia de accesibilidad, asi
como de todas las normas de referencia del presente Pliego en materia de accesibilidad, en caso
de que sea de aplicacion.
Se definiran y precisaran los materiales empleados asi como las caracteristicas de cada medida
gue sean relevantes en la observancia de la normativa con el objeto de cumplir la funcién para
la que se prescriben.

E.4.- SALUBRIDAD

E.4.1 Proteccién frente a la humedad.
E.4.2 Recogida y evacuacion de residuos.
E.4.3 Calidad del aire interior

E.4.4 Suministro de agua.

E.4.5 Evacuacion de aguas.

E.5.- PROTECCION FRENTE AL RUIDO
E.5.1 Cuantificacion de las exigencias.
E.5.2 Justificacién del cumplimiento

E.5.3 Justificacion de los valores utilizados

E.6.- AHORRO DE ENERGIA
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E.6.1 Limitacion de la demanda energética. Informe de conformidad del HULC.
Acreditacion de los valores de la lista de comprobacion.

Para los materiales no obtenidos directamente del HULC (Lista de comprobacién del
informe) se tendra en cuenta que es necesario justificar o acreditar sus caracteristicas mediante
los correspondientes ensayos u otra documentacion.

E.6.2 Rendimiento de las instalaciones térmicas

Se justificara por referencia al cumplimiento del RITE y se remitira al anexo de cumplimiento del
mismo

E.6. 3 Eficiencia energética de las Instalaciones de Iluminacion.

E.6.4 Contribucién solar minima de agua caliente sanitaria.

E.6.5 Contribucion fotovoltaica minima de energia eléctrica.

El CTE no incluye el uso docente en el ambito de aplicacion de esta seccion.

F. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES
Justificacion del cumplimiento de otros reglamentos obligatorios no realizada en el punto anterior,
y justificacion del cumplimiento de los requisitos basicos relativos a la funcionalidad de acuerdo
con lo establecido en su normativa especifica.

F.1.- Ley de Calidad de la Comunidad de Madrid. Certificado de viabilidad geométrica
F.2.- Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Se justificara el cumplimiento del mismo y se remitira a la correspondiente parte de la
memoria.

F.3.- Reglamento de las Instalaciones Térmicas De Los Edificios (RITE)
Se justificara el cumplimiento de las exigencias bésicas del RITE
F.4.- Telecomunicaciones

Cualquier otra instalacion que contenga el proyecto.

Cada apartado de instalaciones contendra el estudio técnico necesario para la correcta
realizacion de las correspondientes instalaciones del edificio, en caso de ser necesario, asi como
los datos y la documentacién que sean necesarios para su ejecucion y obtencién de los permisos
y autorizaciones para su puesta en uso, y como minimo los requeridos por la normativa de
aplicacion.

En caso de obras de reforma, deberan especificarse los niveles de ahorro energético,
calidad y comodidad, con objeto de contribuir a la mayor satisfaccion y seguridad de uso, asi
como a la mejor rentabilidad de la inversién y el mayor aprovechamiento de los recursos de
materiales y energia, con el fin de lograr las mejores condiciones de temperatura, humedad y
limpieza del aire y conseguir los parametros de confort mas idéneos para el bienestar y
salubridad de las personas y bienes.

Se aportard memoria con una exposicion lo mas especifica posible de todos aquellos
detalles que son necesarios para la ejecucion del mismo, conociendo de esta forma las
caracteristicas fundamentales de disefio y funcionamiento de la instalacién proyectada.

Incluira calculos justificativos donde se especificaran todos aquellos céalculos precisos,
necesarios y suficientes para el dimensionamiento de toda la instalacién, tanto de maquinas
como de elementos y accesorios de distribucion.

El adjudicatario del contrato debera solicitar a las compafiias suministradoras las
condiciones de acometida de las distintas instalaciones para que el redactor del proyecto pueda
incluirlas en el proyecto de ejecucién con su valoracion econémica.

AM.- ANEJOS A LA MEMORIA
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AM1 CALCULO DE ESTRUCTURAS

AM2 CALIFICACION ENERGETICA. CALENER. CERTIFICADO DE EFICIENCIA
ENERGETICA

AM3 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Se realizara un estudio de gestion de residuos de construccién y demolicion
ajustado al proyecto, incluyendo el presupuesto del mismo en el presupuesto general en capitulo
independiente conforme a la Guia para la redaccion de proyectos de la Consejeria de Educacion
e Investigacion.

El contenido minimo del estudio de gestion de residuos de construccién y demolicién que
debe formar parte del proyecto de ejecucion de la obra, sera el que se detalla en el articulo 4.1.a),
apartados 1° a 7°, del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion
y gestién de los residuos de construccion y demolicion (B.O.E. de 13 de febrero de 2008).

AM4 MEMORIA DE OBTENCION DE CALIDAD EN MATERIALES Y PROCESOS

El Plan de control de calidad de la obra definird todos los ensayos, pruebas y controles
que se deban realizar, tanto los normativos como aquellos otros que el redactor del proyecto
considere necesarios para la correcta ejecucion de las actuaciones a realizar en el edificio y sus
instalaciones.

Seré redactado por técnico competente, en funcién del tipo de obra, acorde con lo
indicado en el Proyecto de Ejecucion y demas documentos del mismo, de forma coordinada con
quien lo ha realizado, teniendo en cuenta los anexos y estudios previos que se dispongan.

En el Plan de Control de Calidad se especificara, al menos, lo siguiente: Memoria;
criterios para la recepcion en obra de los productos, materiales, equipos y sistemas, segun lo
establecido en los articulos 7.2.1 y 7.2.2 del CTE.; los productos que han de disponer control de
recepcion mediante ensayos; y criterios para establecer el control de ejecucion de la obra.

AMS INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

Se presentaran las correspondientes instrucciones de uso y mantenimiento.

AM6 NORMAS DE ACTUACION EN CASO DE SINIESTRO O EMERGENCIA

AM7 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Se realizara el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud, o en su caso del Estudio Basico.

Debera contener todos los documentos que resulten preceptivos segln las normas de
prevencion de riesgos laborales y de seguridad y de salud en obras de construccion y demas
normativa vigente de aplicacion.

Debera servir de base para que, antes del comienzo de las obras, la empresa
constructora que resulte adjudicataria del contrato de obras pueda elaborar un Plan de Seguridad
y Salud tal y como indica el articulado del Real Decreto1627/1997, de 24 de octubre, (B.O.E. de
25 de noviembre de 1997). Constara de:

- Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares

gue hayan de utilizarse o cuya utilizacibn pueda preverse. Se consideraran las

interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se
realice en la obra o cerca del lugar de la obra incluyendo las afecciones a trabajadores,
viandantes y en especial, teniendo en cuenta las particularidades y circunstancias del

centro, a todo el personal que realiza su trabajo en el mismo asi como pacientes y

usuarios en general.

Asimismo, se incluird la descripcion de los servicios sanitarios y comunes de que
deberd estar dotado el centro de trabajo de la obra, en funcién del nimero de
trabajadores que vayan a utilizarlos.

En la elaboracion de la memoria habran de tenerse en cuenta las condiciones
del entorno en que se realice la obra, asi como la tipologia y caracteristicas de los
materiales y elementos que hayan de utilizarse, determinacién del proceso constructivo
y orden de ejecucion de los trabajos.
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- Planos
- Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el
trabajo que hayan sido definidos o proyectados.

Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicaciéon y
ejecucion del estudio de seguridad y salud.

El presupuesto se incorporara al resumen general del Presupuesto del Proyecto
de Ejecucion de las obras como un capitulo independiente.
- Pliego de condiciones particulares.

AM8 ESTUDIO GEOTECNICO. Se incluira copia completa del estudio geotécnico
facilitado.

DA.- DATOS ADMINISTRATIVOS. Se deben incluir los siguientes datos conforme a lo
establecido en la Guia para la redaccion de proyectos de la Consejeria de Educacion e
Investigacion.

1. Objeto del contrato. Conforme a la Guia para la redaccion de proyectos de la
Consejeria de Educacion e Investigacion.

2. Clasificacién del tipo de obra

3. Clasificacién del contratista. Grupo Subgrupo Categoria

4. Procedimiento y forma de adjudicacién del contrato de obra
5. Plan de obra, programa de trabajo y plazo de ejecucion

6. Recepcion y plazo de garantia. Se estara a lo dispuesto en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

7. Formula de revision de precios

8. Articulo 144 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

9. Normas de obligado cumplimiento
Il- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
[1l- MEDICIONES Y PRESUPUESTO.

ESTRUCTURA DE CAPITULOS Y PARTIDAS. Se seguiran las instrucciones de la Guia
para la redaccion de proyectos de la Consejeria de Educacion e Investigacion para organizar los
capitulos y partidas.

Las mediciones estaran siempre referidas a datos existentes en Planos y seran lo
suficientemente detalladas para permitir su facil comprobacion.

La ejecucion que se prevea realizar en distintas fases, se reflejara en los documentos de
mediciones y presupuesto de forma clara.

JUSTIFICACION DE PRECIOS.El documento de "MEDICIONES Y PRESUPUESTO" ira
siempre sustentado en los cuadros de precios siguientes:
C.1.- CUADRO DE PRECIOS DE MANO DE OBRA.-

C.2.- CUADRO DE PRECIOS SIMPLES: MATERIALES Y MAQUINARIA.- precios
simples de materiales, maquinaria y mano de obra con sus cddigos correspondientes, su precio
unitario y la unidad de medida.

C.3.- CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES.- figuraran los de los elementos que se
realizan a pie de obra y son la base para formar los elementos simples o unitarios.
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C.4.- CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS.- en el que se recogeran los precios
de los elementos que configuran cada unidad de obra con la descripcién completa de los mismos.
Precio descompuesto:

- Mano de obra

- Materiales

- Magquinaria

- % Medios auxiliares (variable en cada partida entre el 1 y el 3 por ciento)

Total Coste Directo

- Costes Indirectos (igual en cada partida entre el 1 y el 3 por ciento) sobre Coste
Directo.
La suma de ambos costes conforma el precio.

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO.

Para completar el documento "MEDICIONES Y PRESUPUESTQ" se hara un resumen
general por capitulos. En él serecogera el Presupuesto de ejecucién material, por contrata
y base de licitacion.

El Presupuesto de Ejecucién Material (PEM) se formard con la ejecucion material
obtenida en base a los precios unitarios de todas las unidades de obra y partidas alzadas
necesarias para la ejecucion de la obra, organizado en capitulos y partidas que definan el
proyecto.

Las cantidades totales de cada unidad de obra se expresaran en euros y se redondearan
a dos decimales.

El Presupuesto de Contrata se obtendra incrementando el PEM con el 13 % de gastos
generales y el 6 % de beneficio industrial en términos generales.

El Presupuesto Base de Licitacién se conformara incrementado el Presupuesto de
Contrata con el porcentaje de IVA correspondiente.

En el Resumen general se indicaran desglosados los conceptos que integran el coste
total de la actuacion: presupuesto de ejecucién material, gastos generales, beneficio industrial,
presupuesto de Contrata, IVA y Presupuesto Base de Licitacion.

IV PLANOS
Se seguiran las instrucciones de la Guia para la redaccion de proyectos de la Consejeria
de Educacion e Investigacion en cuestion de formato, identificacion, numeracion, y escalas.

Incluiran todos los dibujos de conjunto y de detalle necesarios para la perfecta definicion
de la obra y su realizacion. Los planos deberan ser lo suficientemente descriptivos para que
puedan deducirse de ellos las mediciones que sirvan de base para las mediciones pertinentes.

La documentacion grafica se ajustara a lo siguiente:

1U1 SITUACION Y EMPLAZAMIENTO. Plano de situacion referido al planeamiento
vigente, con referencia a puntos localizables e indicando el norte geograéfico.

Plano de emplazamiento en la parcela, incluyendo justificacién de condiciones
urbanisticas.

Demoliciones y actuaciones previas.

2U2 REPLANTEO. TOPOGRAFIA ACTUAL. MOVIMIENTO DE TIERRAS

3U3 INSTALACIONES URBANAS red viaria, acometidas, ...

En los casos en los que se trate de ampliaciones, debe reflejarse el estado actual del
edificio.

Se incorporardn también planos detallados de cumplimiento de la normativa de
accesibilidad de las obras contenidas en el proyecto, con especificacion de los materiales
empleados y de todas sus caracteristicas para cumplir su funcién.

4A1 PLANTA PRIMERA. USOS Y COTAS.

5A2 PLANTA SEGUNDA. USOS Y COTAS

6A3 PLANTAS. ACABADOS Y SUPERFICIES

TA4 ALZADOS

8A5 SECCIONES
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Se incorporaran los planos necesarios para describir las memorias graficas de
Carpinteria interior, carpinteria exterior, cerrajeria, vidrieria y elementos singulares

9A6 DETALLES. SECCIONES CONSTRUCTIVAS

1011 SANEAMIENTO. PLANTAS

1112  FONTANERIA. PLANTAS

1213  CALEFACCION Y GAS. PLANTAS

Para las instalaciones se recogera esquema del estado actual afectado por el proyecto;
esquema de principio de cada instalacion, en caso de que se actie en ellas o se vean
afectadas por la actuacion prevista; se incluiran los planos de las instalaciones en planta,
alzados y secciones suficientes para su completa definicién, con indicaciéon de las
conexiones con las instalaciones existentes, en su caso.

1314  ELECTRICIDAD, INTRUSION Y MEGAFONIA. PLANTAS

1415 ESQUEMAS UNIFILARES

1516  PCl Y EVACUACION. PLANTAS

16E1 CIMENTACION. PLANTAS

16E2 ESTRUCTURA PLANTA BAJA

16E3 ESTRUCTURA PLANTA PRIMERA

16E4 PORTICOS

16E5 ESCALERAS. MUROS.

9. INFORME DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO

El proyecto de ejecucion estara sujeto al informe de control de calidad que debera ser
elaborado y suscrito por una empresa acreditada de control de calidad designada por la
Administracion contratante.

El proyecto de ejecucion vendra acompafiado de un Informe de control de calidad,
elaborado por una Entidad de Control de Calidad de la Edificacién registrada en el Registro
General de Entidades de Control de Calidad del Ministerio de Fomento.

Este informe sera suficiente para asegurar la calidad del proyecto presentado, revisando
toda la documentacién necesaria, como Memoria general, Memorias de célculo, Anexos a la
memoria, Planos de emplazamiento, arquitectura, detalles, estructura e instalaciones,
Especificaciones técnicas, Precios unitarios Precios compuestos, Mediciones, Presupuesto y
Pliego de prescripciones técnicas y cualquier otra documentacion incluida en el proyecto,
comprobando el grado de definicion del proyecto, la calidad del mismo y todos los aspectos que
puedan tener incidencia en la calidad final de edificio proyectado.

10. OBTENCION DE LICENCIAS

El adjudicatario del contrato prestara a la Administracién contratante la asistencia técnica
precisa para la obtencién de cualquier licencia o autorizacion necesaria para poder ejecutar las
obras.

Cuando la Administracion contratante se lo solicite, aportara los estudios previos,
estudios de detalle y documentos, separatas o anexos complementarios que sean requeridos
durante el tramite de obtencion de las licencias urbanisticas, de actividad y cualquier otra licencia
0 autorizacién necesaria para poder ejecutar la obra y ponerla en uso.

En el caso de tener que realizar Estudios de Detalle para la ordenacién de la manzana,
contendran los documentos necesarios: memoria, planos de informacion y de ordenacion.

Estos trabajos estan incluidos dentro de la prestacion objeto de este contrato no
generando ningun derecho econémico adicional.

Si por la tramitacién de las licencias y/o autorizaciones exigidas fuera necesario, el
adjudicatario estara obligado a presentar cuantos ejemplares completos firmados del proyecto
redactado fuesen requeridos, ademas de los exigidos en este pliego.
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11. COSTES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

La retribucion de la Asistencia Técnica para la elaboracién de los anteriores trabajos
asciende a la cantidad de SETENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS EUROS (74.600,00 €),
siendo el importe estimado como presupuesto final del proyecto de 4.971.809 €.

Esta cantidad engloba todos los gastos para completar la realizacién del trabajo, incluido

el IVA correspondiente.

El sistema de determinacion del presupuesto se realiza con la base de célculo de
honorarios utilizada por la DG de Infraestructuras y Servicios en funcién del presupuesto de

ejecucién material previsto para el proyecto.
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ANEXO. DATOS DE LA PARCELA, URBANISTICOS Y CARACTERISTICAS DEL DISENO.

El CEIP LOS TEMPRANALES se sitia en el Bulevar Picos de Europa, 10, 28701 SAN
SEBASTIAN DE LOS REYES, siendo la normativa aplicable el Plan General de Ordenacién
Urbana de San Sebastian de los Reyes de 16 de enero de 2002

El solar tiene calificacion de Dotacién de Equipamiento Educativo segun el Plan de
Ordenacién del Sector S1 Area de Reparto “AR1 Tempranales”, del SUP San Sebastian
de los Reyes. Documento Refundido. Septiembre de 2006, Junta Compensacién AR1
“Los tempranales” AM12.

La superficie de parcela recogida de 13.849 m2, estando vallada en la actualidad.

Para esta zona de ordenacion y para las caracteristicas de la parcela, las condiciones de
edificacion y de usos son los siguientes:

Parcela Parcela H-4 Junta Compensacion AR1 “Los
tempranales” AM12

Ordenanza Sector S1Area de Reparto “AR1 Tempranales

Referencia Equipamientos

Uso Caracteristico Equipamiento

Superficie de parcela 13.849 m2

Altura maxima 18 m; 4 plantas

Area aproximada de actuacién 2.500 m2

Ocupacion

75% (Actual 2.028,85 m?)

Edificabilidad

2,00 m2/m2 (Actual 3.473,24 m?)

Plazas de aparcamiento

2 /100 m2c

Separacioén a linderos

No se fija, se respetara, como minimo, la de
la edificacion existente

El proyecto debe contemplar el desarrollo de todo el programa para completar un colegio Linea
4 en dos o tres plantas, estudiando especialmente la conexién con la edificacion existente de
primaria, a la que se adosara.

En cuanto a la construccion del gimnasio, se estudiara la posibilidad de adosarlo a la sala de usos
multiples exstente.

El disefio tendra especial cuidado en el estudio de la topografia para la implantacion del edificio.

Igualmente, se tendra en cuenta la preexistencia de elementos de servicios, incorporando, en
su caso, el desvio de las instalaciones que fuera necesario.

En la fase de redaccidn del proyecto se tendran en cuenta las caracteristicas propias de los
edificios educativos
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El programa de necesidades se expresa en el siguiente cuadro:

PRIMARIA
— 18] 50]m2 900 | m2
Aula desdoblamiento de grupos APG 2 25 | m2 50 | m2
Aula actividades apoyo y refuerzo pedagégico (PT/AL) 4 25 | m2 100 | m2
0,25 | m2/pe 113 | m2
1 5(m2 5| m2
ESPACIOS COMPLEMENTARIOS
Aula especificas Biblioteca 1 70 | m2 70 | m2
Aula especificas Recursos 1 50 | m2 50 | m2
GIMNASIO
Gimnasio (inc. Vestuarios, aseos etc...) 1| 480 |m2 480 | m2
Patio cubierto ( 0,5 m2/pe) 0,5 | m2/pe 225 | m2
ADMINISTRACION (comtin)
2 10 | m2 20 | m2
1 5| m2 5|m2

SERVICIOS COMUNES

SUPERFICIE UTIL

TOTALES
Sumatorio superficies Utiles 2.048 | m2
Superficie util total estimada (inc circul +35%) 45% 2.969 | m2
Superficie construida estimada (+20%) 13% 3.355 | m2

Otras actuaciones de urbanizacién se recogen a continuacion:

Aparcamiento 800,00 m2

Acceso Peatonal 180,00 m2

Pista Deportiva + Patio 1.700,00 m2
Ajardinadas 600,00 m2
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