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MEMORIA PARA LA REDACCION DEL PROYECTO BASICO Y DE EJECUCION DE
AMPLIACION DE 10 AULAS DE SECUNDARIA, GIMNASIO Y PISTA POLIDEPORTIVA EN EL
IES ELISA SORIANO FISHER, GETAFE. MADRID.

1. OBJETO

El objeto del presente proyecto es definir las condiciones técnicas necesarias para la
construccién del Proyecto Basico y de Ejecucion para las obras de AMPLIACION DE 10 AULAS
DE SECUNDARIA, GIMNASIO Y PISTA POLIDEPORTIVA EN EL IES ELISA SORIANO
FISHER, de Getafe, Madrid.

Las obras de construccién previstas responden a la demanda de escolarizacion de la
Consejeria de Educacion e Investigacion.

El ambito del contrato abarca tanto el proyecto del edificio como la urbanizacién de la
parcela escolar.

El adjudicatario del contrato esta obligado a ajustar el disefio del proyecto al presupuesto
de contrata establecido, a las directrices designadas por la administracion, y teniendo en cuenta
las instrucciones fijadas en este pliego para la elaboracion del presupuesto. Esta cifra podra ser
objeto de variacion si hubiera circunstancias justificadas, sin que por ello suponga aumento o
disminucién de los honorarios fijados.

La superficie construida debera ajustarse al programa de necesidades que también se
aportara.

El objeto del contrato comprende la redaccion de:

a) Proyecto basico y de ejecucién de obras y actividad completo.

b) Estudio de Seguridad y Salud.

c¢) Estudio de gestion de residuos de construcciéon y demolicién.

d) Plan de control de calidad.

e) La asistencia técnica durante la obtencion de la Licencia de Obras y Actividad
correspondiente, redactando cualquier documento urbanistico o técnico complementario para la
realizacion de tramites de obtencidén de permisos, licencias y autorizaciones precisas.

El proyecto basico y de ejecucion debera venir acompafado de un Informe de control de
calidad, elaborado por una Entidad de Control de Calidad de la Edificacion designada por la
Administracion contratante, en el que se acredite el cumplimiento de la normativa de aplicacion.

Es objeto del contrato la subsanacién de los requerimientos necesarios para obtener la
validacion del control de calidad, asi como de la oficina de supervision.

El proyecto debera estar redactado por técnicos competentes en las respectivas
materias, siendo el proyectista un técnico que tenga la titulaciéon profesional habilitante, conforme
al articulo 2.a de la Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacién. En el caso
del presente proyecto sera la titulacion habilitante la de arquitecto.

Cuando el proyecto se desarrolle o complete mediante proyectos parciales u otros
documentos técnicos sobre tecnologias especificas o instalaciones del edificio, en la memoria
del proyecto se hara referencia a éstos y a su contenido, y se integraran en el proyecto por el
proyectista, bajo su coordinacién, como documentos diferenciados y se mantendra entre todos
ellos la necesaria coordinacion sin que se produzca una duplicidad en la documentacion ni en
los honorarios a percibir por los autores de los distintos trabajos indicados tal como se desprende
del articulo 4.2 de la LOE y Anejo | del Cédigo Técnico de la Edificacion Parte .

Los trabajos objeto del contrato se adecuaran a lo establecido en el Pliego de
Condiciones Administrativas Particulares (PCAP), a las normas que sean de aplicacién y a las
instrucciones que, en su caso, facilite el érgano de contratacion, por si o a través del érgano
contratante, dentro del marco del vigente Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.
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2. REFERENCIAS Y NORMATIVA A LA QUE HA DE SUJETARSE LA REDACCI()N DEL
PROYECTO Y DE LOS ESTUDIOS DE SEGURIDAD Y SALUD Y DE GESTION DE RESIDUOS

El proyecto y demds documentacién contratados por la Direccién General de
Infraestructuras de la Consejeria de Educacion e Investigacion habra de dar respuesta a:

a) Programa de necesidades

b) Las instrucciones recibidas del 6rgano contratante en relacion a los posibles ajustes
que sobre el Programa de necesidades se puedan producir para la mejor adecuacién a las
necesidades (variacion en el numero de espacios, superficies aproximadas, especificaciones
técnicas y de funcionamiento del centro, por ejemplo).

Ademas, el proyecto habra de cumplir la normativa vigente aplicable al objeto del
contrato, entre la que se encuentra la siguiente:

b.1) Normativa de contratacion: Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espaniol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014,
asi como el Reglamento General de la Ley de Contratos aprobado por Real Decreto
1098/2001, de 12 de octubre (B.O.E. de 16 de octubre de 2001) sobre contenido de los
proyectos como documento basico para el contrato de ejecucién de las obras.

b.2) Real Decreto 132/2010, de 12 de febrero, por el que se establecen los requisitos
minimos de los centros que impartan las ensefianzas del segundo ciclo de la educacién
infantil, la educacién primaria y la educacién secundaria.

En los Centros de Educacion Infantil y Primaria se va a seguir aplicando el Programa de
Necesidades de la O.M. de 4 de noviembre de 1991, con sus modificaciones.

b.3) Normas urbanisticas y ordenanzas municipales de aplicacion. Plan General de
Ordenacién Urbana de Getafe y Plan Parcial PAU-2 “El Bercial” de Getafe

b.4) Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de ordenacion de la edificacion (B.O.E. de 6 de
noviembre de 1999).

b.5) Normativa sobre Prevencion de Riesgos Laborales: Ley 31/1995, de 8 de noviembre,
sobre prevencion de riesgos laborales (B.O.E. de 10 de noviembre de 1995) y Ley
54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de riesgos
laborales (B.O.E. de 13 de diciembre de 2003).

b.6) Normativa sobre Seguridad y Salud en obras de construccion: Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de
seguridad y de salud en obras de construccion (B.O.E. de 25 de noviembre de 1997).
b.7) Instalaciones: Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento de instalaciones térmicas en los edificios, aquellas normas especificas de
las compaiias suministradoras de servicios afectados por el proyecto y relativas al
disefio y a las caracteristicas especificas sobre instalaciones y acometidas en la
Comunidad de Madrid, asi como la normativa de aplicacion con respecto a aparatos a
presion, instalaciones eléctricas, instalaciones de telecomunicacién, y prevencion y
proteccion contra incendios.

b.8) Normativa sobre la produccion y gestion de los residuos de construccion y
demolicién: Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero (B.O.E. de 13 de febrero de 2008) y
Orden 2726/2009, de 16 de julio, por la que se regula la gestion de los residuos de
construccion y demolicion en la Comunidad de Madrid.

b.9) Cddigo Técnico de la Edificacion aprobado por Real Decreto 314/2006, de 17 de
marzo, modificado por Orden del Ministerio de la Vivienda 984/2009, de 15 de abril,
(B.O.E. de 23 de abril de 2009).

b.10) Normativa sobre calidad de la edificacion: Ley 2/1999, de 17 de marzo, de medidas
para la calidad de la Edificacion (B.O.C.M. de 29 de marzo de 1999)

b.11) Normativa sobre accesibilidad: Ley 51/2003, de 2 de diciembre, de igualdad de
oportunidades, no discriminacion y accesibilidad universal de las personas con
discapacidad (B.O.E. de 3 de diciembre de 2003), Ley 8/1993, de 22 de junio, de
promocion de la accesibilidad y supresion de barreras arquitecténicas (B.O.C.M. de 29
de junio de 1993) y Decreto 13/2007, de 15 de marzo, por el que se aprueba el
Reglamento Técnico de desarrollo en materia de promocién de la accesibilidad y
supresion de barreras arquitecténicas (B.O.C.M. de 24 de abril de 2007), Real Decreto
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505/2007 de 20 de abril, por el que se aprueban las condiciones de accesibilidad y no
discriminacion de las personas con discapacidad para el acceso y utilizacion de los
espacios publicos urbanizados y edificaciones (B.O.E. 11 mayo 2007) y Real Decreto
173/2010, de 19 de febrero, por el que se modifica el Cédigo Técnico de la Edificacion,
aprobado por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y
no discriminacién de las personas con discapacidad (B.O.E. 11 marzo 2010).

b.12) Normativa sobre eficiencia energética de los edificios: Real Decreto 235/2013, de
5 de abril, por el que se aprueba el procedimiento basico para la certificacion de la
eficiencia energética de los edificios (B.O.E de 13 de abril de 2013).

b.13) Legislacion sectorial de aplicacion.

b.14) El proyecto tomara como referencia, ademas de la normativa vigente de aplicacion,
lo establecido en las siguientes normas:

a) Norma UNE-ISO 21542:2012. Edificacion. Accesibilidad del entorno construido.

b) Norma UNE 170002:2009. Requisitos de accesibilidad para la rotulacion.

3. EQUIPO FACULTATIVO

Para la redaccion del proyecto el adjudicatario del contrato contara con un equipo
facultativo que debera incorporar, al menos, un técnico habilitado profesionalmente para las
tareas requeridas que ejercera de proyectista director conforme al art. 2.a de la Ley 38/1999, de
5 de noviembre, de Ordenacién de la Edificacién, arquitecto, y que debera acreditar amplia
experiencia en obras similares a la del objeto del contrato.

El Contratista designara al proyectista director como coordinador del trabajo e interlocutor
principal del equipo ante la Administracion contratante.

4, DOCUMEN’TACI()N APORTADA POR LA ADMINISTRACION AL LICITADOR Y
COORDINACION DE LOS TRABAJOS.

Se aportara por parte de la administracion:
Anexo |: Caracteristicas de la parcela y datos basicos para la redaccién del proyecto.

Durante la redaccién del proyecto, una vez adjudicado el contrato, se entregara estudio
geotécnico y topografico, la Guia para la redaccién de proyectos de la Consejeria de Educacion
e Investigacion y los condicionantes urbanisticos.

La Administracion designara un Arquitecto Coordinador o Tutor, una vez formalizado el
contrato, cuyas principales funciones seran:
- Ejercer la inspeccion y vigilancia del trabajo contratado.
- Coordinar la redaccioén del proyecto y las variaciones que se puedan plantear.
- Interpretar la documentacion contractual para la correcta ejecuciéon del contrato
- Exigir la existencia de las personas, medios y organizacién, que constan en el
documentacién contractual
- Proponer los criterios que convenga tener en cuenta en el desarrollo del proyecto y
en especial de los referentes a tipos y calidades de materiales y precios
descompuestos utilizados en la confeccion del presupuesto del proyecto.
- Tramitar y resolver las incidencias que surjan en la fase de redaccion del proyecto.
Dichas funciones seran ejercidas sin perjuicio de las funciones y responsabilidades que
correspondan a los redactores de proyecto del de conformidad con lo dispuesto en la Ley 38/1999
de Ordenacion de la Edificacion y en la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector
Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafiol las Directivas del Parlamento
Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 o cualquier otra
norma que resulte de aplicacion.

5. BASES PARA LA REDACCION DEL PROYECTO

Para la redaccion del proyecto se contara con el Programa de necesidades, condiciones
urbanisticas, y restante documentacion del Anexo | asi como las guias de diseno.
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El Proyecto en su conjunto o en cada una de las etapas de ejecucién independiente que
se prevean, debera referirse necesariamente a obras completas, entendiéndose por tales las
susceptibles de ser entregadas al uso general y especifico.

Durante la elaboracion del trabajo el proyectista director se mantendra en contacto
directo y permanente con la Administracién contratante a través de su coordinador o tutor,
recabando su conformidad sobre las soluciones basicas adoptadas con la frecuencia que ésta
estime conveniente.

En ningun caso las normas contenidas en este Pliego podran servir para justificar la
omision de estudios o descripciones que deban integrar el Proyecto segun la legislacion vigente
0 sean exigidas por las caracteristicas especificas de la obra o por instrucciones dadas por la
Administracién contratante.

De forma ineludible, se deberan tener en cuenta para la redaccion del proyecto las
prescripciones que figuran en los reglamentos, ordenanzas municipales, normas e instrucciones
oficiales de obligado cumplimiento, que guarden relacién con obras objeto del contrato, con sus
instalaciones complementarias o con los trabajos necesarios para realizarlas.

Si alguna de las prescripciones o0 normas a las que se refieren los parrafos anteriores no
coinciden en algun aspecto entre si, la solucion a adoptar por el proyectista debera estar
debidamente justificada.

El proyecto incluird también las obras e instalaciones de urbanizacién necesarias para la
conexion e integracidn con los servicios existentes en los lugares marcados por los organismos
titulares de los servicios (agua, gas, saneamiento, electricidad, telecomunicaciones...) de tal
manera que el conjunto de las obras resulte suficiente y adecuado para su uso general.

El Proyecto Basico y de Ejecucion debera cumplir las condiciones y documentacion que
a continuacion se definen.

a) Debera describirse la situacion urbanistica y justificar la propuesta conforme al
planeamiento de aplicacion, o en su defecto se aportara justificacion de que no procede.

b) Se justificara asi mismo el cumplimiento de los requisitos establecidos en las Bases
Técnicas que se aportan. Incluira las caracteristicas principales, las areas funcionales, las
circulaciones interiores y accesos al edificio, asi como la descripcion por plantas en la solucion
arquitectonica propuesta.

C) Se incorporara un cuadro de superficies Utiles y construidas pormenorizado de todas
las edificaciones propuestas, por usos, areas, plantas y totales, cumpliendo siempre con lo
establecido en este Pliego. Las superficies construidas resultantes en la propuesta deberan
ajustarse a los condicionantes previstos establecidos en los datos aportados. Se incluira un
cuadro comparativo de superficies Utiles con respecto a las del Programa de necesidades y Plan
Funcional aportado por el Centro.

Si como consecuencia de la actuacion hubiera de derribarse parte de la edificacion
existente se entendera incluida dentro del objeto del contrato la redaccion del proyecto de derribo
de la parte o partes a demoler.

6. PLAZO DE REDACCION DEL PROYECTO.

El plazo para la redaccién del proyecto objeto del contrato es de maximo 60 dias con la
siguiente distribucion:

a) Reunién de lanzamiento a la firma del contrato.

b) Reuniones de seguimiento y coordinacién para la elaboracién del Proyecto Basico y
de Ejecucién con una periodicidad minima de dos veces al mes y tantas como establezca el
responsable asignado por la administracion.

c) Elaboracion y entrega de un ejemplar completo del Proyecto Basico en el que se pueda
verificar el cumplimiento de las cuestiones basicas del encargo. Contendra un plano de
emplazamiento, plantas, alzados y secciones a una escala adecuada, una imagen del proyecto
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y una estimacion de superficies construidas, de urbanizacién, etc... todo en DIN-AS,
presentandose 1 copia en papel y 1 CD en pdf y editable, todo ello adecuado a la topografia real.
Esta fase se entregara transcurridos 20 dias desde la formalizacién del contrato.

d) Elaboracién y entrega de 1 ejemplar completo del proyecto de basico y de ejecucion
para su revisién por el control de calidad (copia en formato digital), dentro del plazo de entrega
estipulado en el P.C.A.P.

e) Entrega de ejemplar completo del proyecto una vez obtenida la validacién del control
de calidad presentando (copia en formato papel y digital), para su supervisiéon por parte de la
Administracién contratante (1 mes como maximo, excepto en aquellos casos en que por la
naturaleza de la actuacion sea necesario un plazo mayor).

f) Tras las observaciones realizadas por la oficina de supervision, el contratista
dispondra de un plazo adicional de 15 dias para realizar la entrega definitiva.

7. CONTENIDO DEL TRABAJO A ENTREGAR

Una vez supervisado el Proyecto Basico y de Ejecucidon por la Administracion
contratante, el Contratista entregara al menos SEIS ejemplares firmados de los proyectos
debidamente encuadernados en tamano DIN-A4, en cajas rigidas, de acuerdo con la Guia para
la redaccion de proyectos de la Consejeria de Educacion e Investigacion. A efectos de una mayor
operatividad, seria conveniente que la firma de los documentos fuese electrénica.

Se entregaran los ejemplares establecidos en papel, conforme a la Guia para la
redaccion de proyectos de la Consejeria de Educacién e Investigacion.

Los documentos que, como minimo, habran de integrarse en el proyecto seran los
determinados en los articulos 233 del Real Decreto Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos
del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espafol las Directivas del
Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 y
articulos 124 a 134 del Real Decreto 1098/2001, de 12 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Publicas y se adaptara a lo
establecido en el CTE.

Se seguiran la Guia para la redaccion de proyectos de la Consejeria de Educacion e
Investigacion en todos sus términos, debiendo incluirse los formatos de papel y digitales de los
archivos establecidos en las mismas, asi como los criterios orden de los distintos documentos
siguiendo el indice establecido. Ademas, se deberan entregar 2 ejemplares firmados del
resumen del proyecto en formato DIN A3, cuyo contenido sera un resumen del presupuesto
por capitulos y los planos generales de urbanizaciéon y de arquitectura en plantas, secciones,
alzados y alguna seccion constructiva de lo mas significativo. Las plantas deberan contener las
superficies utiles de los distintos espacios. Este resumen de proyecto debera proporcionarse
asimismo en formato digital (pdf) con fecha y firma.

Los documentos a presentar basicamente son:

a) Proyecto basico y de ejecucion de obras e instalaciones.

b) Estudio de Seguridad y Salud, que sera responsabilidad unicamente de la Asistencia
Técnica.

c) Estudio sobre la produccion y gestion de los residuos de construccion y demolicion.

d) Certificacion de eficiencia energética del proyecto del edificio, y registro telematico del
mismo segun la Orden de 14 de junio de 2013, del Consejero de Economia y Hacienda (BOCM
de 21/06/13), por la que se crea el Registro de Certificados de Eficiencia Energética de Edificios
de la Comunidad de Madrid, en caso de ser necesario.

e) Justificacion del cumplimiento de la normativa sobre accesibilidad.

f) Justificacion del cumplimiento de las normas sectoriales, reglamentos y ordenanzas
municipales de aplicacion.

g) Cualquier documento urbanistico o técnico que se requiera para la realizacion de
tramites ante organismos competentes y para la obtencidn de cuantos permisos, licencias y
autorizaciones sean necesarios para su puesta en funcionamiento.
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Para realizar las gestiones ante la Administracion local de solicitud y tramitaciéon de
licencias, permisos y autorizaciones pertinentes, sera responsabilidad del proyectista la entrega
de la documentacién complementaria y de todas las correcciones y modificaciones del proyecto
derivadas de los informes o prescripciones de los érganos competentes para obtener las
autorizaciones o licencias correspondientes, asi como las contenidas en los informes de
supervision de la Administracion contratante y del control de calidad.

Asi mismo sera responsabilidad del adjudicatario presentar a tal efecto el anexo resumen
del cumplimiento de ordenanzas y reglamentos, la hoja de estadistica de construccion de
edificios, hoja de caracteristicas resumidas y cualquier otra documentacién requerida por la
administracion municipal.

8. DOCUMENTACION DEL PROYECTO

El contenido debera adecuarse a lo establecido en el Anejo | del R.D. 314/2006, de 17
de marzo, por el que se aprueba el Cddigo Técnico de la Edificacién (en adelante CTE). La
confeccién de cada uno de los documentos enumerados a continuacién se acomodara a las
determinaciones contenidas en el articulo 233.1 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de
Contratos del Sector Publico, por la que se transponen al ordenamiento juridico espaniol las
Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de
2014.

La documentacion escrita estara especificamente referida a la obra objeto del proyecto.
Se evitara, por tanto, la inclusiéon de bloques de documentacion genérica o exposiciones de
caracter tedrico, que no aporte mayor definicion del proyecto, produciendo un aumento
innecesario del volumen del mismo.

| MEMORIA

MD. Memoria descriptiva

Se describe el objeto de las obras, que recogera los antecedentes y la situacion previa a
las mismas, las necesidades a satisfacer y justificacion de la soluciéon adoptada, detallando los
factores a tener en cuenta:

MD1.DATOS BASICOS

A.1 Objeto del contrato. Se indicara si se trata de Construccion / (Reforma y/o
ampliacion) de .... Calle (plaza); Num. de expediente; Fecha; Localidad, etc.

A.2 Autores del proyecto. Colaboradores

A.3 Declaracion de obra completa, conforme a la Guia para la redaccion de proyectos
de la Consejeria de Educacion e Investigacion.

A.4 Declaracion del cumplimiento del articulo 99.3 del la Ley 9/2017 conforme a la
Guia para la redaccion de proyectos de la Consejeria de Educacion e Investigacion.

MD2.- INFORMACION PREVIA
B.1.- Situacion y Emplazamiento.

B.2.- Datos del solar (Parcela y/o edificio). Descripcion, situacion geografica,
topografia, situacién y linderos

B.2.1.-Descripcion fisica/Estado actual: (Proyectos de ampliacién y reforma)
B.2.2.- Accesos y servicios.
B.2.3.-Servidumbres.

B.2.4.- Datos urbanisticos: Normativa de aplicacién y Cuadro comparativo de
parametros urbanisticos. (Segin NORMAS /Segin PROYECTO). Cargas derivadas del
planeamiento. Legislacidon sectorial de aplicacion que pueda ser de aplicacion.

MD3. DESCRIPCION DEL PROYECTO

C.1 Descripcion funcional.
C.2 Descripcion formal
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C.3.- Solucién proyectada. Programa de necesidades. Superficies. Se recogeran en
forma de tabla, la relacion de locales que aparezcan en proyecto, sus superficies Utiles y
construidas, las sumas parciales por plantas y los totales del edificio. En reformas y ampliaciones
se desglosaré el cuadro en 2 partes: Zonas ampliadas y Zonas reformadas.

La nomenclatura utilizada para definir los espacios debe coincidir con la reflejada en el
RD 132/2010.

C.4.- Descripcidon econémica

El Proyecto tendra en cuenta la economia de mantenimiento, tanto en el disefio como en
las soluciones constructivas, materiales a emplear e instalaciones, de forma que se garantice la
durabilidad con los menores gastos de conservacion, sin detrimento de una buena calidad
arquitectonica.

El presupuesto no se podra desviar del ratio €/ m2 que se utiliza habitualmente en la
Consejeria. Las desviaciones de coste respecto al presupuesto total estimado en el encargo del
proyecto se deberan justificar. Entre las causas que justificarian las desviaciones indicadas
pueden estar: Terrenos dificiles (escarpados, inundables, etc...), carencia de accesos o
servicios, construccion en nucleos histéricos, utilizacion obligada de materiales especificos,
etc...Esta ratio debe trasladarse a la Administracion informando al arquitecto coordinador que
valide este cumplimiento.

C.5.- Datos Econémicos
Ejec. Material obra - € con Estudio de Seguridad y salud Gestion de Residuos

Total Ejecucién Material - €
13% Gastos Generales - €
6% Beneficio Industrial - €
PRESUPUESTO BASE DE LICITACION - €
21% IVA - €
TOTAL - €
C.6.- Calendario de Obras e Inversiones.

El calendario de obras e inversiones se desarrollara en una sola hoja, utilizando, si es
preciso el formato DIN-A3 En el encabezado o pie del calendario se indicara el proyecto a que
pertenece. Las cifras se corresponderan con los importes para la ejecuciéon material de los
distintos capitulos.

MC.-MEMORIA CONSTRUCTIVA Y DE CALCULO

MC 0 Actuaciones previas

MC 1 Sustentacion del edificio (cimentacion y saneamiento)
MC 2 Sistema estructural

MC 3 Sistema envolvente

MC 4 Sistema de compartimentacién

MC 5 Sistema de acabados

MC 6 Sistemas de acondicionamiento e instalaciones

MC 7 Urbanizacién y equipamiento deportivo exterior

MJ- MEMORIA JUSTIFICATIVA DEL CUMPLIMIENTO DE LA NORMATIVA.

Justificacién de las prestaciones del edificio por requisitos basicos y en relacién con las
exigencias basicas del CTE. LA justificacion se realizaréa para las soluciones adoptadas conforme
a lo indicado en el CTE. También se justificaran las prestaciones del edificio que mejoren los
niveles exigidos en el CTE.

E.1.- SEGURIDAD ESTRUCTURAL
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E.1.1 Cimentacion.
E.1.2 Estructura.

E.2.- SEGURIDAD EN CASO DE INCENDIO Normativa de aplicacion: (parte general y
condiciones particulares de aplicacion, normativa de ambito local, Reglamento de
establecimientos industriales...).

E.2.1 Propagacion interior. (Listado de planos correspondientes)

E.2.2 Propagacion exterior. (Listado de planos correspondientes)

E.2.3 Evacuacion de ocupantes. (Listado de planos correspondientes)

E.2.4 Instalaciones de proteccion contraincendios.

E.2.5 Intervencién de los bomberos.

E.2.6 Resistencia al fuego de la estructura.

E.3.- SEGURIDAD DE UTILIZACION Y ACCESIBILIDAD.

E.3.1 Seguridad frente al riesgo de caidas.

E.3.2 Seguridad frente al riesgo de impacto o de atrapamiento.

E.3.3 Seguridad frente al riesgo de aprisionamiento en recintos.

E.3.4 Seguridad frente al riesgo causado por iluminacion inadecuada.

E.3.5 Seguridad frente al riesgo causado por vehiculos en movimiento.

E.3.6 Seguridad frente al riesgo causado por la accion del rayo. (Listado de planos)

E.3.7 Accesibilidad. (Listado de planos). Se expondran, de forma explicita (grafica y/o
escrita) asi como mediante sus correspondientes referencias a memaoria, planos y presupuesto,
como se cumplen los preceptos de la normativa de aplicacién en materia de accesibilidad, asi
como de todas las normas de referencia del presente Pliego en materia de accesibilidad, en caso
de que sea de aplicacién.
Se definiran y precisaran los materiales empleados asi como las caracteristicas de cada medida
que sean relevantes en la observancia de la normativa con el objeto de cumplir la funcion para
la que se prescriben.

E.4.- SALUBRIDAD

E.4.1 Proteccion frente a la humedad.
E.4.2 Recogida y evacuacién de residuos.
E.4.3 Calidad del aire interior

E.4.4 Suministro de agua.

E.4.5 Evacuacion de aguas.

E.5.- PROTECCION FRENTE AL RUIDO
E.5.1 Cuantificacién de las exigencias.
E.5.2 Justificacion del cumplimiento

E.5.3 Justificacién de los valores utilizados

E.6.- AHORRO DE ENERGIA

E.6.1 Limitacion de la demanda energética. Informe de conformidad del HULC.
Acreditacion de los valores de la lista de comprobacién.

Para los materiales no obtenidos directamente del HULC (Lista de comprobacion del
informe) se tendré en cuenta que es necesario justificar o acreditar sus caracteristicas mediante
los correspondientes ensayos u otra documentacion.

E.6.2 Rendimiento de las instalaciones térmicas

Se justificara por referencia al cumplimiento del RITE y se remitira al anexo de cumplimiento del
mismo

E.6. 3 Eficiencia energética de las Instalaciones de lluminacion.

E.6.4 Contribucién solar minima de agua caliente sanitaria.

E.6.5 Contribucién fotovoltaica minima de energia eléctrica.

El CTE no incluye el uso docente en el ambito de aplicacion de esta seccion.
F. CUMPLIMIENTO DE OTROS REGLAMENTOS Y DISPOSICIONES
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Justificacién del cumplimiento de otros reglamentos obligatorios no realizada en el punto anterior,
y justificacién del cumplimiento de los requisitos basicos relativos a la funcionalidad de acuerdo
con lo establecido en su normativa especifica.

F.1.- Ley de Calidad de la Comunidad de Madrid. Certificado de viabilidad geométrica
F.2.- Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Se justificara el cumplimiento del mismo y se remitird a la correspondiente parte de la
memoria.

F.3.- Reglamento de las Instalaciones Térmicas De Los Edificios (RITE)
Se justificara el cumplimiento de las exigencias basicas del RITE
F.4.- Telecomunicaciones

Cualquier otra instalacién que contenga el proyecto.

Cada apartado de instalaciones contendra el estudio técnico necesario para la correcta
realizacion de las correspondientes instalaciones del edificio, en caso de ser necesario, asi como
los datos y la documentacién que sean necesarios para su ejecucion y obtencién de los permisos
y autorizaciones para su puesta en uso, y como minimo los requeridos por la normativa de
aplicacion.

En caso de obras de reforma, deberan especificarse los niveles de ahorro energético,
calidad y comodidad, con objeto de contribuir a la mayor satisfacciéon y seguridad de uso, asi
como a la mejor rentabilidad de la inversién y el mayor aprovechamiento de los recursos de
materiales y energia, con el fin de lograr las mejores condiciones de temperatura, humedad y
limpieza del aire y conseguir los parametros de confort mas idéneos para el bienestar y
salubridad de las personas y bienes.

Se aportara memoria con una exposicion lo mas especifica posible de todos aquellos
detalles que son necesarios para la ejecucion del mismo, conociendo de esta forma las
caracteristicas fundamentales de disefo y funcionamiento de la instalacion proyectada.

Incluira calculos justificativos donde se especificaran todos aquellos célculos precisos,
necesarios y suficientes para el dimensionamiento de toda la instalacién, tanto de maquinas
como de elementos y accesorios de distribucion.

El adjudicatario del contrato debera solicitar a las companias suministradoras las
condiciones de acometida de las distintas instalaciones para que el redactor del proyecto pueda
incluirlas en el proyecto de ejecucién con su valoracion econémica.

AM.- ANEJOS A LA MEMORIA
AM1 CALCULO DE ESTRUCTURAS

AM2 CALIFICACION ENERGETICA. CALENER. CERTIFICADO DE EFICIENCIA
ENERGETICA

AM3 ESTUDIO DE GESTION DE RESIDUOS DE CONSTRUCCION Y DEMOLICION

Se realizara un estudio de gestion de residuos de construccion y demolicion
ajustado al proyecto, incluyendo el presupuesto del mismo en el presupuesto general en capitulo
independiente conforme a la Guia para la redaccion de proyectos de la Consejeria de Educacion
e Investigacion.

El contenido minimo del estudio de gestion de residuos de construccion y demolicién que
debe formar parte del proyecto de ejecucion de la obra, sera el que se detalla en el articulo 4.1.a),
apartados 1° a 7°, del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion
y gestion de los residuos de construccion y demolicion (B.O.E. de 13 de febrero de 2008).

AM4 MEMORIA DE OBTENCION DE CALIDAD EN MATERIALES Y PROCESOS

El Plan de control de calidad de la obra definira todos los ensayos, pruebas y controles
que se deban realizar, tanto los normativos como aquellos otros que el redactor del proyecto
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considere necesarios para la correcta ejecucion de las actuaciones a realizar en el edificio y sus
instalaciones.

Sera redactado por técnico competente, en funcién del tipo de obra, acorde con lo
indicado en el Proyecto de Ejecuciéon y demas documentos del mismo, de forma coordinada con
quien lo ha realizado, teniendo en cuenta los anexos y estudios previos que se dispongan.

En el Plan de Control de Calidad se especificara, al menos, lo siguiente: Memoria;
criterios para la recepcion en obra de los productos, materiales, equipos y sistemas, segun lo
establecido en los articulos 7.2.1 y 7.2.2 del CTE.; los productos que han de disponer control de
recepcion mediante ensayos; y criterios para establecer el control de ejecucion de la obra.

AM5 INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

Se presentaran las correspondientes instrucciones de uso y mantenimiento.

AM6 NORMAS DE ACTUACION EN CASO DE SINIESTRO O EMERGENCIA

AM7 ESTUDIO DE SEGURIDAD Y SALUD

Se realizara el preceptivo Estudio de Seguridad y Salud, o en su caso del Estudio Basico.

Debera contener todos los documentos que resulten preceptivos segun las normas de
prevencion de riesgos laborales y de seguridad y de salud en obras de construccién y demas
normativa vigente de aplicacion.

Debera servir de base para que, antes del comienzo de las obras, la empresa
constructora que resulte adjudicataria del contrato de obras pueda elaborar un Plan de Seguridad
y Salud tal y como indica el articulado del Real Decreto1627/1997, de 24 de octubre, (B.O.E. de
25 de noviembre de 1997). Constara de:

- Memoria descriptiva de los procedimientos, equipos técnicos y medios auxiliares

que hayan de utilizarse o cuya utilizacion pueda preverse. Se consideraran las

interacciones e incompatibilidades con cualquier otro tipo de trabajo o actividad que se
realice en la obra o cerca del lugar de la obra incluyendo las afecciones a trabajadores,
viandantes y en especial, teniendo en cuenta las particularidades y circunstancias del

centro, a todo el personal que realiza su trabajo en el mismo asi como pacientes y

usuarios en general.

Asimismo, se incluira la descripcion de los servicios sanitarios y comunes de que
debera estar dotado el centro de trabajo de la obra, en funcién del numero de
trabajadores que vayan a utilizarlos.

En la elaboracion de la memoria habran de tenerse en cuenta las condiciones
del entorno en que se realice la obra, asi como la tipologia y caracteristicas de los
materiales y elementos que hayan de utilizarse, determinacién del proceso constructivo
y orden de ejecucién de los trabajos.

- Planos

- Mediciones de todas aquellas unidades o elementos de seguridad y salud en el

trabajo que hayan sido definidos o proyectados.

Presupuesto que cuantifique el conjunto de gastos previstos para la aplicacion y
ejecucion del estudio de seguridad y salud.

El presupuesto se incorporara al resumen general del Presupuesto del Proyecto
de Ejecucién de las obras como un capitulo independiente.

- Pliego de condiciones particulares.

AM8 ESTUDIO GEOTECNICO. Se incluird copia completa del estudio geotécnico
facilitado.

DA.- DATOS ADMINISTRATIVOS. Se deben incluir los siguientes datos conforme a lo
establecido en la Guia para la redaccién de proyectos de la Consejeria de Educacion e
Investigacion.

1. Objeto del contrato. Conforme a la Guia para la redaccién de proyectos de la
Consejeria de Educacion e Investigacion.

2. Clasificacioén del tipo de obra

3. Clasificacién del contratista. Grupo Subgrupo Categoria
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4. Procedimiento y forma de adjudicacion del contrato de obra
5. Plan de obra, programa de trabajo y plazo de ejecucion

6. Recepcion y plazo de garantia. Se estara a lo dispuesto en el Pliego de Clausulas
Administrativas Particulares.

7. Formula de revisién de precios

8. Articulo 144 del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones
Publicas.

9. Normas de obligado cumplimiento
Il- PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TECNICAS
I1l- MEDICIONES Y PRESUPUESTO.

ESTRUCTURA DE CAPITULOS Y PARTIDAS. Se seguiran las instrucciones de la Guia
para la redaccion de proyectos de la Consejeria de Educacion e Investigacion para organizar los
capitulos y partidas.

Las mediciones estaran siempre referidas a datos existentes en Planos y seran lo
suficientemente detalladas para permitir su facil comprobacién.

La ejecucién que se prevea realizar en distintas fases, se reflejara en los documentos de
mediciones y presupuesto de forma clara.

JUSTIFICACION DE PRECIOS. El documento de "MEDICIONES Y PRESUPUESTO"
ird siempre sustentado en los cuadros de precios siguientes:
C.1.- CUADRO DE PRECIOS DE MANO DE OBRA.-

C.2.- CUADRO DE PRECIOS SIMPLES: MATERIALES Y MAQUINARIA.- precios
simples de materiales, maquinaria y mano de obra con sus cédigos correspondientes, su precio
unitario y la unidad de medida.

C.3.- CUADRO DE PRECIOS AUXILIARES.- figuraran los de los elementos que se
realizan a pie de obra y son la base para formar los elementos simples o unitarios.

C.4.- CUADRO DE PRECIOS DESCOMPUESTOS.- en el que se recogeran los precios
de los elementos que configuran cada unidad de obra con la descripcion completa de los mismos.
Precio descompuesto:

- Mano de obra

- Materiales

- Magquinaria

- % Medios auxiliares (variable en cada partida entre el 1 y el 3 por ciento)

Total Coste Directo

- Costes Indirectos (igual en cada partida entre el 1 y el 3 por ciento) sobre Coste
Directo.
La suma de ambos costes conforma el precio.

RESUMEN GENERAL DE PRESUPUESTO.

Para completar el documento "MEDICIONES Y PRESUPUESTQ" se hara un resumen
general por capitulos. En él se recogera el Presupuesto de ejecucion material, por contrata
y base de licitacion.

El Presupuesto de Ejecuciéon Material (PEM) se formara con la ejecucién material
obtenida en base a los precios unitarios de todas las unidades de obra y partidas alzadas
necesarias para la ejecucion de la obra, organizado en capitulos y partidas que definan el
proyecto.

Las cantidades totales de cada unidad de obra se expresaran en euros y se redondearan
a dos decimales.
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El Presupuesto de Contrata se obtendra incrementando el PEM con el 13 % de gastos
generales y el 6 % de beneficio industrial en términos generales.

El Presupuesto Base de Licitacion se conformara incrementado el Presupuesto de
Contrata con el porcentaje de IVA correspondiente.

En el Resumen general se indicaran desglosados los conceptos que integran el coste
total de la actuacion: presupuesto de ejecucién material, gastos generales, beneficio industrial,
presupuesto de Contrata, IVA y Presupuesto Base de Licitacion.

IV PLANOS

Se seguiran las instrucciones de la Guia para la redaccion de proyectos de la Consejeria
de Educacion e Investigacion en cuestion de formato, identificacion, numeracion, y escalas. Los
planos de los ejemplares finalmente aprobados seran en formato A1.

Incluiran todos los dibujos de conjunto y de detalle necesarios para la perfecta definicion
de la obra y su realizacion. Los planos deberan ser lo suficientemente descriptivos para que
puedan deducirse de ellos las mediciones que sirvan de base para las mediciones pertinentes.

La documentacion grafica se ajustara a lo siguiente:

1U1l SITUACION Y EMPLAZAMIENTO. Plano de situacién referido al planeamiento
vigente, con referencia a puntos localizables e indicando el norte geogréfico.

Plano de emplazamiento en la parcela, incluyendo justificacion de condiciones
urbanisticas.

Demoliciones y actuaciones previas.

2U2 REPLANTEO. TOPOGRAFIA ACTUAL. MOVIMIENTO DE TIERRAS

3U3 INSTALACIONES URBANAS red viaria, acometidas,...

En los casos en los que se trate de ampliaciones, debe reflejarse el estado actual del
edificio.

Se incorporaran también planos detallados de cumplimiento de la normativa de
accesibilidad de las obras contenidas en el proyecto, con especificaciéon de los materiales
empleados y de todas sus caracteristicas para cumplir su funcion.

4A1 PLANTA PRIMERA. USOS Y COTAS.

5A2 PLANTA SEGUNDA. USOS Y COTAS

6A3 PLANTAS. ACABADOS Y SUPERFICIES

TA4 ALZADOS

8A5 SECCIONES

Se incorporaran los planos necesarios para describir las memorias graficas de
Carpinteria interior, carpinteria exterior, cerrajeria, vidrieria y elementos singulares

9A6 DETALLES. SECCIONES CONSTRUCTIVAS

1011  SANEAMIENTO. PLANTAS

1112  FONTANERIA. PLANTAS

1213  CALEFACCION Y GAS. PLANTAS

Para las instalaciones se recogera esquema del estado actual afectado por el proyecto;
esquema de principio de cada instalacién, en caso de que se actue en ellas 0 se vean
afectadas por la actuacion prevista; se incluiran los planos de las instalaciones en planta,
alzados y secciones suficientes para su completa definicién, con indicaciéon de las
conexiones con las instalaciones existentes, en su caso.

1314  ELECTRICIDAD, INTRUSION Y MEGAFONIA. PLANTAS

1415 ESQUEMAS UNIFILARES

1516  PCIY EVACUACION. PLANTAS

16E1 CIMENTACION. PLANTAS

16E2 ESTRUCTURA PLANTA BAJA

16E3 ESTRUCTURA PLANTA PRIMERA

16E4 PORTICOS

16E5 ESCALERAS. MUROS.

9. INFORME DE CONTROL DE CALIDAD DEL PROYECTO
El proyecto de ejecucion estara sujeto al informe de control de calidad que debera ser

elaborado y suscrito por una empresa acreditada de control de calidad designada por la
Administracion contratante.
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El proyecto de ejecucion vendra acomparnado de un Informe de control de calidad,
elaborado por una Entidad de Control de Calidad de la Edificacion registrada en el Registro
General de Entidades de Control de Calidad del Ministerio de Fomento.

Este informe sera suficiente para asegurar la calidad del proyecto presentado, revisando
toda la documentacién necesaria, como Memoria general, Memorias de calculo, Anexos a la
memoria, Planos de emplazamiento, arquitectura, detalles, estructura e instalaciones,
Especificaciones técnicas, Precios unitarios Precios compuestos, Mediciones, Presupuesto y
Pliego de prescripciones técnicas y cualquier otra documentacion incluida en el proyecto,
comprobando el grado de definicidn del proyecto, la calidad del mismo y todos los aspectos que
puedan tener incidencia en la calidad final de edificio proyectado.

10. OBTENCION DE LICENCIAS

El adjudicatario del contrato prestara a la Administracién contratante la asistencia técnica
precisa para la obtencion de cualquier licencia o autorizacion necesaria para poder ejecutar las
obras.

Cuando la Administracién contratante se lo solicite, aportara los estudios previos,
estudios de detalle y documentos, separatas 0 anexos complementarios que sean requeridos
durante el tramite de obtencion de las licencias urbanisticas, de actividad y cualquier otra licencia
o autorizacién necesaria para poder ejecutar la obra y ponerla en uso.

En el caso de tener que realizar Estudios de Detalle para la ordenacion de la manzana,
contendran los documentos necesarios: memoria, planos de informacion y de ordenacion.

Estos trabajos estan incluidos dentro de la prestacion objeto de este contrato no
generando ningun derecho econémico adicional.

Si por la tramitacién de las licencias y/o autorizaciones exigidas fuera necesario, el
adjudicatario estara obligado a presentar cuantos ejemplares completos firmados del proyecto
redactado fuesen requeridos, ademas de los exigidos en este pliego.

11. COSTES DE LOS TRABAJOS A REALIZAR

La retribucion de la Asistencia Técnica para la elaboracion de los anteriores trabajos asciende a
la cantidad de CINCUENTA Y SIETE MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO EUROS CON SETENTA
Y CINCO CENTIMOS (57.318,75 €), siendo el importe estimado como presupuesto final del
proyecto de 3.821.250 €.

Esta cantidad engloba todos los gastos para completar la realizacién del trabajo, incluido
el IVA correspondiente.

El sistema de determinacion del presupuesto se realiza con la base de calculo de
honorarios utilizada por la DG de Infraestructuras y Servicios en funcién del presupuesto de
ejecucidon material previsto para el proyecto.
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construcciones y supervision.
1. OBJETO DEL PROYECTO
El objeto de este trabajo consiste en el desarrollo del Proyecto de Ejecucion segun el programa
de necesidades facilitado por la Unidad Técnica de Construccion de la Comunidad de Madrid.
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En el disefio se deben tener en cuenta las recomendaciones generales de construccion
establecidas por las disposiciones del Ministerio de Educacion y Ciencia para los Proyectos de
Centros Publicos.
2. PARCELA
El solar donde se ubicara el nuevo Centro de Educacion Secundaria, se encuentra situada en el
Solar DC3 del PAU El Bercial-Universidad, de Getafe, Madrid. Su uso es Dotacional Escolar.
La parcela objeto del Estudio, con 19.653 m2, se encuentra situada entre la calle Eduardo
Torroja, calle Venezuela y la Avda. de México, lindando por su lado S-SO con otra parcela y un
Parque Infantil. La parcela tiene forma trapezoidal y practicamente horizontal. El eje principal de
la parcela, se encuentra sensiblemente paralelo a la Avda. de México con orientacion NE-SO.
La tipologia edificativa es de edificio docente de caracter publico en edificacion aislada.
Actualmente no existen en la parcela servidumbres aparentes que repercutan en la edificacién
proyectada.
3. NORMATIVA URBANISTICA
Ademas de las exigencias basicas del CTE, son de aplicacion la siguiente
normativa:
El planeamiento vigente para el edificio objeto del presente Proyecto de Ejecucion es el definido
en el Plan General de Ordenacion Urbana de Getafe, en concreto el PLAN PARCIAL DE
REFORMA INTERIOR DE SUELO URBANO NO CONSOLIDADO AA-01 EL ROSON.
El disefo y dimensiones de todos los elementos y espacios privativos que componen el edificio
se ajustan a las especificaciones del planeamiento urbanistico vigente.

Normativa urbanistica:

NN.UU de PG/2003

Condiciones de Parcelacion:

No se define parcela minima.

Posicién de la edificacion:

Dentro de los limites de la parcela y de la alineacion oficial recogida en el Plan

Parcial.

Separacion respecto a parcelas colindantes:

Retranqueo respecto a todas las fachadas de 3 m.

Retranqueos:

A todos los linderos: 3 metros.

En proyecto: 8 metros en el punto mas restrictivo.

Condiciones de Ocupacion:

60% para todas las instalaciones, incluidas las descubiertas, debiendo

destinarse al menos un 25% de la superficie de parcela para ajardinamiento y

arbolado.

En edificio actual: 9,30 % edificacion (incluyendo la pista deportiva
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descubierta). 25% ajardinamiento.

Condiciones de Edificabilidad:

Edificabilidad maxima: 4m2/m2. Total: 78.612 m2.

En edificio actual: 1.997,20 m2

Altura maxima edificable:

3 plantas y 12 metros a cornisa.

Altura libre interior:

Se establece una altura libre interior minima para los espacios habitables de 3,00
metros, pudiéndose rebajar esta cota por adopciéon de medidas correctoras o
decoracion a 2,80 metros.

Tipologia edificatoria:

Edificacion abierta

Uso caracteristico:

El propio de la actividad de equipamiento.

Usos compatibles:
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Se incluyen como usos complementarios todos aquellos que sean necesarios
para el desarrollo de la actividad principal. El uso de vivienda solo se permite
para guarda, vigilante o conserje, estando limitado a una vivienda por
instalacion.

Aparcamientos:

Los equipamientos educativos, ademas de la dotacion de plazas de
aparcamiento que disponga el Plan General, contaran con una superficie fuera
del espacio publico capaz para la espera, carga y descarga de un autobus por

cada 250 plazas de escolares.

4. CARACTERISTICAS DE DISENO

La parcela cuenta en la Avda. de México con la totalidad de los suministros de electricidad,
saneamiento, agua, gas y telefonia, acometiéndose en esta calle a los correspondientes
servicios. Dada la dimensién de la parcela existen otras posibles acometidas, pero se ha optado
por estas, dado que son las mas proximas a la ubicacion del edificio. Actualmente existe una
primera fase terminada.

El acceso peatonal a la zona de la parcela designada se realiza por la Avda. de México,
aproximadamente en la confluencia con la Calle Venezuela, por considerarse esta ubicacion la



mas razonable. El acceso rodado se establece con un vial interior que une la Avda. de México
con la Calle Eduardo Torroja.

Todo el Proyecto de Ejecucion se redactara segun las normas y recomendaciones de la C.A.M.,
asi como del Plan General de Getafe.

El programa de necesidades corresponde a la ampliacion del instituto existente, pensado para
ser de linea 5 (20+6).

Se trata de continuar el volumen existente de la primera fase, como un Unico elemento edificatorio
de dos plantas. Se ubica en el extremo NE de la parcela, en la confluencia de la Calle Venezuela
con la Avda. de México. De esta manera garantizamos un eje para albergar la secundaria,
dejando para una fase posterior, y en un eje perpendicular, usando como charnela de union el
acceso principal, un nuevo edificio para bachillerato.

El edificio se proyecta en dos plantas, con el propésito de poder seguir creciendo en posteriores
fases con el mismo esquema. El modulo edificatorio que contiene las aulas de secundaria se
dispone paralelo a la Avda. de México y el que va a contener las aulas de bachillerato paralelo a
la Calle Venezuela.

El acceso peatonal se realizard a través del edificio construido en la primera fase, por la Avda.
de México, aproximadamente en la confluencia con la Calle Venezuela, por considerarse esta
ubicacion la mas razonable. Accedemos al vestibulo que se establece como charnela de dos
ejes de comunicacion perpendiculares. Junto al mismo tenemos la zona de Secretaria,
Administraciéon y Despacho de Director. En dicho vestibulo se encuentra el nucleo principal de
comunicaciones verticales, formado por una escalera y un ascensor adaptado. La salida al patio
posterior y zona de pistas deportivas se produce desde dicho vestibulo. En esta zona debe
completarse los espacios de tipo administrativo que figuran en el programa.

En el eje NE-SO (paralelo a la Avda. de México) se ubica la primera fase, seguido por un nuevo
edificio propuesto, y conectado a través del pasillo.

Los cuartos de instalaciones necesarios para la primera fase se disponen en el extremo norte de
la planta baja del edificio. La idea es unificar en esta misma zona todas las instalaciones
necesarias para la segunda fase.

El acceso rodado se establece con un vial interior que une la Avda. de México con la Calle
Eduardo Torroja. Ubicando el aparcamiento en superficie en el extremo SO de la parcela, alejado
del edificio. Se dispone de un total de 30 plazas de aparcamiento, siendo dos de ellas accesibles
y una zona de estancia para parada de autocar escolar, dandose asi cumplimiento a la
Ordenanza pertinente.

Generamos un vial interior que permita un unico sentido de transito (SE-NO) para no ocasionar
problemas de trafico rodado en horarios puntuales. Se propone el aumento del aparcamiento
segun necesidades definidas por la normativa.

Al final de la parcela se situara, sobre la huella definida en los planos, un gimnasio que albergara
una pista deportiva de baloncesto de 28x15m, vestuarios y demas espacios necesarios.
También se proyecta una pista deportiva al aire libre de 44x22 m2, con una superficie real efectiva
de juego de 40x20 m2. Se ubica en la zona NO de la parcela, donde se han reservado espacio
préximo para varias pistas de equipamiento en futuras fases.

Se hace necesaria la comunicacion entre edificios al exterior mediante una marquesina
longitudinal, que permita el resguardo del alumnado en dias de lluvia.
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PROGRAMA DE NECESIDADES
EL PROGRAMA DE NECESIDADES SE EXPRESA EN EL SIGUIENTE CUADRO

SECUNDARIA OBLIGATORIA
Aulas
Aula especificas Informatica
Aulaespecificas laboratorios
AulaespecificasTaller Tecnologia
Biblioteca

Seminarios

Aulas de desdoble

Aseos Alumnado m2/p.e.
Aseo Asistido

PUESTOS ESCOLARES (30 p.e./aula)

GIMNASIO

Gimnasio (inc. Vestuarios, aseos etc...)

ADMINISTRACION (comuin)
Conserjeria +Reprografia (cerca de la entrada)
Director (despacho cerrado)
Jefe de Estudios (despacho cerrado)
Secretario (despacho cerrado)
Secretaria (oficina abierta)
Orientacidn (despacho cerrado)
Sala de Profesores
Despacho de APAS
Despacho de alumnos
Aseo profesores +Guard.
Aseo Asistido

SERVICIOS COMUNES
Cafeteria
Almacén general
Aseo yvestuario de personal laboral
Aseo Asistido
Sala de Instalaciones
Cuarto de contadores
CuartoT.I.C.
Cuarto de limpieza
Cuarto de basura
SUPERFICIE UTIL

TOTALES
Sumatorio superficies Gtiles
Superficie Gtil total estimada (inc circul. +25%)
Superficie construida estimada (+12%)
SUPERFICIE EDIFICACION

Otras actuaciones de urbanizacidn se recogen a continuacion:
Pista Deportiva +Patio 1.700,00 m2
Ajardinadas 2.000,00 m2
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