Memoria justificativa
Liquidacion Final

NUMERO DE LA S.C. DE LIQUIDACION FINAL: 5000006584

OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE MODERNIZACION Y
DESAMIANTADO DE LA ESTACION DE CONDE DE CASAL

NUMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO: 2000003046

Direcciéon:  Explotacion Ferroviaria Area:  Obra Civil

Metro de Madrid, S.A.
Servicio: Serv. Infra. y Estaciones

Aprobado por: Juan Tébar




1 OBIJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contratacién de Metro de Madrid, S.A., la liquidacién final del contrato que
se describe en el siguiente apartado.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA LIQUIDACION FINAL

Numero del contrato: 7721000013

Objeto del contrato: Contrato de obra consistente en: MODERNIZACION Y

DESAMIANTADO DE LA ESTACION DECONDE DE CASAL.
Numero de la licitacién: 6012000079

Contratista: DRAGADOS, S.A

Numero de SC del contrato original: 2000003046
Valor estimado: 6.273.369,50 €

Régimen Juridico

Régimen juridico de la preparacién y adjudicacién del contrato: LCSE (Ley 31/2007)

- Régimen juridico de la ejecucidn, efectos y extincién del contrato: ademas de lo

establecido en el propio contrato, en la documentacién contractual y en el
Derecho privado, se rige por LCSP (Ley 9/2017)

Duracién del contrato
- Plazo de duracion/ejecucion inicial que se indica en el contrato: 10 meses
Fecha de inicio del contrato: 9 de abril de 2021
- ¢Se hallevado a cabo alguna ampliacion del plazo de ejecucion del contrato?
- NO
- [Si, hasta el (indicar fecha)
- ¢El contrato ha sido suspendido durante su periodo de ejecucién?

X NO

[ Si, (indicar fechas de inicio y fin de la suspension y SC de referencia)



- Fecha de finalizacién de la ejecucion del contrato: 1 de diciembre de 2021

- Fecha reflejada en el Acta de Recepcion: 1 de diciembre de 2021

» Modificaci el traf
- ¢Ha sufrido el contrato una o varias modificaciones a lo largo de su ejecucion?

O No
Si
=  Modificacién n® 1:
0 Importe en Base Imponible: 464.693,75¢€
0 Porcentaje al alza que supone esta modificacion respecto
al importe inicial del contrato: 13,63%

=  Modificacién n® 2:
0 Importe en Base Imponible: 44.464,97 €
0 Porcentaje al alza que supone esta modificacién respecto
al importe inicial del contrato: 1,28%

= Revision Excepcional de precios

- ¢Hasido aprobada alguna Revision Excepcional de precios para este contrato?

X No
asi

- ¢Existe importe adicional de Revisién Excepcional de precios asociado a la CFO?

X No
asi

= Pagos a subcontratistas

- ¢El contrato ha sido subcontratado en el transcurso del mismo?
Sl, se ha subcontratado el 27,02%

O NO



3 DATOS DE LA LIQUIDACION FINAL

La valoracion total de los trabajos ejecutados incluye la relacion valorada final,
incluidos los trabajos realizados en la liquidacién final de obra, de acuerdo con los
capitulos contenidos en el presupuesto vigente, asi como con la documentacién
contractual que rige el contrato indicado, aplicAndose a las mediciones finales los
precios unitarios correspondientes, en bases imponibles (sin IVA).

Una vez recepcionadas las obras el pasado dia 1 de diciembre del 2021, el pasado mes
de octubre del 2023, se nos transmite una incidencia relacionada con las lamas de
poliéster bremen instaladas durante la ejecucion de las presentes obras en agosto del
2012 en la béveda de la estacion de Conde Casal, este techo se habia montado durante
las obras de renovacién de la estacién en agosto de 2021.

Analizada la incidencia de referencia, se observa que en la zona del pinén del andén 1
sentido Pacifico se han desprendido las lamas de techo en la zona mas préxima al
hastial de la estacion, llegando a apoyarse las lamas sobre la estructura de las
canaletas vitrificadas. asi mismo, se detecta que durante la entrada de los trenes en la
estacion, el aire arrastrado por el tren dentro del tinel se impulsaba por dentro del
bremen haciendo un efecto vela y transmitiendo grandes tensiones a los anclajes
mecanicos del techo para los cuales no estaban dimensionados en el Proyecto, no
siendo causa imputable al contratista. Este aire entraba tanto por el hueco entre
boveda de tanel y bremen, como por el hueco del ascensor que esta en el pinén de
este andén.

La solucién adoptada ha sido desmontar parcialmente parte del techo, renovar y
reforzar el sistema de anclajes (uso de anclajes quimicos), reducir la separacion de los
rastreles (pasando de 0.80cm a 0.60cm) y tras volver a montar las lamas de techo se
han tapado con espejos de bremen todos los huecos por los que pudiera entrar aire,
ademas de reforzar con un angular los espejos de los pifiones en la union de las lamas
verticales con las horizontales.

Representado una valoracién total a origen de los trabajos de 4.034.132,31€, Base
Imponible, siendo, tal y como se ha comentado anteriormente, no imputable al
contratista.

Se entiende por Adicional de Liquidacion a la diferencia entre la Valoracién Total de
los trabajos ejecutados a origen, incluidos los realizados en la liquidacién final de obra,
menos el importe total vigente del contrato, tras las modificaciones, en su caso.

Se entiende por Saldo de la Liquidacion a la diferencia entre la valoracién total de los
trabajos ejecutados a origen, incluidos los realizados en la liquidacion final de obra, y el
importe certificado a origen en la certificacion final de obra.



= |mporte inicial del contrato/ adjudicacién: 3.478.060,49 €

= [mporte total vigente del contrato tras las modificaciones, en su caso (A):

3.987.219,21 ¢

= Valoracién total de los trabajos ejecutados, incluidos los realizados en la

liquidacién final de obra (B): 4.034.132,31 €

= Importe total certificado antes de la Liquidacién Final (C): 3.987.092,79 €
= Adicional de Liquidacién Final (D=B-A): 46.913,10 €, que representa el 1,35%

del presupuesto de adjudicacién.
= Saldo de Liquidacién Final (B=C): 47.039,52 €

= [mporte total que se eleva a aprobacién (D): 47.039,52 €*

*Incluyen los -126,43 sobrantes de la tramitacion de la CFO de los cuales no se disponen en la

actualidad.

Con la aprobacion de la presente Liquidacion se procedera a la devolucion de los
correspondientes avales una vez finalizado satisfactoriamente el periodo de garantia.

4 INFORMACION PRESUPUESTARIA

5OR
PEP/RESERVA 2023
IMPORTE DE ADJUDICACION / APROBADO INICIAL 3.478.060,49
IMPORTE TOTAL VIGENTE TRAS LAS MODIFICACIONES (A) 3.987.219,21
ADICIONAL LIQUIDACION (D) 46.913,10
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (A+D) 4.034.132,31

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del

original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccion de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos

adicionales a nombre y apellidos.
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