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AMPLIACIÓN PLAZO DE PRÓRROGA POR DEMORA Expediente P.A.: 2020-0-22 

  
INFORME DE NECESIDAD PARA LA AMPLIACIÓN DE PLAZO POR DEMORA DE LA PRÓRROGA 
DEL SUMINISTRO DE CLAVO TROCANTÉRICO PARA EL SERVICIO DE TRAUMATOLOGÍA Y 

CIRUGÍA ORTOPÉDICA DEL HOSPITAL UNIVERSITARIO 12 DE OCTUBRE. 

  
Por parte de esta Dirección de Gestión se promueve la tramitación de la AMPLIACIÓN DE PLAZO POR 
DEMORA de la prórroga firmada con la empresa JOHNSON & JOHNSON, S.A. C.I.F. A28218675, por un 
importe de 612.634,00 €, de fecha 03 de junio de 2022, con un plazo de ejecución de 24 meses (del 
25/06/2022 a1 24/06/2024) y derivado de la adjudicación del expediente de referencia, cuyo objeto es el 
Suministro de Clavo Trocantérico para el Servicio de Traumatología y Cirugía Ortopédica. 

 
NECESIDAD: 
 
Próxima a finalizar la vigencia de la prórroga del expediente de referencia y constatando que persisten las 
mismas necesidades de contar con este servicio en el Hospital y que tras un análisis del consumo al día de 
la fecha queda de manifiesto un retraso en el servicio respecto a lo contratado, según ha manifestado el 
Servicio Promotor en escrito adjunto, y teniendo la aceptación de la empresa, se propone la ampliación de 
plazo por demora de dicho suministro en las mismas condiciones técnicas y económicas del contrato 
primitivo de conformidad a lo especificado en el artículo 195.2 Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos 
del Sector Público, según las cantidades e importes que se señalan a continuación, teniendo en cuenta que 
esta ampliación no supone gasto adicional a lo contratado mediante la adjudicación del contrato, para un 
nuevo período de 04 meses más de ejecución (del 25/06/2024 al 24/10/2024). 
 

 

EMPRESA 
BASE 

IMPONIBLE 
IVA 

IMPORTE 
TOTAL 

JOHNSON & JOHNSON, S.A. (Lote 1) 556.940,00 55.694,00 612.634,00 

IMPORTE TOTAL PENDIENTE 556.940,00 55.694,00 612.634,00 

 
PRESUPUESTO ESTIMADO:   
 
No hay gasto adicional a lo contratado mediante la adjudicación del concurso. 

 
Con la siguiente periodificación e imputación presupuestaria: 
 

 
                     

                 
 

                  Madrid, a fecha de firma 
 

                           EL DIRECTOR DE GESTIÓN  
                   ECONÓMICA Y SS.GG. 
 
 
   
                                            
                                                                                   
                             Fdo.: Daniel Santos Beneit  

AÑO EPÍGRAFE TOTALES 

2022 27005 612.634,00 
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