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1.- OBJETO

Es objeto de este Pliego de Prescripciones Técnicas (PPT) la contratacion de los Servicios de
Asistencia Técnica para la Direccién de Obra y la Coordinacion de Seguridad y Salud de las siguientes
infraestructuras:

“ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO A LA ETAP DE COLMENAR VIEJO.”

El alcance de las obras se recoge en el Anexo | del presente PPT.

2.- FASES DE DESARROLLO DE LOS TRABAJOS

Los servicios de asistencia técnica se desarrollaran en las tres fases siguientes:

Fase previa al inicio de las obras

El objeto de esta fase es la prestacion de servicios de asistencia técnica a Canal de Isabel II,
S.A. para la tramitacion de todos los permisos y licencias necesarios para la ejecucion de las
obras con elaboracion de la documentacion necesaria, asi como la aprobacion del Plan de
Seguridad y Salud elaborado por el contratista.

Se incluye en esta fase la realizacion de los trabajos relativos a la comprobacion del replanteo
del proyecto de construccién y un informe documentado, incluyendo reportaje fotografico, sobre
el estado previo de las infraestructuras, instalaciones y otros elementos que pudieran verse
afectados por las obras, antes del comienzo de las mismas.

Fase ejecucion de las obras y puesta en marcha
El objeto de esta fase es la asistencia técnica para la Direccion de las Obras.

Comprende trabajos de oficina técnica y a pie de obra, asistencia técnica especializada,
vigilancia ambiental y la Coordinacion de Seguridad y Salud de las obras. Se debera asegurar
la correcta supervision, vigilancia y control del desarrollo de la ingenieria de detalle, de la
ejecucion de las obras, control de calidad, montaje de todo el equipamiento, puesta a punto y
pruebas generales de funcionamiento de las obras.

Incluye esta fase la puesta en marcha de las nuevas instalaciones construidas. Comprende
trabajos de oficina técnica y a pie de obra, asistencia técnica especializada, vigilancia ambiental
y la Coordinacion de Seguridad y Salud para el inicio del funcionamiento de los nuevos
procesos ejecutados. Se deberéd asegurar la correcta supervision, vigilancia y control del
proceso de puesta en marcha.

Fase de liquidacion de las obras y seguimiento de actuaciones derivadas del acta de
recepcion de las obras.

Comprende el periodo que va desde la recepcion de las obras a la liquidacion total de las
mismas. Se desarrollaran en la oficina técnica los trabajos que sirvan para conformar los
documentos de liquidacion.

Incluye esta fase los trabajos para el seguimiento de los puntos pendientes recogidos en el
acta de recepcion de las obras, que se realizaran de la misma forma y con la misma dedicacion
que los trabajos de la fase de ejecucién de las obras y puesta en marcha.
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3.- DIRECCION DEL SERVICIO

Canal de Isabel I, S.A. designara un representante que dirigira la realizacion del contrato de los
servicios de asistencia técnica.

4.- PLAZO

Los plazos parciales son los establecidos en el Pliege de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP)
para cada una de las fases.

5.- DESARROLLO DE LOS TRABAJOS
5.1.- Fase previa al inicio de las obras

El objeto de esta fase es la asistencia técnica a Canal de Isabel |, S.A. para la tramitacién de todos
los permisos y licencias necesarios para la ejecucion de las obras con elaboracion de la
documentacion necesaria y la aprobacion del Plan de Seguridad y Salud elaborado por el contratista.

Asi mismo, se incluira en esta fase el Acta de Comprobacién de Replanteo del Proyecto de
Construccion, comprobandose la adaptacion geomeétrica, el cumplimiento de todos y cada uno de
los condicionantes que permitan asegurar la viabilidad de los trabajos, asi como la disponibilidad de
autorizaciones y licencias, la disponibilidad de terrenos afectados, la exactitud de las
determinaciones geotécnicas, topograficas y arqueologicas y el condicionado medioambiental. Se
incluira asimismo un informe de verificacion documental y técnica del proyecto con los defectos del
proyecto en su caso.

El representante del contrato de servicio de asistencia técnica, o la persona en quien delegue,
participara en la firma de esta acta.

Se incluye en esta fase la realizacién de los trabajos correspondientes a la comprobacion del
replanteo del proyecto de construccion y la elaboraciéon de un informe documentado, incluyendo
reportaje fotografico, sobre el estado previo de las infraestructuras, instalaciones y otros elementos
que pudieran verse afectados por las obras, antes del comienzo de las mismas.

5.2.- Fase ejecucion de las obras y puesta en marcha

El periodo comprende desde el inicio de las obras hasta la recepcion de las mismas. El alcance de
los trabajos a realizar en esta fase es:

5.2.1. Trabajos de Oficina Técnica

En sentido enunciativo, y sin que esta relacion pueda interpretarse de forma limitativa, la
asistencia de oficina técnica comprendera la realizacion de los siguientes trabajos:

a) Verificacidn y aprobacioén, de acuerdo con las prescripciones técnicas contempladas en
la documentacion contractual de los proyectos y construccion de las obras objeto de la
asistencia técnica de:

o Calculos estructurales, hidraulicos, eléctricos, etc.

e Planos constructivos de obra civil, montaje de instalaciones electromecanicas,
electricidad, control, etc.

e Especificaciones técnicas de compra de: materiales y equipos
electromecanicos, instrumentacion, automatizacion, control, etc.
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b)

c)

g)

e Sistema de automatizacion y control.

Estudio y comprobacién de la posible idoneidad de las eventuales modificaciones de los
proyectos que presente el adjudicatario de las obras durante el desarrollo de las mismas,
con inclusion, en caso de aceptacion por la Direccion de Obra, de la supervision de las
mismas en cuanto a dimensionamiento, disefio, planos de detalle, célculo, proceso
constructivo, calidad de materiales, ensayos a realizar, etc.

Propuesta y asesoramiento sobre eventuales modificaciones y su realizacién a introducir
por parte de Canal de Isabel Il, S. A. en el proyecto de construccion, elaborando |a
documentacion y los estudios y calculos necesarios para su justificacion y valoracién.

Revision del documento con estructura de proyecto (as-built, modificado) que presente
el Adjudicatario de las obras, previo a la recepcion de las obras.

Analisis de las soluciones e idoneidad de los materiales y equipamiento mecanico,
eléctrico, instrumentacion y control propuestos.

Equipos mecanicos. Supervision de la fabricacion.

Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de inspeccién entre
las que se incluyen, de forma indicativa y no exhaustiva, las siguientes:

e Aprobacién de Especificaciones Técnicas.
e Emision de pedidos de aprovisionamiento.

* Revision de los certificados de calidad de todos los materiales base y de
aportacion.

o Calificacion de los procedimientos de soldadura.

e Revision de todas las radiografias y sus calificaciones segliin codigos y normas
aplicables, asi como de otros procedimientos de control de soldaduras.

e Revision de los informes de radiografiado de ultrasonidos y otros ensayos no
destructivos, en los equipos electromecanicos.

* Revision de los informes de comprobacién de los planos de implantacion de
radiografias, control de la ejecucion de los tratamientos térmicos y revision de
los graficos.

» Activacion de la fabricacion y montaje de los equipos, con el fin de finalizar en
los plazos previstos.

e Presencia para el control dimensional, pruebas funcionales, revision de actas de
ensayo.

¢ Revision de los documentos finales de calidad correspondientes a cada
conjunto.

Equipos eléctricos y de instrumentacion. Supervision de la fabricacion
s Aprobacion Especificaciones Técnicas.

» Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de inspeccion
entre las que se incluyen, de forma indicativa y no exhaustiva, las siguientes:
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o Comprobacion de la calidad de los materiales utilizados en la construccion
de equipos y maquinas eléctricas.

o Supervision de los trabajos de fabricacion de los equipos eléctricos no
comerciales (alternadores, motores eléctricos, cables, cuadros eléctricos,
convertidores de frecuencia, etc.).

o Supervision de las pruebas individuales finales de todos los equipos de
acuerdo con lo exigido en el Plan de Control de Calidad y revision de las
actas de ensayo.

o Presencia de las pruebas funcionales de los equipos de mayor interés o a
demanda de Canal de Isabel Il, S.A.

o Revisidén de los documentos finales de calidad correspondiente a cada
equipo.

h) Supervision, seguimiento y control del Programa de Vigilancia Ambiental de acuerdo al

k)

incluido en el proyecto con la definicion de los requerimientos necesarios a tener en
cuenta durante la ejecucion de las obras. Se garantizara el cumplimiento de las medidas
de proteccion medioambiental propuestas por el licitador, la correcta gestion de todos
los residuos y el cumplimiento del condicionado ambiental establecido para las obras.
Asesoramiento y participacion en las gestiones administrativas inherentes a la
tramitacion de los diferentes permisos o documentos producidos durante el desarrolio de
las obras, como necesidad de nuevas autorizaciones, modificaciones, obras
complementarias, etc. que sean responsabilidad de Canal de Isabel I, S.A.

Elaboracién de informes, estudios, planos y documentos requeridos por los diferentes
Organismos afectados por las obras.

Control de calidad.

El adjudicatario realizara los trabajos correspondientes al analisis supervision y control
del cumplimiento del Plan de Control de Calidad propuesto por el contratista de las obras.

El adjudicatario llevara a cabo, a su cargo, las inspecciones presenciales en fabrica, asi
como los Controles de Calidad necesarios.

Informes mensuales de:

e Progreso de obras que contemplara, al menos, los siguientes apartados:
cumplimiento de los Programas de trabajo, desviacion de los plazos de
ejecucion, seguimiento de los hitos con indicaciéon de los puntos criticos, y
actualizacion de los programas de trabajo.

e Progreso cuantificado, control presupuestario y previsiones de desviacion.

e Seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental, en su caso.

e Coordinacion de Seguridad y Salud laboral.

¢ Plan de Control de Calidad.

e Pruebas de funcionamiento.
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e Incidencias.
e Reportaje fotografico de las obras.

) Introducir los datos administrativos e informes generados durante la ejecucion de las
obras, en una pagina web de Canal de Isabel Il, S.A. de acuerdo a las indicaciones dadas
por el representante de Canal de Isabel Il, S.A. para este contrato.

5.2.2. Direccion, vigilancia y control de las obras

Durante todo el tiempo que dure la ejecucion de las obras, la asistencia técnica dispondra en
obra de técnicos cualificados que supervisaran y controlaran que la ejecucion de las obras se
realiza en cumplimiento con lo preceptuado en los Pliegos y documentacion contractual respecto
al alcance y sistema de ejecucion y de acuerdo con los planos constructivos aprobados.

La asistencia técnica controlard y vigilard que los procesos de montaje de los equipos
electromecanicos e instalaciones complementarias se realicen de acuerdo a los planos y
especificaciones técnicas aprobadas.

Asi mismo, la asistencia técnica controlara y vigilara que se realicen las pruebas contempladas
en el Plan de Control de Calidad.

La asistencia técnica redactara los partes e informes sobre la marcha y calidad de los trabajos,
asi como de su adecuacién a los Planes de Obra.

El adjudicatario de la asistencia técnica comprobara la red basica de apoyo, el replanteo de las
obras, la toma de perfiles transversales del terreno y, en general, las hipétesis del proyecto en
cuanto a su geometria.

Se verificara que los replanteos parciales de los ejes y niveles efectuados en el campo por el
contratista estén de acuerdo con lo indicado en los planos y que los errores de cierre estén dentro
de las tolerancias aceptables. También se comprobara que la compensacion de los errores de
cierre sea adecuada. Finalmente se constatara si las variaciones o diferencias halladas en el
terreno afectan sensiblemente al coste de las obras.

En el transcurso de la ejecucion de las obras, el adjudicatario de la asistencia técnica mantendra
su equipo de control topografico en tareas de verificacion y comprobacion de que las obras se
realizan de acuerdo a los planos y dentro de las tolerancias indicadas en las especificaciones.
En especial se verificara y controlara la coordinaciéon de los elementos relacionados entre si,
linea piezométrica, cotas de urbanizacion, etc.

Igualmente, en el transcurso de la ejecucion de las obras, el adjudicatario de |a asistencia técnica
introducira los datos requeridos por el Canal de Isabel Il, S.A. en las aplicaciones informaticas
vigentes en cada momento.

Control cuantitativo y cualitativo

El adjudicatario de la asistencia técnica llevara a cabo todas las operaciones necesarias para el
control de la obra ejecutada mensualmente y su correspondiente valoracion, segin se expone,
de forma indicativa y no exhaustiva, a continuacion:

Obra civil

e Supervision e informe favorable para la aprobacion del Plan de Control de Calidad
propuesto por el adjudicatario de las obras.
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Mediciones de obras ocultas (excavaciones, cimentaciones, etc.), antes de ser
cubiertas; incluso realizacion de croquis, a fin y efecto de que sirvan de base a la
certificacion y liquidacién de las obras.

Mediciones mensuales de obra ejecutada, segln las distintas unidades del proyecto;
incluso croquis.

Valoraciones de obra ejecutada, segun precios del proyecto o posibles
modificaciones autorizadas.

Redaccion del borrador de |as relaciones valoradas de las certificaciones mensuales,
con el conforme del contratista.

Control de certificaciones y Presupuesto.

Confeccion y actualizacion de los graficos comparativos de los Planes de obra
realizados y de obra programada informando a la direccion de obra de cualquier
desviacion critica.

Valoracién de imprevistos.

Propuesta de precios nuevos para su discusion con el Contratista.

Confeccion de las revisiones de precios correspondientes.

Equipos mecanicos

Supervision e informe favorable para la aprobacién del Plan de Control de Calidad
propuesto por el adjudicatario de las obras.

Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de inspeccion del
Plan de Control de Calidad aprobado.

Control de la recepcion de equipos a la llegada al lugar de almacenamiento y montaje
y evaluacion de posibles dafios en el transporte y en la manipulacion.

Comprobacion de que los montajes se realicen de acuerdo con los planos y
especificaciones técnicas aprobadas.

Control de los aplomados, alineaciones y nivelaciones de estructuras, equipos
mecanicos, motores, etc.

Control de los trabajos de aplicacion de pintura y de la calidad final de los
recubrimientos de proteccion.

Seguimiento de las pruebas de puesta en marcha y recepcion provisional de los
equipos y visado de los certificados de disponibilidad conjunta de la Puesta en
Marcha.

Equipos eléctricos, instrumentacion automatizacion y control

Supervision e informe favorable para la aprobacién del Plan de Control de Calidad
propuesto por el adjudicatario de las obras.
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e Seguimiento de las actividades incluidas en el programa de puntos de inspeccién del
Plan de Control de Calidad aprobado.

» Control de la recepcion de equipos a la llegada a la planta y evaluacién de los posibles
dafios en el transporte o en la manipulacion.

¢ Comprobacion de que los montajes se realicen de acuerdo con los planos y
especificaciones técnicas aprobadas por la Asistencia Técnica.

e Supervisién y control del tendido de cables y evaluacion de los procedimientos
utilizados, agrupaciones de cables, etc.

e Supervision de la colocacion de las redes de tierra y de los valores éhmicos
resultantes.

e Supervision y control de la realizacion de empalmes y terminales, conexiones de
barras, etc.

e  Supervision de timbraje y marcado de cables conductores.

e Supervision de los ensayos en vacio y en carga de los diferentes equipos y de las
mediciones de niveles de aislamiento, secuencias de funcionamiento, selectividad de
protecciones, intensidades, potencias, etc. hasta la recepcién de todos los equipos,
incluyendo el visado de los Certificados de disponibilidad conjunta para la puesta en
marcha.

o Control, seguimiento y analisis de las desviaciones en los plazos de ejecucion de las
obras de acuerdo con los Planes de Obra contractuales.

Registro industrial de las instalaciones.

El adjudicatario de la asistencia técnica realizara la verificacion, supervision y aprobacion de toda
la documentacién necesaria aportada por el adjudicatario de las obras para dar de alta una
industria en el Registro Industrial.

5.2.3. Trabajos de arqueologia

La Asistencia Técnica asesorara al Canal de Isabel Il, S.A. si las obras se encuentran en una
zona de interés arqueologico y supervisara y conformara en ese caso los trabajos que deba
realizar el adjudicatario de las obras que requieran actuaciones complementarias en estos
aspectos.

5.2.4. Arquitectura y adecuacion visual de las obras

La Asistencia Técnica asesorara a la Direccién de Obra sobre el disefio arquitecténico de los
edificios en su caso, la definicion de cerramiento, tipologia de red viaria, aceras, iluminacion,
mobiliario, etc. asi como sobre la eleccion de materiales y sistemas de ejecucion, respetando las
especificaciones técnicas y demas condiciones contractuales.

Igualmente supervisara, cuando proceda, la elaboracion y correcto contenido del libro o libros de
edificios conforme a la normativa vigente.

5.2.5. Vigilancia Ambiental
El adjudicatario debera realizar el control y la vigilancia ambiental de acuerdo al Condicionado

Ambiental de las obras, en su caso, y al Programa de Vigilancia Ambiental, asi como la
supervision de la correcta gestion de todos los residuos generados por las obras, en su caso.
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Estas funciones las desarroliara el especialista medioambiental que forma parte del equipo de la
asistencia técnica. Realizara visitas periodicas en funcion de las necesidades las obras, con la
emision de un Informe de periodicidad mensual y aquellos otros que sean necesarios por
situaciones especiales.

5.2.6. Asistencia en materia de Seguridad y Salud Laboral

La asistencia técnica sera la encargada de realizar la Coordinacion de Seguridad y Salud de las
obras.

La Asistencia técnica sera la encargada de Verificar la documentacion de las empresas, los
trabajadores, las maquinas y medios auxiliares, tendra la obligacion de controlar y verificar
que las empresas, los trabajadores, las maquinas y medios auxiliares adscritos a las obras tienen
la documentacion exigible en regla.

Adicionalmente realizara el control documental relativo a Prevencién de Riesgos Laborales,
verificando la documentacion introducida por el contratista de obra civil en la herramienta
informatica que disponga Canal de Isabel I, S.A.

El coordinador de Seguridad y Salud durante la ejecucion de las obras, designado por Canal de
Isabel I, S.A. a propuesta del adjudicatario de la asistencia técnica, asumira las correspondientes
funciones en materia de Seguridad y Salud Laboral durante la ejecucion de las obras, de acuerdo
con lo determinado por la Ley 31/1995 de 9 de noviembre de Prevencion de Riesgos Laborales
y el Real Decreto 1627/1997 de 24 de octubre.

El Coordinador de Seguridad y Salud tendra dedicacion completa durante la ejecucion de
las obras y puesta en marcha y del 50% durante la fase previa al inicio de las obras y
durante la fase de liquidacion.

Revision del Plan de Seguridad y Salud: se revisara el Plan de Seguridad y Salud en el
Trabajo, comprobando si realmente desarrolla las previsiones minimas que en materia de
prevencion exige, para las obras de construccion, el Real Decreto 1627/1997, publicado en el
BOE el 25 de octubre de 1997. Se hara especial hincapié en los aspectos siguientes:

* Identificacion de los riesgos que pueden evitarse
e Evaluacion de los riesgos que no pueden eliminarse absolutamente
¢ Planificacion de la actividad preventiva
Elaboracion de informe sobre la correccion e idoneidad del Plan de Seguridad y Salud.

La AT, tras la revision del Plan de Seguridad y Salud y con la intervencién del Coordinador de
Seguridad y Salud designado para la fase de ejecucion de las obras, elaborara informe sobre la
correccion e idoneidad del Plan de Seguridad y Salud.

Las cuestiones a considerar en el contenido del informe seran como minimo las siguientes:

- Cumplimiento y adecuado desarrollo de las previsiones minimas que en materia de prevencion
exige, para las obras de construccion, el Real Decreto 1627/1997, publicado en el BOE el 25 de
octubre de 1997.

- Adecuado desarrollo del ESyS o EBSyS.

- Consideracion de las modificaciones en el proceso constructivo sin menoscabo de lo previsto
en el ESyS o EBSyS (En caso de modificaciones sobre en el proceso constructivo planteado por
el contratista respecto a lo inicialmente previsto en proyecto).

-Consideracion de posibles medidas alternativas a las contempladas en el ESyS o EBSyS
justificadas técnicamente e inclusién de valoracion econdmica de las mismas verificando que no
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impligue disminucion del importe total inicialmente considerado. (En caso de que en el PSyS se
propongan medidas alternativas a las contempladas en el ESyS o EBSyS). Conformidad con las
justificaciones aportadas y coherencia de la valoracion economica.

- Particularizacion del Plan de Seguridad y Salud para las obras a desarrollar

En caso de que el Plan de SyS aportado por la contrata no se considerase conforme en el informe
se indicaran las correcciones o adecuaciones que pudieran ser necesarias supervisando
posteriormente que estas son incluidas en el PSyS.

Una vez que el Coordinador de Seguridad y Salud considere que el Plan cumple la normativa
vigente y los requisitos necesarios aprobara y cumplimentara el acta de aprobacion del Plan de
seguridad y salud y realizara los tramites legales pertinentes necesarios para el inicio de las
obras que le correspondan ante la Autoridad Laboral. Igualmente verificara que el contratista
realiza la tramitacién de la que sea responsable.

El Acta de aprobacion del plan se ajustara al modelo y contenidos minimos sefialados a
continuacion:
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ACTA DE APROBACION DEL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO POR EL-
COORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECUCION DE
LA OBRA

— Denominacion de la obra:

— Emplazamiento / direccién:

— Promotor:

— Autor/es del proyecto:

— Direccion facultativa:

— Contratista titular del plan en la obra:

— Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboracion del proyecto de obra:
— Autor/es del estudio/estudio basico de seguridad y salud:

— Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra:

— Trabajos a realizar en obra por el contratista titular del plan:

PorD./DRa. . oo , en su condicién de coordinador/a en materia de seguridad
y salud durante la ejecucién de la obra resefiada en el encabezamiento, se ha recibido del representante
legal de la empresa contratista, que asi mismo ha quedado identificada, el plan de seguridad y salud en
el trabajo correspondiente a su intervencion contractual en la obra.

Analizando el contenido del mencionado plan de seguridad y salud en el trabajo, que queda unido
por copia a esta acta, se hace constar:

—Que el indicado plan ha sido redactado por la empresa contratista y desarrolla el estudio / estudio
basico de seguridad y salud elaborado para esta obra.

—(Indicar aqui cualquier otra informacion que se considere necesaria en funcién de las caracteris-
ticas especificas de cada actuacion).

Considerando que con las indicaciones antes sefaladas el plan de seguridad y salud en el trabajo al que se
refiere esta acta retine las condiciones técnicas requeridas por el RD 1627/1997, de 24 de octubre, el coordi-
nador en materia de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecucion de la obra que suscribe procede a la
aprobacion formal del resefiado plan, del que se dara traslado por la empresa contratista a la autoridad laboral
competente'’. Igualmente, se dara traslado al servicio de prevencion constituido en la empresa o concertado
con una entidad especializada ajena a la misma, si procede, en funcién del concierto establecido entre la
empresa y dicha entidad (Ley 31 /1995, de 8 de noviembre, y RD 39/1997, de 17 de enero) y a los represen-
tantes de los trabajadores, para su conocimiento y efectos oportunos.

Se advierte de que, conforme establece en su articulo 7.4 el RD 1627/1997, cualquier modificacién que
se pretenda introducir por la empresa contratista al plan de seguridad y salud en el trabajo en funcién
del proceso de ejecucion, de la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones
que puedan surgir a lo largo de la obra, requerira la aprobacién expresa del coordinador en materia
de seguridad y salud en el trabajo durante la ejecucién, y habra de someterse al mismo tramite de
informacion y traslado a los diversos agentes intervinientes resefiados en el parrafo anterior.

El plan de seguridad y salud en el trabajo al que se refiere la presente acta debera estar en la obra
en poder del contratista o persona que le represente a disposicion permanente del coordinador, de la
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direccion facultativa, del personal y servicios de prevencion anteriormente citados, de la Inspeccion
de Trabajo y Seguridad Social y de los érganos técnicos en esta materia de la comunidad auténoma.

El coordinador en materia El representante legal del contratista,
de seguridad y salud
durante la ejecucion de la obra,

"Por medio de la comunicacion de apertura del centro de trabajo (Orden TIN/ 1071 /2010, de 27 de abril).
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El Coordinador de Seguridad y Salud facilitara copia de toda la documentacién generada a la
Direccion de obra.

Sera obligacion del Coordinador de Seguridad y Salud, vigilar y controlar que exista una copia
actualizada del Plan de Seguridad y Salud en las obras para su cumplimiento.

El Coordinador de Seguridad y Salud comprobaré la obligacion del contratista de facilitar una
copia del Plan de Seguridad y Salud a los representantes de los trabajadores en el centro de
trabajo y de estudiar cuantas sugerencias y alternativas le presenten los representantes de los
trabajadores en materia de Seguridad y Salud en las obras a ejecutar.

El Coordinador de Seguridad y Salud informara mensualmente a la Direccién de Obra de todas
las sugerencias presentadas y de la viabilidad de su aplicacion en obra.

Libro de incidencias: El Coordinador de seguridad y salud en fase de ejecucion de las obras, a
través de su colegio profesional, aportara el libro de incidencias de la obra. En caso de ser
necesario mas de un libro de incidencias procedera de igual manera.

Cumplimentara los datos de registro del mismo y mantendra el control del nimero que, en orden
correlativo, pudiera proceder en caso de ser precisos varios libros de incidencias. Informara al
Director de las obras de la apertura de cada uno de los libros que sean precisos facilitandole
copia de su primera pagina con los datos relativos a la obra anotados.

Verificar la formacion del trabajador: el Coordinador de Seguridad y Salud tiene la obligacién
de controlar y verificar que los trabajadores tienen la cualificacién y experiencia necesarias para
sus respectivos puestos de trabajo. En caso necesario, el Coordinador de Seguridad y Salud
podra exigir a la empresa Contratista la realizacion de cursos formativos o incluso la sustitucion
de los trabajadores no cualificados.

La formacion debera estar centrada especificamente en el puesto de trabajo o funcién de cada
trabajador, adaptarse a la evolucion de los riesgos y a la aparicion de otros nuevos y repetirse
periodicamente, si fuera necesario.

Custodiar el Libro de Incidencias: sera obligacién del Coordinador de Seguridad y Salud
mantener siempre en las obras el Libro de Incidencias, para el control y seguimiento del Plan de
Seguridad y Salud.

El Coordinador de Seguridad y Salud debera notificar de inmediato (24 horas) las anotaciones
del Libro de Incidencias al Director de las Obras, a la empresa Contratista y a los representantes
de los trabajadores afectados.

Coordinar la aplicacion de los principios generales de prevencion y seguridad: el
Coordinador de Seguridad y Salud tiene la obligacion de informar y asesorar en materia de
Seguridad y Salud al Director de Obra en la toma de decisiones técnicas y de organizacion de
los distintos trabajos o fases de trabajo que vayan a realizarse simultaneamente o
sucesivamente.

Asimismo, el Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucién de obra propondra al
Director de Obra la duracion y la eleccion del equipo necesario para que los trabajos o fases de
trabajo se adapten a los Principios Generales de Prevencion y de Seguridad.

Coordinar las actividades de las obras: Durante el tiempo que duren las obras, el Coordinador
de Seguridad y Salud tendra la obligacion de coordinar y controlar que las empresas que
intervienen en la construccion de las obras apliquen durante la ejecucion los Principios Generales
de la Accion Preventiva que se recogen en el Art. 15 de la Ley 31/1995 de Prevencion de Riesgos
Laborales y, en particular, en las siguientes tareas o actividades:
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¢ Mantenimiento de las obras en buen estado de orden y limpieza.

e Eleccion del emplazamiento de los puestos y dreas de trabajo y la determinacién de las
vias o zonas de desplazamiento o circulacion.

¢ Manipulacién de los distintos materiales y medios auxiliares.

e Mantenimiento y control periddico de las instalaciones.

e Delimitacién y condicionamiento de las zonas de almacenamiento y depésito.

e Recogida de materiales peligrosos utilizados.

e Almacenamiento y eliminacién de residuos y escombros.

* La cooperacion entre los contratistas, subcontratistas y trabajadores auténomos.

e Las interacciones con cualquier otra actividad que se realice en las obras o cerca del
lugar de las obras.

Coordinar a las empresas participantes: Cuando en un mismo centro de trabajo desarrollen
actividades trabajadores de dos 0 mas empresas, el Coordinador de Seguridad y Salud tiene la
obligacion de establecer los medios de coordinacion que sean necesarios en cuanto a la
proteccion y prevencién de riesgos laborales, y la informacién sobre los mismos a los
trabajadores.

a, 125, 28003 Madrid

Asimismo, controlara y vigilara el cumplimiento de la Normativa de Prevencion de Riesgos
Laborales por parte de los Subcontratistas y de los Trabajadores Auténomos que participen en
las obras. Dejara constancia de cualquier infracciéon en el Libro de Incidencias, una vez informada
la Direccion de Obra y el contratista principal.

El Coordinador de Seguridad y Salud tiene la obligacion de promover y coordinar las reuniones
entre la Empresa Constructora y los posibles subcontratistas para la colaboracién de sus
respectivos trabajadores.
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En estas reuniones se estudiaran los riesgos existentes en el Centro de Trabajo y las medidas
de proteccion y prevencién correspondientes, asi como las medidas de emergencia a aplicar en
caso necesario.

El Coordinador de Seguridad y Salud esta obligado a controlar que los métodos de trabajo y de
produccion utilizados son seguros, atentian el trabajo monétono y repetitivo y que reducen los
efectos nocivos sobre la salud.

Asimismo, controlaré que las medidas preventivas consideran las distracciones o imprudencias
no temerarias del trabajador. Sélo se adoptaran tales medidas preventivas cuando los riesgos
adicionales que pudieran implicar estas medidas sean substancialmente inferiores a los que se
pretenden controlar y no existan alternativas mas seguras.

Control de accesos: serad obligacion del Coordinador de Seguridad y Salud supervisar la
adopcion de las medidas necesarias para que sélo las personas autorizadas puedan acceder a
las obras.

Dentro de las obras, el Coordinador de Seguridad y Salud adoptara las medidas necesarias a fin
de garantizar que solo los trabajadores que hayan recibido informacion suficiente y adecuada
puedan acceder a las zonas de riesgo grave y especifico.

Canal de Isabel Il, S A. inscrita en el Registro Mercanlil de Madrid al Tomo 29.733, Folio 86, Seccitn B, Hoja M-534929 e Ins
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Cuando se haya producido un dafo para la salud de los trabajadores o cuando, con ocasion de
la vigilancia de la salud prevista en el Art. 22 de la Ley 31/1995, aparezcan indicios de que las
medidas de prevencion resultan insuficientes, el contratista llevara a cabo una investigacion al
respecto independiente a la seguida por la Inspeccion de Trabajo y Seguridad Social a fin de
detectar las causas de estos hechos. El Coordinador de Seguridad y Salud coordinara esta
investigacion.

Modificacion y actualizaciones del Plan de Seguridad y Salud: En los casos en los que, en
funcién del proceso de la ejecucion, de la evolucion de los trabajos y de las posibles incidencias
o modificaciones que puedan surgir a lo largo de la obra, el contratista u otros intervinientes en
la obra consideren necesarias modificaciones del Plan de Seguridad y Salud se redactaran los
anexos al PSyS que pudieran ser procedentes.

El Coordinador de SyS revisara los citados anexos en los mismos términos que el Plan de
Seguridad y Salud emitiendo la correspondiente Acta de aprobacion cuando asi proceda.

El coordinador de seguridad y salud se responsabilizara del cumplimiento de la normativa
aplicable en relacién con la Ley de Subcontratacion y la que esté vigente y resulte de aplicacion
en el momento de la ejecucion de las obras.

El Acta de aprobacién del plan se ajustara al modelo y contenidos minimos sefalados a
continuacion:
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ACTA DE APROBACION DEL ANEXO AL PLAN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
POR ELCOORDINADOR EN MATERIA DE SEGURIDAD Y SALUD DURANTE LA EJECU-
CION DE LA OBRA

— Denominacién de la obra:

— Emplazamiento / direccion:

— Promotor:

— Autor/es del proyecto:

— Direccion facultativa:

— Contratista titular del plan en la obra:

— Coordinador en materia de seguridad y salud durante la elaboracion del proyecto de obra:
— Autor/es del estudio/estudio basico de seguridad y salud:

— Coordinador en materia de seguridad y salud durante la ejecucion de la obra:

Por D./Dnfa. como
técnico competente que emite esta acta en su condicion de coordinador/a durante la fase de ejecucion
de la obra , se
ha recibido de la empresa contratista el ANEXO al Plan de seguridad y salud en el

trabajo correspondiente a su intervencion contractual en la obra.
Analizando el contenido del mencionado ANEXQO , se hace constar:

Que el indicado ANEXO ha sido redactado por la empresa contratista para adecuar el Plan de seguri-
dad y salud vigente a las necesidades de la obra en consonancia con lo indicado en el apartado 4 del
articulo 7 del RD 1627/1997.

Considerando que con las indicaciones sefaladas en el ANEXO se reunen las condicio-
nes tecnicas requeridas por el RD 1627/1997, de 24 de octubre, se procede a la APROBACION del re-
sefiado ANEXO, del que se dara traslado por la empresa contratista a la autoridad laboral competente.
Igualmente se dara traslado al servicio de prevencion constituido en la empresa o concertado con en-
tidad ajena especializada y a los representantes de los trabajadores para su conocimiento y efectos
oportunos.

Se advierte que conforme al articulo 7.4. del RD 1627/97, cualquier otra modificacion que se pretenda
introducir por la empresa contratista al Plan de seguridad y salud en el trabajo en funcion del proceso
de ejecucion, de la evolucién de los trabajos y de las posibles incidencias o modificaciones que puedan
surgir a lo largo de la obra, requerira un nuevo informe expreso del coordinador en materia de seguri-
dad y salud en el trabajo durante la ejecucion de la obra y habra de someterse al mismo tramite de
aprobacion, informacion y traslado a los diversos agentes intervinientes resefiados en el parrafo ante-
rior.

El ANEXO al Plan de seguridad y salud en el trabajo al que se refiere la presente
acta debera estar en la obra en poder del contratista o persona que le represente a disposicidn per-

manente de quienes intervengan en la ejecucion de la obra, de los representantes de los trabajadores,

de la direccion facultativa, de los servicios de prevencion, Inspeccion de Trabajo, 6rganos técnicos de

la Comunidad Auténoma.

Fecha: / /

Firma del Coordinador de Seguridad y Salud en fase de ejecucién de obra.
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5.2.7. Puesta en Marcha

La Asistencia Técnica realizara la supervision del Plan de Puesta en Marcha (PPM) del
contratista de las obras, asi como el control de todas las tareas a realizar y los medios humanos,
técnicos y materiales a aportar por aquel, mediante informe previo que remitira a Canal de Isabel
Il, S.A. para su aprobacion y, por lo tanto, para el inicio de la puesta en marcha.

Ademas, previamente a la puesta en marcha, la Asistencia Técnica, debera elaborar el Plan de
Supervision y Control de Calidad de la puesta en marcha para su aplicacion durante la ejecucion
de esta fase del contrato.

Durante la puesta en marcha que durara un mes, la Asistencia Técnica, supervisara el PPM,
asesorara a la Direccion de Obra y realizara informes con periodicidad minima mensual, o
aquella que establezca la Direcciéon de Obra, sobre el cumplimiento del PPM y en su caso, de
las medidas necesarias para su cumplimiento. La puesta en marcha terminara cuando los
procesos cumplan durante una semana los parametros y rendimientos.

La Asistencia Tecnica realizara un informe final sobre el cumplimiento del PPM por parte del
Contratista, que incluira la supervision de los documentos que este entrega a Canal de Isabel Il,
S.A. previamente a la finalizacion de la puesta en marcha: Informe de puesta en marcha; Estudio
de costes de explotacion; Tablas resumen por equipo, de la programacion de mantenimientos de
todos los equipos, con la periodicidad reglamentaria y la que especifique el fabricante.

5.2.8. Manual de Operacién y Mantenimiento

La asistencia técnica supervisara el Manual de Operacion y Mantenimiento que elaborara el
contratista de las obras, confirmando su adecuacion a los requerimientos de los pliegos que
corresponde con el equipamiento instalado.

5.2.9. Proyecto as-buiit.

La asistencia técnica revisara y supervisara la correccion de todo el contenido del proyecto as-
built que elaborara el contratista de las obras a la finalizacion de las mismas.

5.2.10. Recepcion de las obras

Si en el Acta de Recepcion de las obras se incluyera lista de remates u otros puntos pendientes

de ejecutar en las obras, éstos seran vigilados y supervisados por la asistencia técnica con los
mismos medios que se hubieran dispuesto en la fase de ejecucién de las mismas.

5.3.- Fase de liquidacion de las obras y seguimiento de actuaciones derivadas del acta de
recepcion de las obras.
El alcance de los trabajos a realizar es:
5.3.1. Seguimiento de actuaciones derivadas del Acta de Recepcion de las obras.
El contratista debera asegurar y vigilar, aportando los medios que sean necesarios para que las
actuaciones pendientes recogidas que consten en el Acta de Recepcion de las obras se realicen

de forma adecuada y con la misma garantia que la obra principal ejecutada.

El alcance de los trabajos a realizar en este punto son los mismos que los contemplados en el
apartado 5.2. Fase de ejecucion de obras y puesta en marcha.
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5.3.2. Medicion final de las obras.

Una vez recibidas las obras, la Asistencia Técnica ejecutara la toma de datos, mediciones,
valoraciones, planos y todo lo necesario para supervisar la liquidacion de las obras que elaborara
el adjudicatario de las obras, aprobando los documentos de liquidaciéon que recoge el estado
final real de mediciones, dimensiones y caracteristicas de las obras ejecutadas, con los planos y
valoraciones de la misma y sus revisiones de precios si procede, revisara la edicion definitiva del
documento de medicion final y liquidacion de las obras, tanto en papel como en soporte
informatico, dando la conformidad técnica a los mismos.

A solicitud de la Direccién de Obra la Asistencia Técnica redactara el pliego de razonamientos
justificativo de las posibles adecuaciones y modificaciones introducidas durante el desarrollo de
las obras respecto al proyecto constructivo, asi como de las mediciones finales realmente
ejecutadas.

Debera entregarse conjuntamente el alta de inventario de las obras de acuerdo al modelo
establecido por el Canal de Isabel I, S. A.

5.3.3. Informe final

La Asistencia Técnica presentara un informe final las obras que recogera, al menos, los
siguientes aspectos:

e Vigilancia ambiental:
o lIdentificacion de los impactos ambientales reales durante la ejecucion.
o ldentificacion de los impactos residuales tras la aplicacion de las medidas
correctoras previstas.
o Descripcion de las medidas correctoras y plan de mantenimiento de las mismas.
o Gestion de los residuos y documentacion generada.
e Plan de Control de Calidad realizado.
e Control presupuestario y desviaciones habidas.
* Informe gréfico mediante fotografias, videos, documentos Power Point u otros del
seguimiento de las obras, con especial atencion en aquellos montajes, unidades de obra
0 situaciones singulares que supongan una actividad relevante desde el punto de vista
técnico.
e Alta de inventario en el impreso facilitado por el Canal de Isabel II, S. A.

5.3.4. Periodo de garantia

Si durante el afio de garantia de las obras se produjesen algunas incidencias relacionadas con
las obras ejecutadas, la asistencia técnica asesorara al Director de las obras de los motivos por
los cuales se hayan podido producir dichas incidencias y propondra las acciones correctoras
necesarias para solventar las mismas, para lo cual elaborara un informe que recoja dichas
cuestiones y realizara el seguimiento y control, en su caso, de los trabajos de subsanacién que
tuviese que ejecutar el contratista de las obras.

Concluidos los trabajos de subsanacion, la asistencia técnica redactara un informe final en el que
se resumiran las incidencias que surgieron, las acciones correctoras que se implementaron y el
resultado final que presente la obra tras las acciones correctoras, emitiendo el correspondiente
visto bueno a las mismas.

En caso de que el proceso de subsanaciones que desarrollase finalmente el contratista no fuera
satisfactorio, la asistencia técnica desarrollara los trabajos indicados anteriormente, cuantas
veces sea necesario hasta que las subsanaciones a ejecutar por el Contratista de las obras se
estimen satisfactorias por la Direccion de Obra.
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No se incluyen los servicios del coordinador de seguridad y salud para los trabajos de
subsanacion citados anteriormente pues seran por cuenta del Area de Prevencién de Canal.

6.- ORGANIZACION DE LA ASISTENCIA TECNICA

El adjudicatario designara un representante, el cual sera responsable del contrato ante Canal de Isabel
Il, S.A. y pondra a disposicion el siguiente personal con dedicacién al desarrollo de los trabajos y los
medios necesarios para la ejecucion de los mismos:

Coordinador de Seguridad y Salud

Técnico inscrito en el Registro de Coordinadores de Seguridad y Salud en Obras de Construccion,
con experiencia minima de TRES afos como Coordinador de Seguridad y Salud, en la ejecucion de
obras andlogas de tipo 1 y 3 definidas en el apartado 5.1.2 del PCAP.

Actuara como especialista en la supervisién, aprobacién, cumplimiento y actualizacion del Plan de
Seguridad y Salud elaborado por el contratista de las obras y en la coordinacion de seguridad y
salud en la ejecucion de las obras y en la puesta en marcha.

La dedicacién sera completa durante la fase de ejecucion de las obras y puesta en marcha y del
50% durante la fase previa al inicio de las obras y durante la fase de liquidacion.

Jefe de Unidad

Ingeniero de Caminos, Canales y Puertos, Master habilitante para el ejercicio de la Ingenieria de
Caminos, Canales y Puertos, Ingeniero Técnico de Obras Publicas o Graduado en Ingenieria Civil
con experiencia minima de CINCO afios con dicha titulacion, que haya trabajado a pie de obra como
Jefe de Obra o Jefe de Unidad de Asistencia Técnica en obras andlogas de tipo 1 definidas en el
apartado 5.1.2 del PCAP.

Actuara como Jefe de Unidad a pie de obra durante la ejecucién y puesta en marcha de la misma,
responsabilizandose del correcto desarrollo de los trabajos. Realizara las actividades de direccion,
supervision y control de las obras objeto del Contrato.

Se responsabilizara de la realizacion de las certificaciones, del seguimiento econémico y temporal
de las obras, del seguimiento del control de calidad de las obras.

La dedicacion sera completa durante la fase de ejecucion de las obras y puesta en marcha y parcial
durante la fase previa al inicio de las obras.

Arquitecto o Ingeniero especialista en calculo de estructuras

Titulado especialista en calculo de estructuras con experiencia minima de CINCO afios en
construccién o seguimiento de obras analogas del tipo 1 definidas en el apartado 5.1.2. Del PCAP

La dedicacion del arquitecto o calculista sera parcial durante toda la duracién del contrato y estara
condicionada a las necesidades de la Direccion de Obra para dar cumplimiento a lo estipulado en
el Pliego de Prescripciones técnicas del proyecto.

Ingeniero especialista en equipamiento eléctrico.
Ingeniero Industrial o Ingeniero Técnico Industrial con experiencia minima de TRES afios como

Ingeniero con dicha especialidad en construccion o seguimiento de obras analogas de tipo 3
definidas en el apartado 5.1.2. del PCAP.
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Actuara como especialista en la aprobacion de especificaciones técnicas, supervision de la
fabricacion, puesta en obra; prueba de funcionamiento de los equipos mecanicos y eléctricos
necesarios para el correcto funcionamiento de las instalaciones y puesta en marcha, teniendo en
cuenta los criterios técnicos y economicos fijados por Canal de Isabel II, S.A.

Se responsabilizara del seguimiento del control de calidad de los equipos, montaje y puesta en
marcha de todo el equipamiento de su especialidad.

La dedicacion del ingeniero especialista en equipamiento eléctrico sera parcial y estara
condicionada a las necesidades de la Direccién de Obra para dar cumplimiento a lo estipulado en
el Pliego de Prescripciones técnicas del proyecto. Durante la fase de obra como minimo se
considerara una dedicacion del 50% de la dedicacion total.

Especialista en geologia o geotecnia:

Ingeniero o titulado superior con experiencia minima de TRES afios en dicha especialidad en
construccién o seguimiento de obras.

La dedicacion del especialista en geologia o geotecnia sera parcial durante toda la duracion del
contrato y estara condicionada a las necesidades de la Direccion de Obra para dar cumplimiento a
lo estipulado en el Pliego de Prescripciones técnicas del proyecto.

Ingeniero Técnico Topografo
Ingeniero Técnico Topdgrafo con experiencia minima de TRES afios como ingeniero con dicha

especialidad en construccion o seguimiento de obras analogas de tipo 1 definidas en el apartado
5.1.2. del PCAP.

ocial: C/ Santa Engracia, 125, 28003 Madrid

El Ingeniero Técnico Topodgrafo realizara las visitas que sean necesarias en cada fase de las obras
para permitir a la Direccion de Obra dar cumplimiento a lo estipulado en el Pliego de Prescripciones
tecnicas del proyecto.

En el precio se incluye auxiliares de apoyo en el desarrollo de los trabajos de campo y elaboracion
de planos y reportajes fotograficos del mismo.

Trabajos Administrativos

El adjudicatario pondra a disposicion el personal necesario para el desarrollo de los trabajos
administrativos asignados.

Medios informaticos

En la oferta econdmica estaran incluidos los gastos correspondientes a los medios informaticos
necesarios para el desarrollo de trabajos, incluyendo tanto el hardware como el software, a
disposicion de la Direccién de Obra.

Vehiculos y locomocidn

En la oferta econdmica estaran incluidos los gastos correspondientes a vehiculos y locomocion a
disposicion de la Asistencia Técnica para el normal desarrollo de su trabajo, incluyendo consumos,
seguros, averias, mantenimiento, gastos de amortizacién o reposicién y resto de gastos a
considerar.

En este sentido, el adjudicatario debera adscribir al contrato al menos dos vehiculos con etiqueta
ambiental tipo C.

Oficinas
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El equipo técnico destinado con dedicacion exclusiva a los trabajos a pie de obra tendra su puesto
de trabajo en las obras y estara ubicado en la correspondiente caseta de obra durante la fase de
ejecucion de las obras.

Asi mismo el adjudicatario debera aportar el mobiliario y los equipos necesarios para la oficina de
obras, que se entienden incluidos en el presupuesto ofertado. Los gastos de desplazamiento y dietas
del personal estan incluidos en el presupuesto ofertado.

7.- DOCUMENTACION TECNICA A CONSIDERAR

La documentaciéon técnica y administrativa elaborada para el procedimiento de licitacion para el
ACONDICIONAMIENTO DEL ACCESO A LA ETAP DE COLMENAR VIEJO.

e Pliego de Clausulas Administrativas Particulares (PCAP).
e Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares (PPTP).
e Proyecto de acondicionamiento del acceso a la ETAP de Colmenar Viejo.

Esta documentacion se encuentra disponible para consulta de los licitadores en el Area Construccion
de Tratamiento y Regulacion o en los servicios de publicacion que dicho Area informe.

8.- OFERTA ECONOMICA

La oferta econdmica se presentara de conformidad con lo establecido en el ANEXO Il del PCAP que
rige el contrato. NO se entregara en el sobre de oferta tecnlca el modelo de proposicion
economica, Nl el importe de la oferta econémica.

Madrid, 30 de diciembre 201

Fernando Monhtés Martinez

Jefe de Area de Construccién,
Tratamiento y Regulacion

Subdiréétor de Construccién

uan Sancheg Garcia

Director de Innovacion e Ingenieria
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ANEXO I: ALCANCE DE LAS OBRAS

(Copia del Anejo n°1 - Caracteristicas Principales del Proyecto)
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