Memoria justificativa
Certificacion Final de Obra (CFO)

NUMERO DE LA S.C. DE CFO: 5000005128

OBJETO DEL CONTRATO: EJECUCION DE LAS OBRAS DE
MODERNIZACION EN LA ESTACION DE CUATRO CAMINOS
CONTRATO: 7720000307

NUMERO DE LA S.C. ORIGINAL DEL CONTRATO: 2000003011

Direccidn: Explotacién ferroviaria Area: Obra Civil

Division: - Servicio: Infraestructurasy Estaciones

Aprobado por: Juan Tébar
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1 OBJETO

El presente documento tiene por objeto elevar a la aprobacién del correspondiente
organo de contratacion de Metro de Madrid, S.A., la certificacién final de obra del
contrato que se describe en el siguiente apartado.

2 DATOS DEL CONTRATO OBJETO DE LA CFO

=  Numero del contrato

7720000307

= Objeto del contrato

Contrato de obra consistente en: MODERNIZACION DE LA ESTACION DE CUATRO
CAMINOS

=  Numero de la licitaciéon

6012000024

= Numero de SC del contrato original

2000003011

= Contratista
UTE CONSTRUCCIONES RUBAU S.A.-CODEC OBRAS, SERVICIOS Y PROYECTOS S.L.

= Valor estimado

Valor estimado: 7.589.772,25 euros, IVA excluido.

= Régimen Juridico

Régimen juridico de la preparacion v adjudicacién del contrato: Se rige por lo
dispuesto en la Ley 31/2007, de 30 de octubre, sobre procedimientos de
contratacidn en los sectores del agua, la energia, los transportes y los servicios

postales, y lo establecido por los apartados 2 y 3 de la disposicién adicional octava
de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Publico, por la que se
transponen al Ordenamiento Juridico Espaiol las Directivas del Parlamento Europeo
y del Consejo, 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014.

Régimen juridico de la ejecucién, efectos y extincién del contrato: se rige por lo

establecido en el propio contrato, en la documentacion contractual y en el Derecho
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privado y por aquellas normas a las que expresamente se refiere el articulo 319 de
la LCSP.

=  Duracion del contrato

- Plazo de duracién/ejecucion inicial que se indica en el contrato: 8 meses

Fecha de inicio del contrato. Indicar la fecha de formalizacion del acta de
comprobacién de replanteo: 8 de febrero del 2021

— ¢Se hallevado a cabo alguna ampliacidn del plazo de ejecucién del contrato?
- ONO

- [X Si, hasta el 8 de junio del 2022

— ¢El contrato ha sido suspendido durante su periodo de ejecucion?

X NO

L1 Si, (indicar fechas de inicio y fin de la suspension y SC de referencia)

— Fecha de finalizacién de la ejecucién del contrato: 8 de junio del 2022

Fecha reflejada en el Acta de Recepcién: 8 de junio del 2022

»  Modificaciones del contrato

— ¢Ha sufrido el contrato una o varias modificaciones a lo largo de su ejecucién?

O No

X Si, (5000003939 de 63.330,16 €, 5000004034 de 315.518,94 €, 5000004150 de
280.572,50 € y 5000004298 de 0,00 €)

= Revisidon Excepcional de precios

— ¢Ha sido aprobada alguna Revisidn Excepcional de precios para este contrato?

O No
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X Si, 659.111,20 €
N2 de SC de revision de precios: 5000005742
Indicar tipo de indices empleados en el cdlculo:_definitivos
— ¢Existe importe adicional de Revision Excepcional de precios asociado a la CFO?

O No

Si, 81.451,68 €
Indicar tipo de indices empleados en el calculo:_definitivos
El indice que se toma para la certificacién del mes de julio 2022, es el de junio 2022, ya

que los trabajos se realizaron durante junio del 2022, y por ello, corresponde dicho
indice.

ADICIONAL EXCEPCIONAL POR REVISION DE PRECIOS

EXPEDIENTE: 53012 Modernizacién de la estacién de Cuatro Caminos.
FECHA DE ADJUDICACIOT 23/10/2020 FECHA PRESENTACION OFERTAS: 10/03/2020
FECHA DEL CONTRATO: 10/12/2020 PRES. OFERTAS + 3 MESES: 10/06/2020
FECHA DE INICIO: 08/02/2021 FECHAFIN: 10/03/2020
FECHA RECEPCION: 08/06/2022
PRESUPUESTO DE LICITACIGN (SIN IVA): 6.324.810,22 € CERTIFICACION A31/12/20: 000€
PRESUPUESTO DE ADJUDICACION (SIN IVA): 4.405.621,94 € CERTIFICACION DESDE 1/1/21 5.064.688,79 €
san 3035 ReMANENTE 35475
PPRESUPUESTO VIGENTE (SIN IVA) 5.065.043,54 €
2000 REvisABLE Lotso0s e conTRaTisTA: covsn
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= Pagos a subcontratistas

— ¢El contrato ha sido subcontratado en el transcurso del mismo?
X sl, se ha subcontratado el 43,90 %

O NO
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3 DATOS DE LA CERTIFICACION FINAL DE OBRA

La valoracion total de los trabajos ejecutados incluye la relacion valorada final de
acuerdo con los capitulos contenidos en el presupuesto vigente, asi como con la
documentacion contractual que rige el contrato indicado, aplicdndose a las mediciones
finales los precios unitarios correspondientes, en bases imponibles (sin IVA).

Se entiende por Adicional de la Certificacion final a la diferencia entre la Valoracion
Total de la obra ejecutada menos el importe total vigente del contrato, tras las
modificaciones, en su caso.

Se entiende por Saldo de la Certificacidn final a la diferencia entre la valoracion total de
la obra ejecutada y el importe certificado a origen en la ultima certificacion ordinaria,
esto es, antes de la recepcién del contrato,

= |mporte inicial del contrato/ adjudicacion: 4.405.621,94 €

* Importe total vigente del contrato tras las modificaciones, en su caso (A):
5.065.043,54 €

= Valoracion total de la obra ejecutada (B): 5.409.561,57 €

= |mporte total certificado antes de la CFO (C): 5.064.688,79 € Incluir el total
certificado hasta la ultima certificacion ordinaria previa a la recepcién del
contrato

®* |Importe aprobado por Revision Excepcional de Precios (D): 659.111,20 €

= |mporte total por Revision Excepcional de Precios del contrato (F): 740.562,88
€

= Adicional por obra ejecutada (E = B-A): 344.518,03 €, que representa el 7,82%
del presupuesto de adjudicacidn.

= Saldo de la Certificacion Final (B-C): 344.872,78 €
= Adicional por Revision de Excepcional de Precios por CFO (G=F-D): 81.451,68 €
®* Importe total que se eleva a aprobacion (E+G): 425.969,71 €
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4 INFORMACION PRESUPUESTARIA

IMPORTE

PEP/RESERVA
IMPORTE DE ADJUDICACION / APROBADO INICIAL 4.405.621,94 €
:\I:I/I;I())II:;I'(!EA'I(':(I);:II.E ;/:i)ENTE ACTUAL TRAS LAS 5.065.043,54 €
PRESUPUESTO APROBADO DE REVISION DE PRECIOS (D) 659.111,20 €
ADICIONAL OBRA EJECUTADA (E) 344.518,03 €
ADICIONAL DE REVISION DE PRECIOS POR CFO (G) 81.451,68 €
IMPORTE TOTAL DEL CONTRATO (A+D+E+G) 6.150.124,45 €

El presente documento, emitido a efectos de cumplimiento de obligaciones en materia de transparencia, es copia fiel del
original, en el que constan las firmas auténticas y completas de las personas firmantes.

En cumplimiento de las obligaciones de proteccién de datos personales, no constan en esta copia datos identificativos
adicionales a nombre y apellidos.
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