
Hospital Universitario de Getafe 
Carretera de Toledo A-42 
28905 Getafe 
Tfo. 916839360 
www.hospitaluniversitariodegetafe.org 

Expediente: 2020-1-15 
Objeto: (ICA) IMPLANTES DE CADERA 

 

 
 

       RESOLUCIÓN AMPLIACIÓN DE PLAZO 
 

De una parte D. Miguel Ángel Andrés Molinero, Director Gerente del Hospital  
Universitario de Getafe, en virtud de las atribuciones conferidas según Resolución 
342/2021 de 13 de septiembre de 2021, de la Viceconsejería de Asistencia Sanitaria y 
Salud Pública y Dirección General del Servicio Madrileño de Salud, de delegación del 
ejercicio de determinadas competencias en materia de contratación y gestión 
económico-presupuestaria en los Gerentes de los Centros de Atención Hospitalaria, 
(B.O.C.M. nº 222 de fecha 17 de septiembre de 2021). 
 

ANTECEDENTES  
 

 El expediente 2020-1-15, Implantes de cadera, adjudicado por el Órgano de 
Contratación en fecha 01 de julio de 2020. 

 El art. 195 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de contratos del sector 
público que prevé que ante un retraso en la ejecución del contrato producido 
por motivos no imputables al contratista, la administración podrá conceder 
ampliación del plazo inicial de ejecución.  

 La conformidad prestada para la formalización de ampliación de plazo de 
ejecución del contrato por la empresa adjudicataria de dicho expediente. 

 Las necesidades reales han sido distintas a las inicialmente previstas. 
 

RESUELVE 
 
Ampliar el plazo de ejecución del contrato de implantes de columna en 12 meses, a la 
empresa:  
 
PALEX MEDICAL, S.A, nº de contrato 5339, desde el 01 de abril de 2024 hasta el 31 
de marzo de 2025. 
 

 
 

En Getafe,  
EL DIRECTOR GERENTE 
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